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Praava Fee
| N°293-2019-MDCN-T.

b0 £ | | g : Ciudad Nueva, 14 de Junio del 2019,
VISTOS: ' ‘ , |

El Proveido N° 3380 de fecha 14 de Junio del 2019, emitido por la Gerencia Municipal, el Informe N2 438-2019-GPPYR-
GM-MDCN-T, de fecha 14 de Junio del 2019, emitido por la Gerencia (de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacién, el
Informe N2 488-2019-MSA-5GSP/GM/MDCN-T, de fecha 14 de Junio del 2019, emitido por la Sub Gerencia de Supervisién
de Proyectos, el Informe N2 006-2019-JCR-10-5GSP-GM/MDCN-T, d fecha 14 de Junio del 2019, emitido por el Inspector
de obra, el Informe N2 538-2019-JECH/GGP/GM/MDCN-T, de fecha 13 de Junio del 2019, emitido por la Gerencia de
Gestién de Proyectos, el Informe N2 78-2019-RAFL-RO-MCO-GGP/MDCN-T, de fecha 12 de Junio del 2019, emitido por el
Residente de Obra, el Informe N2 477-2019-SGSP/MDCN-T, de fecha 1 de Junio del 2019, emitido por la Sub Gerencia de
Supervisién de Proyectos, el Informe N2 004-2019-)CR-10-SGSP-GM-MDCN-T, de fecha 11 de Junio del 2019, emitido por
el Inspector de Obra, la Carta N2 001-2019-JCPZ/CN, de fecha 11 de Junio del 2019, emitido por el Ingeniero evaluador, el
Informe Técnico N2 001-2019-]JCPZ/CN, emitido por el Ingeniero evaluador JOSE CARLOS PERCA ZEGARRA, adjunta el
EXPEDIENTE de MODIFICACION N2 07 (ADICIONAL N2 04 Y DEDUCTIVO N2 04), de la Obra: denominada:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, TACNA" ~ Il ETAPA. Con SNIP N°
371325 y Cédigo Unico de Inversiones N° 2332020, v;

ANTECEDENTES:

Que, mediante Informe Técnico N2 001-2019-JCPZ/CN, emitido por el consultor evaluador Ing. JOSE CARLOS PERCA
ZEGARRA, quien concluye y recomienda lo siguiente: el proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA
DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA-TACNA”, con cédigo

. Unico N2 2332020, presenta un expediente modificado, el cual cumple con los requerimientos técnicos minimos por

‘especialidad y contenido dicho expediente y actuados sustentan la modificacién lo cual no implica cambio en las metas
del proyecto, no modifica los componentes ni cambia la concepcién técnica del proyecto, en tal sentido se emite la
CONFORMIDAD TECNICA, para su aprobacién y tramite correspondiente, segdin lo analizado en el item 3.

/' Que, mediante la Carta N2 001-2019-JCPZ/CN, de fecha 11 de Junio del 2019, emitido por el consultor evaluador, JOSE
CARLOS PERCA ZEGARRA, informa que luego de la revisién y evaluacién del expediente técnico modificado del proyecto
"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD
NUEVA, PROVINCIA DE TACNA-TACNA”, se ha revisado el contenido y cumplimiento de normatividad vigente de cada
especialidad, en cumplimiento de los términos de referencia, en tal sentido emite la CONFORMIDAD TECNICA, por lo cual

AN adjunta el Informe Técnico N2 001-2019-JCPZ/CN.

Que, mediante el Informe N2 004-2019-JCR-I0-5GSP-CGM-MDCN-T, de fecha 11 de Junio del 2019, emitido por el

Inspector de Obra, Arg. JAVIER CACHICATARI ROMERO, informa que se procede a revisar y evaluar la

documentacién que sustenta el expediente de modificacion N° 07 en la fase de ejecucion de la OBRA:

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD

NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, TACNA - TACNA; y CONCLUYE Y RECOMIENDA lo siguiente:

® De la evaluacién realizada por el Consultor, se desprende que el expediente técnico Modificado cumple con el
requerimiento técnico minimo en cada especialidad por lo que el Consultor Evaluador del Expediente Técnico
le Otorgé la CONFORMIDAD TECNICA DE EXPEDIENTE.

° Por lo expuesto en el Informe Técnico N° 001-2019-JCPZ/CN, adjunto al documento en referencia b), el suscrito
3 C OTORGA la CONFORMIDAD TECNICA A LA INGENIERIA DE PROYECTO DEL EXPEDIENTE
b8 i TECNICO - MODIFICADO del proyecto en mencién, en estrictco cumplimiento a los solicitado en el

y documento referencia 4), por la Gerencia de Gestién de Proyecto.

et Ze El Expediente Técnico Modificado tiene un Presupuesto de Inversion que asciende a 5/. 12,761,534.71 (doce
: 7 millones setecientos sesenta y un mil quinientos treinta y cuatro con 71/100 soles).

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO

DESCRIPCION MONTO

COMP. 01: INFRAESTRUCTURA 9,379,376.49
COMP. 02: EQUIPAMIENTO ¥ MOBILIARIO 1,880,468.92
COMP. 03: CAPACITACION 20,000.00|
COSTO DIRECTO 11,279,845.41|
GASTOS GENERALES 6.00% 676,790.72
SUB TOTAL (Ejecucién Fisica) 11,956, 636.13|
GASTOS DE ESTUDIOS 184,507.08)
GASTOS DE SUPERVISION 4.00% 451,193.82)
GASTOS DE LIQUIDACION 0.50% 56,399.23
GASTOS ADMINISTRATIVOS ¥ CONTROL 1.00% 112,798.45|
TOTAL DE INVERSION 12,761,534.71
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El Expediente Técnico Modificado del Proyecto en mencién asciende a 5/. 12,761,534.71 (doce millones setecientos
sesenta y un mil quinientos treinta y cuatro con 71/100 soles).

Que, mediante el Informe N2 477-2019-SGSP/MDCN-T, de fecha 11 de Junio del 2019, emitido por el Sub Gerente de
Supervision de Proyectos, Ing. MANUEL SALAMANCA AGUILAR, quien informa que en atencién a los documentos de
referencia, se procedié a la evaluacién y revisién del Expediente Técnico Modificado que es parte de la Modificacién en la
i fase de Ejecucién del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA
.//;3%,\1 AL [;'F:\__‘ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA,
o TACNA" — Il ETAPA. Con SNIP N° 371325 y Cédigo Unico de Inversiones N° 2332020, el cual se encuentra aprobado,

3

PP

/ 3 b’é? segiin los aspectos detallados en el documento, remitido por el Arq. JAVIER CACHICATARI ROMERO, en su calidad de
F i - =1 Inspector de la Obra en mencién.
f o & Ty

\{, >/ Que, mediante el Informe N2 78-2019-RAFL-RO.MCO-GGP/MDCN-T, de fecha 12 de Junio del 2019, emitido por el

,;/ Residente de Obra Ing. RUBEN ANGEL FERNANDEZ LOPEZ, concluye y recomienda lo siguiente:

CONCLUSIONES DE LA MODIFICACION N° 07 EN LA FASE DE EJECUCION:

Sustento Técnico vy Legal, para la formulacién del EXPEDIENTE DE MODIFICACION N2 o7 EN LA FASE DE
EIECIICION - ADICIONAL N° o4 POR PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS, MENORES

ﬂ La elaboracién y presentacién de este expediente, se ajusta a la Directiva Vigente, en base al cual se realiza el
METRADOS ¥ PARTIDAS NO EJECUTADAS, la misma que serd necesaria e indispensable para cumplir el
-

objetivo integral del proyecto.

Con respecto al expediente integral, el Monto de la Modificacién N° 07, corresponde a un expediente deductivo
debido que el presupuesto modificado en la Fase de Inversién por “Partidas Nuevas, Mayores Metrados, mayores
gastos generales y Deductivos de Obra”, desciende a $/. 177,386.69 seles, que representa un porcentaje de
incidencia -1.61 % con respecto al Perfil técnico aprobado. Siendo el nuevo presupuesto de la obra integral es de S/.
12,761,534.71 soles, como se muestra en el siguiente cuadro:

EDUCTIVO N° A 3
PETO DED o4 DICIONAL N° 04 PRTO
D 11
i i FAPORIIARS. |- wnonms PARTIDAS NO sz MAVORES PARTIDAS ToraL pi b
DA E
METRADOS EJECUTADAS DEDUCTIVO METRADOS NUEVAS ADICIONAL

SOMPSHENIE 9,538,467.68 11,480.77 5,814,534.54 426,015.31 128576, 6,138,348, 66,924.12 9,379,376.49
INFRAESTRUCTURA 538,467. 611,480, 534, 6,426,015. 576,04 ,138,348.08 6,266,924, 379,376 -
SOMBONENTE Ih 1,880,468.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,880,468.92
EQUIPAMIENTO 55 ; ’ : 5 : g I
SOMPOMNENTE W 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
CAPACITACION LSS : : ) ) ) 4 el
€O3STO DIRECTO 11,438,906.60 $11,480.77 5,814,534.54 $,426,015.31 128,376.04 6,138,848.08 6,166,914.12 11,279,845.41
CASTOS GENERALES 686,336.20 36,688.85 348,872.07 385,560.92 7.714.56 368,300.88 376,015.44 676,790.72
::I::: :)l SeAN 12,128,272.80 ©48,169.62 6,163,406.61 ,811,376.28 136,2190.60 | 6,506,648.96 | €,642,939.56 11,956,636.18
GASTOS DE SUPERVISION 457,557.47 24,459.23 232,581.38 257,040.61 5,043.04 245,533.92 250,676.96 451,193.82
GASTOS DE LIQUIDACION
TECNICA FINANCIERA 57,194.69 3,057.40 29,072.67 32,130.07 64288 30.691.74 31,334.62 56,399.24
GASTOS DE ESTUDIOS
DEFINITIVOS 184,507,08 0.00 0.00 0.00 ©0.00 0.00 0.00 184,507.08
GASTOS

| ADMINISTRATIVOS ¥ 114,389.36 6,114.81 58,145.35 64,260.16 1,285.76 61,383.48 62.669.24 112,798.44
CONTROL
TOTAL PREJUPUESTO 12,938,911.40 ©81,801.06 6,488,206.01 | 7,163,007.07 143,562.28 6,844,258.10 | 6,987,610.38 12,761,534.71

Asimismo recomienda agilizar el trémite para la aprobacién de la presente modificacién N° 07 En Fase de ejecucion,
asimismo el respectivo registro en el banco de proyectos; asi también se recomienda que, las modificaciones N° 01, 02,
03,04 y 05 aprobadas bajo acto resolutivo, deben ser registradas en el banco de proyecto.

Que, mediante el Informe N2 538-2019-JECH/GGP/GM/MDCN-T, de fecha 13 de Junio del 2019, emitido por el Gerente de
Gestién de Proyectos Arq. JUAN ERIK CABRERA HUAYHUA, remite el Expediente de Modificacién N2 07 en la fase de
Ejecucién del proyecto de Inversién denominado “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, TACNA - TACNA", etapa II, SNIP
N2 371325 y CUI N2 2332020, en atencién a lo solicitado por el Ing. RUBEN ANGEL FERNANDEZ LOPEZ, Residente de
Obra en mencién, en tal sentido y en atencién al marco normativo del D.L. 1432, el mismo que modifica el D.L. N2 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones y deroga la Ley
27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica; se deriva a su despacho el documento remitido por el residente de
obra referente al expediente de modificacién n2 07 en la fase de ejecucién, para su conocimiento, evaluacion y
aprobacién segln corresponda.

Oue, mediante el Informe N2 006-2019-]CR-I0-5GSP-GM/MDCN-T, de fecha 14 de Junio del 2019, emitido el Inspector de
Obra Arq. JAVIER CACHICATARI ROMERO, informe que se procede a revisar y evaluar la documentacién que sustenta el
expediente de modificacién N° 07 en la fase de ejecucion de la OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA,
TACNA - TACNA; Por lo que, se otorga la CONFORMIDAD TECNICA al Expediente de Modificacién N° 07 en la Fase de
Ejecucién del Proyecto en Mencién, para que procedan con el acto resolutivo de aprobacién. y se detalla lo siguiente:
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MODIFICACION DEL PROYECTO INTEGRAL:
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Se ha considerado las siguientes CAUSALES en el expediente de modificacién N° 07, adicional N° 04 por

ITEM DESCRIPCION MONTO

PPTO REPROGRAMADO Nro 03 12,938,921.40

(A) EXPEDIENTE ADICIONAL N° 04 6,987,620.38
ADICIONALES POR MAYORES METRADOS 143,362.28

ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS 6,844,258.10

(B) EXPEDIENTE DEDUCTIVO N° 04 7,165,007.07
DEDUCTIVOS POR MENORES METRADOS 681,801.06

DEDUCTIVOS POR PARTIDAS NO EJECUTADAS 6,483,206.01

(A)-(B) | TOTAL PRESUPUESTO MODIFICACION N° 04 -171,386.69

PPTO REPROGRAMADO Nro 04 12,761,534.71

lllﬂ'lFICACléN
Aspecto Técnicor

partidas nuevas, mayores metrados, menores metrados vy partidas no ejecutadas:

- El aumento en los metrados.
- El cambio de la alternativa de solucién

1. SUSTENTO TECNICO

1.3. SUSTENTO TECNICO DEL ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS

PATIOS ¥ VEREDAS
OBRAS PROVISIONALES Y COMPLEMENTARIAS

INSTALACIONES SANITARIAS
MODULOAYB
MODULOCY G
MODULODVYE

INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, COMUNICACIONES Y ESPECIALES

Se optimiza estas partidas mediante un deductivo vinculante, debido a un cambio de alternativa de
solucién sin alterar el objetivo del proyecto integral.

Motivo por el cual se presenta la partida adicional.

1.1.1. PRESUPUESTO DEL ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVA$:

DEJCRIPCION PPTO.

COJTO DIRECTO 6,138,348.08
GASTOS GENERALES 368,300.88
COSTO DE OBRA (CD+GG) 6,506,648.96
GASTOS DE SUPERVISION 245,533.92
GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 30,691.74
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS ¥ CONTROL 61,383.48
TOTAL PREJUPUEITO 6,844,258.10

SUSTENTO TECNICO DEL ADICIONAL POR MAYORES METRADOS.

08 PATIOS Y VEREDAS

10 AREAS VERDES

13 DESMONTAJES ¥ DEMOLICIONES

14 OBRAS PROVISIONALES Y COMPLEMENTARIAS

Los mayores metrados de esta Modificacién N°07 se han presentado mayormente por dos motivos, de

acuerdo al siguiente detalle:

- Se ha generado debido, al sinceramiento de metrados.

- Cambio de alternativa de solucién.

1.2.1. PRESUPUESTO DEL ADICIONAL POR MAYORES METRADOS:

DESCRIPCION PPTO,
CO3JTO DIRECTO 128,576.04
GASTOS GENERALES 7.714.56
COITO DE OBRA (CD+GG) 136,290.60
CASTOS DE SUPERVISION 5,143.04
GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 642.88
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GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS

acuerdo al siguiente detalle:

‘ GASTOS ADMINISTRATIVOS ¥ CONTROL 1,285.76
| [[roraLpresupursto - 143,362.28
‘ L 118 1
1.3. SUSTENTO TECNICO DE PARTIDAS NO E lﬂh’hb‘! Y POR MENORES METADOS.
T T | P K R | B
[ i | | | [ i
A) POR MENORES METRADOS | »
08| | PATIOS Y VEREDAS bl g
10 AREAS VERDES 4 Bl IH
13 | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES | |
4 | | OBRAS PROVISIONALES Y COMPLEMENTARIAS
‘15 | | INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, COMUNICACIONES Y ESPECIALES 16
INSTALACION S SANITARIAS f | L § j
‘ Los menores metrados de esta qulficé‘c;én N°07 se han presentado mayormente por dos motivos, de

- Seha generado debido, al sincbramiénto de metrados.

- Cambio de alternativa de solucién. |

|

I

PRESUPUESTO DEL DEDUCTIVO POR MENOREIS METRA!:DOS:

DESCRIPCION PPTO.

COSTO DIRECTO 611,480.77
GASTOS GENERALES 36,688.85
CO3STO DE OBRA (CD+GG) 648,169.62
GASTOS DE SUPERVISION 24,459.23
GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 3,057.40
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS ¥ CONTROL 6,114.81
TOTAL PRESUPUESTO 681,801.06

POR PARTIDAS NO EJECUTADAS.

MODULO 02Y 03

MODULO o5

MODULO o6

MODULO 07, 08 Y 09

MODULO 10

PATIOS ¥ VEREDAS

CERCO PERIMETRICO FRONTAL Y VEREDAS EXTERIORES
MURO DE CONTENCION

DESMONTAIJES Y DEMOLICIONES

INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, COMUNICACIONES ¥ ESPECIALES 16INSTALACIONES SANITARIAS

Se optimiza estas partidas mediante un deductivo vinculante, debido a un cambio de alternativa de solucién sin

¢ ‘_'@. . alterar el objetivo del proyecto integral.
N

o
\a.l. PRESUPUESTO DEL DEDUCTIVO POR PARTIDAS NO EJECUTADAS:
O

DESCRIPCION PPTO.
CO3STO DIRECTO 5,814,534.54
GASTOS GENERALES 348,872.07
COSTO DE OBRA (CD+GG) 6,163,406.61
GASTOS DE SUPERVISION 232,581.38
GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 29,072.67
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS ¥ CONTROL 58,145.35
TOTAL PRESUPUESTO 6,483,206.01

\ 2. CONCLUSIONES:

La elaboracién y presentacién de este expediente, se ajusta a la Directiva Vigente, en base al cual se realiza
el Sustento Técnico y Legal, para la formulacién del EXPEDIENTE DE MODIFICACION N@ o7 EN LA FASE
DE EJECUCION - ADICIONAL N° 04 POR PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS, MENORES
METRADOS ¥ PARTIDAS NO EJECUTADAS, la misma que serd necesaria e indispensable para cumplir

el objetivo integral del proyecto.

Por lo expuesto, se otorga la CONFORMIDAD TECNICA

al Expediente de Modificacién N° 07 en la Fase de

Ejecucién del Proyecto en Mencién, para que procedan con la aprobacién mediante acto resolutivo.

Con respecto al expediente integral reformulado N° 03, el Monto de la Modificacién N® 07, corresponde a un
expediente deductivo debido que el presupuesto modificado en la Fase de Inversién por “Partidas Nuevas,
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Mayores Metrados, mayores gastos generales y Deductivos de Obra”, desciende en 3/, 177,386.69 seles, que
representa_un porcentaje de incidencia ~1.61 % con respecto al Perfil técnico aprobado. Siendo el nueve
presupuesto de la obra integral de 3/. 12,761,534.71 soles, con un porcentaje de incidencia total de
15.83% con respecto al perfil técnico aprobado, como se muestra en el siguiente cuadro:
pPTO DEDUCTIVO N° 04 ADICIONAL N° 04 PPTO
3 C\:\ DESCRIPCION REFORMULADO MENORE} PARTIDAINO | TOTALPPTO | MAVORES PARTIDAS YOTAL REFORMULADO
AR Ly METRADOS EJECUTADAS DEDUCTIVO | METRADO} NUEVAS ADICIONAL N es

b\

GO“P%NIHTI ([}
- w 9,538,467.68 611,480.77 5.814,534.54 6,426,015.31 128576.04 6,138,348.08 6,266,924.12 9,379.376.49

INFRAESTRUCTURA
_: M ih NEMNTE Il: EQUIPAMIENTO 1,880,468.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,880,468.92

c(gl’/UONlrﬂ'I I CAPACITACION 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
n, leio DIRECTO 11,438,936.60 ©11,480.7T 5,814,534.34 6,426,015.31 128,576.04 6,118,348.08 6,266,924.12 11,279,845.41
47 GASTOS GENERALES 686,336.20 36,688.85 348,872.07 385,560.92 771456 368,300.88 376,015.44 676,790.72
CO3TO DE OBRA (CD+GG) 12,123,272.80 ©48,169.62 6,163,406.61 ©,811,376.23 126,290.60 | 6,506,648.96 6,642,939.36 11,936,636.13
GASTOS DE SUPERVISION 457,557.47 24,459.23 232.581.38 257,040.61 5.143.04 245,533.92 250,676.96 451,193.82
g:::;:élg;: RUIDALION TECNIEA 57,194.69 3,057.40 29,072.67 32,130.07 642.88 30,691.74 31,334.62 56,399.24
CASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 184,507.08 0.00 0.00 0.00 ©.00 0.00 0.00 184,507.08
CCJSZT%SO.:DMIN!STRATIUOS M 114,389.36 6,114.81 58,145.35 64,260.16 1,285.76 61,383.48 6266924 112,798.44
TOTAL PRESUPUEITO 12,988,911.40 ©81,801.06 6,480,206.01 7,163,007.07 143,362.28 6,844,138.10 6,987,620.38 12,761,534 71

3. RECOMENDACIONES:

Se recomienda proseguir con el trémite administrativo correspondiente para la aprobacién mediante acto resolutivo
de la presente modificacién N° 07 En Fase de ejecucidn, casimismo el respectivo registro en el banco de

proyectos.

Que, mediante el Informe N2 488-2019-MSA-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 14 de Junio del 2019, emitido por el Sub
Gerente de Supervisién de Proyectos, ING. MANUEL SALAMANCA AGUILAR, informarle que en atencién y cumplimiento
de la normativa vigente, remito a su despacho la Evaluacion y Aprobacién de la Modificacién N° 07 en la Fase de
Ejecucién, emitido a través del documento de la referencia (1), por el Arge Javier Cachicatari Romero, Inspector de
Obra del PIP: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, TACNA" - 1l
F‘I’APA. Con SNIP N° 371325 y Cédigo Unico de Inversiones N° 2332020.; en atencién a lo solicitado en el documento de la
referencia (2), de la Gerencia de Gestion de Proyectos de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva. En tal sentido se
remite adjunto al presente el documento de referencia (1), del inspector de Obra, con los antecedentes, andlisis,
conclusiones y recomendaciones al respecto, para conocimiento y acciones que corresponda.

“\. Que, mediante el Informe N@ 438-2019-GPPYR-GM-MDCN-T, de fecha 14 de Junio del 2019, emitido por el Gerente de de
! Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacién, Ing. CARLOS P. GONZALES CHURA, concluye que considerando los
gl antecedentes que obran en el presente expediente de la MODIFICACION N2 07 (deductivo N2 04 y Adicional N2 04), por
/' partidas nuevas, mayores metrados, menores metrados y partidas no ejecutadas en la Obra, el presupuesto del proyectos
desciende en §/ 177,386.69 soles, se concluye que el nueve monto de inversién no tiene incidencia presupuestal, ya que el
nuevo monto de inversién se ha visto disminuido de S/ 12,938,921.40 soles a 5/ 12,761,534.71 soles, por lo tanto, esa Gerencia
emite OPINION FAVORABLE para continuar con el trémite administrativo correspondiente para su aprobacién
mediante acto resolutivo.

(CONSIDERANDO:

}Je, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 194° de la Constitucién Politica del Estado en Armonia con el articulo Il
L o Titulo Preliminar de la Ley N°27972 - Ley Orgénica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomia
“Uyecmg,(@,a‘plitica, econdémica vy administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomia en la facultad de

e éjercer actos de gobierno, administrativos y de administracién.

Que, conforme lo previsto en el parrafo 7.2.10 de la Directiva jobre Ejecucién y Liquidacién de Obras Publicas
Ejecutadas per la modalidad de Ejecucién Prejupuestaria directa e indirecta”, aprobado mediante la

\ Reselucién de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T de fecha 22 de diciembre del 2011, establece expresamente los
\ siguiente: “las modificaciones al presupuesto analitico de la obra, seré Gnicamente motivado por la formulacién de
\ expedientes técnicos de obras adicionales y deductivos aprobados, ademas de casos justificados técnicamente y

auterizados por el ingpector y/o supervisor”.

Que, de conformidad con lo previsto en el parrafo 7.2.34 de la Directiva sobre Ejecucién y Liquidacién de Obrai
Publicas Ejecutadas por la modalidad de Ejecucién Presupuestaria directa e indirecta’, aprobado mediante
la Resolucién de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T, establece expresamente los siguiente: “De los Adicionales, Deductives
v Ampliaciones de plazo que genera medificacién de un PIP durante la fase de Inversion — Durante la fase de inversion,
un PIP puede tener modificacionet NO SUSTANCIALES que conlleven el incremento o disminucién del
monto de inversién con el que fue declarado viable el PIP. Las variaciones pueden ser registrados por el organo
que declaro la viabilidad o el que resulte competente sin que sea necesario la verificacién de dicha viabilidad, siempre
que el PIP siga siendo socialmente rentable, (...)", para lo cual requiere el cumplimiento de formalidades, las mismas que
fueron revisados v evaluados por los érganos competentes, que sustenta en sus informes respectivos precisados en los
considerandos y CONCLUSIONES que anteceden. Asimismo, en el péarrafo citado anteriormente 7+2.34 — Tramitacién
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y/o procedimiento (Adicionales y/o Deductives), establece expresamente lo siguiente: “Mediante Cuaderno de
Obra, el Residente de Obra manifestard la necesidad de ejecutar obras adicionales que permitan el cumplimiento de las
metas fisicas del proyecto, indicando lo cousal debidamente sustentade, af cual podrd ser por hechos fortuitos o fuerza
mayor_(imprevisibles) y/u omisiones, errores o deficiencias en la formulacion del Expediente Técnico, (..)" Para la
aprobacién de un adicional y/o deductiveo de la obra el residente deberd presentar a la unidad efecutora un expediente
el cual contendrd la siguiente informacion, siempre que cumpla con lo establecido en la presente directiva v por separado
segun sea el caso de adlicionales y/o deductivos, (..).

Estando a lo expuesto; y en uso de las facultades conferidas por el articulo 20 numeral 6) de la Ley N°27972, Ley Orgénica
de Municipalidades, con visto bueno de Gerencia Municipal, Gerencia de GCestién de Proyectos, Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacién y Gerencia de Asesoria Juridica, Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacién
de Proyectos.

3E RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la MODIFICACION N2 07 (ADICIONAL N2 04 POR MAYORES METRADOS Y

PARTIDAS NUEVAS ¥ DEDUCTIVO N2 04 MENORES METRADOS Y PARTIDAS NO EJECUTADAS), del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL $ERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA", con cédigo SNIP N2 371325 y CUI N¢
2332020, cuyo presupuesto total MODIFICADO asciende a la cantidad de $/. 12,761,534.71 (DOCE MILLONES
CIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 71/100 $OLES$), disgregado con la
siguiente estructura de costos:

DEDUCTIVO N° 04 ADICH * o4
PRTO cTivo JONAL N PPTO
{’ et | uro::'::.mo MENORE} PARTIDAS NO ?J[‘gl MAYORES PARTIDAS TOTAL .l'o:." .II‘I.ADO
METRADO3 EJECUTADAS Tvo METRADOS NUEVAS ADICIONAL
YOMPONINTE I 9,538,467.68 611,480.77 581453454 1 12857
INFRAESTRUCTURA ,467. ,480. 814,534, 6,426,015.3 28,576.04 6,138,348.08 6,266,924.12 9,379,376.49
COMPONANY [ 1,880,468.92 0.00 0.00 0.00 !
EQUIPAMIENTO 468, . : X 0.00 0.00 0.00 880,468.92
COMPONENTE lils T——— G e - b
CAPACITACION 000, . X .00 o. 0.00 0.00 20,000,00
| €O3TO DIRECTO 11,438,936.60 &11,480.77 3,814,334.34 6,426,013.31 118,376.04 6,138,348.08 €,266,924.12 11,279,843.41
[ "CASTOS GENERALES 686,336.20 36,688.85 348,872.07 385560.92 7.1456 368,300.88 376,015.44 676,790.72
- TO DE OBRA
t (cpeaa) o 12,125,272.80 648,169.62 © 8,163,406.61 6,811,576.23 136,290,60 | 6,506,648.96 | 6,642,989.56 11,956,636.13
/| LGASTOS DE SUPERVISION 457,557.47 24,459.23 232,581.38 257,040.61 5,143.04 245,533.92 250,676.96 451,193.82
'GASTOS DE LIQUIDACION
'TECN'CA FINANCIERA 57,194.69 3,057.40 29,072.67 32130.07 642.88 30,691.74 31,334.62 56,399.24
i ESTUDI
p g::m:l%s A0S 184,507.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184,507.08
GASTOS
" ADMINISTRATIVOS ¥ 114,389.36 6,114.81 58,145.35 64,260.16 1,285.76 61,383.48 62,669.24 12.798.44
.7\ .]_CONTROL
TOTAL PRESUPUESTO 12,938,921.40 681,801.06 6,483,206.01 7,163,007.07 143,862.28 6,844,258.10 6,987,620.38 12,761,534.71

"~ ARTICULO SEGUNDO: REMITIR a la Gerencia de Gestién de Proyectos los Expedientes de MODIFICACION N2 07 (ADICIONAL N2 04

3 POR MAVYORES METRADOS ¥ PARTIDAS NUEVAS Y DEDUCTIVO N2 04 MENORES METRADOS Y PARTIDAS NO EJECUTADAS) del

/ Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
| ... CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA”, con cédigo SNIP N2 371325, para su conservacién, custodia y

W7, fines pertinentes de la ejecucién de la actividad. BAJO RESPONSABILIDAD;

3

~£
‘ o\ﬁm‘_ﬂcum TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologias de la Informacién cumplan con publicar en el portal de la
iriT[-jtuclén la presente Resolucién, www.municiudadnueva.gob.pe.
G
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