“Afio de la Universalizacién de la Salud”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

G e O o

N° 313-2020-MDCN-T

Ciudad Nueva, 07 de Setiembre del 2020
+ VISTOS:

- ., El Informe N° 014-2020-RLCHC-LT-SGSP/MDCN-T, de fecha 30 de junio del 2020, emitido por el Liquidader Técnico de la Sub Gerencia de Supervision de
.| Proyectos, el Informe N° 014-2020-JAGM-LF-SGSP/GMMDCN-T, de fecha 30 de junio del 2020, emitido por el Liquidador Financiero de la Sub Gerencia de
- Supervisién de Proyectos, el Informe N° 558-2020-0JQM-SGSP/GM/IMDCN-T, de fecha 01 de julio del 2020, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de
Proyecto, el Informe N° 086-2020-SGC-GA-MDCN-T, de fecha 18 de agosto del 2020, emitide por la Encargada de la Sub Gerencia de Contabilidad, el Informe
N° 500-2020-GA-GM-MDCN-T, de fecha 18 de agostc del 2020, emitide por la Gerencia de Administracion, el Informe N° 812-2020-0JQM-SGSP/ MDCN-T, de
fecha 27 de agosto del 2020, emitido por la Sub Gerencia de Supervisién de Proyectos, el Informe N° 210-2020-GAJ-GM/MDCN-T, de fecha 04 de setiembre
del 2020, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, el Proveide N° 5241, de fecha 07 de setiembre del 2020, emitido por la Gerencia Municipal,y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un érgano de gobiernos local que goza de autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de
su competencia conforme a lo que establece el articulo 194 de la Constitucion Politica del Estado en Armonia con el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley
Orgéanica de Municipalidades- Ley N° 27972;

: Que, mediante Informe N° 014-2020-RLCHC-LT-SGSP/MDCN-T, de fecha 30 de junio del 2020, emitido por el Liquidador Técnico de la Sub Gerencia de
Supervision de Proyectos, remite Liquidacion Técnica del Proyecto de Inversion Piblica “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN LOS
CTES 9, 11,12, 19 DE LA ASQOC. DE VIV. 28 DE AGOSTO, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA" el cual detalla a continuacion:

» El costo programado del PIP “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN LOS CTES 9, 11,12, 19 DE LA ASOC. DE VIV. 28 DE

AGOSTO, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA" por un monto de S/ 1, 573,086.93 (Un Millon Quinientos Setenta y Tres Mil Ochenta
Seis con 93/100 soles).

» El costo total ejecutado del PIP. Por un mento de S/ 1, 567,123.53 (Un Millon Quinientos Sesenta y Siete Mil Ciento Veintitrés con 53/100 soles),
que equivale al $9.62% de las metas establecidas en el Expediente Técnico aprobado y sus modificaciones aprobadas.

e Recomienda remitir el Expediente de Liquidacion Técnica, conjuntamente con la Liquidacion Financiera del PIP. “CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN LOS CTES 9, 11,12, 19 DE LA ASOC. DE VIV. 28 DE AGOSTO, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-
TACNA” en mencion para la aprobacion mediante acto resolutivo.

Que mediante Informe N° 014-2020-JAGM-LF-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 30 de junio del 2020, emitido por el Liquidador financiero de la Sub Gerencia de
Supervision de Proyectos, CPC. Javier Alonso Gambetta Mejia, remite la Liquidacion Financiera para la conciliacion contable del PIP, Piblica
‘CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN LOS CTES 9, 11,12, 19 DE LA ASQC. DE VIV. 28 DE AGOSTO, DISTRITO DE CIUDAD
IUEVA-TACNA-TACNA”" manifestando lo siguiente:

«  Advierte que la obra; “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN LOS CTES 9, 11,12, 19 DE LA ASOC, DE VIV. 28 DE
AGOSTO, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA" fue ejecutada durante la ejecucion presupuestal 2012 por “ALPE Constructores &
Consultores SAC." bajo la modalidad de ejecucion presupuestaria Indirecta (contrata) y por el Sistema de Contrataciones a Suma Alzada, en
mérito al contrato de ejecucion de Obra N° 015-2012-MCCN-T, derivado de la Adjudicacién Directa N® 002-2012-MDCN-T.

= Se advierte que la Liquidacién de Contrato de Obra Presentado Obra Presentade por Alpe Constructores & Consultores S.A.C. Se encuentra
aprobada mediante Resolucion de Alcaldia N° 030-2013-MDCN-T de fecha 11 de enero del 2013, por un importe de S/ 1512, 533.87 y un
saldo favor del Contratista por un monto S/ 21,366.98.

o Se advierte también que e! saldo a favor del contratista por reajustes de Precios, el cual fue aprobado mediante Resolucion de Alcaldia N° 030-
2013-MDCN-T, de fecha 11 de enero del 2013, fue pagado mediante reconocimiento de deuda segun Resolucién de Alcaldia N* 399-2014-
MDCN-T, de fecha 22 de julio del 2014 y comprobante de pago N° 284 de fecha 03 de febrero del 2015, por un importe de S/ 21.366.98.

e No hay registro de haber utilizado bienes de STOCK de Almacén Central con cargo a la obra u algin otro compenente del Proyecto
e No hay registro de internamiento de saldos de bienes con cargo a la obra u algin otro componente del Proyecto.
o No hay registro de haber adquirido Activos fijos ni bienes no depreciables con cargo a la obra algln otro componente del Proyecto.

Conclusiones:
e Se determind que la ejecucion Presupuestal del Proyecto de Inversion: “CONSTRUCCICN Y MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN LOS CTES.
9, 11, 12 y 19 DE ASOCIACIONES DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA', asciende a
S/1, 567,123.53 {Un Millon Quinientos Sesenta y Siete Mil Ciento Veintitrés con 53/100).

e Por lo que recomienda remitir el Expediente de Liquidacion Financiera del Proyecte de Inversién Publica: “CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN LOS CTES. 9, 11, 12Y 19 DE ASOCIACIONES DE VIVIENDA 28 DE AGOSTOQ, DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA-TACNA-TACNA", ada Sub Gerencia de Contabilidad para su conciliacion con los registros contables.

Que, mediante Informe N° 559-2020-0JOM-SGSP/GMIMDCN-T, de fecha 01 de julio del 2020, emitido por el Sub Gerente de Supervision de Proyecto, Cmar
Jorge Quille Mamani, remite a la Gerencia Municipal la Liquidacion Financiera para que la Sub Gerencia de Contabilidad pueda realizar la conciliacion
contable del PIP “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN LOS CTES. 8, 11, 12'Y 18 DE ASOCIACIONES DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO,
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA".
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Que, mediante Informe N° 086-2020-SGC-GA-MDCN-T, de fecha 18 de agosto del 2020, emitido por la de la Encargada de la Sub Gerencia de Contabilidad,
CPC. Luzmila Carazas Torres, informa que la conciliacién de la actividad “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN LOS CTES. 9, 11,12Y
19 DE ASOCIACIONES DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA" sefialando que en la conciliacién realizada no

Que, mediante Informe N° 500-2020-GA-GM-MDCN-T, de fecha 18 de agosto del 2020, emitido por la Gerente de Administracién, CPC, Rosario Yessenia
Ruth Vilca Yujra, remite el Informe N° 088-2020-SGC-GA-MDCN-T, mediante la cual informa la congiliacion del PIP *CONSTRUGCION Y MEJORAMIENTO

DE VEREDAS EN LOS CTES. 9, 11, 12 Y 19 DE ASOCIACIONES DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA”
asimismo indica que (...) No existe diferencia de la conciliacién de la mencionada actividad segun el cuadre del informe en mencion.

/NEIK

ye, mediante Informe N° 812-2020-0JQM-SGSP/ MDCN-T, de fecha 27 de agosto del 2020, emitido por Sub el Gerente de Supervision de Proyectos, Ing.
mix, Jorge Quille Mamani, remite la culminacion de la elaboracién del Expediente de Liquidacion Técnica y Financiera del PIP: “CONSTRUCCION Y
RAMIENTO DE VEREDAS EN LOS COMITES 09, 11, 12, Y 19 DE LA ASOC. VIV. 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA,
R Ré_}"\_IINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA’, el cual detallo a continuacion;

o DELEXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA ELABORADO SE DETALLA A CONTINUACION:

. ; o & BB e
ftom | Descripcion | Expedlento Técrico | Prespuesto | Adicional N0t —ﬁ}m‘."?:‘:f‘.m’ | Pg“.‘:“"“" Costo Saldo
1y Contractal B (Rl i el e | B

= e i e s e, A+ | i i

COSTO DRECTO 93156554 | 93158554 12149843 - | 1,053083.97 | 1,053,083.67| 100.00% 0.00%

2 ! |GASTOS GENERALES (10.00%) 93,158.55 93,158.55 12,149.84 105,308.35 105,308.39 | 100.00% 0.00%

UTILIDAD (10.00%) 93,158.55 93,158.55 12,149.84 105,308.39 105,308,39 0.00%

SUBTOTAL 1,117,902.64 | 141790264 |  145,798.11] - | 128370075 | 1,263,70075 | 10000 0.00%

FACTOR DE RELAGION (1.0) | 11790264 | | 126370075 | 128370075 | 10000% - | 000%

SALDO AFAVOR DEL CONTRATISTA 18,107.61 18,107.61 18,107.61 100.00% 0.00%

IGV (18.0%} 20122248 | 2624366 | 325937 23072551 23072551 100.00% 0.00%

SR S V 12512 | 131812512 23698 | 151259907 | 151253087 [ fonoon | D00%

GASTOS DE EXPEDIENTES TECNICOS (2.0%) 18631.11 - 18,631.71 13977.38|  75.02% 4,654.33 | 24.98%

GASTOS DE SUPERVISION (3.0%) 27947 .57 - 27,847.57 2712356 |  97.05% g24.01 | 2.95%

GASTOS DE LIQUIDACION (1.5%) 13,973.78 - - 13,973.78 13,488.72| 96.53%, 485,08 | 3.47%

. PRESUPUESTO TGTAL 1AT9E78AS | 131042502 | 172,04177| 21366.98 | 1.670,086.93 | 15672053 sosze|  5963.40) oawn

TRITA
\ ,5,9\ Total Ejecutade Final del PIP: “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN LOS CTES 8, 11,12y 19 DE LA ASOC. DE VIV. 28 DE
&y 5386 » DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA”, con Cédigo Unico de Inversiones N°2114717, por un monto de S/. 1'567,123.53 (Un Millon
% SBUEES\E‘“ fuipi s Sesenta y Siete Mil Ciento Veintitrés con 53/100 Soles), que equivale al 99.62% de las metas establecidas en el Expediente Técnico aprobado y
TN PROVESTS, Sdifichciones aprobadas.

w7 FN.J@JIDACION FINANCIERA: Analisis de la Ejecucion Financiera a nivel de cuentas contables

Respecto al Expediente de Liquidacion Financiera esta ya ha sido conciliada y tiene su conformidad por parte de la Sub Gerencia de Contabilidad a cargo de
la CPC. Luzmila Carazas Torres, dependiente de la Gerencia de Administracion, que ha realizado el cruce de informacion en la Integracion Contable
Presupuestal y Financiera, donde indica que no existe diferencia de la Conciiacién de Registro Contable & Liguidacion, dando su aprobacion segin
INFCRME N°086-2020-SGC-GA-MDCN-T.

CONTABILIDAD LIQUIDACION
LF03
EJERCICIO S FIMETA CLASIFICADOR DENQOMINACION IMPORTE IMPORTE

201 0064 262324 Costo de Const. x Adm. Directa - Personal 5877.38 5,977.38
2011 0064 268143 Gasto por la Contratacidn de Servicio §,000.00 8,000.00
2012 0050 282323 Costo por Construccion por CONTRATA 1'491,166.89 1'491,166.89
2012 0050 282324 Costo de Const, x Adm. Directa - Personal 15,123.56 15,123.56
2012 0050 262326 Costo de Const. Adm. Directa - Servicios 12,000.00 12,000.00
2014 0070 262323 Costo por Construccion por CONTRATA 21,366.98 21,366.98
2020 0065 26.8.1.4.1 Gasto por la Contratacion de Personal 12,313.22 12,313.22
2020 0085 26.8.1.42 Gasto por la Compra de Bienes 1,175.50 1,175.50

1'567,123.53 1'567,123.53

Mediante INFORME N° 014-2020-JAGM-LF-SGSPIGMMDCN-T, de fecha 31/06/2020, el CPC. Javier Alonso Gambetta Mejia, en su calidad de
Liquidador Financiero, remite el Expediente de Liquidacién Financiera, para conciliacion contable e indica:
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ANALISIS DE LA EJECUCION FINANCIERA A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES

i TANG | [ACTJACCION META ~ DENGMINAGIONDELAGBRA | WPORIE
IN® DE SiAF i ' ;
L : INVJOBRA | L - e e T
1 2011 2234806 0064 Expediente Técnico: “Construccién y Mejoramiento de Veredas en los Ctes, 9, 11,12y 19de la 13,977.38
Asociacion de Vivienda 28 de Agosto, Distrito de Ciudad Nueva — Tacna — Tacna”,
CTA. CONTABLE 1501.080202 5,877.38
CTA. CONTABLE 1505.0303 8,000.00
2 2012 4000075 0050 Obra y Supervision: “Construccion y Mejoramiento de Veredas en los Ctes. 8, 11,12y 19de la 1'518,290.45
Asociacion de Vivienda 28 de Agosto, Distrito de Ciudad Nueva — Tacna — Tacna”.
CTA. CONTABLE 1501,080201 1'491,166.89
CTA. CONTABLE 1505.080202 15,123.56
CTA. CONTABLE 1505.080204 12,000.00
3 2014 4000075 0070 Obra: "Construccién y Mejoramiento de Veredas en los Cles. 9, 11, 12'y 19 de la Asociacion de 21,366.98
Vivienda 28 de Agosto, Distrito de Ciudad Nueva - Tacna - Tacna”.
CTA. CONTABLE 1501.080201 21,366.98
4 2020 6000002 0065 Liquidacion: “Construccion y Mejoramiento de Veredas en los Ctes. 9, 11, 12 v 19 de la 13,488.72
Asociacion de Vivienda 28 de Agosto, Distrito de Ciudad Nueva - Tacna - Tacna™,
CTA. CONTABLE 1505.0301 12,313.22
CTA. CONTABLE 1505.0302 1,175.50
....... T COSTOTOTALDELACBRAFSIGA &1 S —
INV. FINAL ALMACEN CENTRA (1301) 0.00
INV. FINAL ALMACEN PERIFERICO (1301) 0.00
ACTIVOS FIJOS {1503.02) 0.00
BIENES NO DEPRECIABLES {9105.03) 0.00
............... EJECUCION TOTAL DEL BIF 5 — - " TETIRE

Después de un andlisis y evaluacién Financiera del PIP: “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN LOS CTES 9, 11, 12 Y 19 DE LA
ASOC. DE VIV. 28 DE AGOSTO, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA", con CUI N°2114717, ejecutada Financieramente por Adm.
Directa, durante los periodos 2011, 2012, 2014 y 2020, financiado con Canen y SobreCanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones, Concluye
que la ejecucion asciende a S/. 1'567,123.53 (Un Millon Quinientos Sesenta y Siete Mil Ciento Veintitrés con 53/100 soles), de acuerdo a la informacién
financiera obtenida, asi como el sustento documentaric necesario para determinar el costo total.

El Costo Total del PIP: "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN LOS CTES 9, 11,12 Y 19 DE LA ASQC. DE VIV. 28 DE AGOSTO,
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA", asciende S/. 1'567,123.53 (Un Millén Quinientos Sesenta y Siete Mil Ciento Veintitrés con 53/100
soles).

\ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se remite el Expediente de Liquidacion Técnica y Financiera del Proyecto del PIP; “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN
LOS CTES 9, 11, 12 Y 19 DE LA ASOC. DE VIV, 28 DE AGOSTO, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA”, con Cédigo Unico de
Inversiones N°2114717, por un monto de S/ 1'567,123.53 (Un Millén Quinientos Sesenta y Siete Mil Ciento Veintitrés con 53/100 sales).
concordante con la Conciliacion Centable.

Habiendo concluido con la Liquidacion Técnica y Financiera, se procede a presentar los respectivos expedientes originales, debidamente visados
por los responsables de la Liquidacién y recomienda que se proceda con la Aprobacion de la Liquidacion Técnica y Financiera mediante Acto
= Resolutivo.
Que, mediante Informe N° 210-2020-GAJ-MDCN-T, de fecha 04 de setiembre del 2020, emitido por la Gerente de Asesoria Juridica, Abog. Betty Kioko Lopez
Tang, emite opinion sefialando lo siguiente conforme a los Informes Técnicos y Financieros, la Gerencia de Asesorfa Juridica OPINA que el Expediente de
Liquidacion Técnica Financiera del PIP: "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN LOS CTES 9, 11, 12 Y 19 DE LA ASOC. DE VIV. 28 DE
AGOSTO, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA" CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2114717, POR UN MONTO DE §/
1'567,123.53 (Un Millén Quinientos Sesenta y Siste Mil Ciento Veintitrés con 53/100 soles) es PROCEDENTE;

Que, mediante Proveido N° 5241, de fecha 07 de setiembre del 2020, emitido por el Gerente Municipal, Ing. Bill Villegas Mamani, requiere tramite de Acto
Resolutivo;

Que, mediante Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG se aprueba “LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS POR
ADMINISTRACION DIRECTA”, asimismc en el numeral 4 del articulo 1 sefiala que en la liquidacién de obra, la entidad debe demostrar que el costo total de la
obra a ejecutarse por administracion directa resulta igual o menor al presupuesto base deduciendo la utilidad, situacién que se evidencia en los presupuestos y
que se refleja en la liquidacion de obra;

Que, segln la Directiva de Ejecucion y Liquidacion de Obras Publicas ejecutadas por la medalidad presupuestaria directa e indirecta, aprobado mediante
Resolucion de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T, en su numeral 7.3.3, parrafo d) sobre PROCEDIMIENTO DE APROBACION DE LA LIQUIDACION TECNICO
FINANCIERA, establece lo siguiente: Una vez concluida la liquidacion técnica y liquidacion financiera sera presentada en original y 02 copia, debidamente
visada por ambos liquidadores (Responsable de Liquidacién). Se presentara en forma conjunta anillado y fofiado con el respectivo informe de fa Sub Gerencia
de Supervision y Liquidacion de Proyectos, el cual se elevara a Gerencia Municipal para proceder con su Acto Resolutivo;

Que, conforme lo previsto en el numeral 6) del articulo 20° de la Ley Orgénica de Municipalidades N°® 27972, establece que es atribucién del Alcalde dictar
Decretos y Resolucion de Alcaldia, con sujecién a las leyes y Ordenanzas; y conforme el articulo 43 de la citada Ley, establece que la Resoluciones de Alcaldia
aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo;
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Estando a lo expuesto; y en uso de las facultades conferidas por el articulo 20) numeral 6) de la Ley N°27972 - Ley Organica de Municipalidades, contando con
el visto bueno de Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Sub Gerencia de Supervisién de Proyectos;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA del PIF: "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN LOS
CTES 9, 11, 12 Y 19 DE LA ASOC. DE VIV. 28 DE AGOSTQ, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA" CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES
N° 2114717, POR UN MONTO DE §/ 1°567,123.53 (Un Millon Quinientos Sesenta y Siete Mil Ciento Veintitrés con 53/100 soles), seguin el Expediente que
forma parte de la presente Resolucion, el cual tiene una ejecucion final segin el Resumen del Expediente de Liquidacion conforme sigue:

LIQUIDACION TECNICA

o RIS | EJECUTADO SALDO
e | Descrigeon o Tomis | st | htond o ::z:;;;‘l':; ;::f;“ Sﬁu Como |, | s |
i : : w Confraciualw_ : B o AR Acumulado - Acumulado
COSTODRECTO 03158550 03158554 121.408.43 .| tosaosasr| 1osaomser| tovoed - | com
GASTOS GENERALES (10.00%) 9315655  e316855| 1214984 -7 1530839 | 10530839 | 100004 - | oo
UTILDAD (10.00%) §375655| 8315855 1214084 C | osa0839 | 10520839 | 100,00 - | oo
© suBTOTAL T | ngmsoaed] sarmovees| wsteem| | azea7o07s| 12670075 | tonoowl - | oaow
|FACTOR DE RELAGION {10} s = - 426370075 | 1283700751 100.00% - 4 oom
SALDO AFAVOR DEL CONTRATISTA . : S amtost|  tato7e1|  1st07et | 100.00% - | oo
16V (18.0%) W2d8| 20022248 2524386 228037 23072551 M55 10000% | oo
SUBTOTAL _ i OILiZb12| 131A2542] FROMTI| 2136698 | 151250007 | 161280087 fonows | - | ook
(GASTOS DE EXPEDIENTES TECNICCS (2.0%) 18,631.71 . x : w7 | waama| Tmomd|  4esm| 240
GASTCS DE SUPERVISION (3.0%) 27,947 57 - - - 15| wms| wom|  edo1| 29
11 |GASTOS DE LIQUIDACION (1.5%) 1397378 . . : graze| tademre| wswm|  eses| e
12 |PRESUPUESTO TOTAL T | ramemds] tafatoiaz] wma0amr| 2136698 | 16730863 | (S6TAZE3 | saepm| 6% 0.38%)

LIQUIDACION FINANCIERA:

CONTABILIDAD LIQUIDACION
LF-03
EJERCIC [ ICLASIFICADOR DENOMINACION IMPORTE IMPORTE
10 FIMETA
2011 0064 262324 Costo de Const. x Adm. Directa - Personal 5977.38 5,977.38
2011 0064 268143 Gasto por la Contratacion de Servicio 8,000.00 8,000.00
SV 2012 0050 26.23.2.3 Costo por Construccion por CONTRATA 1491,166.89 1'491,166.89
2012 0050 2.6.2.3.24 Costo de Const. x Adm. Directa - Personal 15,123.56 15,123.56
2012 0050 262328 Costo de Const. Adm. Directa — Servicios 12,000.00 12,000.00
2014 0070 262323 Costo por Construccion por CONTRATA 21,366.98 21,366.98
2020 0085 2.6.8.14.1 Gasto por la Contratacion de Personal 12,313.22 12,313.22
2020 0065 268142 Gasto por la Compra de Bienes 1,175.50 1,175.50
1'667,123.53 1'567,123.53

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR a la Gerencia de Administracion, para que a fravés de la Sub Gerencia de Contabilidad proceda a realizar el Registro de
Reclasificacién a las cuentas contables respectivas.

ARTICULO TERCERO: REMITIR a la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, en original el expediente de la Liquidacion Fisica - Financiera, del
“CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN LOS CTES 9, 11,12 Y 19 DE LA ASOC. DE VIV. 28 DE AGOSTO, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -
TACNA - TACNA” CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2114717, para su conservacion, custodia y fines pertinentes, BAJO RESPONSABILIDAD;

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos remita (01) ejemplar del expediente a la Unidad Organica competente para
su conocimiento y fines, debidamente visados, anillados y follados.

ARTICULO QUINTO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologias de la Informacion realice su publicacion en el portal de la entidad
www.municiudadnueva.gob.pe . i
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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