g “’) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
3 "bﬁ ; “Afio del Bicentenario del Perti: 200 Afios de Independencia”
e Z 77
N° 320-2021-MDCN-T
Ciudad Nueva, 13 de julio del 2021
VISTO:

El Informe N° 158-2021-HRTM-RO-MSRAPAHMCNC5-GIDU-MDCN-T, de fecha 02 de julio del 2021, emitido por el Residente de obra, el
- ,_'1?;‘ orme N° 1573-2021-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 12 de julio del 2021, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, el
V% “Jiiforme N° 102-2021-VRAG-I0-SGSI-MDCN-T, de fecha 12 de julio del 2021, emitido por el Inspector de abra, el Informe N° 865-2021-SGSI-
_fi(}'M-MDCN«T, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, el Proveldo N° 6092, de fecha 13 de julio del 2021, emitido por la
Foruh ,f;;;f"Gerencia Municipal, y;

Tl

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonamia, politica, econémica y administrativa
en los asuntos de su compelencia conforme lo establece el art. 194° de la Conslitucién Politica, modificada por la Ley de Reforma
~8 -~ Conslitucional-Ley N° 30305, concordante con el art. Il del Tftulo Preliminar de la Ley N°® 27972, Ley Organica de Municipalidades;

*2Que, mediante Informe N° 158-2021-HRTM-RO-MSRAPAHMCNC5-GIDU-MDCN-T, de fecha 02 de julio del 2021, emitido por el Residente
| ~p==l- |deObra, Ing. HEBER REMIGIO TICONA MAMANI, hace llegar la ampliacion de plazo N° 01 de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
(L. . DERECREACIONACTIVAY PASIVAEN EL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA COMITE N5, DISTRITO DE CIUDAD
) NUEVA-TACNA-TACNA", CON META 0064, asimismo menciona que con Resolucion de Alcaidia N° 319-2021-MDCN-T, se aprobd la
Q modificacion de expedienle técnico N° 3 expediente adicional N° 3 (partidas nuevas) y deduclivo N® 2 (suspension de partidas), de fecha 12

de julio del presente afio, por lo que solicita a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, remitir |a presente al inspector de obra, para
su evaluacion y aprobacion correspondiente;

.+ Que, mediante N° 1573-2021-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 12 de julio del 2021, emitido por el Gerente de Infraesiructura y Desarrollo Urbano
- (e), Ing. OSCAR EDUARDO RAMIREZ CALIZAYA, remite ala Sub Gerencia de Supervision de Inversiones el presente documento y actuados
* + ~para conocimiento y recomienda se derive al Inspector de la Obra, para conocimiento, evaluacién yfo aprobacion;

Que, medianle N° 102-2021-VRAG-I0-SGSI-MDCN-T, de fecha 12 de julio del 2021, emitido por el Inspector de Obra, Ing. VICTOR RAUL
ABRIL GOMEZ, informa que, en cumplimiento de la normativa vigente, procese a revisar y evaluar la MODIFICACION AL EXPEDIENTE
TECNICO ampliacion de plazo N° 01 de la obra denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA'Y PASIVA EN
4/13,}\3 EL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA COMITE N5, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA", manifestando
L% o siguiente:
a&.

<

e Mediante Resolucién de Alcaldia N° 083-2021-MDCN-T se aprueba el Expediente Técnico de la obra denominada
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL
CIUDAD NUEVA COMITE N5, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA", con un presupuesto tolal de S/, 918,404.16 soles
y un plazo de ejecucion de 135 dias calendarios, bajo la modalidad de administracion directa,

o Mediante Resolucién de Alcaldia N® 319-2021-MDCN-T se aprueba la modificacion al Expediente Técnico (Adicional N° 03 Partidas
Nuevas y Deductivo N° 02 Suspension de partidas) teniéndose un presupuesto modificado que asciende a un monto de S/
1,101,180.06 sales -

e  CAUSAL DE LA AMPLIACION DE PLAZQ: “Ejecugion de trabajos complementarios por la aprobacion del Expediente Adicional N°
03" que consiste en la ejecucion de los trabajos adicionales resultado del memorial presentado por los vecinos del comité 05,

,\,) 2
-

i ?; solicitando algunas modificaciones tales como: demoalicion de losa de concreto, instalacion de basureros en la plaza, entre otras
RS /EC partidas propias del expedienle técnico primigenio, generando la presente ampliacian.
4 e Porloque expuesto el suscrito considera PROCEDENTE la aprobacion de la AMPLIACION DE PLAZO N® 01, por un periodo de

v 25 dias calendarios, teniendo el siguiente detalle:

ftem Descripcion Exp. Técnico R.A. N° Ampliacién de Plazo Plazo Total de Ejecucion

083-2021-MDCN-T N°01 (solicitado)

1.0 PLAZO DE EJECUCION DE OBRA 135D.C 250.C 160 D.C

20 FECHA DE INICIO PROGRAMADO 01/03/2021 14/07/2021 01/03/2021

3.0 FECHA DE CULMINACION PROG. 13i07/2021 07/08/2021 07/08/2021

Asimismo, recomienda proseqguir con los tramiles administrativos para su verificacion, evaluacion y registro correspondientes de
acuerdo a los lineamienlos estipulados en la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL
DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES" y su Reglamento, de igual forma su respectiva aprobacion
mediante acto resalutivo correspondiente,

Que, mediante Informe N° 865-2021-SGSI-GM-MDCN-T, emitido por el Sub Gerente de Supervision de Inversiones, Ing. LUIS NICANOR
LOYOLA CRUZ, informa que se procedid a revisar y evaluar la AMPLIACION DE PLAZO N° 01 del proyecto : ‘MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE RECREACION ACTIVA'Y PASIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA COMITE N5, DISTRITO
DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA”, en visla cumple con las normativas y leyes vigentes de la Municipalidad Distrilal de Ciudad Nueva, la
inspeccion concluye dar PROCEDENTE A SU APROBACION con un plazo de 25 dias calendarios, segun se detalla en el informe presentado



o&f?#"
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por el Ing VICTOR RAUL ABRIL GOMEZ, en su calidad de inspector de la obra en mencion, en tal senfido requiere se derive la presente a
la Gerencia de Asesoria Juridica con la finalidad de evaluar y aprobar mediante acto resolutivo;

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio del Bicentenario del Peri: 200 Afios de Independencia”

Que, de acuerdo a la Directiva N° 004-2021-MDCN-T aprobado mediante la Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04 de
marzo del 2021, en el numeral 8.2.7 AMPLIACIONES DE PLAZO, establece lo siguiente: el plazo para la ejecucion del proyecto de inversion
e IOARR es el fijado en el cronograma de ejecucion del expediente técnico, expresado en dias calendario y se conlara desde el dia de inicio
de obra. El residente y el inspector o supervisor, estan obligados a cumplir y hacer cumplir los plazos eslipulados bajo responsabilidad,
asimismo en el parrafo segundo establece que: LA AMPLIACION DE PLAZO SOLO SE JUSTIFICARA EN LOS SIGUIENTES CASOS: a)
Demoras y/o limitaciones causadas en la habilitacion de recursos financieros, debiendo deslindar la responsabilidad segin corresponda. b)
Desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros, debidamente sustentado. ¢) Casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente sustentado.

d) Ejecucion de trabajos complementarios y/o adicionales declarados indispensables para alcanzar las metas, debidamente aprobados
mediante acto resolutivo. ) Demoras en el tramite de aprobacion de los Adicionales. f) Cualquier otra variacion y/o modificacion del contenido
del expediente técnico original, siempre que afecte la ruta crilica de la obra y originen las ampliaciones;

42 Que, el articulo 8 de la Ley N° 27972 — Ley Orgénica de Municipalidades - establece que el ALCALDE es el representanle legal de la
2 Mummpahdad y su MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concardante con lo previsto en el articulo 43 de la citada ley, establece
‘(= ' Zexpresamente que las Resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de carécter administralivo; y mediante Proveido N° 6052,

1;,;_'::‘ /- de fecha 13 de julio del 2021, emitido por el Gerente Municipal, Ing, BILL VILLEGAS MAMANI, dispone CONOCIMIENTO Y PROYECTAR
~ " :RESOLUCION;

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Constitucion Politica del Estado, a las facultades conferidas en el numeral 6) del articulo 20° de
la Ley Orgénica de Municipalidades N° 27972, Direcliva aprobada mediante la Resolucion de Alcaldia N* 143-2021-MDCN-T de fecha
04.04.2021 y contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano y la Sub Gerencia de Supervisién de Inversiones;

- ~SE RESUELVE:

* ARTICULO PRIMERO: APROBAR |a AMPLIACION DE PLAZO N° 01, de la OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION

. ACTIVAY PASIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA COMITE N5, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-

TACNA?, con codigo Unico de Inversion N° 2238842; por un plazo de 25 dias calendarios, sienda su nueva fecha de término del Proyecto el

“ 07 de agosto del 2021, en mérito al Informe N° 102-2021-VRAG-I0-SGSI-MDCN-T y las consideraciones expuestas en la presente Resolucién,
conforme el siguiente detalle:

. Exp. Técnico RA. N* Ampliacion de Plazo dive
fiem il e 083-2021-MDON-T N°01 (solicadg) | 220 Total da Ejecucion
10 | PLAZO DE EJECUCION DE OBRA 1350.C 25D.C 160 D.C
20| FECHA DE INICIO PROGRAMADO 0110372021 14072021 T1i032021
3.0 FECHA DE CULMINACION PROG. 13/07/2021 07/08/2021 07/08/2021

sidente de Obra del mencionado Proyecto, el fiel cumplimiento e implementacion de la presente Resolucion de acuerdo Ley, Reglamentos
Directivas vigentes.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion y Comunicaciones cumpla con la publicacion de la

presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA, (www municiudadnueva.gob.pe.).
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.




