H
1
il
g

|
l

“Afio de la Luchfai contra la corrupcion y la impunidad”
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| N° 324-2019-MDCN-T.

' ||l 3 ot l ‘ Ciudad Nueva, 08 de Julio del 2019,
. visTon: | -

_ El Proveido N° 3890, de fecha 05 Julio del 2019, emitido por la Gerencia Municipal, el Informe N° 486-2019-GPPyR-GM-
12 N\MDCN-T, de fecha 05 de Julio| del 2019, en!1itido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacién, el
. € Informe N° 560-2019-MSA-SGSP-GM-MDGN-T, de fecha 04 de ‘ Julio del 2019, emitido por la Sub Gerencia de
Supervision de Proyectos, ﬁl' Informe N2 02"-2019—ICR~IO-SGSP—GM-MDCN-T. de fecha 03 de Julio del 2019, emitido
Zporel Inspector de Obra, el.lnfqn].me N2 620 019-JECH-GGP-GM-MDCN-T, de fecha 02 de Julio del 2019, emitiﬂo por el
= /Gerente de Gestion de Proyectos, el Informe N2 04-2019-JCMO-RO-MCO-GGP-MDCN-T, de fecha 02 de Julio del 2019,
emitido por el Residente de Obra, el Informe N2 542-2019-MSA-5GSP-GM-MDCN-T, de fecha O1 de Julio del 2019,
emitido por la Sub Gerencia de Supervisién (::Ie Proyectos, el Informe N2 020-2019-JCR-10-5G5P-GM-MDCN-T, de fecha
28 de Junio del 2019, emitido por el Inspector de Obra, el Informe N& 577-2019-JECH-GGP-GM-MDCN-T, de fecha 24 de
Junio del 2019, emitido por la Gerencia de Gestién de Proyectos, el Informe N2 86-2019-RAFL-RO-MCOGGP/MDCN-T,
_ de fecha 19 de Junio del 2019, emitido por el Residente de Obra, anexa REFORMULACION N2 02 DEL EXPEDIENTE

- PLAN DE TRABAJO 2019 SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL

SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA", y;

[

“~Q | ANTECEDENTES:

w
.

Que, mediante el Informe N2 86-2019-RAFL-RO-MCOGGP/MDCN-T, de fecha 19 de Junio del 2019, emitido por el
Residente de Obra del Proyecto “Mejoramiento de la Capacidad Operativa del Servicio de la Municipalidad Distrital de
Ciudad Nueva, Distrito de Ciudad Nueva, Provincia de Tacna, Tacna”, remite el Plan de Trabajo 2019 reformulado N2
02 y Ampliacién de Plazo N2 05 del Proyecto mencionado, para su revisién y/o aprobacion.

"' Que, mediante el Informe NQ,020—2019—]CR-—IO-$GSP-GM-MDCN—T. de fecha 28 de Junio del 2019, emitido por el
& Inspector de obra, Arg. JAVIER CACHICATARI ROMERO, quien remite el Plan de Trabajo Reformulade N2 02
"/ (observado) y Ampliacién de Plazo (obseruddo) de la Obra “Mejoramiento de la Capacidad Operativa del Servicio de
la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, Distrito de Ciudad Nueva, Provincia de Tacna, Tacna” v concluye en lo
siguiente: ' B

e En el numeral 4) del presente informe se detalla las observaciones realizadas al Plan de Trabajo Reformulado N°
02; asimismo, en el numeral 5) del presente se detalla las observaciones a la Ampliacién de Plazo N° 05.
¢ De la evaluacién realizada, se declara ol;servcndo el Plan de Trabajo Reformulado y la Ampliacién de Plazo N° 05,
ambos documentos remitidos a este Despacho mediante los documentos en referencia b) y d).
e Se recomienda por intermedio de su Despacho se realice la devolucién de los expedientes para que se derive a la
& Residencia de Obra y proceda al Ieuuntdmiento de observaciones en el mas breve plazo.
7 e Se recomienda a la Residencia de Obra, realizar el trémite de los expedientes por separado, debido a que:

- Ampliacién _de Plazo N° 05: documento que modifica al Expediente Técnico inicial, mismo que debera ser

~— ; registrado por la UEl en el Sistema del Invierte.pe.

- Plan de Trabajo Reformulado N° 02: documento de cardcter administrativo interno de la entidad; al ser un
proyecto multianual, la Directiva consigna la formulacién de Planes de Trabajo que permite el contral fisico y
financiero del Proyecto. :

Que, mediante el Informe N2 542-2019-MSA-SGSP-GM-MDCN-T, de fecha 01 de Julio del 2019, emitido por el Sub
Gerente de Supervisién de Proyectos, Ing. MANUEL SALAMANCA AGUILAR, remite el Plan de trabajo reformulado N2
02 y Ampliacién de Plazo, el mismo que se encuentra observado segtn el Informe N2 020-2019-JCR-10-5GSP-GM-
MDCN-T, generado por el Arq. JAVIER CACHICATARI ROMERO, en su calidad de Inspector del PIP. “Mejoramiento de
la Capacidad Operativa del Servicio de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, Distrito de Ciudad Nuevaq,
Provincia de Tacna, Tacna®, Il ‘etapa, con SNIP N2 371325 y con c6digo CUI N2 2332020, En tal sentido la Unidad
Ejecutora de Inversiones-Residente de obra, debe cumplir con el levantamiento de observaciones a la brevedad posible.

Que, mediante el Informe N2 04-2019-JCMO-RO-MCO-GGP-MDCN-T, de fecha 02 de Julio del 2019, emitido por el
Residente de Obra, Ing. JUAN CARLOS MONTALVO ORUE, informa que se procedié el levantamiento de las
observaciones de la REFORMULACION N2 02 DEL EXPEDIENTE PLAN DE TRABAJO 2019, 2da ETAPA de la Obra:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD
NUEVA-TACNA-TACNA", | ¢

'Que, mediante el Informe N2 620-2019-JECH-GGP-GM-MDCN-T, de fecha 02 de Julio del 2019, emitido por el Gerente
de Gestién de Proyectos, el Arq. JUAN ERIK CABRERA HUAYHUA, remite el informe N2 04-2019-JCMO-RO-MCO-GGP-
MDCN-T, emitido por el Ing. JUAN CARLOS MONTALVO ORUE, Residente de la Obra “MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA”",
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Que, mediante el Informe N2 024-2019-JCR-I0-5GSP-GM-MDCN-T, de fecha 03 de Julio del 2019, emitido por el
Inspector de Obra, Arg. JAVIER CACHICATARI ROMERO, informa que se procedié a revisar v evaluar el Levantamiento
de Observaciones del Plan de Trabajo 2019, Reformulado N2 02, de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA DEL $ERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA",

CAUSAL PRINCIPAL DEL PLAN DE TRABAJO 2019 — REFORMULADO N° 02:

Por todo lo expuesto, la Residencia ha procedido a sincerar el Expediente Técnico mediante Modificaciones en la fase de
ejecucion, con la elaboracién de adicionales por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos de Obra, solicitados
en Cuaderno de Obra e informes emitidos, que corresponden al expediente de modificacién del Expediente Técnico,
aprobado con Informe Técnico N° 001-2019-JCPZ/CN, con fecha 11 de junio del 2019, del ingeniero José Carlos Zegarra,
consultor externo.

La modificacién N°07 en la fase de ejecucién, sin incremento presupuestal, es necesario su aprobacién Via resolucién,
para el cumplimento de las metas programadas.

Finalmente, mediante Resolucién de Alcaldia N° 293-2019-MDCN-T., de fecha 14 de junio del 2019 ge
aprueba la modificacién N° 07 en fase de ejecucién por adicional y deductive.

MODIFICACION DEL PROYECTO INTEGRAL (REGISTRO AL BANCO DE PROVYECTO)

fR ITEM DESCRIPCION MONTO

PPTO REPROGRAMADO Nro 03 12,938,921.40

(A) EXPEDIENTE ADICIONAL N° 04 6,987,620.38

ADICIONALES POR MAYORES METRADOS 143,362.28

ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS 6,844,258.10

(B) EXPEDIENTE DEDUCTIVO N° 04 7,165,007.07

DEDUCTIVOS POR MENORES METRADOS 681,801.06

DEDUCTIVOS POR PARTIDAS NO EJECUTADAS 6,483,206.01

(A)-(B) TOTAL PRESUPUESTO MODIFICACION N° 04 -177,386.69

PPTO REPROGRAMADO Nro 04 12,761,534.71

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

En el presente expediente Plan De Trabajo 2019 Reformulado N° 02, se estd considerando el plan de
contingencia, demolicién del Palacio Municipal zona administrativa, construccién del médulo A, las rampas
exteriores aledafias a los médulos intervenidos y obras exteriores de metas reformuladas (expediente

técnico modificads):

ITEM DESCRIPCION SUB PRESUPUESTO CO$TO DIRECTO
08  PATIOS Y VEREDAS 83,850.10

13 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES 210,848.96

14 OBRAS PROVISIONALES Y COMPLEMENTARIAS 77,422.79

e INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, COMUNICACIONES ¥ o

ESPECIALES : ety

16 INSTALACIONES SANITARIAS 90,498.27

17 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 37,906.00

20 MODULO A 1,981,027.86

JUSTIFICACION TECNICO

Se ha considerado las siguientes CAUSALES en el Expediente de Modificacién N° 07, adicional N° 04 por
partidas nuevas, mayores metrados, menores metrados i partidas no ejecutadas:

- La Ejecucidn de partidas con mayores metrados glie no fueron consideradas en el Expediente Inicial y/o
modificaciones presupuestales aprobadas. :

- La Ejecucién de partidas nuevas, deductivos vinculantes, necesarias para la optimizacién de recursos
financiero y culminacién de la meta integral del Proyecto.

- Las partidas deducidas por menores metrados y partidas no ejecutadas.

- De acuerdo a la Directiva N° 003-2017-EF/63.01: del Ministerio de Economia y Finanzas; Articulo 08
(modificacién de un PIP durante la fase de inversién).

- De acuerdo a la Directiva sobre ejecucién v liquidacién de proyectos de inversién ptblica ejecutadas por
la modalidad de ejecucién presupuestaria directa y/o convenio.

CUADRO DE RESUMEN DE ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE LA OBRA.
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MODIFICACION N° 02 DEL PLAN DE TRABAJO 2019: ‘
1 !
PPTO i DEDUCTIVO N° 02 il Am:mul. N° o2 pBTO
- o MENORES |[PARTIDASNO |TOTALPPTO | MAVORES nlnnu ToTAL "'”::'m
” METRADOS |EJECUTADAS |DEDUCTIVO |METRADOS | NUEVAS | ADICIONAL o
COMPONENTE I | | !
ol d 2,609,011 57114 | 224081934 | 224599048 669126 223920922 | 224599048 2,609,01L71
COSTO DIRECTO 2,609,011.71 | s,am0a 12,240,819.34  [2,245,990.48 6,691.26 2,239,299.22  |2,245,990.48 1,609,011.71
GASTOS GENERALES 156,540.70 31027 134,449.16 134,759.43 401.48 ;54;357.95 134,759.43 1§E,540.70
co'::b:::: oo 2,765,552.41 5,481.41 2,375,268.50 m,".-.‘" 7,092.74 I.;l’*,.l’oﬂ 2,380,749.91 2,765,552.41
T |
GASTOS DE . ‘ okt | i |
SUPERVISION 104,360.47 1 206.85 89,632.77 89,839.62 267.65 gﬂ?TETI.W 89,839.62 194,360.47
GASTOS DE 1 _ il aupE g
LIQUIDACION TECNICA 0.00 | owo0 0.00 0.00 | | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00
FINANCIERA | A | | ;
GASTOS DE ESTUDIOS B 1
Gy N ; DEFINITIVOS 0.00 l 0.00 0.00 0.00 | 0.00 ! Q.OO ©.00 | 0.00
5}0 N\ GASTOS ‘ | ‘ i
(’, ADMINISTRATIVOS ¥ 26,090.12 51N | 22.408.19 22,459.90 66.91 22,392.99 22,459.90 26,090.12
= CONTROL .
;_::' OTAL PRESUPUESTO 2,396,003.00 5,739.97 2,487,309.46 2,493,049.43 T,427.30 wm‘l . u.’,."-‘l w...l-”
~

, . »+ CONCLUSIONES:
= _‘_i., /ﬁ La elaboracién y presentacién de este expediente, se ajusta a la Directiva vigente, en buse al cual se realiza el Sustento
Técnico, para la formulacién del EXPEDIENTE DEL PLAN DE TRABAJO 2019 REFORMULADO N° 02 - EN FASE DE

| EJECUCION POR PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS, MENORES METRADOS, PARTIDAS NO EJECUTADAS V

\ MAYORES GASTOS GENERALES, la misma que serd necesaria e indispensable para cumplir al 100% las metas fisicas

programadas para el presente afio fiscal.

Con respecto al expediente Plan de Trabajo 2019, el monto de la Reformulacién N° 02 del Plan de Trabajo 2019,

corresponde a un expediente sin incremento presupuestal que se generé debido a las modificaciones por adicionales y

deductivos, el mismo que asciende a §/. 0.00 soles. Siendo el mismo presupuesto del Plan de Trabajo 2019 es de S/.

2,896,003.00 soles, como se muestra en el cuadro resumen del numeral 6.0 del presente.

» Asimismo, es preciso indicar que para el presente Plan de Trabajo 2019 reformulado N° 02, la Residencia realiza
modificaciones a los andlisis de costos unitarios con la finalidad de optimizar los rendimientos de los recursos de las partidas
mas incidentes.

»  El suscrito OPINA PROCEDENTE la aprobacién del Plan de Trabajo 2019 reformulado N° 02 del Proyecto, teniendo en

consideracién las observaciones y recomendaciones indicadas, previas al inicio de la ejecucién de la misma.

. RECOMENDACIONES:

e recomienda seguir con el tramite de aprobacién del Plan de Trabajo 2019 Reformulado N° 02 de la Obra:

,\'ME]ORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD

NUEVA-TACNA—TACNA" con cédigo SNIP. 371325.

‘ ,"‘Por lo expuesto se considera PROCEDENTE la aprobacién del PLAN DE TRABAJO 2019 REFORMULADO N° 02 de la
" Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA", con cédigo SNIP PIP 371325, por un monto de §/. 2' 896,003.00 y continuar con los
tramites para su aprobacion mediante Acto Resolutivo.

Que, mediante el Informe N° 560-2019-MSA-SGSP-GM-MDCN-T, de fecha 04 de Julio del 2019, emitido por el Sub
Gerente de Supervision de Proyectos Ing. MANUEL SALAMCA AGUILAR, informa que en cumplimiento de la normativa
vigente, remite a la Gerencia Municipal la evaluacién y aprobacién del levantamiento de observaciones del Plan de
Trabajo de la obra Reformulado N2 02 afio 2019 del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL
SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA”", con cédigo SNIP. 371325 y CUI N2
2332020, detallado y sustentado a través del documento generado por el Arq. JAVIER CACHICATARI ROMERO, en su
calidad de INSPECTOR DE OBRA, en tal sentido recomienda derivar el presente a la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Racionalizacion de la MDCN, de manera que se pueda continuar con los trdmites para su aprobacién
mediante Acto Resolutivo.

) /
B A
)

Que, mediante el Informe N° 486-2019-GPPyR-GM-MDCN-T de fecha 05 de Julio del 2019, emitido por el Gerente de
Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacién, Ing. CARLOS GONZALES CHURA, informa que se viene solicitando la
evaluacién y aprobacién del plan de trabajo de obra reformulado N2 02, afio 2019, del proyecto “MEJORAMIENTO DE
LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA",
con cédigo SNIP 371325 y CUI N2 2332020, cuyo monto actualizado de inversidn es de S/. 12'938,321.40 soles, aprobado con
Resolucion de Alcaldia N2 225-2019-MDCN-T, y concluye. En tal sentido, considerando los antecedentes que obran en el
presente expediente de la Reformulacién N2 02-2019, por partidas nuevas, mayores metrados, menores metrados,
partidas no ejecutadas y mayores gastos generales del Proyecto en mencién, no presenta incidencia presupuestal, ya que
el nuevo monto de inversién no se ha visto disminuido ni incrementado, por lo tanto, esta Gerencia emite OPINION
FAVORABLE para continuar con el tradmite administrativo correspondiente para su aprobacién mediante Acto
Resolutivo.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 194° de la Constitucién Politica del Estado en armonia con el articulo Il

/del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgdnica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomia
politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomia en la facultad de
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion.
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Que, de acuerdo a lo previsto en el parrafo 7.1.15 de la Directiva sobre Ejecucién y Liquidacién de Obras
Publicas Ejecutadas per la modalidad de Ejecucién Presupuestaria directa e indirecta”, aprobado
mediante la Resolucién de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T, establece expresamente los siguiente: “el Residente de Obra
y/o Responsable tiene la obligacién de revisar el Expediente Técnico y/o Plan de Trabajo a ejecutar (...). Asimismo en su
acdpite 71.16 indica ung vez aprobado el (...) el Plan de Trabajo, designado el Residente de Obra y/o Responsable del
Proyecto y habiendo este realizado su Informe de compatibilidad positivo y obtenido la certificacién presupuestaria
respectiva; es de obligatoriedad para autorizar el inicio fisico de las obras. En el caso de proyectos u obras que seran
ejecutadas por etapas ylo obras o proyecto cuyo plazo de ejecucién superan 1 ejercicio presupuestal, estés deberdn
presentar en forma obligatoria el PLAN DE TRABAJO para cada etapa o ejecucién presupuestal, por parte de la
Residencia y/o responsable del Proyecto al Inspector y/o Supervisor responsable, el cual se presentaré por triplicado,
anillado v foliado para su respectiva evaluacién y aprobacién mediante Acto Resolutivo. Una vez aprobado el Plan de
Trabajo, la SGSP emitiréd un documento en el cual se autoriza el inicio de obra y por ende la residencia deberd
coordinar con su UE para su inicio fisico de la misma.

Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972, Ley Orgdnica de Municipalidades establece que el ALCALDE es el representante
legal de la municipalidad y su MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43
de la citada ley, establece expresamente que las Resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter
administrativo.

Que, de conformidad a lo dispuesto por la Constitucién Politica del Pera y las facultades conferidas en el inciso 6) del
art. 20 de la Ley Orgdnica de Municipalidades N° 27972, TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General N°
27444, con el visto bueno de Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Gestién de
Proyectos, Sub Gerencia de Supervisién de Proyectos y Gerencia de Asesoria Juridica.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la REFORMULACION N2 o2 DEL PLAN DE TRABAJO 2019 SEGUNDA
ETAPA DEL PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL 3SERVICIO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNAY, con cédigo SNIP 371325 y CUI N2 2332020,
con un presupuesto reformulado de §/. 2'896,003.00 (Dos Millones Ochocientos Noventa y Seis Mil con 03/100 soles), por
la modalidad de ejecucién (ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA), en mérito al informe N2 04-2019-JCMO-
RO.MCO-GGP-MDCN-T y opinién favorable de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacién conforme
el siguiente detalle: '

MODIFICACION N° 02 DEL PLAN DE TRABAJO 20191

. PPTO DEDUCTIVO N° @2 ADICIONAL N° 02 . PPTO
kol '"“::‘:'-‘“ MENORES "'""':” TOTALPPTO | MAVORES | PARTIDAS ToTAL “"":ﬂ“:’:“”
; METRADOS EJECUTADAS DEDUCTIVO METRADOS NUEVAS ADICIONAL
COMPONENTE I:
INFRAESTRUCTURA 2,609,011.71 5,174 2,240,819.34 2,245,990.48 6,691.26 2,239,299.22 2,245,990.48 2,609,011.71
€O3T0 DIRECTO 2,609,01.71 5,171.14 2,240,819.34 2,245,990.48 6,691.26 2,239,299,22 | 2,245,990.48 2,609,011.T1
GASTOS GENERALES 156,540.70 31027 134,449.16 134,759.43 401.48 134,357.95 134,759.43 156,540.70
COSTO DE OBRA
(CD+GC) 2,765,552.41 5,481.41 2,375,268.50 | 2,380,749.91 7,092.74 2,378,657.97 2,380,749.91 2,765,552.41
GASTOS DE
SUPERVISION 104,360.47 206.85 89,632.77 89,839.62 267.65 89,571.97 89,839.62 104,360.47
GASTOS DE
LIQUIDACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TECNICA FINANCIERA
GASTOS DE ESTUDIOS
DEFINITIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS
ADMINISTRATIVOS ¥ 26,090.12 Liki] 22,408.19 22,459.90 66.91 22,392.99 22,459.90 26,090.12
CONTROL
TOTAL 7 .
PRESUPUESTO 2,896,003.00 5,739.97 2,487,309.46 | 2,493,049.43 7,427.30 2,485,622.18 | 2,493,049.43 2,896,003.00

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a lo Gerencia de Gestién de Proyectos, redlizar la correcta ejecucién de la
Reformulacién N2 02 del Plan de Trabajo BAJO RESPONSABILIDAD;

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Secretaria General COMUNIQUE y Sub Gerencia de
Tecnologia de la Informacién, cumpla con la publicacién de la presente Resolucién en el portal institucional de la
Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA, (www.municiudadnueva.gob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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