“Afio de la Lucha Contra la Corrupcién y la Impunidad”

N° 339-2019-MDCN-T.

e —

Ciudad Nueva, 19 de Julio del 2019.

JEe :Jl‘Uf;j;;'
i o v VISTOS:
s N S
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>/ ZIE Proveido, N2 4203, de fecha 19 de Julio del 2019, emitido por la Gerencia Municipal, el Informe N° 278-2019-GAJ-GM-MDCN-

/ T" iT.con fecha 18 de Julio del 2019, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica el Informe N2 516-2019-GPPyR-GM/MDCN-T, de fecha

‘;\‘? /16 de Julio del 2019, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacién, Informe N2 332-219-GA-GM/MDCN-

n - \, T, de fecha 25 de Junio del 2019, emitido por la Gerencia de Administracién, el Informe N2 0217-2019-SGL-ADM-MDCN-T, de fecha

i 21 de Junio del 2019, emitido por la Sub Gerencia de Logistica, el Informe N 217-2019-SGSP/MDCN-T, de fecha 25 de Marzo del

2019, emitido por la Sub Gerencia de Supervisién de Proyectos, Carta N2 002-2019-VMNCH-RL/C09, de fecha 16 de Febrero del
2019, emitido por la Representante Legal del Consorcio Comité 09.

>,

<)

ANTECEDENTES:

Que, mediante Carta N2 002-2019-UMNCH-~RL/C09, de fecha 16 de Febrero del 2019, emitido por la Representante Legal del
Consorcio Comité 09, Ing. Veronica Navarro Chavez, remite el levantamiento de observaciones mediante Carta Notarial /N de la
Liquidacién de Contrato, de la Obra “REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO
MARGINAL COMITE o9 DEL DISTRITO DE CIUDAD-PROVINCIA TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA® de acuerdo al
articulo 1792 del Reglamento de Contracciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N2 350-2015-EF (vigente al
momento de celebracién del contrato) debidamente sustentada con la documentacién y célculos detallados, dentro del plazo
indicado por ley.

~Que, mediante el Informe N2 217-2019-3GS$P/MDCN-T, de fecha 25 de Marzo del 2019, emitido por la Sub Gerencia de
Supervisién de Proyecto, quien remite la subsanacién de las observaciones plateadas mediante Informe N 044-2019-5GSP/MDCN-
TACNA, por lo que procede a evaluar el levantamiento de observaciones de la Liquidacién de Contrato de la Obra “Remodelacién
“".'de]Cqmpo Deportivo en el Asentamiento Humano Marginal Comité 09 del Distrito de Ciudad-Provincia Tacna-Departamento de

P Al réspecto concluye lo siguiente:

®* Que, en cumplimiento del Decreto Supremo 350-2015-EF decreto que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y sus modificaciones, en su articulo 179 Liquidacién de Contrato de Obra ( normativa vigente al
momento de la firma del contrato) el Sub Gerente de Supervisién de Proyectos OPINA dar Procedente la Conformidad al
Expediente de Liquidacién de Obra en mencién a favor del Consorcio Comité 09

e El plazo real de ejecucién de obra fue de 09 dias calendarios, siendo su modalidad de EJECUCION PRESUPUESTARIA
INDIRECTA- CONTRATA (SUMA ALZADA)

* _ De la liquidacién final determina que el monto final del contrato es de 5/ 172,636.48 (ciento setenta y dos mil seiscientos
treinta y seis con 48/100), Incluido IGV.

* De la Liquidacién de Obra, se determina que el saldo final correspondiente a la obra en mencién a favor del Contratista,
el cual asciende a la suma de §/. 1,370.13 soles (mil trecientos setenta con 13/100 soles) incluido IG\V.

('@qe, mediante el Informe N2 0217-2019-3GL-ADM-MDCN-T, de fecha 21 de Junio del 2019, emitido por la Sub Gerencia de
Edgistica, informa que de acuerdo a lo solicitado asi como lo sefialado por el Ing. Manuel Salamanca Aguilar (e) Sub Gerencia de
£\ * / Supervisién de Proyectos, en el Informe N2 217-2019-5GSP/MDCN-TACNA, de fecha 25 de Marzo del 2019 y el articulo 179 del
& J ‘Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N2 350-2015-EF, la liquidacién de

contrato de obra ha sido aprobado existiendo un saldo favor del contratista de S/ 1,370.13( Mil trescientos setenta con 13/100 soles) y
devolucién de Garantia del fiel cumplimiento de acuerdo a la Clusula Sexta del Contrato N2 13-2018-MDCN, por lo que deberd
seguir el tramite respectivo mediante Acto Resolutivo, previa Opinién Legal correspondiente.

Que, mediante el Informe N2 332-219-GA-GM/MDCN-T, de fecha 25 de Junio del 2019, emitido por la Gerencia de
Administracién, pone de conocimiento el Informe N2 0217-2019-SGL-ADM-MDCN-T, de fecha 21 de Junio de Junio del 2019, emitido
por la Sub Gerencia de Logistica, comunicando lo sefialado por el Ing. Manuel Salamanca Aguilar (e) de la Sub Gerencia de
Supervisién de Proyectos en el Informe N2 217-2019-5GSP/MDCN-TACNA, de fecha 25 de Marzo del 2019 y el articulo 179 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo 350-2015-EF, la Liquidacién de



“Afio de la Lucha Contra la Corrupcién y la Impunidad”

Contrato de obra, ha sido aprobado existiendo un saldo favor del contratista de 5/ 1,370.13( Mil trescientos setenta con 13/100 soles) y
devolucién de garantia de fiel cumplimiento de acuerdo a la Cldusula Sexta del Contrato N2 13-2018-MDCN, por lo que deberd
seguir trdmite respectivo mediante Acto Resolutivo, previa Opinién Legal correspondiente.

Que, mediante el Informe N2 516-2019-GPPyR-GM/MDCN-T, de fecha 16 de Julic del 2019, emitido por la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacién, quien hace de conocimiento que en atencién al Informe N2 217-2019-SGSP/MDCN-
“TACNA y de las atribuciones que le compete como Gerencia en materia estriccamente presupuestal, procedié a evaluar el
< presupuesto Institucional, determinéndose que existe el marco presupuestal disponible, por lo que otorga Disponibilidad
‘fgresupuestal. para seguir con el trdmite correspondiente, de acuerdo a la Estructura Funcional Programética siguiente:

=

2 SCONCEPTO : DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
. PROGRAMA : 0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDAD FISICA, DEPORTIVA ¥ RECREATIVA EN LA POBLACION PERUANA.
% PROVYECTO : 2429097 “REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL COMITE 09 DEL
e DISTRITO DE CIUDAD-PROVINCIA TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA”®
ACTIVIDAD : SUPERVISION ¥ LIQUIDACION DE OBRA
SECUENCIA FUNCIONAL : 0075 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RUBRO : 09 VIGENCIA MINAS
ESPECIFICACION DE GASTO :2.6 ADQUISICION NO FINANCIERA
IMPORTE TOTAL : 5/.1,370.13 SOLES

ue, mediante el Informe N° 278-2019-GAJ-GM-MDCN-T, con fecha 18 de Julio del 2019, emitido por la Gerencia de Asesoria
Juridica, en la cual OPINA PROCEDENTE APROBAR el EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA suscrito con el
contratista CONSORCIO COMITE 09, para la ejecucién del PROYECTO DENOMINADO: “REMODELACION DEL CAMPO
DEPORTIVO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL COMITE 09 DEL DISTRITO DE CIUDAD-PROVINCIA TACNA-
DEPARTAMENTO DE TACNA", con Cédigo SNIP 2429097, por un monto de S/ 172,636.48 (Ciento setenta y dos mil seiscientos
treinta y seis con 48/100), Incluido IGV y el saldo final correspondiente a la Obra en mencién a favor del contratista, por el monto
de 5/. 1,370.13 soles (mil trecientos setenta con 13/100 soles) incluido IGV, con un plazo real de ejecucion total de 09 dias calendarios,
cuya modalidad de ejecucién fue por ADMINISTRACION INDIRECTA. Por lo que se deberé autorizar la emisién de Acto Resolutive
s | apruebe la Liquidacién del Contrato N2 013-2018-MDCN-T.

AL Ty
~ - -CONSIDERANDO:
y -—:'-}-.\‘ a \

"0 ne Que, el articulo 194° de la Constitucién Politica del Perd, concordante con el articulo Il del Titulo Preliminar, de la Ley N° 27972 Ley

e ,fgrgdnica de Municipalidades, establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en los

; "1,‘1"-Td_s{’-mtos de su competencia, precisando la Gltima norma indicada de la autonomia que la Constitucién Politica del Perti establece

_,’“ 4 /'ﬁcn'c: las Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, actos administrativos y de administracién, con sujecién
" al Ordenamiento Juridico.

Conforme lo previsto en el articulo 179° del DECRETO SUPREMO N2 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N2
30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente al momento de suscripcién del contrato, establece el PROCEDIMIENTO DE
LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA como sigue:

Articulo 179.- Liquidacién del Contrato de Obra

El contratista debe presentar la liquidacién debidamente sustentada con la documentacién y cdlculos detallados, dentro de un
plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucién de la obra, el que resulte mayor,
contade desde el dia siguiente de la recepcién de la ebra. Dentro del plazo méximo de sesenta (60) dias de recibida, la
Entidad debe pronunciarse con célculos detallados, ya sea observando la liquidacién presentada por el contratista o, de
considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias
siguientes.

En caso el contratista no presente la liquidacién en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidacién en
idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad netifica la liquidacién al contratista para que éste se pronuncie
dentro de los quince (15) dias siguientes.

La liquidacién queda consentida o aprobada, segiin corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la
otra dentro del plazo establecido. :

Cuando una de las partes observe la liquidacién presentada por la otra, ésta debe pronunciarse dentro de los quince (15) dias de
haber recibido la observacién; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, segin corresponda, la liguidacién con las
observaciones formuladas.

En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella debe manifestarlo por escrito dentro del
plazo previsto en el parrafo anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo
previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliacién y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentido o
aprobado, segtin corresponda, la liquidacién con las observaciones formuladas.
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/ Toda discrepancia respecto a la liquidacién, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos
que resulten de la misma, se resuelve segun las disposiciones previstas para la solucién de controversias establecidas en la Ley y en el
presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la liquidacién final se practica con los precios unitarios, gastos
generales y utilidad ofertados; mientras que en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidacién se practica con
los precios, gastos generales y utilidad del valor referencial, afectados por el factor de relacién.

- A—

No se procede a la liquidacién mientras existan controversias pendientes de resolver.

Que, conforme lo previsto en el articulo 180° del DECRETO SUPREMO N2 350-2015-EF, que Aprueban el Reglamento de la
Ley N2 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aplicable al momento de suscripcién del contrato, establece EFECTOS DE LA
LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA como sigue:

Articulo 180.~ Efectos de la liquidacién
% By de consentida la liquidacién y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el
expediente respectivo.

ol

Las discrepancias en relacién a defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas a conciliacién y/o arbitraje.

En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la recepcién de la obra por la Entidad hasta treinta (30) dias hdbiles
posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato.

ANEXO UNICO DE DEFINICIONES:

Liquidacién de contrate: cdiculo técnico efectuado, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que
tiene como finalidad determinar el costo total del contrato y su saldo econdmico.

- bue la Directiva Sobre Ejecucién y Liquidacién de Proyectos de Inversién Piblica Ejecutadas por la Modalidad de
< \'\"Hbcndbn Presupuestaria Directa e Indirecta, aprobade mediante R.A. N2 843-2011-MDCN-T, en su art. 7.3.7
f Jl.lqnldnclén de Obras por Ejecucién Presupuestaria Indirecta, por Contrata, manifiesta expresamente lo siguiente:

‘& g / “La Liquidacién de uma obra per contrata o liguidacién final del conirato seré de plena responsabilidad del

¢ N 1. “Ingeniere Supervisor de Ia Obra, quien deberd presentar el informe de liquidacicn final de la Obra en concordancia con la Ley
s de Contrataciones del Estado, su reglamento y el contrato respectivo. Esta Liquidacién deberd formalizarse mediante una
Resolucién de Alcaldia o Gerencia Municipal. La Liquidacién final del contrato se elaborard en un plazo mdximo de treinta dias
(30) o 1/10 del Calendario Actualizado (el que resulte mayor) después de firmada el Acta de Recepcién sin observaciones por la

comision designada para tal fin.

Todc‘:‘i el Expediente de liquidacién serd presentado por cuadriplicado con la conformidad del Supervisor y/o Inspector de Obra,
adjuntando al proforma de Resolucién que aprueba la liguidacién final.
Posteriormente, se realizara la Liguidacién del Proyecto, en la cual tendrd como Base la Liguidacién Final de

: A~ Contrato de Obra y lot Gartos efectuados por Expediente Técnico y Supervitién.”
J "] Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del articulo 20°, concordante con lo dispuesto en el articulo 43° de la Ley

t 27972 - "Ley Orgénica de Municipalidades”, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de
Alcaldia y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de cardcter administrativo;

— % [Estando a lo expuesto; y en uso de las facultades conferidas por el articulo 20 numeral 6) de la Ley N°27972 — Ley Orgdnica de
Bi%r’llclpalidudes. con visto bueno de Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacién de Proyectos, Gerencia de
f

sésoria Juridica,

/

/‘$E RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR ol EXPEDIENTE de I.IQIIIDACIOII DE CONTRATO DE OBRA N2 013-2018-MDCN-T
suscrito con el contratista CONSORCIO COMITE 09, para la ejecucién del PROYECT O DENOMINADO: “REMODELACION DEL
CAMPO DEPORTIVO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL COMITE o9 DEL DISTRITO DE CIUDAD-
PROVINCIA TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA®™, con Cédigo 5 NIP 2429097, por un monto de 5/ 172,636.48 ( ciento setenta
y dos mil seiscientos treinta y seis con 48/100), Incluido IGV, con un plazo de ejecucién real de 09 dias calendaries, cuya
modalidad de ejecucién fue por ADMINISTRACION INDIRECTA.
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*REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL COMITE 03 DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA
TACNA - DEPARTAMENTO TACNA®
A SUMA ALZADA
N® 13-2018-MDCN-T
,f, CONSORCIO COMITE 09
it ARQ. JHONATTAN FRANS AGUILAR CALISAYA
L]
\ |
\ AUTORIZADO Y PAGADO i
SUB - TOTAL TJOTAL i
1.1.0 AUTORIZADO:
b1} 145,140.98
1.1.1 Contralo Principel (Ejecucion de Obra) s/ 145,140.98
112 Reinegros 5/ ]2 ] S
De Contab Principal (Ejecucion de Obra) Sl 1.161.13
AUTORIZADO TOTAL OBRA(SIN IGV) Sl 146,302.11 |
1.2.0 PAGADO: "
1.21 Centrab vigents S 145.140.98r'
Contrab Principal {Ejecucion de Obra) g s/ 145,140.98
i 122 Reinegros S/ |
"ﬁ De Contrap Principal {Ejecucion de Obra) St 0.00 :
PAGADO TOTAL OBRA(SIN 1GV) SI. 145,140.98) i
E o | - i
£ H .
A =1 SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA Sl. 1,161.13 i
a RiDICA A=/ |
\1\7 /ﬂ!!, ADELANTOS {
& TRcRbA
ST 21.0 CONCEDIDO
Sl 0.00
Adelanb Direco (Ejecucion de Obra) s 0.00
Adelant de Materiales st 0.00
2.20 AMORTIZADO E
s 0.00f :
Amorizacion de Adelant Directo (Ejecucion de obra) St 000
Amortzacion de Adelanb de Matriales 8 0.00 L
{
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA SI. 0.0¢ -
"l S
lll. OTROS |
SUB - TOTAL TOTAL '
3.1 PENALIDADES:
311 A CARGO DEL CONTRATISTA Si. 0.00
a) Penalidad maxima por Atraso de cbra S 0.00
Articulo 165° del Reglamenio, aprobado DS 184-2008-EF
b) Otros gasios S 0.00
¢) Gasbs por elaboracion de Liquidacion S/ 0.00
d) Ejecucien de Garantia de Fiel Cumplimentp s 0.00
312 AFAVOR DEL CONTRATISTA K Sl 0.00}
a) Intereses por demora en pago de Valorizaciones 8 0.00 ]
b) Gastos Generales Adicionales s 0.00
SALDO AFAVOR DEL CONTRATISTA Sl 0.00}
;IV. TOTAL - : !
i SUB TOTAL i Lo Si. 146,302.11 f
1GV (18%) St 26,334.37
TOTAL Sl. 172,636.48]

FUENTE: LIOUINACION NF CONTRATN NF ORRA
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ARTICULO SEGUNDO.- Autorizar a través de la Gerencia de Gestién de Proyectos elaborar la Liquidacién Técnica Financiera de
la obra mencionada en el primer artfculo de la presente Resolucién.

.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Gerencia de Administracién realice las acciones inherentes a su competencia, en
I coordinacién con las éreas competentes, para salvaguardar los intereses _ge la Entidad.

i ARTICULO CUARTO: NOTIFIQUESE, con la presente resolucion o la Gerencia de Gestién de Proyectos, Sub Gerencia de
[ Supervisién de Proyectos, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto v Racionalizacién, Gerencia de Administracién, Sub Gerencia de
¢ . Contabilidad y demés Greas involucradas para su conocimiento y acciones pertinentes en salvaguarda de los intereses de la
| Entidad.

&
| ‘ ARTICULO QUINTO: NOTIFIQUESE a la EMPRESA contratista CONSORCIO COMITE 09 la presente resolucién conforme a

H e
\ ARTICULO $EXTO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Supervisién de Proyectos, Sub Gerencia de Estudios,

" para el fiel cumplimiento de la presente Resolucién y a la Sub Gerencia de Tecnologia de Informacién para su difusién en el portal
de la institucién, www.municiudadnueva.gob.pe.

W1 REGISTRESE, COMUNIQUESE ¥ COMPLASE
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