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N 389-2019-MDCN-T

| | Ciudad Nueva, 20 de Agosto del 2019,

i ;,., Bn \\Ei Pmuéfdo Ne° 4970, de kechcx 20 Agosto del ‘2019 emitldo por 15 Gerencia Municipal, el Informe N° 623-2019:GPPyR-CM-MDCN-T, de
. c.‘ cha 20 de Agosto del 2019, emitido por la Ger&.nc:u de Planearniento, Presupuesto v Raciondlizacién, el Informe N° 739-2019-M5A-

5P~ GM—MDCN-T de fecha 19 de Agosto del 2019, emitido por|la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, el Informe N2 015-2019-
CHC*—RL/SGSPIMDCN*T de fecha 16 de Agosto del 2019, emitido por el Responsable de Liquidacién Ing. ROBERTO LUIS CHIPANA
PAJA, anexa PLAN DE TRABAJO LIQUIDACION CON‘STRUCCI N ¥ EQUIPAMIENTO DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL COMITE 16
E LA ASOCIACION DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL AMPLIACION CIUDAD NUEVA,

~ DISTRITO DE CIUDAD NUEUA—TACNA TACNA", y; | | '

| |

;A_a«?.zmgnmsmm i i |

|
Que, medmnte el informe N2 015-2019-RLCHC- RL/SGSPIMDCN -T, de fecha 16 de Agosto del 2019, emitido por el Responsable de
quu!dndones Ing: ROBERTO LUIS CHIPANA COPAJA, remite &l PLAN DE TRABAJO para la elaboracidn de la Liquidacian fisica-
financiera del Proyecto: "CONSTRUCCION ¥ EQUIPAMIENTO DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL COMITE 16 DE LA ASOCIACION DE
VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL AMPLIACION CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA-TACNA-TACNA", para su certificacion y asignacién presupuestal por el importe de 5/, 6,295.58 soles, seatin Directiva se debe

. definir las caracterfsticas téenicas de la forma de ejecucidn del Proyacto v determinar el costo financiero fina,l dando asi por culminada

la fase de inversidn relativa a la etapa de ejecucién del Proyecto.

Que, mediante el Informe N° 739-2019-MSA-SGSP-CGM-MDCN-T, de fecha 19 de Agosto del 2019, emitido por el Sub Cerente de
Supervisién de Proyectos, Ing, MANUEL SALAMANCA AGUILAR, remite el PLAN DE TRABAJO para la elaboracién de la Liquidacidn
fisica-financiera del Proyecto: “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL COMITE 16 DE LA ASOCIACION
DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL AMPLIACION CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA-TACNA-TACNA”, lo cual es detallaclo v sustentado a través del Informe N2 015-2019-RLCHC-RL/SGSP/MDCN-T, remitide por
el Ing. ROBERTO LUIS CHIPANA COPAJA, en su calidad de responsable de liquidaciones en atencién a lo solicitado por la Gerencia
Municipal, CONCLUYENDO en lo siguiente:

° Se presenta el Plani de Trabajo para Liquidacion Téenica Financiera del Proyecto: “CONSTRUCCION ¥ EQUIPAMIENTO
DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL COMITE 16 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL ASENTAMIENTO
HUMANO MARGINAL AMPLIACION CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA", el cual se
considera PROCEDENTE su aprobacién,

o E!l monto solicitado, se encuentra sustentado técnicamente por el responsable de liquidaciones de la SGSP, en el Plan de
Trabajo adjunto al presente.

® Se recomienda que luego de su evaluacién, se remita el presente Plan de Trabajo para Liquidacion Técnica Finandiera de la
Obra: “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL COMITE 16 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA
28 DE AGOSTO DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL AMPLIACION CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA-TACNA-TACNA", a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto v Racionalizacidon de la MDCN, para su
conocimiento, evaluacién y aprobacién requiriendo la apertura de meta presupuestal y asignacién del monto para el gesto
de liquidacién de la obra y asignacién presupuestal.

PREJUDUESTO AMNALITICOD DE LIQUIDACIGN

El presupuesto analitico de liquidacién del PIP programado para el presente afo 2019, asciende a la suma de S/, 6,295.58 sales v estd
programado ejecutarse en 01 mes, toda vez que se cuenta con la asignacién de la meta presupuastal correspendiante y los documentes
necesarios para tal fin,

GRSTHS DE LIGUIDACION

E}PLECIFICA DPESCKRIRCIGN BEQMTO
26.81.41 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 75/, 3.896.75
26.51.42 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 5/.0.00
26.81.43 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 5/.2,398.83
TOTAL 3o $,29%,58

Que, mediante el Informe N° 623-2019-CGPPyR-CM-MDCN-T de fecha 20 de Agosto del 2019, emitido por el Gerente e
Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacién, Ing, CARLOS GONZALES CHURA, informa que la Sub Gerencia de Supervision de
Proyectos presenta el Plan de Trabajo para Liquidacién Técnica Financlera del Proyecto: “CONSTRUCCION V¥ EQUIPAMIENTO DEL
LOCAL MULTIUSOS EN EL COMITE 16 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL ASENTAMIENTO HUMANO
MARGINAL AMPLIACION CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA", con Cédigo Unico de Inversion N2
2153758, el cual considera procedente su aprobacién por un tiempo de 01 mes, segtin el siguiente detalle:

1T ESPECIFISA DiE GAITO BETALLE DE S45TH I SLIE TOTAL ]
1.00 26.81.41 GASTO DE PERSONAL = §/.3,896.75 -
2.00 26.81.42 GASTO DE BIENES 51, 0.00
3.00 26,81.43 CASTOS DE SERVICIOS S/, 2.398.83
TRTAL $le &,295.58

Y, scbre el particular manifiesta, que en referencia a los actuados que obran en el presente Expediente y dentro de las atribuciones que
le competen a esa Gerencia en materia estrictamente presupuestal, se otorga la disponibilidad presupuestal, para su aprobacién
mediante Acte Resolutivo de acuerdo a la estructura funcional programdtica aprobada.
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CONSIDERANDO, ‘ #

Que, de conformidad a lo dispueste por el articula 194° de la Constitucién Politica del Estado en armonia con el articulo Il del Titulo
Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgdnica de Municipalidades, los gobiernos lecales gozan de autonomia politica, econdmica y
administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administracién.

' Que, medlante Resolucitn de Contraloria N° §28-88~-C s eprweba “LAS MWORAMAD 'INIE BEGILAN LA LHI'UMLJ"J RE

Lis OGnRAS CRLICAS POR ARMINIITRACION bia&"'ﬂh\" v conforme lo previsto en el numeral 4) -&e! ﬁriuulu 1° sefala
gue en la liquidacion de'obra, la entidad debe demostrar que el costo total de la olbra a ejecutarse por cdrnlnlstruc ion directa resulta
igualio menor o.l presupuesto base dedumendo la utilidad, situacidn que deberd reflejarse en la liquidacién de obra.

Que, segdn lo Dlrectwmde chcuaén y quu;dc:uon de Obras Pablicas, ejecutadas por la modalidad presupuestcma directa e indirecta,
aprobado me u;:mte Rasolucién de Alcaldia N° ga3- 2011{MDCN-T, en su nusiersl To3.3, pérrale o) tobre PROCEDIMIENTO DE
mmcpm:l N BE LA LIQUIDACION TECMNIZO - FIMANCIERA, establece lo siguicnier Una vez concluida la liguidacién
tecnlch y liquidacion financiera serd presentada en original y 02 copia,. debidamente visada por ambos liquidadores (Responsable de
Luquldt::d:lén).. Se presentara en forma conjunta anillado v foliado con el respectiva informe de la Sub Gerencia de Supervision y
quuldczclon de Droyectos el cual se elevara a Gerencia Nﬂunlapcl para proceder con su &cie Revslutive (Gemncm de Asesoria Legal),

“Que, eJ arhmjo 6 de laLey N° 27972, Ley Orgcmlca d Munlcmchdades establece que el ALCALDE es el representante legal de la

munidibaﬁda o su MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRA IVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de'la citada ley, establece
expresamente que las Resoluciones de Alcaldia aprueban v resucluen los asuntos de cardcter administrativo,

Que, de conformidad a lo dispuesto por la Constitucién Politica del Pert v las facultades conferidas en el inciso 6) del art. 20 de la Ley

i Orgénita de Municipalidades N® 27972, TUO de la Ley de Procedimiento Administrativa General N° 27444, con el visto bueno de
‘Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento v Presupuesto, Sub Gerencia de Supervision de Proyectos y Gerencia de Asesoria

Juridica,

S

3E REINELYE:

ARTICULO PRIMERS: APROBAR e PLAN DE TRABAJG PARA LA LIPRIDACION TECMICA ¥ FINANSIERA DEL
PROVECTO: “CONITRUCCION V BEQUIRPAMIENTO DEL LOCAL MULTIUIO) BM EL COMITE 16 DE LA A3DCIACION DE
VIVIEMDA 26 DE AGOITO DEL ASENTAMIENTO RUMANMO MARGINAL AMPLIACION CIUDAD MUEVA, DI3VIITO DE
CINDAD NUEVA-TACMA-TACHMA®, con Cédigo Unico de Inversiones N2 2153758, con un presupuesto de S/. 6,295.58 (Seis Mil
Doscientos Noventa y Cinco con 58/100 soles), en mérito al Informe N2 015-2019-RLCHC-RL/SGSP/MDCN-T v opinién faverable de la
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacién conforme al siguiente detalle:

PREIUPUAITO ANALITICO DE LIQUIRDACION

GASTGS DE LIGUWIDACIGHN
ESRECIICA LESSRIPSION WONTD
26.81.41 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 5/, 3,896.75
26.81.42 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 5/, 0.00
26.81.43 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS S/. 2,398.83
TOTAL $/. 6,233,508

ESTRBETURA FUNCIOMAL PROGRAMATICA

META : 0031 LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA
PROGRAMA : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PROYECTO : 2153758 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL COMITE 16 DE LA Asocmc»o»

DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL AMPLIACION CIUDAD NUEVA,
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA,
ACCION DE INV. 1 6000002 SUPERVISION ¥ LIQUIDACION DE OBRAS

FUNCION : 23 PROTECCION SOCIAL

DIVISION FUNC, : 051 ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNC, : 0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
FINALIDAD : 0028109 LIQUIDACION TECNICA ¥ FINANCIERA DE OBRAS
RUBRO : 00 RECURSOS ORDINARIOS

IMPORTE TOTAL 5/ 6,295.58 SOLES

ARTICULD IEGUNMDO: ENCARGAR o la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, realizar la correcta ejecucién del Plan de
Trabajo BAJO RESPONSABILIDAD.

- ARTICHLD TERCERG DBIPOMER que la Sub Gerencia de Tecnologia de la Infermacién, cumpla con la publicacién de la presente

Resolucién en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA, (www.municiudadnueva,gob.pe.).

ez e - »
NEGITREIR, COMUNIGUEIRE Vv COMIPLASE,

L

) MLJNICIPALH‘MD

o ) D08

ALCALDIA MC'UDA) NUL‘“ \;,n \l VAL
oM \

SGSG

ey

™



