MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIDUAD NUEVA
"Afio de la Universalizacidn de la Salud”

OB sotlornsinre o Alortr

TN, N° 399-2020-MDCN-T

Ciudad Nueva, 30 de Octubre del 2020
VISTO:

El Informe N° 346-2020-JGCHC-RO-MCO-GGP/MDCN-T, de fecha 15 de octubre def 2020, emitido por ef Residente de Obra, el Informe N° 1477-
2020/GGP/GM/MDCN-T, de fecha 16 de octubre del 2020, emitido per la Gerencia de Gestion de Proyectos, el Informe N° 068-2020-LNLC-O-SGSP-
GM/MDCN-T, de fecha 23 de octubre del 2020, emitido por el Inspector de Cbra, el Informe N° 1088-2020-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 26 de octubre
del 2020, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, el Informe N° 275-2020-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 27 de octubre del 2020, emitido
por la Gerencia de Asesoria Juridica, con praveido N° 6768 de fecha 27 de octubre del 2020, emitido por la Gerencia Municipal, y;

- CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiernc Local que goza de autonomia, politica, scondmica y administrativa en los
asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica, modificada por la Ley de Reforma Consfifucional —Ley N°
303085, concordante con el art. 11 del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades;

Que, mediante Informe N° 346-2020-JGCHC-RO-MCO-GGP/MDCN-T, de fecha 15 de octubre del 2020, emitido por el Residente de Obra, remite la
Ampliacién de Plazo N° 08, correspondiente a la Medificacion N 13 en a Fase de Ejecucion del PIP “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA
DEL SERVICIO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA'". Asimismo, solicita derivar a la Sub Gerencia de Supervision de
Proyectos para su revision, evaluacidn y/o opinidn correspondiente;

Que, mediante Informe N° 1477-2020/GGP/GM/MDCN-T, de fecha 16 de octubre del 2020, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos, remite el
expediente y sus actuados de la modificacion N° 13 en la fase de ejecucion -Ampliacion de Plazo N° 08, correspondiente a la obra: “MEJORAMIENTO
DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA" ETAPA II, para que sea derivado
al Inspector de la Obra en mencion, para su conocimiento, evaluacion y/o aprobacion de corresponder;

Que, mediante Informe N° 068-2020-LNLC-10-SGSP-GM/MDCN-T, de fecha 23 de octubre del 2020, emitido por el Inspector de Obra, conciuye que:

- Delandlisis y evaluacion efectuada por esta inspeccion se concluye que, la AMPLIACION DE PLAZO N° 08, correspondiente a la MODIFICACION
N° 13 EN FASE DE EJECUCION, considera la actualizacion del plazo de ejecucion del PROYECTO INTEGRAL (AMPLIACION DE PLAZO N°
08) a 1,328 dias calendario, el cual considera un incremento de 61 dias calendario, en base al Sustento Técnico y Legal indicados anteriormente,
los mismos que estan justificados y detallados en el expediente adjunto.

- LaCAUSAL que origino que el plazo requiera una ampliacién de plazo, fue el Desabastecimiento de materiales y/o insumos u ofros casos fortuitos
o de fuerza mayor debidamente sustentados, principalmente por la no atencion de la “ADQUISICION E INSTALACION DE MURC CORTINA
REFLECTANTE, INCLUYE INSTALACION DE PUERTA PRINCIPAL Y PARASOL DE ALUMINIO?, ya que dicho proceso de seleccion fue
declarade desierto en dos (02) opertunidades.

- El plazo solicitado en la AMPLIACION DE PLAZO N° 08, corresponde a 61 dias calendarios, la misma que sera necesario e indispensable para
cumplir al 100 % las metas fisicas programadas en el Plan de Trabajo 2020, y sus modificaciones aprobadas y consecuentemente el PROYECTO
INTEGRAL.

- La Ampliacion de Plazo N° 08, tendria el siguiente detalle:

__MOTIVO DE AMPLIACION :
CAUSAL: DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y/O INSUMOS U OTROS CASOS
FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE SUSTENTADOS (01/11/2020 al 61D.C.
31/12/2020)
E__ AMPLIACION DE PLAZO N° 08 i i 61D.C. i
Reprogramacion de ejecucion real — periodo 2017-2018-2019-2020 (PROYECTO INTEGRAL)
—NUEVO PLAZO DE PROVECTO INTEGRAL T S
e  Ampliacion de Plazo N° 08 : 61 dias calendarios
e Nuevo plazo de ejecucién del proyecto : 1,328 dias calendarios
e  Fecha contractual de culminacién del proyecto : 11 de abril del 2021
o  Nueva fecha de término del proyecto : 11 de junio de 2021
PLAN 2020 MODULOS AY B :
b e Plazo da Ejecucion de obra 305 dias calendarios
¢  Fecha de inicio : 01 de enero del 2020
o  Fecha contractual de culminacion : 31 de octubre del 2020
e Nueva fecha de término Plan 2020 : 31 de diciembre del 2020
e  Diferencia de dias :61D.C.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIDUAD NUEVA
“Afio de la Universalizacién de la Salud”

Cuadro de resumen de la Ampliacién de Plazo — Proyecto Integral

DESCRIPCION DC. INICIO  TERMINO  RESOLUCION

Expediente Técnico Inicial T450 2302017 15012019 R.ANo 534-2017-MDCN (02 de actubre de 2017)

 Ampliacion N° 01 81 16/01/2019  08/0412019  R.ANo 208-2018-MDCN-T (07 de mayo de 2018)
Ampliacion N° 02 30 071042019 0610512019  RANo 303-2018-MDCN-T (09 de julio de 2018)

 Ampliacion N° 03 69 07/052019 14072018 | RANo 363-2018-MDCN-T (08 de agosto de 2018)
 Ampliacién N° 04 172 15072019 02012020 RANo 225-2019-MDCN-T (20 de mayo de 2019)
 Ampliacion N° 05 908 0301/2020 | 28/07/2020  R.A.No 487-2013-MDCN-T (25 de octubre de 2019)
| Ampliacisn N° 06 B0 20/07/2020 16102020  RANo027-2020-MDGN-T (22 de enero de 2020)
 Ampliacién N° 07 ” 177 17110/2020 | 110412021 R.ANo 231-2020-MDGN-T (23 de junio de 2020)

' Ampliacien N° 08 (Solicitado) 61 121042021 11/06/2021  En tramite

Nueva Fecha de Culminacion 11/06/2021

Cuadro de Resumen de Ampliacién de Plazo — Plan de Trabajo 2020

- DESCRIPCION 'DC. INICIO  TERMINO  RESOLUCION
Plan de Trabajo ModuloAyB 128 01/01/2020  07/05/2020 = RA.No 047-2020-MDCN-T (03 de febrero de 2020)
Ampliacion N° 07 “477 0800512020  31110/2020 | R.A.No 231-2020-MDCN-T (23 de junio de 2020)
Ampliacién N° 08 {Solicitado} 61 01/111/2020 _31f12f2020 Entramite
| Nueva' Fecha de Culminacitn 311212020
 TOTAL AMPLIACION 366
RECOMENDACIONES:

v Esta inspeccion recomienda que se dé mayor celeridad al registro de las modificaciones en fase de ejecucion pendientes al Sistema de
Seguimiento de [nversiones, en tal sentido, es necesario e indispensable la regularizacion de todas las modificaciones realizades al
proyecto y ser registradas al Sistema de Seguimiento de inversiones de Invierte.pe.

v Elframite para la aprobacion de la AMPLIACION DE PLAZO N° 08, debe de realizarse en forma oportuna y en estricto cumplimiento
de la normatividad vigente.

Por lo expuesto, conforme a la evaluacion efectuada a la Ampliacion de Plazo N° 08 correspondiente a la MODIFICACION N° 13 EN FASE

DE EJECUCION del PIP: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, TACNA'", con SNIP N° 371325 y Cédigo Unico de Inversiones N° 2332020, esta INSPECCION

opina PROCEDENTE su aprobacion, por lo que se recomienda proseguir con los tramites para su aprobacion mediante Acto Resolutivo,
alvo mejor parecer.

Que, mediante Informe N° 1088-2020-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 26 de octubre del 2020, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de
e Proyectos, remite & Gerencia Municipal el presente y actuadas para derivar a las Gerencias correspondientes de la MDCN, de manera que se pueda
X o¥xntinuar con los tramites para su aprobacion mediante acto resolutivo;

cia | |8k, mediante Informe N° 275-2020-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 27 de octubre del 2020, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, OPINA
ooy AV ORABLEMENTE la AMPLIACION DE PLAZO Ne 08 - MODIFICACION N° 13 EN LA FASE DE EJECUCION del PIP: “MEJORAMIENTO DE LA
:A PACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITC DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA
ZHOE TACNA, TACNA" — ETAPA II, con SNIP N 371325 y Codigo Unico de Inversiones N° 2332020, considerando a actualizacion del plazo de
ejecucion del Proyecto Integral (Ampliacion de Plazo N°08) a 1328 dias calendario, el cual considera un incremento de 61 dias calendario;

Que, con proveido de Gerencia Municipal N° 6768, de fecha 27 de actubre del 2020, dispone framite de acto resolutivo;

Que, de corformidad con la Directiva aprobado mediante la Resolucion de Alcaldia N* 843-2011-MDCN-T de fecha 22/12/2011 en el parrafo 7.2.33 -
AMPLIACION DE PLAZO, establecs lo siguiente: EL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRAES LA FIJADA EN EL CALENDARIO DE AVANCE
“XDE OBRA DEL EXPEDIENTE TECNICO, EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOS Y SE CONTARA DESDE EL DIA DE INICIO DE OBRA. EL
‘BESIDENTE Y EL INSPECTOR O SUPERVISCR DE OBRAS, ESTAN OBLIGADOS A CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS PLAZQ ESTIPULADOS

O RESPONSABILIDAD, asimismo en el parrafo SEGUNDO establece lo siguiente: la ampliacién de plazo de una obra solo se justificara en
| s siguientes casos: *(...) DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y/O INSUMOS U OTROS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR
“DEBIDAMENTE SUSTENTADOS”, par lo que para la aprobacion de la ampliacion de plazo, l supervisor y/o inspector dentro de sus funciones seré
PROBAR, DESAPROBAR Y/O OBSERVAR respecto ala solicitud de parte del Responsable del Proyecto, basandose paraesto en la justificacion
técnica;

Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades - establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y
su MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada ley, establece expresamente gue las
Resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo. Y en atencion al Proveido N° 3523 de fecha 23 de Junio
del 2020, el Gerente Municipal. dispone proyectar Acto Resolutivo;

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Constitucion Politica del Estado, @ las facultades conferidas en el numeral 6) del articulo 20° de la Ley
Orgénica de Municipalidades N° 27972, Directiva aprobada mediante la Resolucion de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T de fecha 22/12/2011 y
contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Gestion de Proyectos, y la Sub Gerengia de
Supervisién de Proyectos.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIDUAD NUEVA
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 08 - MODIFICACION N° 013 EN FASE DE EJECUCION, del PIP;
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE
TACNA, TACNA", con SNIP N° 71325y Cédigo Unico de Inversiones N° 2332020, por un plazo de 61 dias calendario, conforme al Informe N°
068-2020-LNLC-10-SGSP-GM/MDCN-T, ¥ las consideraciones expuestas en la presente Resolucion, conforme el siguiente detafle:

NUEVO PLAZG DEFROVEGTOWTEGRAL.~— — — —————————m————————

¢ Ampliacién de Plazo N° 08 : 61 dias calendarios

¢ Nuevo plazo de ejecucién del proyecto : 1,328 dias calendarios

*  Fecha contractual de culminacion del proyecto : 11 de abril del 2021

»  Nueva fecha de término del proyecto : 11 de junio de 2021
PLAN 2020 MODULOSA Y B 3

e Plazo de Ejecucién de obra : 305 dias calendarios

*  Fecha de inicio : 01 de enero del 2020

e Fecha contractual de culminacion : 31 de octubre del 2020

e Nueva fecha de término Plan 2020 : 31 de diciembre del 2020

s  Diferencia de dias :61D.C.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia de Gestion de Proyectos y Sub Gerencia de Supervisién de Proyectos el cumplimiento de Ia
presente Resolucion de acuerdo Ley, Reglamentos y Directivas vigentes.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion, cumpla con la publicacion de la presente Resolucién an
el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva ~ TACNA, (www.municiudadnueva.gob.ps.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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CFERNANDEZ CHAPARRO
LGALDEN




