“Afio de la Lucha Contra la Corrupcidn y la Impunidad”

A,

N° 426-2019-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 16 de Setiembre del 2019
VISTOS:

. El Informe N2 189-2019-JCTV/SGE/GGP/MDCN-T, de fecha 04 de setiembre del 2019, emitido por la Sub Gerencia de
- Estudios, el Informe N° 935-2019-JECH/GGP/GM/MDCN-T, de fecha 06 de setiembre del 2019, emitido por la Gerencia de
Eestién de Proyectos, el Informe N° 684-2019-GPPyR-GM/MDCN-T, de fecha 12 de setiembre del 2019, emitido por la
= Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacién, el Proveido N2 5550, de fecha 12 de setiembre del 2019,
» / emitido por la Gerencia Municipal, v:

’

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 194° de la Constitucién Politica del Estade modificada por la

Ley de Reforma Constitucional, Ley N2 30305, en Armonia con el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley
Orgédnica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en los
asuntos de su competencia, radicando esta autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administracion.

Que, conforme a lo establecido por el articulo 6° y 20 de la Ley Orgéanica de Municipalidades N° 27972, la
Alcaldia es el Organo ejecutivo del Gobierno Local, el alcalde es el Representante Legal de la Municipalidad y su méxima
autoridad administrativa, teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 43° de la referida Ley, establece que las
Resoluciones de Alcaldia aprueban y resueiven los asuntos de caracter administrative.

Que, mediante el Informe N2 189-2019-]CTV/$GE/GGP/MDCN-T, de fecha 04 de setiembre del 2019, emitido por el
sub Gerente de Estudios, Arq. José Carlos Torres Venegas, remite el Expediente Técnico modificado del Proyecto
“ADQUISICION ¥ MONTAJE DE ALUMBRADO DE LA VIA PUBLICA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL

~ ASOCIACION FRENTE UNICO, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA" con c6digo Unico N° 2429087, para su
aprobacién mediante Acto Resolutivo, el cual se detalla a continuacién:

"/ Mediante informe N 0457-2019-APTLIGGP/GM/MDCN-T, de fecha 20 de mayo del 2019, el Ing. Alfredo Tala Lépez,
i solicita la aprobacién de la modificacién del Expediente Técnico el cual indica:

e Se ha efectuado la revisién de los metrados de los sub presupuestos de suministro de materiales y montaje
electromecénico, encontrédndose que existen errores en los metrados del niimero de conexiones domiciliarias (de
las 24 conexiones solo se ha presupuestado 11 conexiones en materiales), asi como no existe partidas necesarias
para la ejecucién del proyecto.

El costo inicial del proyecto aprobado con Resolucién de Alcaldia N2 072-2019-MDCN-T, fue de §/. 52,431.11.
El incremento de las partidas faltantes por incremento de metrados y partidas nuevas ascienden a 5/. 6,559.86
(Seis Mil Quinientos Ochenta y Nueve con 86/100 soles).

e  Elnuevo presupuesto que incluye el monto inicial y el incremento asciende a 5/. 58,991.238 (cincuenta y ocho mil
novecientos noventa y uno con 23/100 soles).
El plazo de ejecucién 60 dias se mantiene.

e Lamodalidad de ejecucién se mantiene.

. Administracién Indirecta Contrata
: §/. 58,991.23
: 60 dias calendarios

Modalidad de ejecucién
Monteo
Plazo de Ejecucién

RESUMEN DE PRESUPUESTO TOTAL

TEm DESCRIPCION EXPEDIENTE INCREMENTO | PRESUPUEITO
INICIAL MODIFICADO

1.00 | SUMINISTRO DE MATERIALES 15,544.37 2,608.21 18,152.58

200 | MONTAIJE ELECTROMECANICO 10,588.24 1,115.80 11,704.04

3.00 | TRANSPORTE DE MATERIALES .22 0.00 MR
COSTO DIRECTO 26,909.83 3,724.01 30,633.84

GASTOS GENERALES (10%) 2,690.98 372.40 3,063.38

UTILIDAD (10%) 2.690.98 372.40 3,063.38

32,291.80 4,468.81 36,760.61

IGV (18 %) 5,812.52 804.39 6,616.91

COSTO DE OBRA 38,104.32 5,273.20 43,377.52

SUPERVISION 5,486.84 759.34 6,246.36
GASTOS DE ESTUDIOS 5,029.60 0.00 5,029.60

GASTOS DE LIQUIDACION 2.286.18 316.39 2,602.65

GASTOS ADMINISTRATIVO Y DE CONTROL (4.00 %) 1,524.17 210.93 1,735.10

59 4311 6.559.86 58,991.23
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Y concluye:

v Se ha aprobado la modificacién por incremento de presupuesto aprobado (5/. 52,431.11) el mismo que se
incrementa en 5/. 6,559.86, resultando en nuevo presupuesto en 51.58,991.23, por razones de errores en los
metrados y las partidas no contempladas en el expediente técnico Inicial aprobado, por parte de la Sub
Gerencia de Supervisién de Proyectos.

v" Sobre la modificacién del estudio definitivo en consulta con ELECTROSUR S.A. indica que pueda cubrir estos
costos y cualquier otra modificacién, lo que se deberd reflejar en el Expediente replanteo de obra.

&
! : v Recomienda derivar el estudio definitivo a nivel de Expediente Técnico aprobado por la Sub Gerencia de
& Supervisién de Proyectos a la Gerencia Municipal para su aprobacién mediante acto resolutivo.

XS
Wb 7 Que, mediante el Informe N° 935-2019-JECH/GGP/GM/MDEN-T, de fecha 06 de setiembre del 2019, emitido por el
o Gerente de Gestibn de Proyectos, Arq. Juan Erik Cabrera Huayhua, quien remite el Informe N° 189-2019-
ICTV/SGE/GGP/MDCN-T, con la finalidad de remitir el Expediente Técnico modificado del Proyecto: “ADQUISICION ¥
MONTAJE DE ALUMBRADO DE LA VIA PUBLICA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL ASOCIACION FRENTE
UNICO, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA" para conocimiento y aprobacién mediante acto resolutivo.

" Mediante el Informe N° 634-2019-GPPyR~GM/MDCN-T, de fecha 12 de setiembre del 2019, emitido por el Gerente
de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacién, Ing. Carlos Gonzales Chura, informa que se viene solicitando la
\ disponibilidad Presupuestal para el regjuste de precios del Proyecto: “ADQUISICION Y MONTAIJE DE ALUMBRADO DE
) LA VIA PUBLICA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL ASOCIACION FRENTE UNICO, DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA-TACNA-TACNA” con Cédigo Unico N° 2429087, al respecto manifiesta que, dentro de las atribuciones que le
compete a esa Gerencia en materia estriccamente presupuestal, procedié a evaluar el Presupuesto Institucional 2019,
determindndose que se cuenta con Disponibilidad Presupuestal para el reqjuste de precios del Proyecto en mencién , por

el importe de $/. 6,559.86 soles, como se muestra en el siguiente cuadro.

DESCRIPCION IMPORTE
Expediente Técnico 52,431.11
+) Reajuste de Precio 6,559,86
TOTAL 58.991.23

Por lo que concluye que, el Proyecto “ADQUISICION ¥ MONTAJE DE ALUMBRADO DE LA VIA PUBLICA EN EL
ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL ASOCIACION FRENTE UNICO, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA"
con Cédigo Unico N° 2429087, cuenta con disponibilidad Presupuestal para el reajuste de Precio por el Importe de S/.
6,559.86 soles, por lo que recomienda proseguir con el trémite administrativo que coadyuve a su aprobacién.

Que, el Expediente Téenico, es un conjunto de documentos de caréicter Téenico y/o Econdmice que permiten la
adecuada Ejecucién de un PIP, que contiene: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, planos de ejecucién de obra,
metrados, presupuesto de obra, fecha de determinacién del presupuesto de obra, andlisis de precios, calendario de obra
valorizado, formulas polinomicas, y, si el caso lo requiere, estudio de suelo, estudio geolégico de impacto ambiental u otros
documentos técnicos complementarios.

Que, segiin la Resolucién de Contraloria N2 195-88-€G, en su articulo N2 02 numeral 32 expresamente indica “Es
requisito indispensable para la ejecucién de estas obras, contar con el Expediente Técnico aprobado por el nivel
competente, el mismo que comprenderé basicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos,
metrados, presupuesto base con su andlisis de costos y cronograma de adquisicién de materiales y de ejecucién de obra.
En los casos que existan normas especificas referidas o la obra, se recabarg el pronunciamiento del Sector y/o Entidad que
corresponda”,

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la *DIRECTIVA SOBRE LA EJECUCION ¥ LIQUIDACION DE PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA EJECUTADAS POR LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA E
INDIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA", aprobado mediante la RESOLUCION DE
ALCALDIA N° 843-2011-MDCN-T de fecha 22 de Diciembre del 2011, en el acdpite 7.1.7. Establece que “Les expedientes
téenicos de obras que se ejecutaran por la modalidad de administraclién directa deberén considerar
obligatoriamente en su presupuesto Gastos de generales, Gastos de Ligquidacion de Obra, Gastos de
Supervitién y Gastos de Expediente Téenico, se estipula también con obligatoriedad esta morma para
planes de trabajo de los proyectos teméticos de unidades efecutoras distintas a la ejecucion de obray”.

Que, en el articulo 6° literal g) del Decreto Supremo N° 027-2017-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
N° 1252, establece taxativamente lo siguiente: Al OGrgane Reselutive le corresponde.- AUTORIZAR la ejecucién de
las inversiones de su sector, GR o GL y la elaboracién del Expediente Técnico o equivalente.

Estando a lo expuesto; y en uso de las facultades conferidas por el articulo 20 numeral 6) de la Ley N°27972 — Ley
Orgénica de Municipalidades, con visto bueno de Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Racionalizacién, Gerencia de Gestion de Proyectos, Gerencia de Asesoria Juridica, Sub Gerencia de Supervisién de

Proyectos.



N o = [hew DESCRIPCION EXPEDIENTE INCREMENTO | PRESUPURSTO
by INICIAL MODIFICADO
f 1.00 | SUMINISTRO DE MATERIALES 15,544.37 2,608.21 18,152.58

2.00 | MONTAJE ELECTROMECANICO 10,588.24 1,115.80 11,704.04
3.00 | TRANSPORTE DE MATERIALES 7.2 0.00 Jrr >
COSTO DIRECTO 26,909.83 3,724.01 30,633.84
CASTOS GENERALES (10%) 2,690.98 372.40 3,063.38
UTILIDAD (10%) 2.690.98 372.40 3,063.38
32,291.80 4,468.81 36,760.61

ICGV (18 %) 5,812.52 804.39 6,616.91

COSTO DE OBRA 38,104.32 5,273.20 43,377.52
SUPERVISION 5,486.84 759.34 6,246.36
GASTOS DE ESTUDIOS 5,029.60 0.00 5,029.60
GASTOS DE LIQUIDACION 2.286.18 316.39 2,602.65
GASTOS ADMINISTRATIVO ¥ DE CONTROL (4.00 %) 1,524.17 210.93 1,735.10
52,4311 6,559.86 58,991.23
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR c| EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO del Proyecto: *ADQUISICION Y
MONTAJE DE ALUMBRADO DE LA VIA PUBLICA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL
ASOCIACION FRENTE GNICO, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA® con Cédigo Unico N° 2420087,
por incremento de presupueste, cuyo PRESUPUESTO MODIFICADO asciende a S/. 58, 991.23 ( Cincuenta y Ocho
Mil, Novecientos Noventa y Uno con 23/100 soles), con un plazo de ejecucién de 60 dias calendarios, por la modalidad de
ejecucién de ADMINISTRACION INDIRECTA, disgregado su estructura de costos de la manera siguiente:

ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR a las Unidades Orgénicas competentes la APROBACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO MODIFICADO POR INCREMENTO DE PRESUPUESTO del Proyecto: “ADQUISICION Y MONTAJE DE
ALUMBRADO DE LA VIA PUBLICA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL ASOCIACION FRENTE
ONICA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA® con cédigo Unico N° 2429087 para su registro y
cumplimiento.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacién de Proyectos,
Sub Gerencia de Estudios, para el fiel cumplimiento de la presente resolucién y a la Sub Gerencia de Tecnologia de
Informacién para su difusién en el portal de la institucién, www.municiudadnueva.gob.pe.

REGISTRESE, COMUNIQUESE ¥ COMPLASE

3@"’&? MUNICIPA RISTRITAL
sl ia)
& AL

ec
ALCALDIA
GM

cA/

GPPYR
sGsp

GGP

5GSG
INTERESADO
ARCHIVO



