“Afio de la Lucha contra la Corrupcion y la Impunidad”

O jobloriisre b Albordn

N° 430-2019-MDCN-T

Ciudad Nueva, 18 de Setiembre del 2019
VISTOS:

:‘\. El Informe N2 112-2019-MAPS-RO-GGP/MDCN-T, de fecha 06 de Setiembre del 2019, emitido por el Residente de Obra de PIP. “

¢ o ..'Mejoramiento del Servicio Recreacional Temético del parque del nifio de la Asociacién de Vivienda el Triunfo, Distrito de Ciudad Nueva”,
(c’. anexa Expediente de Ampliacién de Plazo N2 01, el Informe N2 942-2019-JECH/GGP/GM/MDCN-T, de fecha 09 de Setiembre del 2019,

z 'emltido por la Gerencia de Gestién de Proyectos, el Informe N2 855-2019-MSA-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 17 de Setiembre del 2019,
b Il.'i -. emitido por la Sub Gerencia de Supervisién de Proyectos, el Proveido N2 5668, de fecha 18 de Setiembre del 2019, emitido por la
- ,';‘,berencia Municipal, y:

A\‘ll
Achh 7 CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un érgano de gobiernos locales gozan de autonomia politica, econémica y
administrativa en los asuntos de su competencia conforme a lo que establece el articulo 194 de la Constitucién Politica del Estado en
Armonia con el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley Orgénica de Municipalidades- Ley N° 27972,

-y RFA/ E,"\‘\. Que, mediante el Informe N2 112-2019-MAPS-RO-GGP/MDCN-T, de fecha 06 de Setiembre del 2019, emitido por el Residente de Obra
it £ % de PIP, “Mejoramiento del Servicio Recreacional Temético del Parque del Nifio de la Asociacién de Vivienda el Triunfo, Distrito de
% Ciudad Nueva”, Arg. MARCO ANTONIO PONCE SAGUA, remite el Expediente de Ampliacién de Plazo N2 01, debido al
g \desabastecimiento de materiales e insumos, y plantea la ampliacién de plazo de 32 dias calendario, teniendo como nueva fecha de

& ,término de ejecucién fisica el 02 de Noviembre del 2019.

y
2

* Que, mediante el Informe N2 942-2019-]JECH/GGP/GM/MDCN-T, de fecha 09 de Setiembre del 2019, emitido por la Gerencia de Gestién
" de Proyectos, Arq. JUAN ERIK CABRERA HUAYHUA, remite el Informe N2 112-2019-MAP5-RO-GGP/MDCN-T, y actuados emitido por el
Arq. MARCO ANTONIO PONCE SAGUA, residente de Obra “Mejoramiento del Servicio Recreacional Temdtico del Parque del Nifio de la
Asociacién de Vivienda el Triunfo, Distrito de Ciudad Nueva”, para conocimiento, evaluacién y/o aprobacién de corresponder.

Que, mediante el Informe N2 855-2019-MSA-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 17 de Setiembre del 2019, emitido por el Sub Gerente de
Supervisién de Proyectos, Ing. MANUEL SALAMANCA AGUILAR, informa que en atencién a los documentos de referencia y en
cumplimiento de la normativa vigente se procedié a revisar y evaluar la modificacién N2 01 en fase de ejecucién-AMPLIACION DE
PLAZO N2 01 del PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREACIONAL TEMATICO EN EL PARQUE DEL NINO DE LA ASOCIACION
VILLA EL TRIUNFO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA” con cédigo tnico de inversién N2 2441171, CONCLUYENDO ¥

RECOMENDANDO lo siguiente:

JUSTIFICACION TECNICA

Se analiza la CAUSAL de la Ampliacién de Plazo N2 01, lo cual indica que la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREACIONAL

TEMATICO EN EL PARQUE DEL NINO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA EL TRIUNFO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-
TACNA”, considerando la excesiva demora en la adquisicién de materiales y servicios debido a los acontecimientos descritos en el
Expediente de Ampliacién de plazo N2 01, en referencia a los procesos de seleccién de los juegos infantiles (AS-5M-6-2019-MDCN-T-1, AS-
$M-5-2019-MDCN-T-2, AS-5M-7-2019-MDCN-T-1), se determina que el inicio y la culminacién en la ejecucién de los procesos de seleccién
JUEGOS INFANTILES seria congruente con la finalizacién del proyecto al ser estas actividades, parte de la ruta critica del mismo, en
consecuencia, serd necesario un plazo adicional de 32 dias calendario para el cumplimiento de las metas propuestas en el Expediente
Técnico aprobado, lo cual modifica el plazo de ejecucién del proyecto a 152 dias calendarios teniendo como nueva fecha de culminacién
del proyecto el 02 de Noviembre del 2019.

1- CONCLUSIONES:

4+  Del andlisis y evaluacién efectuada por la inspeccién se concluye que, la MODIFICACION N2 o1 EN FASE DE EJECUCION -
AMPLIACION DE PLAZO N2 01, considera la actualizacién del plazo de ejecucién, segtin lo indicado en los items precedentes y
lo sustentado en el Expediente y todos sus actuados adjunto al presente.

4  Asimismo, la MODIFICACION N2 o1 EN FASE DE EJECUCION-AMPLIACION DE PLAZO N2 01, contempla, sustenta y
actualiza el plazo de ejecucién del proyecto a 152 dias calendario, el cual considera un incremento de 32 dias calendario en
base al sustento técnico v legal indicados anteriormente, los mismos que estén justificados en el Expediente adjunto.

4+  La Ampliacién de plazo N2 01, tendrd el siguiente detalle:

R " DESCRIPCION " [ suBTOTAL | TOTAL
POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES: DEMORA Y RETRASO EN LOS | 32D.C. 32D.C.
PROCESOS DE SELECCION DE LA ADJUDICACION DE JUEGOS INFANTILES

AMPLIACION DE PLAZO N2 o1 32D.C.

1RA MODIFICACION AL PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO

. Plazo de ejecucién aprobado : 120 dias calendarios
| . Fecha de inicio de obra : 04 de Junio 2019
\ =  Fecha de culminacién programado : 01 de Octubre 2019
) =  Ampliacién de plazo N2 01 : 32 dias calendarios
. Nuevo plazo de ejecucién del proyecto : 152 dias calendarios
. Nueva fecha de término de proyectos : 02 de Noviembre del 2019




“Afio de la Lucha contra la Corrupcion y la Impunidad”

2.~ RECOMENDACIONES$:

4+ Teniendo en cuenta los antecedentes, evaluacién y aspectos finales que considere la normatividad vigente, se recomienda
continuar con los trémites para la aprobacién de la MODIFICACION N2 o1 EN FASE DE EJECUCION-AMPLIACION DE PLAZO
N2 01, mediante Acto Resolutivo.

+  El trémite para la aprobacién de la MODIFICACION N2 01 EN FASE DE EJECUCION AMPLIACION DE PLAZO N2 01, debe
realizarse en forma oportuna y en estricto cumplimiento de la normativa vigente,

Por lo expuesto, conforme a la evaluacién efectuada la MODIFICACION N2 01 EN FASE DE EJECUCION-AMPLIACION DE PLAZO N2 01,
del PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREACIONAL TEMATICO EN EL PARQUE DEL NINO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA
EL TRIUNFO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA", con cédigo nico de inversiSn N2 2441171, la inspeccién opina
PROCEDENTE SU APROBACION, por lo que se recomienda proseguir con los trdmites para su aprobacién mediante Acto Resolutivo;
salvo mejor parecer.

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva aprobado mediante la Resolucién de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T de fecha 22 de
Diciembre del 2011, en el numeral 7.2.33 - AMPLIACION DE PLAZO, establece lo siguiente: el plazo para la ejecucién de la obra es la
fijada en el calendario de avance de obra del expediente técnico, expresado en dias calendarios y se contara desde el dia de inicio de
obra. el residente y el inspector o supervisor de obras, estédn obligados a cumplir y hacer cumplir los plazo estipulados bajo

= Desabastecimiento de materiales ylo insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente sustentado. 3. Ejecucién de obras
= adicionales, modificaciones de disefio y/o mayores metrados. 4. Cualquier otra variacién y/o modificacién del contenido del expediente
/+"  téenico original de la obra, siempre que afecten la ruta critica de la obra y originen la ampliacién. 5. Las causales previstas en la Ley de
'}}{F " Contrataciones del Estado y su Reglamento, en los casos en que se ejecutan por Contrata. ¥ para la aprobacién de la ampliacién de
! b plazo, el supervisor y/o inspector dentro de sus funciones seré6 APROBAR, DESAPROBAR Y/0 OBSERVAR respecto a la solicitud de

parte del Responsable del Proyecto, baséndese para esto en la justificacién técnica.

GERENCIA
MUNICIRAL

Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades - establece que el ALCALDE es el representante legal de la
municipalidad y su MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articule 43 de la citada Ley,
establece expresamente que las Resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrative.

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Constitucién Politica del estado, a las facultades conferidas en el numeral 6) del articulo 202
de la Ley Orgénica de Municipalidades N2 27972, Directiva aprobade mediante la Resolucién de Alcaldia N° 843-2011-
MDCN-T de fecha 22.12.20M1 y contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Gestién de Proyectos, Sub
Gerencia de Supervisién de Proyectos y Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR |c AMPLIACION DE PLAZO N° 01 del PIP. denominado: “MEJORAMIENTO DEL $ERVICIO
RECREACIONAL TEMATICO DEL PARQUE DEL NINO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA EL TRIUNFO, DISTRITO
DE CIUDAD NUEVA-TACNA®, con cédigo Unico de Inversién N2 2441171, por un plazo de 32 dias calendario, conforme al Informe
N2 855-2019-MSA-SGSP/GM/MDCN-T v las consideraciones expuestas en la presente Resolucién, conforme el siguiente detalle:

1RA MODIFICACION AL PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO

- Plazo de ejecucién aprobado : 120 dias calendarios

. Fecha de inicio de Obra : 04 de Junio 2019

= Fecha de culminacién programado : 01 de Octubre 2019

L] Ampliacién de plazo N2 01 : 32 dias calendarios

. Nuevo plazo de ejecucién del proyecto : 152 dias calendarios

. Nueva fecha de término de proyectos : 02 de Noviembre del 2019

\ ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia de Gestion de Proyectos y Sub Gerencia de Supervicion de Proyectos el
cumplimiento de la presente Resolucién de acuerdo Ley, Reglamentos y Directivas vigentes.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacién, cumpla con la publicacién de la presente
Resolucién en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA, (www.municiudadnueva.gob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE ¥ CUMPLASE.

cC.
ALCALDIA




