MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio de la Universalizacién de la Salud”

N° 433-2020-MDCN-T

Ciudad Nueva, 17 de noviembre del 2020

VISTO:

- El Informe N°009-2020-RAFL-RO-AESRTSLP-GGP-GM/MDCN-T, de fecha 05 de noviembre del 2020, emitido por el residente de Obra, el Informe N° 1721-2020-

- \GGP/GM/MDCN-T, de fecha 05 de noviembre del 2020, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos, el Informe N° 010-2020-MLGM-I0-AESRTSLPDCN-SGSP-
" GM/MDCN-T, de fecha 16 de noviembre del 2020, emitido por el Inspector de Obra, el Informe N° 1301-2020-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 16 de noviembre del 2020,

, ,},ﬁemitido por la Sub Gerencia de Supenvision de Proyectos, el Informe N° 314-2020-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 17 de noviembre del 2020, emitido por la Gerencia de
' Asesoria Juridica, con proveido N° 7585 de fecha 17 de noviembre del 2020, emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

% Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemno Local que goza de autonomia, politica, economica y administrativa en los asuntos de su

,"é? "wgompelencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica, modificada por la Ley de Reforma Constitucional —Ley N° 30305, concordante con el art. Il
13 del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades;
= S

)
| f ue, mediante Informe N°009-2020-RAFL-RO-AESRTSLP-GGP-GM/MDCN-T, de fecha 05 de noviembre del 2020, el residente de Obra Ing. Rubén Angel Fernandez
™ Lopez, solicita la AMPLIACION DE PLAZO N° 01 debido al desabastecimiento de prestaciones de servicios, detallados en el sustento adjunto al mencionado expediente
(36 folios);

Que, mediante Informe N° 1721-2020-GGP/GM/MDCN-T, de fecha 05 de noviembre del 2020, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos, remite a la Gerencia
Municipal y a la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos sobre la ampliacion de plazo N°® 01 de la Obra: “Adquisicion de equipo en el (la) Sub proceso de
recoleccion y transporte en el sistema de limpieza publica del Distrito de Ciudad Nueva, Provincia Tacna, Departamento Tacna', con Cédigo Unico N° 2485774; el cual
solicita ampliacion de plazo N° 01 para el IOARR, debido al desabastecimiento de prestaciones de servicios;

Que, mediante Informe N° 010-2020-MLGM-I0-AESRTSLPDCN-SGSP-GM/MDCN-T, de fecha 16 de noviembre del 2020, emitido por el Inspector de Obra Ing.
Marianella Lucy Gonzalez Mamani, después de analisis y evaluacion efectuada por la Inspeccion, se concluye que la Ampliacion de Plazo N°01 correspondiente al
IOARR: “ADQUISICION DE EQUIPO; EN EL(LA) SUBPROCESO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE EN EL SISTEMA DE LIMPIEZA PUBLICA DEL DISTRITO
DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA”, con Codigo tnico de Inversion N°2485774, considera la actualizacion de plazo de
ejecucion con un incremento de 36 dias calendarios, teniendo un total de ejecucion de 111 dias calendarios, en base al sustento técnico y legal indicados
\ anteriormente, los mismos que estan justificados y detallados en el expediente adjunto;
La ampliacién de plazo N°01, tendria el siguiente detalle:

ANO DE EJECUCION INICIO DE OBRA FECHA DE TERMINO PROGRAMADO PLAZO TOTAL
Expediente técnico 07/09/2020 a | 20/11/2020 75 dias calendarios
Ampliacion de plazo N°01 | 21/11/2020 a | 26/12/2020 36 dias calendarios

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 111 Dias Calendarios

Asimismo recomienda lo siguiente:

« Esta Inspeccion recomienda, agilizar los tiempos que duran los tramites desde la generacion del cuadro de necesidades, hasta su revision en la oficina de
logistica de la MDCN, puesto que se ha identificado que conlleva al retraso en la ejecucion de trabajos programados en obra y que a futuro generan la
elaboracion de adicionales de obra, ampliaciones de obra, entre otros.

« Se dé mayor celeridad al registro de las modificaciones en fase de ejecucion pendientes al sistema de seguimiento de inversiones, en tal sentido, es necesario
e indispensable la regularizacion de todas las modificaciones realizadas al proyecto y ser registradas al sistema de seguimiento de inversiones de invierte. Pe.

o Eltramite para la aprobacion de la AMPLIACION DE PLAZO N°01, debe realizarse en forma oportuna y en estricto cumplimiento de la normatividad vigente.

Que, mediante Informe N° 1301-2020-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 16 de noviembre del 2020, el Sub Gerente de Supervisién de Proyectos remite el expediente de
ampliacion de plazo N° 01 de la I0ARR: “ADQUISICION DE EQUIPO; EN EL(LA) SUBPROCESO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE EN EL SISTEMA DE
LIMPIEZA PUBLICA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA”, con Cédigo Unico de Inversion N°2485774;

Que, mediante Informe N° 314-2020-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 17 de noviembre del 2020, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, opina que es favorable la
ampliacion de plazo N° 01 de la |0ARR: “ADQUISICION DE EQUIPO; EN EL(LA) SUBPROCESO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE EN EL SISTEMA DE
LIMPIEZA PUBLICA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA", con Codigo tnico de Inversion N°2485774, de
acuerdo a los informes técnicos adjuntos;

Que, de conformidad con la Directiva aprobado mediante la Resolucion de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T de fecha 22/12/2011 en el pérrafo 7.2.33 - AMPLIACION
DE PLAZO, establece lo siguiente: EL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ES LA FIJADA EN EL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA DEL EXPEDIENTE
TECNICO, EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOS Y SE CONTARA DESDE EL DIA DE INICIO DE OBRA. EL RESIDENTE Y EL INSPECTOR O SUPERVISOR DE
OBRAS, ESTAN OBLIGADOS A CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS PLAZO ESTIPULADOS BAJO RESPONSABILIDAD, asimismo en el parrafo SEGUNDO
establece lo siguiente; la ampliacion de plazo de una obra solo se justificara en los siguientes casos: '(...) DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y/O

INSUMOS U OTROS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE SUSTENTADOS", por lo que para la aprobacion de la ampliacion de plazo, el
supervisor y/o inspector dentro de sus funciones sera APROBAR, DESAPROBAR Y/O OBSERVAR respecto a la solicitud de parte del Responsable del Proyecto,

baséandose para esto en la justificacion técnica;

Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972 ~ Ley Orgénica de Municipalidades - establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su MAXIMA
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada ley, establece expresamente que las Resoluciones de Alcaldia aprueban
y resuelven los asuntos de caracter administrativo. Y en atencion al Proveido N° 7585 de fecha 17 de noviembre del 2020, el Gerente Municipal, dispone proyectar
Acto Resolutivo;
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Que, de conformidad con lo dispuesto por la Constitucion Politica del Estado, a las facultades conferidas en el numeral 6) del articulo 20° de la Ley Organica de
Municipalidades N° 27972, Directiva aprobada mediante la Resolucién de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T de fecha 22/12/2011 y contando con el visto bueno
de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Gestion de Proyectos, y la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos.

SE RESUELVE:

@mﬁ?%BTIQuLO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 01 de la IOARR: “ADQUISICION DE EQUIPO; EN EL(LA) SUBPROCESO DE RECOLECCION
Q "~
(4]

“TRANSPORTE EN EL SISTEMA DE LIMPIEZA PUBLICA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA”, con

if -\s 9 digo Unico de Inversion N° 2485774, por un plazo de 36 dias calendarios, teniendo un plazo reprogramado del proyecto a 111 dias calendarios, conforme al
= Inferme N° 010-2020-MLGM-I0-AESRTSLPDCN-SGSP-GM/MDCN-T y las consideraciones expuestas en la presente Resolucion, conforme el siguiente detalle:
) Ao
RS -/ [ ANO DE EJECUCION INICIO DE OBRA FECHA DE TERMINO PROGRAMADO PLAZO TOTAL
' Expediente técnico 07/09/2020 a | 2011/2020 75 dias calendarios
Ampliacion de plazo N°01 | 21/11/2020 a | 26/12/2020 36 dias calendarios
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 111 Dias Calendarios

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia de Gestién de Proyectos y Sub Gerencia de Supervision de Proyectos el cumplimiento de la presente Resolucién
de acuerdo Ley, Reglamentos y Directivas vigentes.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacién, cumpla con la publicacion de la presente Resolucion en el portal
institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA, (www.municiudadnueva.gob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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