“Afio de la Lucha Contra la Corrupcién y la Impunidad”

N° 444-2019-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 25 de Setiembre del 2019
VISTOS:

] >\ La Carta N2 11/2019-CR&V, de fecha 06 de Febrero del 2019, emitida por la Representante Legal de Consorcio Ciudad Nueva, el
“ ..\ Informe N2 023-2019-MSA-OI-5GSP-GM/MDCN-T, de fecha 18 de Marzo del 2019, emitido por el Inspector de Obra, el Informe
?_‘-_\NQ 196-2019-SGSLP/MDCN-TACNA, de fecha 18 de Marzo del 2019, emitido por la Sub Gerencia de Supervisién de Proyectos, el
:x: [nforme N2 306-2019-GPPyR-GM/MDCN-T, fecha 02 de Mayo del 2019, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto
=. b Racionalizacién, el Informe N2 196-2019-SGL-MDCN-T, de fecha 13 de Junio del 2019, emitido por la Sub Gerencia de Logistica,
25/ el Informe N2 306-2019-GPPyR-GM/MDCN-T, fecha 02 de Mayo del 2019, el Informe N2 196-2019-SGL-MDCN-T, de fecha 13 de
%/ lunio del 2019, el Informe N2 306-2019-GA-GM/MDCN-T, de fecha 17 de Junio del 2019, emitido por la Gerencia de
Administracién, Resolucion de Alcaldia N2 310-2019-MDCN-T, de fecha 24 de junio del 2019, el comprobante de pago inversiones
N2 CP-1579, de fecha 19 de agosto del 2019, el Informe N2 6662 2019-GA-MDCN-T, de fecha 23 de Setiembre del 2019, emitido

por la Gerente de Administracién, el Proveido N2 5835, de fecha 24 de setiembre, emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDOS:

Que, conforme lo previsto en el articulo 194° de la Constitucién Politica del Perd, modificada por la ley de reforma Constitucional
N2 30305, concordante con los articulos | y Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgdnica de Municipalidades, la
Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es el érgano de Gobierno promotor del desarrollo local, con personeria juridica de
derecho publico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomia politica, econémica y
[ administrativa en los asuntos de su competencia, siendo el Alcalde su Representante Legal y méxima autoridad administrativa,
b conforme el articulo 62 de la Ley N2 27972;

\) Que, mediante la Carta N2 11/2019-CR&V, de fecha 06 de Febrero del 2019, emitida por la Representante Legal de Consorcio
Ciudad Nueva, presenta la Liquidacién Final, correspondiente a la obra: “Remodelacién de Campo Deportivo en el
Asentamiento Humano Marginal Comité 27 del Distrito de Ciudad Nueva- Provincia de Tacna-Departamento de Tacna”, para
su revision y aprobacién respectiva.

Que, mediante el Informe N2 023-2019-MSA-OI-3GSP-GM/MDCN-T, de fecha 18 de Marzo del 2019, emitido por el
Inspector de Obra, informa que revisada la liquidacién de Obra: “Remodelacién de Campo Deportivo en el Asentamiento
Humano Marginal Comité 27, del Distrito de Ciudad Nueva-Provincia de Tacna-Departamento de Tacna” encontréndose esta
aprobada; asimismo define el saldo a favor del contratista Consorcio Ciudad Nueva en una cantidad igual a la suma de 5/
1,374.89, por lo que recomienda derivar a Gerencia Municipal, con la finalidad de continuar los tramites para la expedicién del
ACTO RESOLUTIVO de aprobacién correspondiente.

Que, mediante el Informe N2 196-2019-$GSLP/MDCN-TACNA, de fecha 18 de Marzo del 2019, emitido por la Sub Gerencia
de Supervisién de Proyectos, Otorga la conformidad al expediente de liquidacién de Contrato de Obra: “Remodelacién de
Campo Deportivo en el Asentamiento Humano Marginal Comité 27, del Distrito de Ciudad Nueva, Provincia de Tacna-
Departamento de Tacna”, con CUI N2 2429093, a favor Consorcio Ciudad Nueva (N2 014-2018-MDCN-T) con un plazo de
\\ ejecucién real de 09 dias calendario, siendo su modalidad de ejecucién de esta Ejecucién Presupuestaria Indirecta — Contrata
- Suma Alzada.

" Que, mediante el Informe N2 306-2019-GPPyR-GM/MDCN-T, fecha 02 de Mayo del 2019, emitido por la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacién, manifiesta que, dentro de las atribuciones que le compete a esa Gerencia en
materia estriccamente presupuestal, se procedié a evaluar el Presupuesto Institucional, determindndose que existe recurso
presupuestal, por lo que se le otorga la DISPONIBILIDAD Presupuestal, para que siga su trémite correspondiente, de acuerdo a
la Estructura Funcional Programética Aprobada.

Que, mediante el Informe N2 196-2019-3GL-MDCN-T, de fecha 13 de Junio del 2019, emitido por la Sub Gerencia de
Logistica, respecto al Reajuste de Precios de la Obra Remodelacién de Campo Deportivo en el Asentamiento Humano Marginal
Comité 27 del Distrito de Ciudad Nueva, concluye indicando que tras la revisién de los actuados precisa e indica que la formula
polifénica esta acorde a lo establecido en la normativa de Contrataciones del Estado, por lo que es de opinién de proceder con
los trémites para la expedicién de Acto Resolutivo.

Que, mediante el Inferme N2 306-2019-GA-GM/MDCN-T, de fecha 17 de Junio del 2019, emitido por la Gerencia de
Administracién, informa que en atencién al informe N2 196-2019-3GL-MDCN-T, emitido por la Sub Gerencia de Logistica
alcanzando la Opinién Técnica sobre el reajuste de precios respecto a la Obra Remodelacién de Campo Deportivo en el
Asentamiento Humano Marginal comité 27 del Distrito de Ciudad Nueva, que concluye que la formula polinémica esté acorde a
lo establecido en la normativa de Contrataciones del Estado.

Que mediante la Resolucién de Alcaldia N2 310-2019-MDCN-T, de fecha 24 de junio del 2019, resuelve APROBAR el
PAGO a favor del Contratista CONSORCIO CIUDAD NUEVA por reajuste de precio de liquidacién de la Obra:
*REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL COMITE 27, DEL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA- PROVINCIA DE TACNA~- DEPARTAMENTO DE TACNA®, por el importe de 5/ 1,374.89
(Un Mil Trescientos Setenta y Cuatro con 89/ 100 soles)

-

Que, mediante comprobante de page inversiones N2 CP-1879, de fecha 19 de agosto del 2019, se realizé el pago por
reajuste de precio de la liquidacién de la obra remodelacién de campo deportivo en el asentamiento humano marginal comité
27 del distrito de Ciudad Nueva, aprobado con Resolucién de Alcaldia 310-2019-MDCN-T.
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Que, mediante el Informe N2 6662 2019-GA-MDCN-T, de fecha 23 de Setiembre del 2019, emitido por la Gerente de
Administracién, CPC. Rosario Yessenia Ruth Vilca Yujra, remite expediente de liquidacién de contrato de la obra
*REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL COMITE 27, DEL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA- PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA®*, o fin de que se emita acto
esolutivo de aprobacién de liquidacién de obra.

nforme lo previsto en el articulo 209° del DECRETO SUPREMO N¢ 344-2018-EF, Aprueban el Reglamento de la Ley N2

30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones, aplicable al momento de suscripcidn del contrato, establece el
/PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA como sigue:

Articulo 209°.- Liquidacién del Contrate de Obra

Numeral 209.1. “El contratista presenta la liquidacién debidamente sustentada con la documentacién y célculos detallados,
dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucién de la obra, el que
resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcién de la obra o de que la Gltima controversia haya sido resuelta y
consentida. Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucién de la obra, el que
resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcién de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus
propios célculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solucién de controversias”, Numeral 209.2.
“Dentro del plazo de sesenta (60) dias de recibida la liquidacién formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con
célculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al contratista para que este se pronuncie
dentro de los quince (15) dias siguientes”, 209.3. “En caso el contratista no presente la liquidacién en el plazo previsto, la
Entidad ordena al supervisor o inspector la elaboracién de la liquidacion debidamente sustentada en el plazo previsto en el
numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacion al contratista para que éste se
pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes” numeral 209.4. “La liquidacién queda consentida o aprobada, segin
corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido” 209.5.
“Cuando una de las partes observe la liquidacion presentada por la otra, ésta se pronuncia dentro de los quince (15) dias de
haber recibido la observacién: de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, segiin corresponda, la liquidacién con las
observaciones formuladas’ numeral 209.6. “En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra,
aquella lo manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las
observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliacién y/o arbitraje,
vencido el plazo se considera consentido o aprobado, segln corresponda, la liquidacién con las observaciones formuladas”,
numeral 209.7. “Toda discrepancia respecto a la liquidacién, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al
incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segan las disposiciones previstas para la solucién de
controversias establecidas en la Ley y en el Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida”, numeral 209.8.
“La liquidacién de obra contratada bajo cualquier sistema de contratacién se practica con los precios unitarios, gastos generales
y utilidad ofertados y, de ser el caso, los aprobados durante la ejecucién del contrato”, 209.9. “No se procede a la liquidacién
mientras existan controversias pendientes de resolver”:

Que, conforme lo previsto en el articule 210° del DECRETO SUPREMO N© 334-2018-EF, que Aprueban el Reglamento de

la Ley N2 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificaciones, aplicable al momento de suscripcién del contrato, establece
EFECTOS DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA como sigue:

Articulo 210.~ Efectos de la liquidacién

Numeral 210.1. “Luego de consentida la liquidacion v efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato
v se cierra el expediente respectivo”. numeral 210.2. “Las discrepancias en relacion a defectos o vicios ocultos, son sometidas a
conciliacién y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la recepcién de la obra por la Entidad
hasta treinta (30) dias hdbiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato”,

Que, la Directiva Sobre Ejecucién y Liquidacién de Proyectos de Inversién Pablica Ejecutadas por la Modalidad de
Ejecucién Presupuestaria Directa ylo Convenio, aprobado mediante R.A. N2 843-2011~-MDCN-T, en su art. 7.5.7
Liquidacién de Obras por Ejecucién Presupuestaria Indirecta, por Contrata, manifiesta expresamente lo siguiente:

“La Liquidacion de uma obra por contrata o liguidacién final del contrato de plena responsabllidad del
Ingeniero Supervijor de la Obra, quien deberd presentar el informe de liquidacién final de la Obra en concordancia con el
Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado de Obras Publicas N? 1017, su reglamento aprobado mediante
D.5. N2 184-2008-EF y el contrato respectivo. Esta Liquidacion deberd formalizarse mediante una Resolucisn de Alcaldia o
Gerencia Municipal. La Liquidacion final del contrato se elaborard en un plaze mdximo de treinta dias (30) o I/10 del
Calendario Actualizado (el que resufte mayor) después de firmada el Acta de Recepcién sin observaciones por la comisién
designada para tal fin. El expediente de liquidacién de una obra por contrata deberd contener bdsicamente lo siguiente:

Memoria Descriptiva

Contrato de Ejecucion de Obra

Presupuesto Base

Copia dle las valorizaciones pagadas

Certificados de las pruebas técnicas de control de calidad v funcionamiento
Documentos que aprueben obras adicionales o reducciones con las respectivas modificaciones del plazo de ejecucion
Metrados finales de la obra

Acta de recepcién de la obra sin observaciones

Liquidacion Final del contrato en el aspecto financiero.

. Conclusiones y Recornendaciones

Planos de post construccién con todas las modificaciones ejecutadas

Cuaderno de Obra debidamente legalizado

Documento que acredite que el contratista no adeuda beneficios a su personal
Minuta de declaracion de fébrica de la obra ejecutada

Principales fotografias del proceso constructivo.
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Todo el Expediente de liquidacion serd presentado por cuadriplicado con la conformidad del Supervisor y/o Inspector de Obra,
adjuntande al proforma de Resolucién que aprueba la liguidacién final.

Posteriormente, se realizara la Liquidacién del Proyecto, en la cual tendré como Base la Liguidacién Final de
Contrate de Obra y los Gastos efectuades por Expediente Técnico y Supervisién.”

Que, conforme a lo dispuesto en el incise 8), del articulo 20°, concordante con lo dispuesto en el articulo 43° de la Ley
27972 - "Ley Orgénica de Municipalidades”, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones
de Alcaldia y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de cardcter administrativo;

Estando a lo expuesto; y en uso de las facultades conferidas por el articulo 20 numeral 6) de la Ley N°27972 - Ley Orgdnica de
Municipalidades, con visto bueno de Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Supervisién de Proyectos, Gerencia de Administracién,
Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA suscrito con el contratista CONSORCIO
CIUDAD NUEVA, para la ejecucién de la obra denominado: “REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO EN EL
ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL COMITE 27, DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA- PROVINCIA DE TACNA-
DEPARTAMENTO DE TACNA", con Cédigo Unico Inversion N2 2429093, por un monto de $/. 137,488.82 (Ciento Treinta y
Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho con 82/100 soles), con un plazo de ejecucién total de 09 dias calendarios, cuya
modalidad de ejecucion fue por ADMINISTRACION INDIRECTA-CONTRATA SUMA ALZADA, conforme las
consideraciones expuestas en la presente Resolucién.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Administracién realice las acciones inherentes a su competencia,
en coordinacién con las éreas competentes, para salvaguardar los intereses de la Entidad.

=, ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE, con la presente resolucién a la Gerencia de Gestién de Proyectos, Sub Gerencia

de Supervisién de Proyectos, Gerencia de Administracién, Sub Gerencia de Contabilidad y demés Greas involucradas para

-/ su conocimiento y acciones pertinentes en salvaguarda de los intereses de la Entidad.

AARTICULO CUARTO: NOTIFIQUESE ol EMPRESA contratista CONSORCIO CIUDAD NUEVA la presente
Resolucién Conforme a Ley.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Supervisién y de Proyectos, Sub Gerencia
de Estudios, para el fiel cumplimiento de la presente resolucién y a la Sub Gerencia de Tecnologia de Informacién para su
difusién en el portal de la institucién, www.municiudadnueva.gob.pe.

REGISTRESE, COMUNIQUESE ¥ COMPLASE
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