MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio de la Universalizacidn de la Salud”

Do ltavion e Al

N° 444-2020-MDCN-T

Ciudad Nueva, 20 de noviembre del 2020

VISTO:

El Informe N°006-2020-DF GC-RO-ACSLPSGGA-GGP-GM/MDCN-TACNA, de fecha 19 de noviembre del 2020, emitido por el Residente de Obra, el Informe N°
1928-2020-GGP/GM/MDCN-T, de fecha 19 de noviembre del 2020, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos, el Informe N° 006-2020-MLGM-I0-
ACSLPSGADCN-SGSP-GM/MDCN-T, de fecha 20 de noviembre del 2020, emitido por la Inspectora de Obra, el Informe N° 1370-2020-SGSPIGM/MDCN-T, de
fecha 20 de noviembre del 2020, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, el Informe N° 637-2020-GPPyR-GM-MDCN-T, de fecha 20 de
noviembre del 2020, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion, con proveido N° 7747 de fecha 20 de noviembre del 2020, emitido
por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, econémica y administrativa en los asuntos de
su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica, modificada por la Ley de Reforma Constitucional ~Ley N° 30305, concordante con
el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades;

Que, mediante Informe N°006-2020-DF GC-RO-ACSLPSGGA-GGP-GM/MDCN-TACNA, de fecha 19 de noviembre del 2020, emitido por el Residente de Obra,
remite el Expediente Adicional N° 01 de la I0ARR: “ADQUISICION DE CONTENEDOR; EN EL (LA) SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA SUB GERENCIA
DE GESTION AMBIENTAL, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA', para su remision a la oficina de Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacion de Proyectos para su evaluacion y aprobacion correspendiente;

Que, mediante Informe N° 1928-2020-GGP/GM/MDCN-T, de fecha 19 de noviembre del 2020, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos, remite a la Sub
. Gerencia de Supervision de Proyectos el Expediente Adicional N° 01 para el IOARR en mencion, para conocimiento, evaluacion y/o aprobacién correspondiente;

15 ‘Que, mediante Informe N° 006-2020-MLGM-10- ACSLPSGADCN-SGSP-GM/MDCN-T, de fecha 20 de noviembre del 2020, emitido por la Inspectora de Obra Ing.

. Marianella Lucy Gonzalez Mamani, quien informa que en cumplimiento de la normatividad vigente procedit a revisar el Adicional N° 01 del IOARR: “ADQUISICION
DE CONTENEDOR; EN EL (LA) SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA,+
DEPARTAMENTO TACNA", generado y sustentado por el Residente de Obra, asimismo sefiala lo siguiente:

»  PRESUPUESTO DE PARTIDAS NUEVAS

ITEM . DESCRIPCION [ UND | METRADO| MONTO | PARCIAL
01.00 ADQUISICION DE DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO PUBLICO DE RESIDUQS SOLIDOS Y VESTUARIO PARA PERSONAL DE LIMPIEZA
01.02 EQUIPAMIENTC DE EQUIPOS DE LIMPIEZA, MATERIALES Y VESTUARIO
01.02.01 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL UND 80 368.23 29,458.40
01.02.02 ARTICULOS DE LIMPIEZA UND 150 52.00 7,800.00
01.02.03 INSUMOS DE BIOSEGURIDAD GLB 01 2,809.00 2,809.00
PRESUPUESTO TOTAL 40,067.40

El presupuesto del expediente del Adicional de la Obra N° 01 por partidas nuevas sin incremento presupuestal asciende a S/40,067.40 (Cuarenta Mil Sesenta y Siete con 40/100
soles)

»  RESUMEN DEL PRESUPUESTO ACTUALIZADO

DESCRIPCION DEL EXPEDIENTE TECNICO PRESUPUESTO TOTAL EXPEDIENTE DEL . PRESUPUESTO ACTUALIZADO
APROBADO CON RESOLUCION Ne 243-2020- ; ADICIONAL N°01 e X
MDCN-T
Costo Directo S/292,670.00 - S/292,670.00
Gastos Generales (7.0%) S/ 20,486.90 - S/ 20,486.90
PRESUPUESTO TOTAL S/313,156.90 - §/313,156.90
Gastos de Estudios S/ 2947.64 - S/ 294764
Gastos de Supervision (5.0%) S/ 14,633.50 - S/ 14,633.50
Gastos de Liquidacion (2.0%) S/ 5853.40 - S/ 585340
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION 5/336,591.44 0.00 5/336,591.44

Se puede apreciar, que el presupuesto actualizado por Partidas Nuevas - es sin Incremento presupuestal.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El presupuesto aprobado en el expediente técnico es de S/ 336,591.44 (Trescientos treinta y seis mil quinientos noventa y uno con 44/100 soles), con un plazo de ejecucion de
75 dias calendarios.

El presente expediente Adicional de Obra N° 01 por Partidas Nuevas - Sin Incremento Presupuestal, tiene como causal principal por emergencia sanitaria Covid-19, por necesidad
de salvaguardar la salud e integridad fisica de los trabajos son necesarias las adquisiciones de bienes de EPP y materiales de limpieza.

El expediente Adicional de Obra N° 01 por Partidas Nuevas - Sin Incremento Presupuestal, mantiene su presupuesto aprobado inicial por el monto tofal de S/ 336,591.44 soles
del expediente técnico.

Se ha realizado el analisis y evaluacion de acuerdo a la Directiva sobre ejecucion y liquidacion de obras piblicas ejecutadas por la modalidad de ejecucion presupuestaria directa
(administracion directa) e indirecta (convenio o confrato).

Finalmente, de acuerdo a la evaluacion realizada, y en virfud a la normativa vigente, esta INSPECCION opina PROCEDENTE la aprobacién def expediente ADICIONAL DE OBRA
N° 01 POR PARTIDAS NUEVAS- SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, del IOARR: *ADQUISICION DE CONTENEDOR; EN EL (LA) SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA
SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA™ Cédigo N° 2489746, solicitando derivar el
presente informe a la Gerencia Municipal con la finalidad de continuar su trémite correspondiente para su aprobacion mediante Acto Resolutivo.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio de la Universalizacién de la Salud”

Que, mediante Informe N°® 1370-2020-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 20 de noviembre del 2020, el Sub Gerente de Supervision de Proyectos remite a Gerencia
~ Municipal la evaluacion y opinion al Expediente Adicional N° 01 |OARR: “ADQUISICION DE CONTENEDOR; EN EL (LA) SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DE
7>, LA SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA", de manera que se pueda
. "continuar con los tramites para su Aprobacion mediante Acto Resolutivo;

ue, mediante Informe N° 637-2020-GPPyR-GM-MDCN-T, de fecha 20 de noviembre del 2020, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
/x acionalizacién, concluye que el Expediente Adicional N° 01 tiene como causa principal atender y salvaguardar la salud e integridad fisica de los trabajos y son
necesarios las adquisiciones de bienes de EPP y materiales de limpieza; que el Adicional N° 01 no requiere de incremento presupuestal, por lo que esta
dependencia recomienda continuar con el tramite correspondiente para su aprobacion mediante Acto Resolutivo;

_ Que, conforme lo previsto en el parrafo 7.2.10 de la Directiva sobre Ejecucion y Liquidacion de Obras Publicas Ejecutadas por la modalidad de Ejecucion

“ Presupuestaria directa e indirecta”, aprobado mediante la Resolucion de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T de fecha 22 de diciembre del 2011, establece
- expresamente los siguiente: ‘las modificaciones al presupuesto analitico de la obra, sera Unicamente motivado por la formulacion de expedientes técnicos de
 ‘'obras adicionales y deductivos aprobados, ademas de casos justificados técnicamente y autorizados por el inspector y/0 supervisor”.

! Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades - establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su MAXIMA
"AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada ley, establece expresamente que las Resoluciones de Alcaldia
aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo. Y en atencion al Proveido N° 7747 de fecha 20 de noviembre del 2020, el Gerente Municipal
dispone proyectar Acto Resolutivo;

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Constitucion Politica del Estado, a las facultades conferidas en el numeral 6) del articulo 20° de la Ley Organica de
Municipalidades N° 27972, Directiva aprobada mediante la Resolucién de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T de fecha 22/12/2011 y contando con el visto
ueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Gestion de Proyectos, y la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos.

/

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el EXPEDIENTE ADICIONAL N° 01 POR PARTIDAS NUEVAS - SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL de la IOARR:
“ADQUISICION DE CONTENEDOR; EN EL (LA) SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL, DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”, con Codigo Unico de Inversion N°2489746; segun el siguiente detalle:

DESCRIPCION DEL EXPEDIENTE TECNICO PRESUPUESTO TOTAL EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO ACTUALIZADO
APROBADO CON RESOLUCION ° 243-2020- ADICIONAL N° 01
MDCN-T

Costo Directo $/292,670.00 - $/292,670.00
Gastos Generales (7.0%) S/ 20,486.90 - S/ 20,486.90
PRESUPUESTO TOTAL 5/313,156.90 - $/313,156.90
Gastos de Estudios S/ 294764 - S/ 2,947.64
Gastos de Supervision (5.0%) S/ 14,633.50 - S/ 14,633.50
Gastos de Liquidacion (2.0%) S/ 5853.40 - S/ 5,853.40
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION $/336,591.44 0.00 S/336,591.44

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia de Gestion de Proyectos y Sub Gerencia de Supervision de Proyectos el cumplimiento de la presente
Resolucion de acuerdo Ley, Reglamentos y Directivas vigentes.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion, cumpla con la publicacion de la presente Resolucion en el portal
institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA, (www.municiudadnueva.qob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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