MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio de la Universalizacién de la Salud”
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N° 445-2020-MDCN-T

Ciudad Nueva, 20 de noviembre del 2020
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: 2\

=] - || Informe N°007-2020-DF GC-RO-ACSLPSGGA-GGP-GMMDCN-TACNA, de fecha 19 de noviembre del 2020, emitido por el Residente de Obra, el Informe N°
e ] 1929-2020-GGP/GMMDCN-T, de fecha 19 de noviembre del 2020, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos, el Informe N° 007-2020-MLGM-10-
_\'\’3,;. =/ AESRTSLPDCN-SGSP-GMMDCN-T, de fecha 20 de noviembre del 2020, emitido por la Inspectora de Obra, el Informe N° 1371-2020-SGSP/GM/MDCN-T, de
N7

fecha 20 de noviembre del 2020, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, con proveido N° 7748 de fecha 20 de noviembre del 2020, emitido
por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

o Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomia, politica, econdmica y administrativa en los asuntos de
"z .5u competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica, modificada por la Ley de Reforma Constitucional -Ley N° 30305, concordante con
% el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades;

remite el Expediente de Ampliacion de Plazo N° 01 de la IOARR: “ADQUISICION DE CONTENEDOR: EN EL (LA) SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA
_ JACH SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA', para su remision a la oficina de
Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién de Proyectos para su evaluacion y aprobacion correspondiente;

9@&, mediante Informe N°007-2020-DF GC-RO-ACSLPSGGA-GGP-GM/MDCN-TACNA, de fecha 19 de noviembre del 2020, emitido por el Residente de Obra,
X

Que, mediante Informe N° 1929-2020-GGP/GM/MDCN-T, de fecha 19 de noviembre del 2020, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos, remite a la Sub
Gerencia de Supervision de Proyectos la ampliacion de plazo N° 01 para el IDARR en mencion, para conocimiento, evaluacion y/o aprobacién correspondiente;

Que, mediante Informe N° 007-2020-MLGM-I0-AESRTSLPDCN-SGSP-GM/MDCN-T, de fecha 20 de noviembre del 2020, emitido por la Inspectora de Obra Ing.
Marianella Lucy Gonzélez Mamani, después de analisis y evaluacion efectuada por la Inspeccion, se concluye que la Ampliacién de Plazo N°01 correspondiente
alIOARR: “ADQUISICION DE CONTENEDOR; EN EL (LA) SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL, DISTRITO .,
DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”, con Cédigo Unico de Inversion N°2489746, considera la actualizacién de plazo de
ejecucion con un incremento de 23 dias calendarios, teniendo un total de ejecucion de 98 dias calendarios, en base al sustento tecnico y legal indicados
anteriormente, los mismos que estan justificados y detallados en el expediente adjunto;

La ampliacion de plazo N°01, tendria el siguiente detalle: -
ANO DE EJECUCION INICIO DE OBRA FECHA DE TERMINO PROGRAMADO PLAZO TOTAL
Expediente técnico 09/09/2020 a 22/11/2020 75 dias calendarios
Ampliacion de plazo N°01 23/11/2020 a 15/12/2020 23 dias calendarios
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 98 Dias Calendarios

Asimismo recomienda lo siguiente:

* Se dé mayor celeridad al registro de las modificaciones en fase de ejecucion pendientes al sistema de seguimiento de inversiones, en tal sentido, es
necesario e indispensable la regularizacion de todas las modificaciones realizadas al proyecto y ser registradas al sistema de seguimiento de inversiones

de invierte. Pe.
« El tramite para la aprobacion de la AMPLIACION DE PLAZO N°01, debe realizarse en forma oportuna y en estricto cumplimiento de la normatividad
vigente.

Que, mediante Informe N° 1371-2020-SGSP/GMMDCN-T, de fecha 20 de noviembre del 2020, el Sub Gerente de Supervision de Proyectos remite el expediente
de ampliacion de plazo N° 01 de la IOARR; “ADQUISICION DE CONTENEDOR,; EN EL (LA) SERVICIO DE LIMPIEZA‘PUBLICA DE LA SUB GERENCIA DE
GESTION AMBIENTAL, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA", con Cadigo Unico de Inversion N°2489746;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva aprobado mediante la Resolucién de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T de fecha 22 de Diciembre del 2011, en el
numeral 7.2.33 - AMPLIACION DE PLAZO, establece lo siguiente; el plazo para la ejecucion de la obra es la fijada en el calendario de avance de obra del
expediente tecnico, expresado en dias calendarios y se contara desde el dia de inicio de obra. el residente y el inspector o supervisor de obras, estan obligados
a cumplir y hacer cumplir los plazo estipulados bajo responsabilidad, asimismo en el parrafo segundo establece que: LA AMPLIACION DE PLAZO DE UNA
OBRA SOLO SE JUSTIFICARA EN LOS SIGUIENTES CASOS: 1. Demora o limitaciones causadas en la habilitacion de recursos financieros 2.
Desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente sustentado. 3. Ejecucion de obras adicionales, modificaciones
de disefto y/o mayores metrados. 4. Cualquier otra variacion ylo modificacién del contenido del expediente técnico original de la obra, siempre que afecten la ruta
critica de la obra y originen la ampliacién. 5. Las causales previstas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en los casos en que se ejecutan
por Contrata. Y para la aprobacion de la ampliacion de plazo, el supervisor y/o inspector dentro de sus funciones sera APROBAR, DESAPROBAR Y/O
OBSERVAR respecto a la solicitud de parte del Responsable del Proyecto, basdndose para esto en la justificacién técnica;

Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades - establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su MAXIMA
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada ley, establece expresamente que las Resoluciones de Alcaldia

aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo. Y en atencion al Proveido N° 7748 de fecha 20 de noviembre del 2020, el Gerente Municipal,
dispone proyectar Acto Resolutivo;

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Constitucion Politica del Estado, a las facultades conferidas en el numeral 6) del articulo 20° de la Ley Orgénica de
Municipalidades N° 27972, Directiva aprobada mediante la Resolucion de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T de fecha 22/12/2011 y contando con el visto
bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Gestion de Proyectos, y la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

“Afio de la Universalizacién de la Salud”

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR Ia AMPLIACION DE PLAZO N° 01 de la IOARR: “ADQUISICION DE CONTENEDOR; EN EL (LA) SERVICIO DE LIMPIEZA
UBLICA DE LA SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”, con Cédigo

ANO DE EJECUCION INICIO DE OBRA FECHA DE TERMINO PROGRAMADO PLAZO TOTAL
Expediente técnico 09/09/2020 a 22/11/2020 75 dias calendarios
Ampliacion de plazo N°01 23/11/2020 a 15/1212020 23 dias calendarios

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 98 Dias Calendarios

o™ 'AQTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia de Gestion de Proyectos y Sub Gerencia de Supervision de Proyectos el cumplimiento de la presente
- | Resolucion de acuerdo Ley, Reglamentos y Directivas vigentes.

ARTICULO TERCERQ: DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacién, cumpla con la publicacion de la presente Resolucion en el portal
institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva - TACNA, (www.municiudadnueva.qob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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