“Afio de la Universalizacion de la Salud”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

D srtlorsiiry A« Ardi

N°454-2020-MDCN-T.

Tacna, 26 de Noviembre del 2020
VISTO:

El Informe N° 019-2020-RAFL-RO-AESRTSLP-GGP/MDCN-T, de fecha 23 de Noviembre del 2020, emitido por el Residente de Obra, el Informe
N° 1940-2020-GGP/GM/MDCN-T, de fecha 23 de Noviembre del 2020, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos, el Informe N°011-2020-
MLGM-IO-AESRTSLPDCN-SGSP-GM/MDCN-T, de fecha 26 de Noviembre del 2020, emitido por el Inspector de Obra, el Informe N° 1410-2020-
SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 26 de Noviembre del 2020, emitido por la Sub Gerencia de Supervisién de Proyectos, el Informe N° 654-2020-GGP-

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomia, politica, econémica y administrativa
en los asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica, modificada por la Ley de Reforma Constitucional
Ley N°® 30305, concordante con el art. |l del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades;

Que, mediante Informe N° 019-2020-RAFL-RO-AESRTSLP-GGP/MDCN-T, de fecha 23 de Noviembre del 2020, emitido por el Residente de Obra
Ing. Rubén Angel Fernandez Lopez, remite el expediente de Modificacion N° 02 en |a fase de ejecucion: Expediente Adicional N° 1 y Deductivo
N®1- sin incremento presupuestal correspondiente al IOARR: “ADQUISICION DE EQUIPO; EN EL (LA) SUBPROCESO DE RECOLECCION Y
TRANSPORTE EN EL SISTEMA DE LIMPIEZA PUBLICA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE
TACNA", para su revision y/o aprobacion;

Que, mediante Informe N° 1940-2020-GGP/GM/MDCN-T, de fecha 23 de Noviembre del 2020, emitido por el Gerente de Gestion de Proyectos
Ing. Omar Jorge Quille Mamani, remite el documento y sus actuados emitido por el Ing. Rubén Angel Femandez Lopez, residente de la Obra:
. “ADQUISICION DE EQUIPO; EN EL (LA) SUBPROCESO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE EN EL SISTEMA DE LIMPIEZA PUBLICA DEL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA", con cédigo Unico N° 2485774, con la finalidad de
remitir el Expediente de Modificacion N° 2 en la fase de Ejecucion del expediente adicional N° 1 y deductivo N° 1, sin incremento presupuestal
del IOA Ren mencién;

Que, mediante Informe N°011-2020-MLGM-I0-AESRTSLPDCN-SGSP-GM/MDCN-T, de fecha 26 de Noviembre del 2020, emitido por el Inspector

de Obra Ing. Marianella Lucy Gonzales Mamani, informa que cumplimiento a la normativa vigente, y en atencién a los documentos de |a referencia,

se procede a revisar y evaluar el expediente MODIFICACION N°02 EN LA FASE DE EJECUCION- ADICIONAL N°01 Y DEDUCTIVO N°01- SIN
NCREMENTO PRESUPUESTAL, solicitado para el IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO; EN EL (LA) SUBPROCESC DE RECOLECCION Y
RANSPORTE EN EL SISTEMA DE LIMPIEZA PUBLICA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA'
6digo N° 2485774, generado y sustentado por el residente de obra, al respecto concluye en lo siguiente:

o  Elpresupuesto aprobado en el expediente técnico es de S/ 302,840.93 (TRESCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON
93/100 SOLES), ejecutada bajo la modalidad de administracién directa, con un plazo de ejecucion de 75 dias calendarios.

* El presente expediente MODIFICACION N° 02 EN LA FASE DE EJECUCION- ADICIONAL N°01 Y DEDUCTIVO N°01 - SIN
INCREMENTO PRESUPUESTAL, tiene como causal principal PARTIDAS NUEVAS, MAYORES GASTOS, MAYORES GASTOS
GENERALES Y MENORES GASTOS.

e  El expediente MODIFICACION N°02 EN LA FASE DE EJECUCION- ADICIONAL N°01 Y DEUDCTIVO N°01-SIN INCREMENTO
PRESUPUESTAL, mantiene su presupuesto aprobado inicial por el monto de S/, 302,840.93 soles del expediente técnico.

e  Se ha realizado el analisis y evaluacioén de acuerdo a la Directiva sobre ejecucion y liquidacion de obras publicas ejecutadas por la
modalidad de ejecucion presupuestaria directa (Administracion directa) e indirecta (Convenio o contrato)

Fifhalrnente. de acuerdo a la evaluacion realizada, y en virtud a la normativa vigente, esta Inspeccién opina PROCEDENTE l|a aprobacion del

expediente MODIFICACION N°02 EN LA FASE DE EJECUCION- ADICIONAL N°01Y DEDUCTIVO N°01- SIN INCREMENTOQ PRESUPUESTAL
“del IOARR:"ADQUISICION DE EQUIPO, EN EL (LA) SUBPROCESQ DE RECOLECCION Y TRANSPORTE EN EL SISTEMA DE LIMPIEZA

PUBLICA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA" de Codigo Unico N° 2485774,

solicitando derivar el presente informe a la Gerencia Municipal con lafinalidad de continuar su tramite correspondiente para su aprobacion mediante
to resolutivo;

ediante Informe N° 1410-2020-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 26 de Noviembre del 2020, emitido por el Sub Gerente de Supervision de
ERERC! 0s Ing. Luis Nicanor Loyola Cruz, remite la evaluacion y opinion del expediente de la MODIFICACION N° 02- EN LA FASE DE EJECUCION-
OF iioawacy kJ CREMENTO PRESUPUESTAL, el mismo que considera procedente, segln como se detalla y sustenta en el documento de |a referencia,
do por la Inspectora de la Obra de la IOARR: ‘ADQUISICION DE EQUIPQ, EN EL (LA) SUBPROCESO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE

EL SISTEMA DE LIMPIEZA PUBLICA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA”";
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Que, mediante Informe N° 654-2020-GGP-GM-MDCN-T de fecha 26 de Noviembre del 2020, emitido por el Gerente de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalizacién, informa que el expediente de Modificaciones N° 02 no requiere el incremento Presupuestal, por lo que esta dependencia
recomienda continuar con tramite correspondiente para su aprobacion mediante acto resolutivo;

Que, mediante el Proveido N° 7958, de fecha 26 de Noviembre del 2020, emitido por el Gerente Municipal Mg. Bill Villegas Mamani, dispone
tramite de acto resolutivo;



“Afio de la Universalizacion de la Salud”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Que, de conformidad con lo dispuesto por la Constitucién Politica del Estado, a las facultades conferidas en el numeral 6) del articulo 20° de la
Ley Organica de Municipalidades N° 27972, y contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Gestion de Proyectos, Sub
Gerencia de Supervision de Proyectos, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion y Gerencia de Asesoria Juridica.

MENTO PRESUPUESTAL, para la IOARR: ‘ADQUISICION DE EQUIPO; EN EL (LA) SUBPROCESO DE RECOLECCION Y
SPORTE EN EL SISTEMA DE LIMPIEZA PUBLICA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”

gjecutada bajo la modalidad de administracion directa, con un plazo de ejecucion de 75 dias calendarios, en mérito al Informe N°011-2020-MLGM-
|O-AESRTSLPDCN-SGSP-GM/MDCN-T segun el siguiente detalle:

PTG
g 3 MODIFICACION
j i ADICIONAL N° 01 DEDUCTIVO N° 01 e
DESCRIPCION TECNICO (A+B4C)
@ MAYORES PARTIDAS “’é’:‘;?gis PARCIAL | MENORES | PARCAL
COSTOS NUEVAS i ® COSTOS @
REPARACION DE CAMIONES -
I\CoupAcTADOREs 24512260 | 7.42000 15,025.96 000 | 2244596 | .00 | 2739520 237,413.45
o =
_ é’? WI%EBEOWACTADOR MERCEDES 7488100 | 114000 291673 000 | 408673 | oo | 1018320 66,754.53
/ ; ¥
(c}': NION COMPACTADOR I5UZU 80,803.05 114000 .00 000 | 114000 | 878600 | -8,786.00 73,1570
\ ﬂ“.é%, |ON COMPACTADOR VOLVO 8943864 | 514000 12,10923 000 | 1720923 | [ 0| 1118600 90,101.87
-’&sro DIRECTO 24512269 | 7,42000 15,025.96 000 | 224459 | 40| 3015520 237,413.45
GASTOS GENERALES 7451227 742.00 150260 | 548016 | 1072476 | 301552 | 301552 1227151
COSTO DE OBRA (CD+GG) 2696349 | 816200 1652856 | 848016 | BIOT2 | o000 | 3317072 269,634.96

SUPERVISION 14,707.36 14,707.36
LIQUIDACION 4,902.45 4,902.45
\EXPEDIENTE TECNICO 6,242.48 6,242 48
ASTOS DE ADMINISTRACION Y
ESTION 7,353.68 7,353.68
%/ TOTAL PRESUPUESTO 302,840.93 8,162.00 16,528.56 8,480.16 3317072 33'1_’,0_75 -33,170.72 302,840.93
ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Gestion de Proyectos y a la Sub Gerencia de Supervisién de Proyectos, la correcta
gjecucion de la MODIFICACION N°02 EN LA FASE DE EJECUCION- ADICIONAL N°01 Y DEDUCTIVO N°01- SIN INCREMENTO

PRESUPUESTAL, para la IOARR: “ADQUISICION DE EQUIPO; EN EL (LA) SUBPROCESO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE EN EL
SISTEMA DE LIMPIEZA PUBLICA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA’, BAJO
RESPONSABILIDAD.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion, el fiel cumplimiento de la presente
: f&esolucién. y ala Sub Gerencia de Tecnologias de la Informacién su publicacion en el portal de la entidad (www municiudadnueva.gob.com).

| REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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