“Afio de la Lucha contra la Corrupcién y la Impunidad”
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N° 480-2019-MDCN-T.

Ciudad Nuevaq, 21 de Octubre del 2019.
VISTOS:

o

‘f;»__.\EI Informe N2 146-2019-MAPS-RO-GGP/MDCN-T, de fecha 09 de Octubre del 2019, emitido por el residente de obra, el Informe N2 1112~
= 2019-JECH-CGP-GM-MDCN-T, de fecha 10 de Octubre del 2019, emitido por la Gerencia de Gestién de Proyectos, el Informe N2 007-
2019-MSA-10-MSR-5GSP-GM-MDCN-T, de fecha 18 de Octubre del 2019, emitido por el Inspector de Obra, el Informe N2 1017-2019-
“* EJLDA-SGSP-GM-MDCN-T, de fecha 18 de Octubre del 2019, emitido por la Sub Gerencia de Supervisién de Proyectos, el Informe N2 811-
* /2019-GPPyR-GM-MDCN-T, de fecha 21 de Octubre del 2019, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacién, el
7" Proveido N2 6701, de fecha 21 de Octubre del 2019, emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomia, politica, econémica y

administrativa en los asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucién Politica del Pert, modificada por la

Ley de Reforma Constitucional, Ley N2 30305 en concordante con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de
. Municipalidades.

| Que, conforme lo previsto en el pé&rrafo 7.2.10 de la Directiva sobre Ejecucién y Liquidacién de Obras Publicas Ejecutadas por la
modalidad de Ejecucién Presupuestaria directa e indirecta”, aprobado mediante la Resolucién de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T de
fecha 22 de diciembre del 2011, establece expresamente los siguiente: “las modificaciones al presupuesto analitico de la obra, ser&
(inicamente motivado por la formulacién de expedientes técnicos de obras adicionales y deductivos aprobados, ademds de casos
justificados técnicamente y autorizados por el inspector y/o supervisor”.

Asimismo en en el pérrafo 7.234 de la precitada Directiva, establece expresamente los siguiente: “De los Adlicionales, Deductivos y
Ampliaciones de plazo que genera modificacién de un PIP durante la fase de Inversin — Durante la fase de inversién, un PIP puede
tener modificaciones NO SUSTANCIALES que conlleven el incremento o disminucién del monto de inversion con el que fue declarado
viable el PIP, Las variaciones pueden ser registrados por el érgano que declaro la viabilidad o el que resulte competente sin que sea
necesario la verificacién de dicha viabilidad, siempre que el PIP siga siendo socialmente rentable, (..)", para lo cual requiere el
cumplimiento de formalidades, las mismas que fueron revisados y evaluados por los érganos competentes, que sustenta en sus informes
respectivos precisados en los considerandos y conclusiones que anteceden. Asimismo, en el parrafo citado anteriormente 7.2.34 -
Tramitacién ylo procedimiento (Adicionales y/o Deductivos), establece expresamente lo siguiente: “Mediante Cuaderno de Obra, el
Residente de Obra manifestard Ja necesidad de ejecutar obras adicionales que permitan el cumplimiento de las metas fisicas del
proyecto, indicando la causal debidamente sustentada, al cual podrd ser por hechos fortuitos o fuerza mayor (imprevisibles) y/u
omisiones, errores o deficiencias en la formulacién del Expediente Técnico, (...)". Para la aprobacién de un adicional y/o deductivo de la
obra el residente deberd presentar a la unidad ejecutora un expediente el cual contendrd la siguiente informacion, siempre que cumpla
con lo establecido en la presente directiva y por separado segtin sea el caso de adlicionales y/o deductivos, )

Oue, mediante Informe N2 146-2019-MAPS-RO-GGP/MDCN-T, de fecha 09 de Octubre del 2019, emitido por el residente de Obra Arq.
MARCO ANTONIO PONCE SAGUA, remite el expediente técnico adicional N2 01, correspondiente al proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
‘SERVICIO RECREACIONAL TEMATICO EN EL PARQUE DEL NINO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA EL TRIUNFO DEL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA”, con cédigo Unico N2 2441171 y sea considerado como muy urgente y se dé el tramite
correspondiente a la brevedad posible ante la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos.

Que, mediante Informe N2 1112-2019-JECH/GGP/GM/MDCN-T, de fecha 10 de Octubre del 2019, emitido por el Gerente de Gestién de
Proyectos, Arg. JUAN ERIK CABRERA HUAYHUA, informa el residente de Obra Arg. MARCO ANTONIO PONCE SAGUA, ha presentado
rel ADICIONAL N2 01, correspondiente de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREACIONAL TEMATICO EN EL PARQUE DEL
JNINO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA EL TRIUNFO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA?”, con cédigo Unico N2 2441171,
/' el cual remite a la Sub Gerencia de Supervisién de Proyectos para conocimiento y evaluacién correspondiente.

Que, mediante el Informe N2 007-2019-MSA.I0.MSR-SGSP-CGM-MDCN-T, de fecha 18 de Octubre del 2019, emitido por el Inspector de
Obra, Ing. MANUEL SALAMANCA AGUILAR, informa que en cumplimiento de la normativa vigente y en atencién a los informes de
referencia, se procedié a revisar y evaluar el EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL N2 01 por partidas nuevas solicitado para el proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREACIONAL TEMATICO EN EL PARQUE DEL NINO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA EL
TRIUNFO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA”", concluyendo en lo siguiente:
. El presupuesto aprobado en el expediente técnico basado es de §/ 1'315,126.54 soles, con un plazo de ejecucién de 120 dias
calendario.
. El proyecto tiene aprobado una ampliacién de plazo 01 por 32 dias calendario el cual tiene como fecha de culminacién 02 de
noviembre del 2019,
. El presente Expediente Técnico Adicional N2 01 por partidas nuevas tiene como causal principal “OMISIONES Y/O
DEFICIENCIAS EN LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO”.
. El presupuesto solicitado en el Expediente Técnico Adicional N2 01 por partidas nuevas es de 5/ 99,806.78 soles con precios
actualizados al mes de octubre del 2019,
. El presupuesto actualizado incluyendo el Expediente Técnico Adicional N2 01 por partidas nuevas es de S/ 1'414,933.32 soles,
con una incidencia respecto al perfil de + 25.70%.
. Se recomienda la aprobacién del Expediente Técnico Adicional N2 01 por partidas nuevas por un monto de 5/ 99,806.78 soles,
mediante acto resolutivo y de esta manera se pueda cumplir las metas trazadas en el proyecto original
- Finalmente de acuerdo a la evaluacién realizada, y en virtud a la normativa vigente, eta inspeccion OPINA PROCEDENTE
LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL N2 01 POR PARTIDAS NUEVAS, del proyecto: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO RECREACIONAL TEMATICO DEL PARQUE DEL NINO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA EL TRIUNFO,
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA?”, solicitando derivar el presente informe a la Gerencia Municipal con la finalidad de
continuar los trémites administrativos que corresponda para su aprobacién mediante Acto Resolutivo.
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PRESUPUESTO REFORMULADO (EXPEDIENTE TECNICO BASE + ADICIONAL N2 01)

T | ADICIONALN2O1 | oore 1o
" DESCRIPCION EXPEDIENTE: |\ 0 (NLIEVAS REMEUES]O,
o TECNICO |  papmipas) | ACTUALIZADO
COSTO DIRECTO 1,082,408.68 99,806.78 1,182,215.46
GASTOS GENERALES 108,240.87 108,240.87
COSTODEOBRA 1,109,649.55 | 129045633
GASTOS DE SUPERVISION 54,120.43 54,120.43
GASTOS DE LIQUIDACION 16,236.13 16,236.13
GASTOS DE ESTUDIO 32,472.26 32,472.26
| GASTOS DE ADMINISTRACION 21,648.17 21,648.17

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,315,126.54 141493332

Que, mediante el Informe N2 1017-2019-EJLDA-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 18 de Octubre del 2019, emitido por el Sub Gerente de
Supervisién de Proyectos, Arq. EDWIN JOSE LUIS DIAZ ARIAS, remite a la Gerencia Municipal la APROBACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO ADICIONAL N2 01, el mismo que se declara PROCEDENTE segtin se detalla y sustenta a través del Informe N2 007-2019-MSA-
10-MSR-SGSP-GM-MDCN-T, generado por el Ing. MANUEL SALAMANCA AGUILAR en su calidad de inspector de obra del PIP:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREACIONAL TEMATICO DEL PARQUE DEL NINO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA EL
TRIUNFO, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA”, con Cédigo Unico de Inversiones N2 2441171, en ese sentido requiere se derive a las
Gerencias correspondientes de la MDCN, a fin de que pueda continuar con los trémites para su aprobacién mediante Acto Resolutivo.

su aprobacién mediante Acto Resclutivo.

SE RESUELVE:

Que, mediante el Informe N2 811-2019-GPPYR-GM-MDCN-T, de fecha 21 de Octubre del 2019, emitido por el Gerente de de
Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacién, Ing. CARLOS P. GONZALES CHURA, concluye que considerando los antecedentes que
obran en el Expediente Técnico Adicional N2 01, por partidas nuevas del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREACIONAL
TEMATICO DEL PARQUE DEL NINO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA EL TRIUNFO, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA”, el
presupuesto del proyecto se incrementa a S/ 1'414,933.32 soles, existiendo disponibilidad presupuestal para el adicional presentado por §/
99,806.78 soles, por tanto, esa Gerencia emite OPINION FAVORABLE para continuar con el trdmite administrativo correspondiente para

Estando a lo expuesto; y en uso de las facultades conferidas por el articulo 20 numeral 6) de la Ley N°27972, Ley Orgdnica de
Municipalidades, con visto bueno de Gerencia Municipal, Gerencia de Gestién de Proyectos, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Racionalizacién, Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacién de Proyectos y Gerencia de Asesoria Juridica.

ARTICULO PRIMERO: APROBAR El EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL N2 o1 (POR PARTIDAS NUEVAS) del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREACIONAL TEMATICO DEL PARQUE DEL NINO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA EL
TRIUNFO, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA”, con Cédigo Unico de Inversiones N2 2441171, que asciende a 5/ 99,806.78 (Noventa y
Nueve Mil Ochocientos Seis con 78/100 soles), disgregado en la siguiente estructura de costos:

S EXPEDIENTE ~ ADICIONAL N2 o1 PRESUPUESTO

DESCRIPCION TECNICO | (NUEVAS PARTIDAS) | ACTUALIZADO
COSTO DIRECTO 1,082,408.68 99,806.78 1,182,215.46
GASTOS GENERALES 108,240.87 108,240.87
COSTO DE OBRA ] 1109,649.55 129045633
GASTOS DE SUPERVISION 54,120.43 54,120.43
GASTOS DE LIQUIDACION 16,236.13 16,236.13
GASTOS DE ESTUDIO 32,472.26 32,472.26
GASTOS DE ADMINISTRACION 21,648.17 21,648.17
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,315,126.54 i 141493332
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ARTICULO SEGUNDO: REMITIR a la GERENCIA DE GEST IGN DE PROYECTOS el Expediente ADICIONAL N2 01 (POR PARTIDAS
NUEVAS) del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREACIONAL TEMATICO DEL PARQUE DEL NINO DE LA ASOCIACION DE
IVIENDA VILLA EL TRIUNFO, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA’, con Cédigo Unico de Inversiones N2 2441171, para su
nservacién, custodia y fines pertinentes de la ejecucién del Proyecto. BAJO RESPONSABILIDAD;

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Secretaria General comunique y a la Sub Gerencia de Tecnologias de la
Informacién cumplan con publicar en el portal de la institucién la presente Resolucién, www.municiudadnueva.gob.pe.




