MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio de la Universalizacién de la Salud”

N° 482-2020-MDCN-T

Ciudad Nueva, 15 de Diciembre del 2020

VISTO:

=%, Informe N° 2248-2020-GGP/GM/MDCN-T, de fecha 15 de Diciembre del 2020, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos, el Informe N° 0012-2020-
A\ MLGM-IO-AESRTSLPDCN-SGSP-GM.’MDCN-T, de fecha 15 de Diciembre del 2020, emitido por la Inspectora de Obra, el Informe N° 1589-2020-
_ i7} SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 15 de Diciembre del 2020, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, con proveido N° 8686 de fecha 15 de

“/I' Diciembre del 2020, emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, economica y administrativa en los asuntos
de su competencia conforme lo establece el art, 194° de la Constitucion Politica, modificada por la Ley de Reforma Constitucional —Ley N° 30305, concordante

con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades;

Que, mediante Informe N° 2248-2020-GGP/GM/MDCN-T, de fecha 15 de Diciembre del 2020, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos, remite a la Sub
Gerencia de Supervision de Proyectos el documento emitido por el Ing. Heber R. Ticona Mamani, Residente de Obra del I0ARR: “ADQUISICION DE
CONTENEDOR; EN EL (LA) SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA,
PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA', con cadigo tnico N° 2489746, con la finalidad de remitir el Expediente Adicional N° 02 por partidas

nuevas y expediente de Ampliacion de plazo N° 02, del IOARR en mencion;

Que, mediante Informe N° 0012—2OZG-MLGM-IG-AESRTSLPDCN-SGSP-GMIMDCN-T. de fecha 15 de Diciembre del 2020, emitido por la Inspectora de Qbra

Ing. Marianella Lucy Gonzalez Mamani, informa que despues del andlisis y evaluacion efectuada por la Inspeccion, se concluye que la Ampliacion de Plazo

© N°02 correspondiente al IOARR: ADQUISICION DE CONTENEDOR; EN EL (LA) SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA SUB GERENCIA DE GESTION

1o }\MBiENTAL, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA", con Codigo unico de Inversion N°2489748, considera la

/& factualizacion de plazo de ejecucion con un incremento de 15 dias calendarios, teniendo un total de ejecucion de 113 dias calendarios, en base al sustento
técnico y legal indicados anteriormente, los mismos que estan justificados y detallados en el expediente adjunto.
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La ampliacion de plazo N°02, tendria el siguiente detalle:

ANO DE EJECUCION INICIO DE OBRA FECHA DE TERMINO PROGRAMADO PLAZO TOTAL
Expediente técnico 09/09/2020 a 22/11/2020 75 dias calendarios
Ampliacion de plazo N°01 23/11/2020 a 15/12/2020 23 dias calendarios
Ampliacion de plazo N°02 16/12/2020 30/12/2020 15 dias calendarios
PLAZODE EJ ECUCION DE LA OBRA 113 Dias Calendarios
RECOMENDACIONES

. Se dé mayor celeridad a los requerimientos mediante cuadro de necesidades, y posterior orden de compra y/o servicio la cual, es necesario la
adquisicion de bienes, considerados en el expediente técnico y cumplir con los plazos establecidos.

e  Eltramite para la aprobacion de la AMPLIACION DE PLAZO N°02, debe realizarse en forma oportuna y en estricto cumplimiento de la normatividad

vigente.

Por lo expuesto, conforme a la evaluacion efectuada a la Ampliacion de Plazo N°02, correspondiente al IOARR: “ADQUISICION DE CONTENEDOR;
EN EL (LA) SERVICIO DE LIMPIEZA PUJBLICA DE LA SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA,
DEPARTAMENTO TACNA", de codigo Gnico N°2489748, la Inspeccion opina PROCEDENTE, por lo que recomienda proseguir con los tramites para su

aprobacion mediante Acto Resolutivo;

89-2020-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 15 de Diciembre del 2020, el Sub Gerente de Supervision de Proyectos remite la

Que, mediante Informe N° 15
lla y sustenta en el documento de referencia, emitido por Is

evaluacion y opinion ampliacion del plazo N° 02, el mismo que sé opina procedente segln se deta
Ing. Marianella Lucy Gonzales Mamani, en su calidad de inspector del IOARR, mencionado;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva aprobado mediante la Resolucion de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T de fecha 22 de Diciembre del 2011, en el
numeral 7.2.33 - AMPLIACION DE PLAZO, establece o siguiente: el plazo para la ejecucion de la obra es la fijada en el calendario de avance de obra del
expediente técnico, expresada en dias calendarios y se contara desde el dia de inicio de obra. el residente y el inspector o supervisor de obras, estan obligados
a cumplir y hacer cumplir los plazo estipulados bajo responsabilidad, asimismo en el parrafo segundo establece que: LA AMPLIACION DE PLAZO DE UNA
OBRA SOLO SE JUSTIFICARA EN LOS SIGUIENTES CASOS: 1. Demora 0 limitaciones causadas en la habilitacion de recursos financieros 2.
Desabastecimiento de materiales ylo insumos u otros Ccasos fortuitos o de fuerza mayor debidamente sustentado. 3. M_Ms__a_dﬂmﬂ%

modificaciones de disefio y/o mayores metrados. 4. Cualquier otra variacion y/o modificacion del contenido del expediente técnico original de la obra, siempre
que afecten la ruta critica de la obra y originen la ampliacion. 5. Las causales previstas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en los casos
en que se ejecutan por Contrata. Y para la aprobacion de la ampliacion de plazo, el supervisor y/o inspector dentro de sus funciones sera APROBAR,

DESAPROBAR Y/O OBSERVAR respecto a \a solicitud de parte del Responsable del Proyecto, basdndose para esto en la justificacion técnica;

Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades - establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su

MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada ley, establece expresamente que las Resoluciones de

Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de carécter administrativo. Y en atencion al Proveido N° 8686 de fecha 15 de Diciembre del 2020, el Gerente

Municipal, dispone proyectar Acto Resolutivo;



: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

Wt “Afio de la Universalizacidn de la Salud”

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Constitucion Politica del Estado, a las facultades conferidas en el numeral 6) del articulo 20° de la Ley Organica de
Municipalidades N° 27972, Directiva aprobada mediante la Resolucion de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T de fecha 22/12/2011 y contando con el visto
. bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Gestion de Proyectos, y la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos.
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AL/ARTICULO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N°02, correspondiente al IOARR: “ADQUISICION DE CONTENEDOR; EN EL (LA)
“~-SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA,

N\ DEPARTAMENTO TACNA”, de codigo Gnico N°2489746, con la actualizacion de plazo de ejecucion con un incremento de 15 dias calendarios, teniendo un
total de ejecucion de 113 dias calendarios, en base al sustento técnico y legal indicados anteriormente, los mismos que estan justificados y detallados de la

siguiente manera:

RITAL ANO DE EJECUCION INICIO DE OBRA FECHA DE TERMINO PROGRAMADO PLAZO TOTAL
: Lo
e
B \E, Expediente técnico 09/09/2020 a 2211112020 75 dias calendarios
‘a i Ampliacion de plazo N°*01 23/111/2020 a 15/12/2020 23 dias calendarios
- § Ampliacion de plazo N*02 16/12/2020 30/12/2020 15 dias calendarios
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 113 Dias Calendarios

S
i ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia de Gestion de Proyectos y Sub Gerencia de Supervision de Proyectos el cumplimiento de la presente
Resolucion de acuerdo Ley, Reglamentos y Directivas vigentes.

“7 TR \ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion, cumpla con la publicacion de la presente Resolucion en el portal
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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