MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio de la Universalizacidn de la Salud”
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N° 483-2020-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 15 de Diciembre del 2020.

VISTO:

El Informe N° 001-2020-HRTM-RO-ACSLPSGGA-GGP-GM/MDCN-TACNA, de fecha 15 de Diciembre del 2020, emitido por el residente de obra,
el Informe N° 2248-2020-GGP/GM/MDCN-T, de fecha 15 de Diciembre del 2020, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos, el Informe Ne°
011-2020-MLGM-I0-AESRTSLPDCN-SGSP-GM/MDCN-T, de fecha 15 de Diciembre del 2020, emitido por el Inspector de Obra, el Informe N°
1588-2020- SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 15 de Diciembre del 2020, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, el Informe N°
706-2020-GPPR-GM/MDCN-T, de fecha 15 de Diciembre del 2020, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion, el
Proveido N° 8687, de fecha 15 de Diciembre del 2020, emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiero Local que goza de autonomia, politica, economica y administrativa
en los asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica del Peru, modificada por la Ley de Reforma
Constitucional, Ley N° 30305 en concordante con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades.

Que, conforme lo previsto en el parrafo 7.2.10 de la Directiva sobre Ejecucion y Liquidacion de Obras Publicas Ejecutadas por la modalidad de
Ejecucion Presupuestaria directa e indirecta”, aprobado mediante la Resolucion de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T de fecha 22 de diciembre del
2011, establece expresamente los siguiente: ‘las modificaciones al presupuesto analitico de la obra, sera unicamente motivado por la formulacion
de expedientes técnicos de obras adicionales y deductivos aprobados, ademés de casos justificados técnicamente y autorizados por el inspector
ylo supervisor".

Asimismo en en el parrafo 7.2.34 de la precitada Directiva, establece expresamente los siguiente: “De los Adicionales, Deductivos y Ampliaciones
de plazo que genera modificacién de un PIP durante la fase de Inversion - Durante la fase de inversion, un PIP puede tener modificaciones NO
SUSTANCIALES que conlleven el incremento o disminucién del monto de inversion con el que fue declarado viable el PIP. Las variaciones
pueden ser registrados por el érgano que declaro la viabilidad o el que resulte competente sin que sea necesario la verificacion de dicha
viabilidad, siempre que el PIP siga siendo socialmente rentable, (...)", para lo cual requiere el cumplimiento de formalidades, las mismas que
fueron revisados y evaluados por los drganos competentes, que sustenta en sus informes respectivos precisados en los considerandos y
conclusiones que anteceden. Asimismo, en el parafo citado anteriormente 7.2.34 - Tramitacion y/o procedimiento (Adicionales ylo Deductivos),
establece expresamente lo siguiente: “Mediante Cuaderno de Obra, el Residente de Obra manifestaré la necesidad de ejecutar obras adicionales
que permitan el cumplimiento de las metas fisicas del proyecto, indicando la causal debidamente sustentada, al cual podré ser por hechos
fortuitos o fuerza mayor (imprevisibles) y/u omisiones, errores o deficiencias en la formulacion del Expediente Técnico, (...)". Para la aprobacion
de un adicional y/o deductivo de la obra el residente deberé presentar a la unidad ejecutora un expediente el cual contendré la siguiente
informacién, siempre que cumpla con lo establecido en la presente directiva y por separado segun sea el caso de adicionales y/o deductivos, (...).

Que, mediante Informe N° 001-2020-HRTM-RO-ACSLPSGGA-GGP-GM/MDCN-TACNA, de fecha 15 de Diciembre del 2020, emitido por el
residente de Obra Ing. Heber Remigio Ticona Mamani, remite el expediente adicional N° 02 por partidas nuevas y expediente de Ampliacion de
plazo N° 02 del IOARR: : “ADQUISICION DE CONTENEDOR; EN EL (LA) SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA SUB GERENCIA DE
GESTION AMBIENTAL, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA'";

Que, mediante Informe N® 2248-2020-GGP/GM/MDCN-T, de fecha 15 de Diciembre del 2020, emitido por el Gerente de Gestion de Proyectos,
remite el documento emitido por el Ing. Heber R. Ticona Mamani, residente de |a obra del IOARR: “ADQUISICION DE CONTENEDOR; EN EL
(LA) SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA
TACNA, DEPARTAMENTO TACNA", con Cédigo Unico de Inversion N°2489746, con la finalidad de remitir el expediente Adicional N° 02 por
partidas Nuevas y expediente de ampliacion de plazo N° 02, del IOARR en mencion;

Que, mediante el Informe N° 011-2020-MLGM-I0-AESRTSLPDCN-SGSP-GM/IMDCN-T, de fecha 15 de Diciembre del 2020, emitido por la
Inspectora de Obra Ing. Marianella Lucy Gonzalez Mamani, informa que luego de la evaluacion efectuada al expediente del ADICIONAL DE
OBRA N°02 POR PARTIDAS NUEVAS SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, correspondiente al IOARR: “Adquisicién de Contenedor; En El
(La) Servicio de Limpieza Publica de la Subgerencia de Gestion Ambiental del distrito de Ciudad Nueva, Provincia Tacna, Departamento Tacna”
Cadigo N°2489746, concluyendo en lo siguiente:

. El presupuesto aprobado en el Expediente Técnico es de S/. 336,501.44 (Trescientos treinta y seis mil quinientos noventa y uno con
44/100 soles), con un plazo de ejecucion de 75 dias calendarios.

e Elpresente Expediente ADICIONAL DE OBRA N°02 POR PARTIDAS NUEVAS - SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, tiene como
causal principal EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MOTRIZ DE CARGUIO Y LIMPIEZA DE CONTENEDORES DE POLIETILENO,
por necesidad de mejorar los efectos de limpieza del contenedor.

e El expediente ADICIONAL DE OBRA N°02 POR PARTIDAS NUEVAS - SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, mantiene su
presupuesto aprobado inicial por el monto total de S/. 336,591.44 soles del expediente técnico.

. Se ha realizado el analisis y evaluacion de acuerdo a la Directiva sobre ejecucion y liquidacion de obras publicas ejecutadas por la
modalidad de ejecucion presupuestaria directa (administracion directa) e indirecta (convenio o contrato).

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ACTUALIZADO

DESCRIPCION DEL EXPEDIENTE TECNICO EXPEDIENTE EXPEDIENTE PRESUPUESTO
APROBADO CON RESOLUCION N°243-2020- MDCN-T PRESUPUEST ADICIONAL N°01 ADICIONALN02 | ACTUALIZADO

Costo Directo §/292,670.00 - - $/292,670.00

Gastos Generales (7.0%) $/20,486.90 §/20,486.90




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio de la Universalizacién de la Salud”

PRESUPUESTO TOTAL 5/313,156.90 - - 5/313,156.90
Gastos de Estudios §/2,947.64 - - 5/2,947.64
Gastos de Supervision (5.0%) 5/14,633.50 - - $/14,633.50
Gastos de Liquidacion (2.0%) §/5,853.40 B B e
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION §/336,591.44 0% &0 e

“'.':Fj'l\almenta, de acuerdo a la evaluacion realizada, y en virtud a la nomativa vigente, esta INSPECCION opina PROCEDENTE la aprobacion del
| gkpediente ADICIONAL DE OBRA N°02 POR PARTIDAS NUEVAS - SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, del IOARR: “Adquisicion de
tenedor; En El (La) Servicio de Limpieza Publica de la Subgerencia de Gestion Ambiental del distrito de Ciudad Nueva, Provincia Tacna,
4;;,1 .({?Departamento Tacna" Codigo N°2489746, solicitando derivar el presente informe a la Gerencia Municipal con la finalidad de continuar su tramite
G TACHP ‘correspondiente para su aprobacion mediante Acto Resolutivo;

Que, mediante el Informe N° 1588-2020- SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 15 de Diciembre del 2020, emitido por el Sub Gerente de Supervisién de
Proyectos, Ing. Luis Nicanor Loyola Cruz, remite |a evaluacion y opinion al expediente Adicional N* 02 sin incremento presupuestal, el mismo que
se opina procedente, seglin como se detalla y sustenta en el documento de la referencia, emitido por la Ing. Marianella Lucy Gonzalez Mamani,
en su calidad de inspector del IOARR: “Adquisicion de Contenedor; En El (La) Servicio de Limpieza Publica de la Subgerencia de Gestion
S Ambiental del distrito de Ciudad Nueva, Provincia Tacna, Departamento Tacna’, en ese sentido requiere se derive a las Gerencias
. correspondientes de la MDCN, a fin de que pueda continuar con los tramites para su aprobacion mediante Acto Resolutivo;

" Que, mediante el Informe N° 706-2020-GPPR-GM/MDCN-T, de fecha 15 de Diciembre del 2020, emitido por el Gerente de Planeamiento,
Presupuesto y Racionalizacion, concluye que el expediente de adicional N° 02 no requiere de incremento presupuestal, por lo que esta
dependencia recomienda continuar con el tramite correspondiente para su aprobacion mediante acto resolutivo;

Que, mediante Proveido N° 8687, de fecha 15 de Diciembre del 2020, emitido por la Gerencia Municipal, informa que la area de Asesoria Juridica
emita acto resolutivo;

Estando a lo expuesto; y en uso de las facultades conferidas por el articulo 20 numeral 6) de la Ley N°27972, Ley Organica de Municipalidades,
on visto bueno de Gerencia Municipal, Gerencia de Gestion de Proyectos, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion, Sub

ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL EXPEDIENTE ADICIONAL N° 02 por partidas nuevas - sin incremento presupuestal del IOARR:
“ADQUISICION DE CONTENEDOR; EN EL (LA) SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL DEL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”, con Codigo N°2489746, y segun el Informe N° 011-2020-
MLGM-10-AESRTSLPDCN-SGSP-GM/MDCN-T, concluye en el siguiente detalle:

DESCRIPCION DEL EXPEDIENTE TECNICO EXPEDIENTE EXPEDIENTE PRESUPUESTO
APROBADO CON RESOLUCION N°243-2020- MDCN- PRESUPUESTO ADICIONAL N°01 ADICIONALN®02 | ACTUALIZADO
T TOTAL
Costo Directo §/292,670.00 - - $/292,670.00
Gastos Generales (7.0%) §/20,486.90 i - 5/20,486.90
PRESUPUESTO TOTAL $/313,156.90 N - §/313,156.90
Gastos de Estudios 5/2,947.64 B - 5/2,947.64
Gastos de Supervision (5.0%) §/14,633.50 B B 5/14,633.50
Gastos de Liquidacion (2.0%) 5/5,853.40 SE830A0
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION $/336,591.44 0 b 533,561

ARTICULO SEGUNDO: REMITIR a la GERENCIA DE GESTION DE PROYECTOS el EXPEDIENTE ADICIONAL N° 02 por partidas nuevas -
sin incremento presupuestal del I0ARR: “ADQUISICION DE CONTENEDOR; EN EL (LA) SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA
SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”, con Codigo
N°2489746, para su conservacion, custodia y fines pertinentes de la ejecucion del Proyecto. BAJO RESPONSABILIDAD;

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Secretaria General comunique y a la Sub Gerencia de Tecnologias de la
Informacion cumplan con publicar en el portal de la institucién la presente Resolucion, www.municiudadnueva.qob.pe.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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