“Afio de la lucha Contra la Corrupcién y la Impunidad”

N° 487 -2019-MDCN-T

Ciudad Nueva, 25 de Octubre del 2019

El mrme N° 165-2019-)CMO-RO-MCO-GCP/MDCN-T, de fecha 07 de octubre de 2019 emitido por el Residente de Obra, el Informe N° 1106-2019-
ALD| ,LUE_&#GGPIGMIMDCN-T de fecha 10 de octubre del 2019 emitido por la Gerencia de Gestién de Proyectos, el Informe N° 011-2019-MSA-10-5GSP-
) "7 GM/MDCN-T de fecha 18 de octubre del 2019 emitido por el Inspector de Obra, el Informe N° 1032-2019-EJLDA-5GSP/GM/MDCN-T de fecha 22 de
g “octubre del 2019, emitido por la Sub Gerencia de Supervisién de Proyectos, el informe N2406-2019-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 24 de octubre del
N4 CH I 3019 emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, con proveido N26884 de fecha 25 de octubre del 2019, emitido por la Gerencia Municipal, y;

[ CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un érgano de Gobierno Local que goza de autonomia politica, econédmica y administrativa en
los asuntos de su competencia conforme a lo que establece el articulo 194 de la Constitucién Politica del Estado en Armonia con el articulo Il del
Titulo Preliminar de la Ley Orgénica de Municipalidades- Ley N° 27972;

Que, mediante el Informe N° 165-2019-JCMO-RO-MCO-GGP/MDCN-T, de fecha 07 de octubre de 2019, emitido por el Residente de Obra Ing. JUAN
CARLOS MONTALVO ORUE, quien solicita ampliacién de Plazo N205 de la Obra: “Mejoramiente de la Capacidad Operativa del Servicie
de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, Distrito de Ciudad Nueva, Provincia de Tacna, Tacna® a 208 dias calendarios;

Que, mediante el Informe N° 1106-2019-)ECH/GGP/GM/MDCN-T, de fecha 10 de octubre del 2019, emitido por el Gerente de Gestién de Proyectos,
Arg. JUAN ERIK CABRERA HUAYHUA, pone a conocimiento que el expediente y sus actuados sea tramitado a la Sub Gerencia de Supervisién de
Pi‘qyectos para su conocimiento, evaluacién y/o aprobacién seglin corresponda;

f Q.'ue; mediante el Informe N° 011-2019-MSA-IO-5GSP-GM/MDCN-T, de fecha 18 de octubre del 2019, emitido por el Inspector de Obras Ing.
1A UEL SALAMANCA AGUILAR, remite evaluacién y opinién de la Modificacién N208 en fase de Ejecucién — Ampliacién de Plazo N205, segiin el
A" siguliente detalle:

.~ JUSTIFICACION TECNICA

DEL PROYECTO INTEGRAL

El 17 de Abril del 2019 se solicita opinién técnica sobre las observaciones estructurales en el Médulo A, se decide hacer modificaciones al Expediente Técnico, lo
cual es aprobado con Resolucién de Alcaldia N° 293-2019-MDCN-T., de fecha 14 de Junio de 2019, aprobéndose la MODIFICACION N°¢ o7 EN FASE DE
EJECUCION mediante un Adicional y Deductive N° 04, de lo cual, el dia 15 de Junio de 2019 comienza los trabajos en el Médulo A con un plazo de 244 dias,
lltéuuclén por la cual, se justifica la actualizacién de plazo de ejecucién a nivel de proyecto, tomando como causal las MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE
TECNICO.

+ MUIORAMIENTO DF LA CAPACIOAD OPERATIVA| 1010 dias 866 dias? un 23/10/1) e 28/07/20 ; 1010 dax
DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDA
MODULO 01 - AUDITORIO Wi e B per s s
MODULO 02 Y 03 15 1807 w1 w B0 1da
MODULO 04 e St si s m ey 100 ding
MODULO 05 - Ve wan L 1
MODULO 08 1] (L e 1dia ! 'i .
MODULO 07, 08 Y 0% [t 186 e Iy wany 1dia | I
MODULO 10 19 1300 et win Lda | . !
PATIOS Y VEREDAS i i s - e ! "‘]u”_' :
CERCO PERIMETRICO FRONTAL s Vo mpnn it 1dia i‘ |
Y VEREDAS EXTERIORES | | |
AREAS VERDES N i e W s w | lo 304 !
MURO DE CONTENCION 1 1a? e T wisnn 1da
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO dn W w2 - | Ae1 dins

NUEVO PLAZO DE PROYECTO INTEGRAL
. Fecha de Inicio de Obra : 23 de octubre 2017
. Plazo de ejecucién del proyecto - VIGENTE : 802 dias calendarios
. Ampliacién de Plazo N° 05 + 208 dias calendarios
. Nuevo plazo de ejecucién del proyecto : 1010 dias calendarios
. Fecha de culminacién del proyecto - VIGENTE : 02 de enero de 2020
. Nueva fecha de término del proyecto : 28 de julio de 2020

. DEL PLAN DE TRABAJO 2019

Mediante Resolucién de Alcaldia N° 133-2019-MDCN-T., de fecha 20 de Marzo del 2019 se aprueba el Expediente Plan de Trabajo 2019 de la Obra
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA -TACNA-TACNA" con
cédigo SNIP: 37325, con un presupuesto total de §/. 2, 896,003.00 SOLES.
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«  Ampliacionde Plazo Il Etapa :103 dias calendario

»  Nuevo Plazo de Ejecucion de obra (Etapall) : 312 dias calendarios

» NuevafechadetérminoEtapall 113 defebrero de 2020

CONSIDERANDO LA MODIFICACION DEL PLAZOEN EL MODULOAYB

" " " YB (M
*  Plazo de Ejecucion MODULOAY B (MOD. EXP. - 244 dias calendarios

) TECNICO)
g, « Fechade inicio real MODULOAY B :15 de junio 2019
I * Fechadeculminacion real MODULOAY B 113 defebrero de 2020

Por lo que concluye de la siguiente manera:

% Que, del andlisis y evaluacién efectuada por la inspeccién se concluye que, la AMPLIACION N2 05 correspondiente a la MODIFICACION N2 o8 EN FASE
DE EJECUCION, considera la actualizacién del plazo de ejecucién del PROYECTO INTEGRAL (AMPLIACION DE PLAZO N2 05) a 1010 dias calendarios,
el cual considera un Incremento de 208 dias calendarios, en base al Sustento Técnico v Legal indicados anteriormente, los mismos que est@n justificados
en el Expediente adjunto.

- Sobre la Ampliacién de plazo N2 05, indica que tendrd el siguiente detalle:

DESCRIPCION SUB TOTAL TOTAL

POR MODIFICACION SUSTANCIAL DEL EXPEDIENTE TECNICO, POR EXPEDIENTES ADICIONALES: MAYORES | 208 D.C. 208 D.C.
METRADOS ¥ PARTIDAS NUEVAS DE LA MODIFICACION N2 o7

AMPLIACION DE PLAZO Nt o5 208 D.C.

3 Por tanto, la AMPLIACION DE PLAZO N2 o5 correspondiente a la MODIFICACION N2 08 EN FASE DE EJECUCION, del PIP: “MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, TACNA", con SNIP N2
371325 y Cédigo Unico de Inversiones N2 2332020, la Inspeccién opina PROCEDENTE su APROBACION, por lo que recomienda proseguir con los
tramites para su aprobacién mediante acto resolutivo; salvo mejor parecer;

\ Que, mediante el Informe N° 1032-2019-EJLDA-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 22 de octubre del 2019, emitido por el Sub Gerente de Supervisién
\ de Proyectos, Arg. EDWIN JOSE LUIS DIAZ ARIAS, quien remite a Gerencia Municipal la Evaluacién y Opinién a la Modificacién N208 en Fase
-\ de Ejecucién- Ampliacién de Plazo N205, el mismo que se declara PROCEDENTE, segun el detalle y sustento generado por el Ing. Manuel

alamanca Aguilar;

e, mediante Informe N2 406-2019-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 24 de octubre del 2019, emitido por la Gerente de Asesoria Juridica, Abog.
KIOKO LOPEZ TANG, opina viable la MODIFICACION N2 08 EN FASE DE EJECUCION, del PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
@PERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, TACNA”, con SNIP N2 371325 y
" “Yodigo Unico de Inversiones N© 2332020, considerando la actualizacién del plazo de ejecucién del Proyecto Integral (Ampliacién de Plazo
N205) a 1010 dias calendarios, el cual considera un incremento de 208 dias calendarios;

Que, de conformidad con la Directiva aprobado mediante la Resolucién de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T de fecha 22/12/2011 en el parrafo
7.2.33 - AMPLIACION DE PLAZO, establece lo siguiente: EL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ES LA FIJADA EN EL CALENDARIO
DE AVANCE DE OBRA DEL EXPEDIENTE TECNICO, EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOS Y SE CONTARA DESDE EL DIA DE INICIO DE OBRA.
EL RESIDENTE Y EL INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRAS, ESTAN OBLIGADOS A CUMPLIR ¥ HACER CUMPLIR LOS PLAZO ESTIPULADOS
BAJO RESPONSABILIDAD, asimismo en el parrafo SEGUNDO establece lo siguiente: la ampliacién de plazo de una obra sole se justificara
en los sigulentes casos: “(...) DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES ¥/O INSUMOS U OTRO3 CA303 FORTUITOS O DE FUERZA
MAYOR DEBIDAMENTE SUSTENTADO3®, por lo que para la aprobacién de la ampliacién de plazo, el supervisor y/o inspector dentro de sus
funciones serd APROBAR, DESAPROBAR Y/O OBSERVAR respecto a la solicitud de parte del Responsable del Proyecto, baséndese para

esto en la justificacién técnicay

Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972 — Ley Orgdnica de Municipalidades - establece que el ALCALDE es el representante legal de la
Municipalidad y su MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada ley, establece
expresamente que las Resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de carécter administrative. Y en atencién al
Proveido N° 6884 de fecha 25 de Octubre del 2019, el Gerente Municipal, dispone proyectar documento;

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Constitucidn Politica del Estado, a las facultades conferidas en el numeral 6) del articulo 202 de la
Ley Orgénica de Municipalidades N2 27972, Directiva aprobada mediante la Resolucién de Alcaldia N° 843-2011~-MDCN-T de fecha

22/12/2011 y contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Gestién de Proyectos, y la Sub
Gerencia de Supervisién de Provectos.
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR o AMPLIACION DE PLAZO N2 o5 correspondiente a la MODIFICACION N2 o8 EN FASE DE
EJECUCION, del PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, TACNA®, con SNIP N2 371325 y Cédigo Unico de Inversiones N2 2332020, por un plaze de 208
dias calendarie, conforme al Informe N° 011-2019-MSA-10-5GSP-GM/MDCN-T y las consideraciones expuestas en la presente Resolucién,
conforme el siguiente detalle:

NUEVO PLAZO DE PROYECTO INTEGRAL
. Fecha de Inicio de Obra : 23 de octubre 2017
. Plazo de ejecucién del proyecto - VIGENTE : 802 dias calendarios
. Ampliacién de Plazo N° 05 : 208 dias calendarios
. Nuevo plazo de ejecucién del proyecto : 1010 dias calendarios
. Fecha de culminacién del proyecto - VIGENTE : 02 de enero de 2020
. Nueva fecha de término del proyecto : 28 de julio de 2020

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia de Gestién de Proyectos y Sub Gerencia de Supervisién de Proyectos el cumplimiento de la
presente Resolucién de acuerdo Ley, Reglamentos y Directivas vigentes.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacién, cumpla con la publicacién de la presente
Resolucién en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA, (www.municiudadnueva.gob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE ¥ COMPLASE.
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