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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

N°499-2023-A/MDCN-T s
Ciudad Nueva, 05 de dicEemb'r_e; de 2023

VISTOS:

El informe N°354-2023-JIML-RO-MCO-GIDU-MDCN, de fecha 01 de diciembre de 2023, emitido por el residente de obra, Ing. Justo
Ivan Maron Limachi; el informe N°3432-2023-GIDU-GM/MDCN-T, de fecha 01 de diciembre de 2023, emitido por la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano; el informe N°013-2023-HJMA-I0-MCOPSMDCN-SGSI-GMMDCN-T, de fecha 04 de diciembre
de 2023, emitido por el inspector de obra, Ing. Hernan Javier Mamani Aruquipa; el informe N°01023-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de
fecha 04 de diciembre de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el informe N°722-2023-GAJ-GM-
MDCN-T, de fecha 05 de diciembre de 2023, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica; el proveido N°13877 de fecha 05
de diciembre de 2023, emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomia, politica, econémica
y administrativa en los asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica, modificada
por Ia Ley de Reforma Constitucional — Ley N°30305, concordante con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N°27972, Ley
Qrganica de Municipalidades.

Que, la Directiva actualizada N°04-2021-MDCN-T, Ejecucion de proyectos de inversion e IOARR en la modalidad de gjecucion
presupuestaria directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, el numeral 8.2.7.2 indica: “La ampliacion de plazo solo
se justificara en los siguientes casos: a) demoras y/o limitaciones causadas en la habilitacion de recursos financieros, debiendo
deslindar la responsabilidad segln corresponda; b) desabastecimiento de materiales ylo insumos u otros, debidamente
sustentado; ¢) caso fortuito o de fuerza mayor debidamente sustentado d) Ejecucion de trabajos complementarias ylo
adicionales declarados indispensables para alcanzar las metas, debidamente aprobado mediante acto resolutivo. e) Demoras
en el tramite de aprobacion de los adicionales. f) Cualquier variacion y/o modificacién del contenido del expediente técnico
original, siempre que afecte la ruta critica de la obra y originen las ampliaciones.

Que, con informe N°354-2023-JIML-RO-MCO-GIDU-MDCN, de fecha 01 de diciembre de 2023, emitido por el residente de
obra, Ing. Justo Ivan Maron Limachi, presenta la ampliacion de plazo N°14 del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA. DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA-TACNA-TACNA’", con SNIP N°371325 y Cadigo Unico de Inversiones N°2332020, en la que solicita se derive a la
Sub Gerencia de Supervision de Inversiones para su revision, evaluacion y posterior aprobacion segin corresponda.

Que, con informe N°3432-2023-GIDU-GM/MDCN-T, de fecha 01 de diciembre de 2023, emitido por la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano, remite el Informe sobre ampliacion de plazo N°14, presentado por el Ing. Justo Ivan Maron
Limachi correspondiente al proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA. DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA", solicitando se derive a
la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones para su revision, evaluacion y posterior aprabacion segln corresponda.

Que, con informe N°013-2023-HJMA-I0-MCOPSMDCN-SGSI-GM/MDCN-T, de facha 04 de diciembre de 2023, emitido por
el inspector de obra, Ing. Heman Javier Mamani Aruquipa, luego de Ia revision y evaluacion otorga la CONFORMIDAD
TECNICA de la ampliacion de plazo N°14 del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA. DISTRITO DE GCIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA", con SNIP
N®371325 y Cédigo Unico de Inversiones N°2332020, por un PLAZO DE 100 DIAS CALENDARIO teniendo como nueva fecha
de término el 13/03/2024, tal como se detalla a continuacion:

IV. JUSTIFICACION TECNICA Y LEGAL

De la DIRECTIVA N°04-2021-MDCN-T “EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION E IOARR EN LA MODALIDAD DE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA ", en el numeral:
8.2.7. ampliaciones de plazo

8.2.7.2. Ia ampliacion de plazo solo se justificara en los siguientes casos:

a) demoras y/o limitaciones causadas en la habilitacién de recursos financieros, debiendo desfindar i responsabilidad segtin
corresponda

b) Desabastecimiento de materiales y/o insumos y otros, debidamente sustentado,

¢) Casos fortuito o de fuerza mayor debidamente sustentado

d) Ejecucion de trabajos complementarios y/o adicionales declarados indispensables para alcanzar las metas, debidamente

- = — —
aprobados mediante acto resolufivo. (el énfasis es agregado)
e) Demoras en el tramite de aprobacion de los adicionales
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) Cualgquier ofra variacion y/o modificacion del contenido del expediente técnico original, siempre que afecte fa ruta critica de
la obra y originen fas ampfiaciones.”

La presente modificacion se basa en la ejecucion de frabajos confempladas en fa modificacion n°24 por la ejecticién de
partidas nuevas las cuales fueron aprobadas mediante reselucion gerencial N°470 de fecha 22 de oclubre 2023.

DE LAS ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA:

A continuacion, se describe las anotaciones en el cuaderno de obra donde se detallan las causales descritas por el reswdante
y la opinion del inspeclor de obra

Asiento N°250 del Residente de Obra de fecha 03 de noviembre del 2023

Se hace de conocimiento al Inspector de Obra que Mediante Informe N°338-2023-JIML-RO-MCO-GIDU-MDCN de facha 16
de Noviembre del 2023 se presentd el Expediente Adicional Nro. 12 por Partidas Nuevas, la cual fue aprobada mediante
Resolucion de Alcaldia N° 470-2023-A-MDCN-T de fecha 22 de octubre del 2023 en la cual se indica las causales
debidamente sustentada seguin Directiva "y" N° 04-2021-MTDCN-T para la "EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
E IOARR EN LA/ MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE/
CIUDAD NUEVA'", justificando que es necesario fa ejecucion de partidas nuevas, siendo necesario una ampliacion de plazo
segtin CRONOGRAMA GANTT del Expediente Adicional Nro.12 de 100 dias calendarios para la ejecucion de dichas partidas.
Por lo qus se sdlita en referencia al adicional previamente aprobado fa Ampliacion de Plazo Nro. 14 para el cumplimiento de
los objefivos del proyecto,

Asimismo, se pone en conocimiento al Inspector de Obra que mediante Pedido de Compra Nro. 001308 recibido por la Sub
Gerencia de Logistica y Control Patrimonial con facha 12 de Setiembre del 2023 se realizé el requerimiento de 50 CPUs. La
Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial realizo la adquisicion por ef aplicativo PERU COMPRAS (CONTRATACION
POR CATALOGO ELECTRONICQ), generando la Orden de Compra N°0000926 con fecha 27 de Octubre del 2023, siendo
el proveedor de fa adquisicion a la Empresa J EVANS Y ASOCIADOS S.A.C., el cual contemplo como plazo de entrega como
Ultimo dfa el 19 de diciembre del 2023 siendo necesario una ampliacién de plazo del proyecto, debido a que el proyecio tiene
como fecha de culminacion de obra el 04 de noviembre del 2023,

Se informa al Inspecor de Obra que mediante Pedido de Compra Nro. 001308 recibido por la Sub Gerencia de Logistica y
Control Patrimonial con fecha 12 de Seliembre del 2023 se realizo el requerimiento de 10 ESTACIONES DE TRABAJO. La
Sub Gerencia de Logistica y Conlrol Patrimenial realizo la adquisicion por el aplicativo PERU COMPRAS (CONTRATACION
POR CATALOGO ELECTRONICO), generando fa Orden de Compra N° 0001005 con facha 24 de Noviembre del 2023,
sfenda el proveedor de fa adquisicion a la Empresa TEAMWORK CONSULTING & GENERAL SERVICES S.A.C. EVANS, el
cual contemplo como plazo de enirega como Gftimo dia el 29 de diciembre del 2023 siende necesario una ampliacion de plazo
del proyecto, debido a que el proyecto tiene como fecha de culminacion de obra el 04 de noviembre del 2023

Mediante Informe N°309-2023-JIML-RO-MCO-GIDU/MDCN-T de facha 17 de Octubre del 2023 se solicité la incorporacion al
Plan Anual de Contrataciones 2023 (PAC), LA ADQUISICION DE VIDRIO TEMPLADO 8MM INCOLORO POR SUPERAR
LOS 08 UIT, dicho requerimiento fue realizado mediante Pedido de Compra Nro. 001556 el cual fue recepcionado por la Sub
Gerencia de Logistica y Control Patrimonial con fecha 23 de QOctubre del 2023. Hasta la fecha (28/11/2023) seguin Sistema
Elecirénico de Conlrataciones con el Estade SEACE no se verifica la convocaforia de la ADQUISICION DE VIDRIO
TEMPLADO 8MM INCOLORO por parte de la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial lo que generarla posibles
ampliaciones de plazo.

Es necesario mencionar que el desabastecimiento y demora en la adquisicion de los bines solicitados representa refraso en
la ejecucion de frabajos y seré causal de ampliacién de plazo, teniendo en cuenta el tiempo de efecucion programado. Estos
refrasos por parte la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial y producto de la APROBACION DEL ADICIONA NRO,
12 presentado por la Residencia son causales que justifican la Ampliacion de Plazo del proyeclo por lo gue se solicita al
inspector su opinion y autorizacion para la elaboracion del Expediente Ampliacion de Plazo Nro. 14,

Aslento N°252 del inspector

Sobre fo asentado en el asiento N°250 del residente de obra sobre la solicitud de ampliacion Aplazo a causa del adicional n®
12 por partidas nuevas, esta inspeccion indica presentar la ampliacién de plazo a la brevedad para su revision y evaluacion

()
b) AMPLIACION DE PLAZO SOLICITADO:

Se requiere 100 Dias Calendario para la culminacion de las metas del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA. DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-
TACNA-TACNA', C.ULI. N°2332020

PLAZOS INICIO TERMINC PLAZO D.C.
PLAZO PROGRAMADO (incluye ampliacion | 23/10/2017 4/12/2023 2234 D.C.
de plazo

N°01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12 y 13)

AMPLIACION DE PLAZO N°14- 5/12/2023 13/03/2024 100 D.C.
(SOLICITADQ)

PLAZO TOTAL 2334 D.C.
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A la ampliacidn de plazo resulta de Jos 100 D.C. que se requieren para la ejecucion de la modificacion N° 24 por
partidas nuevas, teniendo como techa final de culminacion el 13/03/2024

V. CONCLUSIONES Y/Q RECOMENDACIONES

> Realizado la revision y evaluacion de la documentacion, el suscrito da CONFORMIDAD TECNICA de la ampliacién de plazo
N°14 del PROYECTO "MEJORAMIENTQ DE LA.CAPACIDAD QPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA." C.U.L.: 2332020, por un PLAZO DE 100 DIAS CALENDARIO feniendo
como nueva fecha de termino el 13/03/2024 f

> Se recomienda cumplir con los lineamientos descritos en la Directiva NRO 004-2021. MDCN-T: EJECUCION DE
PROYECTOS DE.INVERSION EIQARR EN-LA MODALIDAD DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE-CIUDAD NUEVA; "Numeral 8.1.6.1. Las modificaciones durante a ejecucion fisica de las
inversiones deben ser registradas por la Gerencia de Gestion de Proyectos, antes de su ejecucion, mediante el FORMATO
N°08-A Registros en la lase de ejecucion para proyectos de inversién y Formato 08-C: Registro en la lase de efecucién para

IOARR, segin coresponda y siempre que Se manfenga la concepcion técnica y dimensionamiento”. BAJO
RESPONSABILIDAD.

(..)
Que, con informe N°01023-2023-SGSI/IGM/MDCN-T, de fecha 04 de diciembre de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Supervision

de Inversiones, remite la aprobacion de la ampliacion de plazo N°14 del expediente técnico del proyecto en mencién, y solicita se
derive a la Gerencia de Asesoria Juridica para su aprobacion mediante acto resolutivo.

Que, con informe N°722-2023-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 05 de diciembre de 2023, emitido por la Gerencia de Asesoria
Juridica, indica que la presente ampliacién de plazo, se sujeta a los informes técnicos que forman parte del presente
expediente, los mismos que han sido evaluados por el area tecnico correspondiente de acuerdo a las funciones asignadas es
decir, la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones y la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, por ello, son
responsables de su evaluacion técnica y de la informacién que se ha remitido ante la Gerencia de Asesoria Juridica, en ese
contexto, la Gerencia de Asesoria Juridica, EMITE OPINION FAVORABLE a la continuidad del tramite para |z aprobacion de

la AMPLIACION DE PLAZO N°®14 del proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA 7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA.", con C.U.I N°2332020, en los términos expuastos por

el responsable e inspector de obra.

Que, con proveido N°13877 de fecha 05 de diciembre de 2023, emitido por la Gerencia Municipal, deriva la documentacion
antecedente para su proyeccidn de acto resolutivo correspondiente.

Que, de conformidad con la Ley Orgénica de Municipalidades, Ley N°27972 y la Ley de Procedimiento Administrativo General,
Ley N°27444, y con el visto bueno la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Infragstruciura y
Desarrollo Urbano, y la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR |a AMPLIACION DE PLAZO N°14 del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA.", con C.U.I N°2332020,
por un PLAZO DE 100 DIAS CALENDARIOS, teniendo como nueva fecha de término el 13/03/2024, de conformidad con los
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion, y al siguiente detalle;

PLAZOS INICIO TERMINO PLAZOD.C.
PLAZO PROGRAMADO (incluye 23102017 4/12/2023 2234 D.C.
ampliacion de plazo
N°01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12

y13)
AMPLIACION DE PLAZO N°14- 5122023 13/03/2024 100 D.C.
(SOLICITADQ)
PLAZO TOTAL 2334 D.C.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y la Sub Gerencia de Supervision
de Inversiones, el cumplimiento de la presente Resolucion en estricta observancia de la DIRECTIVA N°04-2021-MDCN-T:
‘EJECUCICN DE PROYECTOS DE INVERSION E IOARR EN LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA", y normativa vigente.
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ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion y Comunicaciones, cumpla con la
publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA,
(www.municiudadnueva.gob.pe.). ’

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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