MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio de la Universalizacién de la Salud”

O otlonisn b SHenlleo

N° 515-2020-MDCN-T

Ciudad Nueva, 24 de Diciembre del 2020

VISTO:

El Informe N° 2283-2020-GGP/GM/MDCN-T, de fecha 18 de diciembre del 2020, emitido por la Gerencia de gestion de Proyectos, el Informe N° 024-2020-MLGM-I0-
AESRTSLPDCN-SGSP-GM/MDCN-T, de fecha 23 de diciembre del 2020, emitido por la Inspectora de Obra Ing. Marianella Lucy Gonzales Mamani, el Informe N°
1663-2020-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 23 de diciembre del 2020, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, con proveido N° 9129 de fecha 17 de
noviembre del 2020, emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

| ““Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, economica y administrativa en los asuntos de su
‘competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica, modificada por la Ley de Reforma Constitucional ~Ley N° 30305, concordante con el art, |l
e del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades;

o\ l.‘-‘f‘ Uy

- ,Qée. mediante Informe N° 2283-2020-GGP/GM/MODCN-T, de fecha 18 de diciembre del 2020, emitido por la Gerencia de gestion de Proyectos, remite a la Sub
" “Gerencia de Supenvision de Proyectos la solicitud de Ampliacion de Plazo N° 02 del IOARR: “ADQUISICION DE EQUIPO; EN EL (LA) SUBPROCESO DE
RECOLECCION Y TRANSPORTE EN EL SISTEMA DE LIMPIEZA PUBLICA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE
TACNA", con Codigo Unico de Inversion N° 2485774,

el

. Que, mediante Informe N° 024-2020—MLGM-IO-AESRTSLPDCN-SGSP-GMIMDCN-T‘ de fecha 23 de diciembre del 2020, emitido por la Inspectora de Obra Ing.
g ““Marianella Lucy Gonzales Mamani, procede a revisar y evaluar la Solicitud de Ampliacion de Plazo N° 02, la misma que concluye en lo siguiente:

!
_‘-\\ \Ev/ Del andlisis y evaluacion efectuada por la inspeccion, se concluye que la Ampliacién de Plazo N° 02 correspondiente al I0ARR: “ADQUISICION DE
| = EQUIPO; EN EL (LA) SUBPROCESO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE EN EL SISTEMA DE LIMPIEZA PUBLICA DEL DISTRITO DE CIUDAD
iy NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA", con Codigo Unico de Inversion N° 2485774, considera la actualizacion de plazo de
gjecucion con un incremento de 36 dias calendarios, teniendo un total de ejecucion de 147 dias calendarios, en base al sustento técnico y legal indicados
anteriormente, los mismo que estan justificados y detallados en el expediente adjunto.

b v Laampliacion de plazo N° 02, tendria el siguiente detalle:

ANO DE EJECUCION INICIO DE OBRA FECHADETERMINO -~ PLAZO TOTAL
PROGRAMADO S - :
Expediente Técnico 07/09/2020 a 20/11/2020 75 dias calendarios
Ampliacion de Plazo N° 01 21/11/2020 a 26/12/2020 36 dias calendarios
Ampliacion de Plazo N° 02 26/12/2020 31/01/2021 36 dias calendarios
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 147 dias calendarios
RECOMENDACIONES

Esta inspeccion recomienda, agilizar los tiempos que duran los tramites desde la generacion del cuadro de necesidades, hasta su revision en la oficina de
logistica de la MDCN, puesto que se ha identificado que conlleva al retraso en la ejecucion de trabajos programados en obra y que a futuro general la
elaboracion de adicionales de obra, ampliaciones de obra, entre otros.
J4eo \ v Se dé mayor celeridad al registro de las modificaciones en fase de ejecucion pendientes al sistema de seguimiento de inversiones, en tal sentido, es
[ eeedPadd) necesario e indispensable la regularizaciones de todas las modificaciones realizadas al proyecto y ser registradas al sistema de seguimiento de inversiones
' de invierte.Pe.
v El tramite para la aprobacion de la Ampliacion de Plazo N° 02, debe realizarse en forma oportuna y en estricto cumplimiento de la normatividad vigente.

Por lo expuesto, conforme a la evaluacion efectuada a la Ampliacién de Plazo N° 02, correspondiente al IOARR: “ADQUISICION DE EQUIPO; EN EL (LA)
SUBPROCESO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE EN EL SISTEMA DE LIMPIEZA PUBLICA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE
TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA", de Cédigo Unico N° 2485774, la inspeccion opina PROCEDENTE, por lo que recomienda proseguir con los
tramites para su aprobacion mediante Acto Resolutivo.

Que, mediante Informe N° 1663-2020-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 23 de diciembre del 2020, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, remite a
Gerencia Municipal la Evaluacion y Opinién a la Ampliacién de Plazo N° 02, el mismo que considera procedente, a fin que se remita el presente y sus actuados
para derivar a las Gerencias correspondientes de la MDCN, de manera que se pueda continuar con los tramites para su aprobacion mediante ACTO
RESOLUTIVO,;

Que, de conformidad con la Directiva aprobado mediante la Resolucion de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T de fecha 22/12/2011 en el parrafo 7.2.33 - AMPLIACION
DE PLAZO, establece lo siguiente: EL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ES LA FIJADA EN EL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA DEL
EXPEDIENTE TECNICQ, EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOS Y SE C NTARA DESDE EL DIA DE INICIO DE OBRA. EL RESIDENTE Y EL INSPECTOR

SUPERVISOR DE_OBRAS, ESTAN OBLIGADOS A CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS PLAZO ESTIPULADOS BAJO RESPONSABILIDAD, asimismo en él
pamrafo SEGUNDO establece 1o siguiente: la ampliacién de plazo de una obra solo se justificara en los siguientes casos: “(...) DESABASTECIMIENTO DE

MATERIALES Y/O INSUMOS U OTROS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE SUSTENTADOS”, por lo que para la aprobacion de la
ampliacion de plazo, el supervisor y/o inspector dentro de sus funciones serd APROBAR, DESAPROBAR Y/O OBSERVAR respecto a la solicitud de parte del

Responsable del Proyecto, basandose para estoen la justificacion técnica;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio de la Universalizacién de la Salud”

Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972 - Ley Orgéanica de Municipalidades - establece que ol ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su MAXIMA
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con 10 previsto en el articulo 43 de la citada ley, establece expresamente que las Resoluciones de Alcaldia
aprueban y resuelven los asuntos de carcter administrativo. Y en atencion al Proveido N° 0129 de fecha 23 de diciembre del 2020, el Gerente Municipal

dispone proyectar Acto Resolutivo,
Que, de conformidad con lo dispuesto por la Constitucion Politica del Estado, a las facultades conferidas en el numeral 6) del articulo 20° de la Ley Organica de

+ Municipalidades N° 27972, Directiva aprobada mediante la Resolucion de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T de fecha 22/12/2011 y contando con el visto bueno
- de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Gestion de Proyectos, y la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos.

G /)

,,‘/‘A&IICL!LO PRIMERQ: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 02 de la IOARR: “ADQUISICION DE EQUIPO; EN EL(LA) SUBPROCESO DE
{17 _.RECOLECCION Y TRANSPORTE EN EL SISTEMA DE LIMPIEZA PUBLICA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO
=" DE TACNA”, con Codigo Unico de Inversion N° 2485774, por un plazo de 36 dias calendarios, teniendo un plazo reprogramado del proyecto a 147 dias
calendarios, conforme al Informe N° 024-2020-MLGM-IO-AESRTSLPDCN-SGSP-GMIMDCN-T y las consideraciones expuestas en la presente Resolucion, conforme

o egl siguiente detalle:

. ANO DE EJECUCION INICIO DE OBRA FECHA DE TERMINO PROGRAMADO PLAZO TOTAL
“Expediente técnico 07/09/2020 a 20/11/2020 75 dias calendarios
‘. | Ampliacién de plazo N°01 21/11/2020 a 26/12/2020 36 dias calendarios

(F Ampliacion de plazo N°02 26/12/2020 31/01/2021 36 dias calendarios
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 111 Dias Calendarios

ARTIéELQéEGUNDO: DISPONER a la Gerencia de Gestion de Proyectos y Sub Gerencia de Supervision de Proyectos el cumplimiento de la presente
Resolucian de acuerdo Ley, Reglamentos y Directivas vigentes.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnologla de la Informacion, cumpla con la publicacion de la presente Resolucion en el portal
itucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva - TACNA, (www.municiudadnueva‘gob.ge.)‘

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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