MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio de la Universalizacién de la Salud”

N° 523-2020-MDCN-T

Ciudad Nueva, 30 de diciembre del 2020
VISTO:

El Informe N° 067-2020-AAQ-RO-CCDAMNCHUAP-GGP/MDCN-T., el Informe N° 2387-2020-GGP/GM/MDCN-T, de fecha 29 de diciembre del 2020, emitido por la Gerencia de
Gestion de Proyectos, el Informe N° 054-2020-PCAP-10-I0ARR-CCDAMN/SGSP/MDCN-T, de fecha 30 de diciembre del 2020, emitido por el Inspector de Qbra, el Informe N° 1705-
2020-SGSP/IGM/MDCN-T, de fecha 30 de diciembre del 2020, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, con proveido N° 9310 de fecha 30 de diciembre del 2020,
emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomia, politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia
conforme lo establece el art. 194° de la Constitucién Politica, modificada por la Ley de Reforma Constitucional -Ley N° 30305, concordante con el art, || del Titulo Preliminar de la Ley
N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades,

Que, mediante Informe N° 067-2020-AAQ-RO-CCDAMNCHUAP-GGP/MDCN-T., de fecha 29 de diciembre del 2020, emitido por el Residente de Obra, remite a la Gerencia de
Gestion de Proyectos la AMPLIACION DE PLAZO N° 001-2020 del IOARR: “CONSTRUCCION DE CANAL DE DRENAJE; EN EL (LA) AVENIDA MARIANO NECOCHEA EN EL
TRAMO CALLE HIPOLITO UNANUE-AVENIDA LOS PRECURSORES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA', para su
revision, evaluacion y/o aprobacion;

Que, mediante Informe N® 2387-2020-GGP/GM/MDCN-T, de fecha 29 de diciembre del 2020, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos, quien remite a la Sub Gerencia de
Supervision de Proyectos el presente documento y sus actuados, para su conocimiento, y a su vez sean derivados al Inspector del IDARR en mencion, para conocimiento, evaluacion
ylo aprobacion de corresponder;

Que, mediante Informe N° 054-2020-PCAP-I0-IOARR-CCDAM N/SGSP/MDCN-T, de fecha 30 de diciembre del 2020, emitido por el Inspector de Obra, informa que de acuerdo a la
evaluacion realizada, la inspeccion considera que se encuentra APROBADO la Ampliacion de Plazo N° 01 del IOARR: “CONSTRUCCION DE CANAL DE DRENAJE; EN EL (LA)
AVENIDA MARIANO NECOCHEA EN EL TRAMO CALLE HIPOLITO UNANUE-AVENIDA LOS PRECURSORES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA,
DEPARTAMENTQ DE TACNA™

Que, mediante Informe N 1705-2020-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 30 de diciembre del 2020, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, remite a Gerencia Municipal
la evaluacion y opinion de Ampliacion de Plazo N° 01 del IOARR: *CONSTRUCCION DE CANAL DE DRENAJE; EN EL (LA) AVENIDA MARIANO NECOCHEA EN EL TRAMO CALLE
HIPOLITO UNANUE-AVENIDA LOS PRECURSORES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA', de manera que se pueda
continuar con los tramites para su aprobacion mediante Acto Resolutivo;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva aprobado mediante la Resolucién de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T de fecha 22 de Diciembre del 2011, en el numeral 7.233 -
AMPLIACION DE PLAZO, establece lo siguiente: el plazo para la ejecucion de la obra es la fijada en el calendario de avance de obra del expediente técnico, expresado en dias
calendarios y se contara desde el dia de inicio de obra. el residente y el inspector o supervisor de obras, estan obligados a cumplir y hacer cumplir los plazo estipulados bajo
responsabilidad, asimismo en el parrafo segundo establece que: LA AMPLIACION DE PLAZO DE UNA OBRA SOLO SE JUSTIFICARA EN LOS SIGUIENTES CASOS: 1. Demora o
limitaciones causadas en la habilitacion de recursos financleros 2. Desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente sustentado. 3,
Ejecucion de obras adicionales, modificaciones de disefio yio mayores metrados. 4. Cualquier otra variacion y/o modificacion del contenido del expediente técnico original de la obra,
siempre que afeclen la ruta critica de la obra y originen la ampliacién. 5. Las causales previstas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en los casos en gue se
ejecutan por Contrata, Y para la aprobacion de la ampliacion de plazo, el supervisor y/o inspector dentro de sus funciones sera APROBAR, DESAPROBAR Y/0O OBSERVAR respecto
a la solicitud de parte del Responsable del Proyecto, ndose para esto en la justificacion técni

Que, el articulo & de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades - establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su MAXIMA AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada ley, establece expresamente que las Resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos
de caracter administrativo. Y en atencion al Proveido N° 8310 de fecha 30 de diciembre del 2020, el Gerente Municipal, dispone proyectar Acto Resolutivo;

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Constitucion Politica del Estado, a las facultades conferidas en el numeral 6) del articulo 20° de la Ley Organica de Municipalidades N°
27972, Directiva aprobada mediante la Resolucion de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T de fecha 22/12/2011 y contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal,
Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Gestion de Proyectos, y la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos.

ELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 01 de la IOARR: “CONSTRUCCION DE CANAL DE DRENAJE; EN EL (LA) AVENIDA MARIANO NECOCHEA
EN EL TRAMO CALLE HIPGLITO UNANUE-AVENIDA LOS PRECURSORES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA", con
Codigo Unico de Inversion N° 2499338, por un plazo de 54 dias calendarios, teniendo un total de ejecucion de 99 dias calendarios, conforme al Informe N° 054-2020-PCAP-10-
|OARR-CCDAMN/SGSP/MDCN-T y Ias consideraciones expuestas en la presente Resolucion, conforme el siguiente detalle:

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia de Gestion de Proyectos y Sub Gerencia de Supervision de Proyectos el cumplimiento de Ia presente Resolucion de acuerdo
Ley, Reglamentos y Directivas vigentes.

ARTICULO TERCERQ: DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion, cumpla con la publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la
Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva - TACNA, (www.municiudadnueva.qob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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