“Afio dela lucha contra la corrupcion y la impunidad”

N° 575-2019-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 11 de diciembre del 2019.

Carta N° 98-2019/ SUP-CONSORCIO-CIUDAD NUEVA/MDCN-OSGSP de fecha 04 de diciembre del 2019 suscrito por el
presentante  coman  Sr.  Alan  Salas Caballero del Consorcio Ciudad Nueva, Informe N° 53-
019/ EJLDA/CP/SGSP/GM/MDCN-T de fecha 06 de diciembre del 2019 emitido por el Coordinador responsable de la Obra,
forme N° N° 1206-2019-EJLDA-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 06 de diciembre del 2019 emitido por el Sub Gerente de
upervision de Proyectos, proveido N° 8074 de fecha 06 de diciembre del 2019 emitido por el Gerente Municipal, Informe N° 1393-
b19-JECH/ GGP/GM/MDCN-T, de fecha 11 de diciembre del 2019 emitido por el Gerente de Gestion de Proyectos, Proveido N°
!;75 de fecha 11 de diciembre del 2019 emitido por el Gerente Municipal, y;

L.
ONSIDERANDO:

(ue, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 194° de la Constitucion Politica del Estado en Armonia con el articulo II del
“itulo Preliminar de la Ley N°27972 - Ley Organica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomia politica,
“conémica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomia en la facultad de ejercer actos de
 obierno, administrativos y de administracion;

i | P Due, con fecha 15 de noviembre de 2018, se suscribi6 el Contrato N° 11-2018-MDCN-T celebrado entre la Municipalidad Distrital
A ;frﬁe Ciudad Nueva y el contratista “CONSORCIO CIUDAD NUEVA” para la ejecuci6n de la obra “MEJORAMIENTO DE LAS
"/7EDES DE AGUA Y DESAGUE DE LA AMPLIACION CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA -
“ " ACNA” por un monto de S/ 8,819,056.86 (Ocho millones ochocientos diecinueve mil cincuenta y seis con 86/100 soles), que

incluye todos los impuestos de Ley, con plazo de ejecucion de doscientos cuarenta (240) dias calendario;

()ue, al respecto, el numeral 34.2 del articulo 34 de la Anterior Ley, dispone que "Excepcionalmente y previa sustentacién por el drea

+'suaria de la contratacion, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecucion de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios
v consultorias hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la
Fralidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje”;(el énfasis y subrayado es
1.uestro);

4
(Jue mediante Resolucién de Alcaldia N° 488-2019-A-MDCN-T, de fecha 18 de octubre del 2019, se aprob6 las
\ / MMODIFICACIONES N° 01y N° 02 en Fase de Ejecucion de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LAS REDES AGUA Y DESAGUE
1E LA AMPLIACION CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD - TACNA - TACNA”, con Cédigo Unico de Inversiones
14° 2310742, correspondiente a la reduccion de Prestacion N° 01 y Reduccién de Prestacion N° 02, de lo cual se tiene que el nuevo

Fresupuesto se reduce S/. 8, 979,639.42 soles;

(ue, mediante Carta N° 98-2019/SUP-CONSORCIO-CIUDAD NUEVA/MDCN-OSGSP, de fecha 04 de diciembre del 2019, el
Fepresentante Coman Sr. Alan Salas Caballero del Consorcio Ciudad Nueva, remite el Informe del Supervisor de la Obra Ing.
itamuel Eduardo Amar Antezana, donde da su pronunciamiento respecto a la solicitud de recepcién de obra del contratista
+'jecutor Consorcio Ciudad Nueva de la obra en referencia. En el cual informa la terminacion de la Obra, en el cual el residente de
a Obra en su solicitud de recepcion de obra es correcto, lo cual se hace constar en el asiento N° 307 del Supervisor de Obra. Por
+5 que la entidad deberé de proceder a designar el comité de recepcion de acuerdo a los términos y plazos indicados en el articulo
,78° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado D.S. N° 056-2017;

(Jue, mediante el Informe N° 53-2019/ EJLDA/CP/SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 06 de diciembre del 2019, el Coordinador
r ssponsable de la Obra Arq. EDWIN JOSE LUIS DIAZ ARIAS, concluye opinando lo siguiente: a) La contrata en cuaderno de
. /bra asiento N° 306 de la residencia con fecha de 29/11/2019 indica que concluy6 con la ejecucion de las metas fisicas de la obra,
cumpliendo con lo estipulado en el expediente técnico, b) Con Carta N° 98-2019/SUP-CONSORCIO-CIUDAD NUEVA/MDCN-
('ISGSP, con fecha 04/12/2019 de la supervision externa se hace de conocimiento de que se ha terminado con ejecucion de trabajos
en obra, ¢) Por lo que se concluye que se ha terminado con la ejecucion de los trabajos en obra de acuerdo a las modificaciones
(e planos tales como la reduccion de prestacion N° 01 y 02 como indica en su informe el supervisor de obra Ing. Samuel Eduardo
4 ,smar Antezana, d) La entidad debe proceder a designar el comité de recepcion de acuerdo a los términos y plazo indicados en el

&
%)\, erticulo N° 178 RECEPCION DE OBRA Y PLAZOS del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado no modificado con

2118, N° 056-2017;

(ue, con Informe N° 1206-2019-EJLDA-SGSP /GM/MDCN-T, de fecha 06 de diciembre del 2019, el Sub Gerente de Supervision

1 (e Proyectos Arq. EDWIN J. DIAZ ARIAS,, remite el RESULTADO DE LA VERIFICACION DE TERMINACION Y SOLICITUD

| 1’E RECEPCION DE OBRA DEL CONTRATISTA, lo cual es sustentando mediante documento de referencia, generado por el
(loordinador Responsable de Proyecto, de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE DE LA

" AMPLIACION CIUDAD NUEVA DISTRITO DE CIUDAD N UEVA-TACNA”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2310742;

\

© |Que, mediante proveido N° 8074 de fecha 06 de diciembre del 2019, el Gerente Municipal lo deriva a la Gerencia de Gestién de

' Proyectos para que proponga o recomiende el Comité de Recepcién de Obra;
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Que, Informe N° 1393-2019-JECH/ GGP/ GM/MDCN-T, de fecha 11 de diciembre del 2019, el Gerente de Gestion de | royectos
Arq. Juan Erik Cabrera Huayhua, recomienda al Comité de recepeion de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LAS REDESLCS AGUA
Y DESAGUE DE LA AMPLIACION CIUDAD NUEVA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA”, con Codigo :Jnico de
Inversiones N° 2310742, de la misma manera recomienda que se considere a un representante de la EPS- Tacna, como y2edor ya
que serd la empresa prestadora de servicios que se haga cargo de la Fase de Funcionamiento (Operacion y mantenim’»nto) del
proyecto y a suvez en concordancia al Convenio N° 44-2018-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0; i

!
Que, mediante Proveido NP 8175 de fecha 11 de diciembre del 2019, del Gerente Municipal Ing. Bill Villegas Mamani; y, -n el cual
indica que se elabore el acto resolutivo para la designacion del comité de recepcién de la obra: “MEJORAMIENTC DE LAS
REDES DE AGUA'Y DESAGUEDE LA AMPLIACION CIUDAD NUEVA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA";

Que, el articulo 178°inc 1 del reglamento dela Ley de Contrataciones del estado, aprobado por el D.S. Ne° 350-2015-EF modificado

por el D.S. N° 056-2017-EF prescribe: “En la fecha de culminacion de la Obra Residente anotara tal hecho en el Cuadern¢ de Obra

y solicita la recepcién de la misma. El Inspector o Supervisor en un plazo no mayor de cinco (05) dias posteriores a la encf@:ion

sefialada, lo informara a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente, previa anotacion en el cuaderno de ol'ra de los

alcances de su informe. En caso que el Inspector o Supervisor informe a la Entidad que la obra ha culminado. La entilad debe

) designar un Comité de Recepcion dentro de los siete (7) dias siguientes a la recepcién de la comunicacién del Inspector 0

’/Supervisor. El Comité estd integrado , cuando menos por un representante de la Entidad, necesariamente Ingeniero o Arquitecto
segln corresponda ala naturaleza de los trabajos, siendo el inspector 0 supervisor SOLO asesor técnico de dicho comitt”’;

Que, en tal sentido, de conformidad a lo dispuesto por la Constitucion Politica del Per, y las facultades conferidas en ¢ articulo
20 de la Ley Orgénica de Municipalidades Ley N° 27972, la Ley de Procedimiento Administrativo General N°27444 y 1 T.U.O.
aprobado por el D.S. N 004-2019-JUS, y el Articulo 178° inciso 1 del Reglamento dela Ley de Contrataciones del Estado,  probado
porel D.S. N° 350-2015-EF modificado por el D.S. N° 056-2017-EF y en merito a los considerandos expuestos, con visto - ueno de
T la Gerencia Municipal, Gerencia de Gestion de Proyectos, Gerencia de Administracion, Sub Gerencia de Supervision de P :oyectos,
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacién, y Gerencia de Asesoria Juridica. !

AN
,;\ SE RESUELVE:

/ 05- ARTICULO PRIMERO. - DESIGNAR el Comité de Recepcion de 1a Obra: ““MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA'Y

"/ DESAGUEDELA AMPLIACION CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA”, la gue estard
conformado de la siguiente manera: ;

PRESIDENTE 3 ARQ. EDWIN JOSE DIAZ ARIAS i
Sub Gerente de Supervision de Proyectos
Suplente 1 ING. MANUEL SALAMANCA AGUILAR
Sub Gerencia de Supervision de Proyectos
MIEMBRO : ; ARQ. JUAN ERIK CABRERA HUAYHUA
Gerente de Gestion de Proyecto
Suplente : ING. RUBEN ANGEL FERNANDEZ LOPEZ
Gerencia de Gestion de Proyectos :
MIEMBRO £ CPC ROSARIO YESSENIA RUTH VILCA YUJRA
Gerente de Administracion "1
Suplente ] CPC LUZMILA CARAZAS TORRES j

Sub Gerente de Contabilidad /

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Gestién de Proyectos, en lo que le corresponde, el cumpl.imif_‘nto dela
presente Resolucion. ‘

ART{CULO TERCERO.- Notificar a cada uno de los miembros del Comité de Recepcion de la Obra: “ “ME]ORAMIE;\ITO DE
LAS REDES DE AGUA'Y DESAGUE DE LA AMPLIACION CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA
_TACNA” de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva el contenido de la presente Resolucion.

ARTICULO CUARTO DISPONER que la Sub Gerencia de Secretaria General comunique y a la Sub Gerencia de Tecn ogias de -
la Informacién cumplan con publicar en el portal de la institucion la presente Resolucién, www.municiudadnueva.gob ne.
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