MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

N° 416-2023-A/MDCN-T

Ciudad Nueva, 08 de noviembre de 2023
VISTOS:

* El informe N°065-2023-LAMP-RO-RERPAMPCJOBDCNPTDT-GIDU-GM/MDCN-T de fecha 08 de noviembre de 2023, el (e)

Residente de IOARR; el informe N°3366-2023-GIDU-GM-MDCN-T de fecha 08 de noviembre de 2023, emitido por el Gerente de
Infraestructura y Desarrollo Urbano; el INFORME N°01 0-2023-BME-IP-RERPAMUPCJO-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 08 de
noviembre de 2023, emitido por el inspector; el informe N°0963-SGSI/GMMDCN-T, de fecha 08 de noviembre de 2023, emitido
por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el informe N°1051-2023-GPPMI-GM/MDCN-T, de fecha 08 de noviembre de
2023, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacion Institucional: el informe N° 663-2023-GAJ-GM-
MDCN-T, de fecha 08 de noviembre de 2023, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica; el proveido N°12600 de fecha 08 de
noviembre de 2023, emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo previsto en el articulo 194° de la Constitucion Politica del Perii, modificada por la Ley de Reforma Constitucional,
Ley N°® 30305, concordante con el articulo |1 del Titulo Preliminar de la Ley N°® 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, precisa
que los gobiernos locales gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando
esta autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion.

Que, de conformidad con el articulo IV en concordancia con el articulo X del titulo preliminar, de la ley organica de Municipalidades,
Ley N°27972, los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestacion de los servicios publicos locales
y desarrollo integral, sostenible y arménico de su circunscripcion, en forma permanente e integral, para viabilizar el crecimiento
econdmico, con justicia social y sostenibilidad ambiental.

Que, el Decreto Supremo N°242-2018-EF, aprueba el Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo
que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones, con la finalidad de orientar el uso de los

recursos publicos destinados a la inversién para la efectiva prestacion de servicios y la provision de la infraestructura necesaria
para el desarrollo del pais.

= Que, la Directiva actualizada N°04-2021-MDCN-T “EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION E IOARR EN LA MODALIDAD
= DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA", aprobado mediante
Resolucion de Alcaldia N°287-2022-MDCN-T, indica lo siguiente: * 8.2.6 MODIFICACIONES DE UN PROYECTO DE INVERSION
E IOARR. 8.2.6.2 Tramitacion y/o procedimiento (Adicionales y/o Deductivos). Mediante cuaderno de obra y control, el residente
0 responsable técnico manifestara la necesidad de ejecutar modificaciones a nivel de adicionales y/o deductivos que permitan el
cumplimiento de las metas fisicas, indicando la causal debidamente sustentada, la cual podra ser por: Errores, omisiones o
deficiencias en la elaboracion del expediente técnico”,

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 319-2023-A/MDCN-T, de fecha 21 de agosto del 2023, en su articulo primero se resuelve
aprobar el Expediente Técnico de la IOARR “REMODELACION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA: EN EL (LA) PLAZA
CIVICA JOSE OLAYA BALANDRA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA —PROVINCIA TACNA-DEPARTAMENTO TACNA" con CUI
N° 2605237, con el monto de 1,429,509.31 (Un millén cuatrocientos veintinueve mil quinientos nueve con 31/100 soles), bajo la
modalidad de ejecucion presupuestaria directa.

Que, mediante informe N°065-2023-LAMP-RO-RERPAMPCJOBDCNPTDT-GIDU-GM/MDCN-T de fecha 08 de noviembre de
2023, el (e) Residente de IOARR, Ing. Luis Alberto Mamani Paco, presenta a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

’f;"’c;f} la MODIFICACION N°01 AL EXPEDIENTE TECNICO (Adicional N°01 y Deductivo N°01) de la IOARR “REMODELACION DE
§ ESPACIO DE RECREACION PASIVA; EN EL (LA) PLAZA CIVICA JOSE OLAYA BALANDRA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA —
\ ‘:’% PROVINCIA TACNA-DEPARTAMENTO TACNA", solicitando su revision y aprobacion.
)

N ‘4}, -,

Que, mediante informe N°3366-2023-GIDU-GM-MDCN-T de fecha 08 de noviembre de 2023, emitido por el Gerente de
Infraestructura y Desarrollo Urbano Ing. Luis Alberto Mamani Paco, remite a la Gerencia Municipal la MODIFICACION N°01 AL
EXPEDIENTE TECNICO (Adicional N°01 y Deductivo N°01), de la IOARR en mencion, por el cual solicita el tramite
correspondiente ante la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, para revision, evaluacién y aprobacion.

Que, mediante INFORME N°010-2023-BME-IP-RERPAMUPCJO-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 08 de noviembre de 2023, emitido
por el inspector Ing. Berto Maquera Enaro, emite aprobacion técnica a la modificacién al Expediente Técnico N°01 (Expediente
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N° 416-2023-A/MDCN-T
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4.2 SUSTENTO TECNICO

4.2.1. CAUSAL DE DEDUCTIVO DE OBRA N°01

o JUSTIFICACION TECNICA:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

Deductivo N°01 y Expediente Adicional N° 01,) del IOARR "REMODELACION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA:
ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; EN EL (LA) PLAZA CIVICA JOSE OLAYA BALANDRA DEL DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA, tal como se detalla a continuacion:

El Expediente Deduqrivo N° 01 del cual farman parte las pariidas que a continuacion se mencionan, han sido causadas por DEFICIENCIAS EN
EL EXPEDIENTE TECNICO. encontrdndose incompatibliidades y deficiencias; en ese sentido el Expediente deductivo N°01 busca mejorar y

garanlizar el buen funcionamiento del proyecto.

www.municiudadnueva.gob.pe

Las partidas que forman parte del expediente Deductivo N°01 de obra son los siguientes:
SRR B e Descripcion T Gy Unided - | - Metrado - Pracio Parcial:
M o1 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD ¥ SALUD EN EL
TRABAJO
01.03 SEGURIDAD ¥ SALUD EN EL TRABAJO
01.03.02 SALUD OCUPACIONAL
01.03.02.01 REVISION MEDICA P/PERSONAL OBRERO Y TECNICO DE OBRA UND 54.00 60.00 3,240.00
01.06 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLAZA JOSE OLAYA
01.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.06.01.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA D=10KM M3 101.61 17.00 1,727.37
01.06.03 MEJORAMIENTOQ DE RAMPAS
01.06.03.01 RESANE EN VEREDAS CON MEZCLA DE CONCRETO M2 7.14 42.41 302,81
01.06.08 MEJORAMIENTC DE PISO DE PIEDRA LAJA
01.06.08.01 ﬁfs%%UETEG Y LIJADO DE PIEDRA LAJA FORMATEADA LATERAL, RECUBRIMIENTO Y M2 167.64 13.97 2341.93
01.06.08.04 PINTADO DE PIEDRA LAJA FORMATEADA LATERAL, RECUBRIMIENTO Y PISOS M2 167.64 8.99 1,507.08
01.06.08.06 REVESTIMIENTO DE JARDINERA 03 M2 3.94 14.28 56.26
01.06.09 MEJORAMIENTO DE BERMAS
01.06.09.02 PINTADO DE BERMAS EXTERIOR M2 777.82 14.28 11,107.27
01.06.11 REMODELACION DE FAROLES
01.06,11.04 REVESTIMIENTO DE FAROLES CON MATERIAL DE PLATINA DE ALUMINIO 3MM A 5MM UND 43.00 1,480.00 63,640.00
01,06.11.06 SUM. E INST. DE ANCLAJE DE TUBO PARA FAROLES DE PERGOLA DE ANFITEATRO UND 4,00 89.46 357.84
01.06.16 REMODELACION DE LUMINARIAS
01.06.16.03 SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ILUMINACION EN JARDINERA GLB 0.1508 29,320.00 4,420.00
01.06.16.05 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO Y ELECTRICO EN PILETA GLB 0.0772 25,900.00 2,000.00
01.06.16.07 SERVICIO DE AUDIO PARA MONUMENTOS GLB 0.2512 46,184.00 11,600.00
01.06.16.09 SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA WIF! GLB 0.1271 25,170.00 3.200,00
01.06.17 IMPLEMENTACION DE MONUMENTOS
01.06.17.01 MONUMENTOS
01.06.17.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA VOTIVA EN PISO UND 1.00 20,000.00 20,000.00
01.07 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS
. | 01.07.11 VARIOS Y LIMPIEZA
1.01.07.11.01 REPOSICION DE INODORO UND 10.00 545.91 5458.10
()
4.2.2. CAUSAL DEL ADICIONAL DE OBRA N°01 (PARTIDAS NUEVAS)
4.2.2.1 CAUSAL POR PARTIDAS NUEVAS
. DE LA EVALUACION DEL CUADERNO DE OBRA:
La residencia mediante el Asiento N° 14, TOMO | fecha 15 de Setiembre del 2023(...).
La residencie mediante el Asiento N° 018, TOMO [ con fecha 19 de Setiembre del 2023 (...).
La residencia mediante el Asiento N° 025, TOMO I con fecha 26 de Seliembre del 2023 (...).
La residencia mediante el Aslento N° 033, TOMO I con fecha 03 de octubre del 2023 {...).
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La residencia mediante el Asiento N° 37, TOMO | con fecha 03 de octubre del 2023 (...).
La residencia mediante el Asiento N°® 040, TOMQ | con fecha 09 de octubre del 2023 (...).
La residencia mediante el Asiento N® 043, TOMO | con fecha 11 de octubre del 2023 (...).
La residencia mediante el Asiento N° 047, TOMO I con fecha 14 de octubre del 2023 {...).

La residencia mediante el Asiento N°® 054, TOMO I con fecha 20 de octubre del 2023, {...).

La residencia mediante el Asiento N° 056, TOMQ | con fecha 23 de octubre del 2023 (...).

s JUSTIFICACION TECNICA:

Dell Expediente Adicional N.° 01 por partidas nuevas del cual forman parte las partidas que & continuacidn se mencionan, han sido causadas
por ERRORES, OMISIONES Y DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO), las partidas consideradas son las siguientes:
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Descripeion Unidad Metrado Precio Parcial
ADICIONAL N°01
02.01 DEMOLICIONES
02.01.01 JARDINERA EN GRADERIA CENTRAL
02.01.01.01 DEMOLICION DE JARDINERA M3 045 103.29 46.48
02.01.01.02 ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE M3 1.43 29.06 41.56
02.01.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA M3 1.43 21.57 30.85
02.01.02 PISO TERRAZC
02.01.02.01 DEMOLICION DE PISO TERRAZQ M3 14,22 84.46 1,201.02
02.01.02.02 ACARREQ DE MATERIALES EXCEDENTES M3 17.07 32,18 549.31
02.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA M3 17.07 21.57 368.20
02.02 ESTRUCTURAS
02.02.01 CONCRETQ SIMPLE
02.02.01.01 RELLENQ DE CONCRETO PARA PISO TERRAZO FC=175kg/cm?2 M3 17.21 416.98 7,176.23
=4 | 02.02.01.02 RELLENO DE CONCRETO PARA BANCAS TIPQ 1 FC=175kg/cm2 M3 4,07 416.98 1,697.11
1| 02.02.02 CONCRETO ARMADO
'[02.02.02.01 BASE PARA MACETERQS EN NUEVA JARDINERA TIPO 03
02.02.02.01.01 BASE PARA MACETERQ: CONCRETQ FC=175kg/cm2 M3 0.38 438.90 166.78
02.02.02.01.02 BASE PARA MACETERQ: ENCOFRADOQ Y DESCENCOFRADO M2 5.04 72.89 367.37
02.02.02.01.03 BASE PARA MACETERQ: ACERO Fy=4200 KG/CM2 KG 23.46 8.98 210.67
02.02.02.02 BASE PARA LUMINARIA EN NUEVA JARDINERA TIPQ 03
02.02.02.02.01 BASE PARA LUMINARIA EN PLANTA JARDINERA TIPQ 03: CONCRETO FC=175kg/cm2 M3 0.38 438.90 166.78
02.02.02.02.02 BASE PARA LUMINARIA EN PLANTA JARDINERA TIPO 03: ENCOFRADO Y DESCENCOFRADQ M2 4,52 72.89 325.46
02.02.02.02.03 BASE PARA LUMINARIA EN PLANTA JARDINERA TIPQ 03: ACERO Fy=4200 KG/CM2 KG 24.98 8.98 224,32
02.02.02.03 BASE PARA LUMINARIA (BOLARDQ) EN NUEVA JARDINERA TIPQ 04
‘\"L\TN- ) & 02.02.02.03.01 BASE PARA LUMINARIA EN PLANTA JARDINERA TIPO 04: CONCRETO FC=175kg/cm2 M3 0.28 438.90 122.89
q}p\m Yoy 02.02.02.03.02 BASE PARA LUMINARIA EN PLANTA JARDINERA TIPO 04: ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO M2 5.60 72.88 408.18
02.02.02.03.03 BASE PARA LUMINARIA EN PLANTA JARDINERA TIPQ 04: ACERQ Fy=4200 KG/CM2 KG 33.47 8.98 300.56
02.02.02.04 BASE PARA LETRAS 3D
02.02.02.04.01 BASE PARA LETRAS 3D: CONCRETO FC=175kg/cm2 M3 1.93 438.90 847.08
02.02.02.04,02 BASE PARA LETRAS 3D: ENCOFRADQ Y DESCENCOFRADO M2 7.56 72.89 551.05
02.02.02.04.03 BASE PARA LETRAS 3D: ACERO Fy=4200 KG/CM2 KG 44.58 8.98 400.33
02.02.02.04.04 LETRAS 3D: ACERQ Fy=4200 KG/CM2 KG 76.72 8.98 688.95
02.02.02.05 TABLEROQ DE CONTROL DE NUEVQS CIRCUITOS Y CONSOLA DE AUDIO
02.02.02.05.01 ;g??;g/SEQCONTROL DE NUEVQS CIRCUITOS Y CONSOLA DE AUDIO: CONCRETQ M3 0.38 438.90 166.78
02.02.02.05.02 Egiﬁ%ggé%%TROL DE NUEVOS CIRCUITOS Y CONSOLA DE AUDIO: ENCOFRADO Y M2 543 7289 305,70
02.02.02.05.03 Lpgéﬁgo DE CONTROL DE NUEVOS CIRCUITOS Y CONSOLA DE AUDIO: ACERO Fy=4200 K6 28.14 8.8 252.70
02.03 INSTALACIONES ELECTRICAS
02.03.01 DEMOLICIONE.
02.03.01.01 EXCAVACION PARA INSTALACIONES M3 5.03 17.44 87.72
02.03.02 SUMINISTRC E INSTALACION DE NUEVOS CIRCUITOS ELECTRICOS
02.03.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PTO 11.00 874.05 9,614.55
02.03.02.02 SALIDA PARA REFLECTORES EN MONUMENTOS PTO 12.00 627.26 7,527.12
02.03.02.03 SALIDA PARA ALUMBRADOQ DE BOLARDOS Y LUCES LED PARA MACETEROS PTO 26.00 209.20 5439.20
02.04 ACABADGS
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N° 416-2023-A/MDCN-T

PINTADO DE BASE DE LETRAS 3D

; M2 14.00 17.68 247.62

qp.GtI.UE PINTADO ARTISTICO DE LETRAS 3D M2 20.14 96.66 1,946.73 |,

F02.04.03 PINTADO ARTISTICO DE MACETEROS M2 13.33 20.69 27580
02.04.04 PINTADO INTERIOR DE SARDINEL M2 154.14 19.11 294562
02.04.05 PINTADO DE PEDESTAL PARA MONUMENTOS M2 66.83 17.68 1,181.55 |
02.04.06 PINTADO DE BASE DE REFLECTORES M2 5.40 15.40 83.16
02.04.07 PINTADO DE TABLERO DE CONTROL DE NUEVOS CIRCUITOS Y CONSOLA DE AUDIO M2 3.27 17.68 57.81
02.05 OTROS .
02.05.01 INSTALACION DE GUIRNALDA COLGANTE DECORATIVA PARA PERGOLA TIPO 3 PTO 6.00 509.57 3,057.42
02.05.02 PUERTA METALICA PARA SERVICIOS HIGIENICOS UND 2.00 450.78 901.56
02.05.03 ACARREQ DE CONCRETO m3 30.59 50.05 1,631.03
02.05.04 ACARREQ DE TIERRA DE CHACRA m3 5312 38,55 2,047.78
02.05.05 IMPERMEABILIZACION DE BASE DE MACETERO, BOLARDOS Y BASE DE ALUMBRADOS M2 3.93 8.74 34.35
02.05.06 RELLENO DE TIERRA DE CHACRA PARA ALREDEDORES DE ZONA DE ESTAR 01Y 02 M3 314 42.60 133.76
02.05.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA VOTIVA DE ALUMINIO EN PISO UND 1.00 18,000.00 | 18,000.00
02.05.08 MANTENIMIENTO DE INODORQ UND 10.00 194,18 1,941.80

()
CONCLUSION (Segdn INFORME N°010-2023-BME-IP-RERPAMUPCJO-SGSI-GMMDCN-T, emitido por el inspector de obra}

En tal sentido se procede a dar la APROBACION TEGNICA a fa Modificacién del Expediente Técnico N* 01 (Expediente Deductivo N°01 y Expediente Adicional
N*®01) en amparo de las dispositivos legales vigentes y a fa directiva N°04-2021-MDCN-T "DIRECTIVA PARA EJECUCION DE INVERSION E JOAAR EN LA
MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA" para el I0ARR denominado
"REMODELACION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; EN EL (LA) PLAZA CIVICA JOSE OLAYA
BALANDRA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINGCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"

Se evallia y aprueba técnicamente el EXPEDIENTE DEDUCTIVO N° 01, ef cual s sustenta a causa de las DEFICIENGIAS en i elaboracion del expediente
técnico, y representa un monifo total (Costo Directo y Gasto Generales) de S/ 149,294.01 (Ciento cuarenta y nueve mil Doscientos noventa y cuatro con 01/100
soles).

Se evalia y aprueba técnicamente el EXPEDIENTE ADICIONAL N° 01 POR PARTIDAS NUEVAS, of cual se suslenta a causa de las OMISIONES Y
DEFICIENCIAS en Ia elaboracion del expediente técnico, y representa un monto folal (Costo Directo) de S/ 73,764.93 (Selenla y tres Setecientos Sesenta y
Cualro con 93/100 soles), es precise mencionar que, no se considera en el presents Adicional de Obra N°01 por partidas nuevas, los gastos Generales dentro
de la estructura del presupuesto.

El presupuesto lota! de abra debido a fa Modificacion del Expediente Técnico N° 01, (Expediente Deductivo N° 01 y Expediente Adicional N°01 por Partidas
Nuevas) es de 8/ 1,184,313.93 (Un milién Ciento ochenta y cuatro mil Trescientos frece con 93/100 soles) y el Presupuesto Tolal de Inversién es de S/
1,353,980.23 (Un millon trescientos cincuenta y tres mil novecientos ochenta con 23/100 soles), lal como se muestra a continuacién en fa sigulente tabla:

gt MODIFICACION N°01 AL EXPEDIENTE TEGNICO DRESUAUESTO
DESCRIPCION EXPEDIENTE TECNICO A}',J ‘;f"?m; ',j;}’g,;‘}” PERCTNO 01 “ ;o,-:ff'm ) Ac#ﬂ?ﬁfgg ?,»o,
= (] (2 (5= (1)+ {4}
COSTO DIRECTC §/1,105,125.45 /73,7643 5/130,09.66 -8157,194.73 5/4,047,92072
GASTOS GENERALES S/154,717.56 §/0.00 §/18,334.35 -57/18,334.35 §7136,303,21
fcR;f UES10T07AL DEOATRA 1,269,843.01 §/73,764.93 §/149,204.01 -§/75,529.08 §1,104,312.83
GASTOS DE ESTUDIOS §/26,000.00 8/0.00 /0,00 /000 5/26,000.00
GASTOS DE SUPERVISION 5755,206.27 /000 5000 /000 5/55,256.27
GASTOS DE LIQUIDACION ¥/32,152.76 $/0.00 570,00 §/0.00 5/33,183.76
GASTOS DE GESTION /56,266.27 000 si0.00 /0.0 §/55,266.27
m’m $/1429,600.31 /7876493 $/149,284.01 517562008 8/1,383,080.23

EI PORCENTAJE DE INCIDENCIA tofal de fa Modificacién N* 01 al expedients Técnico es de -4.00%, que implica el Expediente Adicional y Expediente
Deductivo, por lo que se infiere existe una disminucion presupuestal con respeclo al expediente técnico.

Que, mediante informe N°0963-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 08 de noviembre de 2023, emitido por la Sub Gerencia de
Supervision de Inversiones, se remite evaluacion y aprobacion de modificacion al Expediente Técnico N°01 (Expediente Deductivo
N°01y Expediente Adicional N° 01} del IDARR "REMODELACION DE ESPACIO DE RECREACGION PASIVA; ADQUISICION DE

MOBILIARIO URBANO; EN EL (LA) PLAZA CIVICA JOSE OLAYA BALANDRA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA
TACNA, DEFARTAMENTO TACNA.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

N° 416-2023-A/MDCN-T

Que, mediante informe N°1051-2023-GPPMI-GM/MDCN-T, de fecha 08 de noviembre de 2023, emitido por la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Modemizacién Institucional, emite la siguiente conclusion: $e contintie con el framite de revision y
aprobacion de la Modificacion N°01 por los montos detallados en los documentos de referencia, IOARR "REMODELACION DE
ESPACIO DE RECREACION PASIVA; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; EN EL (LA) PLAZA CIVICA JOSE OLAYA
BALANDRA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTQ TACNA, considerando lo descrito por
los responsables técnicos de la obra, siendo estos Ia residencia de obra, inspector de obra, unidad ejecutora de inversiones (GIDU)
y la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones. Asimismo indica que esta gerencia otorgo disponibilidad presupuestal para el
proyecto, se debe tener en cuenta que el presente tramite de aprobacion generaria una incidencia de reduccion presupuestal por
el monto de S/-75,529.08 , de acuerdo a los informes técnicos.

Que, mediante informe N° 663-2023-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 08 de noviembre de 2023, emitido por la Gerencia de Asesoria
Juridica, emite opinién favorable a Ia continuidad del tramite para la aprobacion de la MODIFICACION N°01 de Expediente
Técnico, DEDUCTIVO N°01y ADICIONAL N°01, correspondiente de la IOARR denominado "REMODELACION DE ESPACIO DE
RECREACION PASIVA; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; EN-EL (LA) PLAZA CIVICA JOSE OLAYA BALANDRA DEL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA", consecuentemente el Presupuesto de la
IOARR sera el total de S/1,353,980.23 (Un milln trescientos cincuénta y tres mil novecientos ochenta con 23/100 soles), asimismo
indica que la presente modificacion de expediente técnico, se sujeta a los informes técnicos que forman parte del presente
expediente, los mismos que han sido evaluados por el &rea técnico correspondiente de acuerdo a las funciones asignadas, es
decir, la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones y la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, por ello, son
responsables de su evaluacion técnica y de la informacion que se ha remitido ante la Gerencia de Asesoria Juridica. :

Que, mediante proveido N°®12600 de fecha 08 de noviembre de 2023, emitido por la Gerencia Municipal, deriva los documentos
antecedes para proyeccion de acto resolutivo.

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Constitucién Politica del estado, a las facultades conferidas en el articulo 6° y el
numeral 6) del articulo 20° de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972, con visto bueno la Gerencia Municipal, Gerencia de
Asesoria Juridica, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernizacion Institucional, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano, y la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la MODIFICACION N°01 por DEDUCTIVO N°01 por el monto de S/149,294.01 (ciento
cuarenta y nueve mil doscientos noventa y cuatro con 01/100 soles) y ADICIONAL N°01 por el monto de S/73,764.93 (setenta y
tres mil setecientos sesenta y cuatro con 93/100 soles) correspondiente a la I0ARR: “REMODELACION DE ESPACIO DE
RECREACION PASIVA; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; EN EL (LA) PLAZA CiVICA JOSE OLAYA BALANDRA
DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA” con CUI N°2605237, el cual representa
una reduccion presupuestal de $/75,529.08 (setenta y cinco mil quinientos veintinueve con 08/100 soles), consecuentemente el
presupuesto modificado de la IOARR sera el total de S/ 1,353,980.23 (Un millon trescientos cincuenta y tres mil novecientos

ochenta con 23/100 soles), de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolucion y el siguiente
detalle:

MODIFICACION N°01 AL EXPEDIENTE TECNICO PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DE
DESCRIFCION EXPEDIENTETECN/CO | ADPICIONAL N°01 POR DEDUCTIVO N°01 TOTAL MODIFICADO
1 PARTIDAS NUEVAS (3) =20 ACTUALIZADO W01
@ 5=+
COSTO DIRECTO $/1,105,125.45 $/73,764.93 5/130,959.66 -5/57,194.73 5/1,047,930.72
GASTOS GENERALES /154,717.56 s0.00 §/16,334.35 -§/16,334.35 §/136,383.21
PRESUPUESTO TOTAL DE
OBRA (CD+ GG) 1,259,843.01 §/73,764.93 §/149,294.01 -§/75,529.08 §/1,184,313.93
GASTOS DE ESTUDIOS &26,000.00 &/0.00 /000 &0.00 5/26,000.00
GASTOS DE SUPERVISION &/55,256.27 &0.00 /0,00 80,00 5/55,256.27
GASTOS DE LIQUIDACION §/33,153.76 8/0.00 §/0.00 80,00 §/33,153.76
GASTOS DE GESTION §/55,256.27 8/0.00 5/0.00 §/0.00 5/55,256.27
m?é‘éﬁgﬁm TOTAL DE §/1,425,509.31 /73,764.93 51149,294.01 -5/75,529,08 5/1,353,980.23
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

N° 416-2023-A/MDCN-T

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, el cumplimiento de la pfesente

INVERSION E I0ARR EN LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESU PUESTARIA DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CIUDAD NUEVA", y la normativa vigente.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion y Comunicaciones, cumpla con la

publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA,
(www.municiudadnueva.gob.pe).

REGISTRESE, COMUIQUESE Y CUMPLASE.

WAD-DISTRITAL CIUDAD NUEV
— =
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resolucién, en estricta observancia de la Directiva actualizada N°04-2021-MDCN-T “EJECUCION DE PROYECTOS DE .*
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