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Ciudad Nueva, 22 de noviembre de 2023
VISTOS:

El Informe N°338-2023-JIML-RO-MCO-GIDU-MDCN de fecha 16 de noviembre de 2023, emitido por el Residente de Obra, Ing. Justo
Ivan Marén Limachi; el Informe N°3242-2023-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 16 de noviembre de 2023, emitido por el Gerente de
Infraestructura y Desarrollo Urbano; el Informe N°011-2023-CJHY-I0-MCOPSMDCN-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 22 de noviembre
2023, emitido por el Inspector de Obra, Ing. Cristian Jhamy Huarachi Yupanqui; el Informe N°0970-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha
22 de noviembre de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el Informe N°1101-2023-GPPMI-GM-MDCN-T,
de fecha 22 de noviembre de 2023, emitido por la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Modemizacion Institucional; el Informe
N°685-2023-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 22 de noviembre de 2023, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, y el Proveido
N°13086 de fecha 22 de noviembre de 2023, emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son drganos de gobiemo local, gozan de autonomia politica, economica y administrativa en los asuntos de
su competencia, autonomia reconocida en la Constitucién Politica del Perd y en la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades,
que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de Administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, el Decreto Supremo N°242-2018-EF, aprueba el Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que
crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestidn de Inversiones, con la finalidad de orientar el uso de los recursos

plblicos destinados a la inversion para la efectiva prestacion de servicios y la provision de la infraestructura necesaria para el desarrollo
del pais.

Que, con Resolucion de Alcaldia N°287-2022-MDCN-T, se aprueba Directiva actualizada N°04-2021-MDCN-T “EJECUCION DE
PROYECTOS DE INVERSION E IOARR EN LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA", cuyo objetiva es actualizar, complementar la directiva vigente para establecer
normas, lineamientos tcnicos y procedimientos de observancia obligatoria, que permitan normalizar los proceso de aprobacion, y

ejecucion de los proyectos de inversion e IOARR, bajo la modalidad de ejecucion presupuestaria directa, a cargo de la Municipalidad
Distrital de Ciudad Nueva,

Que, mediante Informe N°338-2023-JIML-RO-MCO-GIDU-MDCN de fecha 16 de noviembre de 2023, el () Residente de Obra, Ing.
Justo lvan Marén Limachi, remite a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano expedientes del adicional N°12 (partidas nuevas)
y deductivo N°11 (partidas no ejecutadas) del proyecto “Mejoramiento de la capacidad operativa del servicio de la Municipalidad Distrital
de Ciudad Nueva, Distrito de Ciudad Nueva — Tacna - Tacna, con SNIP N°371325 CUI N°2332020, con el fin de remitir al inspector de
obra del proyecto en mencidn, para su revision, evaluacion y aprobacion de los Expedientes, por lo que se deber remitir a la Sub
Gerencia de Supervisicn de Inversicnes.

Que, mediante Informe N°3242-2023-GIDU-GM-MDCN-T de fecha 16 de noviembra de 2023 el Gerente de Infraestructura y Desarrollo
Urbano, Ing. Luis Alberto Mamani Paco, remite a la Gerencia Municipal los EXPEDIENTES DEL ADICIONAL N°12 Y DEDUCTIVO N°
11, presentados por el Ing. Justo Ivan Maron Limachi, correspondiente al proyecto; “Mejoramiento de la Capacidad Operativa del
Servicio de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, Distrito de Ciudad Nueva, Provincia y departamento de Tacna’, por lo que
recomienda derivar a la Sub Gerencia de Supervisién de Inversiones, para su tramite correspondiente.

Que, mediante Informe Técnico N°011-2023-CJHY-I0O-MCOPSMDCN-SGSI-GM/MDCN-T de fecha 22 de noviembre 2023, el Inspector
de Obra, Ing. Cristian Jhamy Huarachi Yupanqui, remite al Sub Gerente de Supervision de Inversiones, la Modificacion N°24 al
Expediente Técnico por Adicional N°*12 (PARTIDAS NUEVAS) Y DEDUCTIVO N°11 (PARTIDAS NO EJECUTADAS) del Proyecto:
Mejoramiento de la Capacidad Operativa del Servicio de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, Distrito de Ciudad Nueva, Provincia
y departamento de Tacna", con CUI N°2332020, sefialando lo siguiente:

()

V. JUSTIFICACION TECNICA Y LEGAL

De acuerdo a la Directiva NRO 004- 2021 MDCN-T “EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION E IOARR EN LA
MODALIDAD DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA®,
vigente a la fecha, indica en su numeral:
“8.2.6. MODIFICACIONES DE UN PROYECTO DE INVESION E IOARR
8.2.6.2. Tramitacion y/o procedimiento (Adicionales y/o Deductives), mediante cuaderno de obra o control, e/ residente o
responsable técnico manifestara la necesidad de ejecutar modificaciones a nivel de adicionales y/o deductivos que permitan el
cumplimiento de las metas fisicas, indicando la causal debidamente sustentada, la cual podré ser por:

v" Errores, omisiones o deficiencias en la elaboracion df expediente técnico
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v Hechos fortuitos o fuerza mayor imprevisibles.

% CAUSALES

DEL DEDUCTIVO N° 11
El presente deductivo N° 11, segtn la documentacion presentada esta basada en la causal de Errores, omisiones o

deficiencias en la elaboracion dl expediente técnico, debido a que el presente deductivo resulta de la existencia de
PARTIDAS NO EJECUTADAS de las partidas de los modulos C y G. las cuales son expuestas en el cuademo de obra, por
lo tanto a continuacion se enuncian las partidas a no ejecutarse en el siguiente cuadro:

Item Descripcién Unidad  Metrado
Paductive nro 11
08 PATIOS Y VEREDAS
08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.02.06 BASE GRANULAR E=0.20 m COMPACTADO CON EQUIPO MENOR m2 523.91
08.04 SARDINELES
08.04.03 SARDINEL, ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 230.93
08.08 PISOS Y PAVIMENTOS
08.08.03 PISO DE CEMENTQ PULIDO Y BRUNADO F'C=175KG/CM2 E=4" m2 84.71
08.08.04 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUNADO Y COLOREADO F'C=175KG/CM2 E=4™ m2 65.04
08.08.06 PAVIMENTACION FLEXIBLE m2 523,91
08.10 VARIOS
08.10.06 BARANDA METALICA H=0.20mt INC/PINTADO Y GOLOCADO m 30.00
) 10 AREAS VERDES
v 10.04 VARIOS
10.04.05 REUBICACION DE GRUTA EXISTENTE und 1.00
21 MODULOCY G
2101 TRABAJOS PRELIMINARES
21.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 80.34
21.01.02 TRAZO Y REPLANTEQ C/EQUIPO m2 80.34
21.02 MOVIMIENTD DE TIERRAS
21.02,01 EXCAVACION DE TERRENO MANUAL P/ZAPATAS m3 46,50
21.02,03 EXCAVACION DE TERRENO MANUAL P/CIMENTACION m3 2973
21.02.04 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL P/CIMIENTOS m2 61.08
21.02.05 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO ma 651
210206 NIVELACION Y APISONADO DE FALSO PISO C/EQUIPO m2 7273
21.02.07 AFIRMADO Y COMPACTADO DE E=4" PARA VEREDA EXTERIOR m2 7273
21.02.08 ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE (D=30) m3 103.43
21.02.09 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA (D=2.5KM) m3 95.29
2103 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
21.03.01 CONCRETO PARA SUB CIMIENTO 1:12 m3 9.30
21.03.02 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% P.G F'C=100 kglem? m3 18.41
21.03.03 CONCRETO SOBRECIMIENTOQ DE 1:8 (C-H) + 25% P.M m3 216
21.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADOQ DE SOBRECIMIENTO m2 28.84
21.03.05 FALSO PISO DE 4" CON MEZCLA 1:8 CH m2 7273
21.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
21.04.01 ZAPATAS
21.04.01.01 ZAPATA CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 9.30
21.04.01,02 ACERO ESTRUCTURAL kg 283.57
21.04.02 VIGA DE CIMENTACION
21.04.02.01 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTAGION F'C=210 KG/CM2 m3 5,69
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21.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGA DE CIMENTAGION m2 3792
21.04.02.03 ACERO ESTRUCTURAL kg 792.73
21.04.04 COLUMNAS
21.04.04.01 COLUMNAS CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CARAVISTA m3 8.56
21.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNA CARAVISTA G/ADITIVO NORMAL  m2 7570
s 21.04.04.03 ACERO ESTRUCTURAL kg 1,93169
i\%_ { 21.04.05 VIGAS
\%) 21.04.05.01 VIGAS CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CARAVISTA m3 502
21.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS CARAVISTA C/ADITIVO NORMAL m2 3469
21.04.05.03 ACERO ESTRUCTURAL kg 685.03
21.04.06 LOSAS ALIGERADAS
21.04.06.01 LOSA ALIGERADA CONCRETO LOSAS F'C= 210 KGICM2 m3 5.9
21.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA ALIGERADA m2 67.32
21.04.06.03 ACERO ESTRUCTURAL kg 438.27
21.04.06.0¢ LADRILLO HUECO PARA TECHO ud  560.98
21.05 MUROS Y TABIQUES DE ALBARILERIA
21.05.01 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE SOGA CARAVISTA m2 177.86
21.06 REVOQUES ENLUGIDOS ¥ MOLDURAS
21.06.01 TARRAJEO SOLAQUEADO EN COLUMNAS Y VIGAS m 1382
. 21.06.02 TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C:A 1:4 E=1.5¢cm m2 28324
; 21.07 PISOS Y PAVIMENTOS
21.07.01 CONTRAPISO DE CONCRETO E=0.05 M F'C=140 KG/CMS. m2 7273
21.07.02 PISO PORCELANICO DE 45 x 45 cm. ANTIDESLIZANTE m2 7273
21.09 CUBIERTAS
21.09.01 CUBIERTA LADRILLO PASTELERO ASENTADO C/MEZCLA m2 80.34
21.09.02 IMPERVEABILIZACION DE COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO m2 80.34
2140 CARPINTERIA DE MADERA
21.40.01 PUERTA DE MADERA CEDRO TIPO TABLERO CON MARCO 2'x&" m2 513
2112 CERRAJERIA
214202 CERRADURA TIPO PARCHE 3 GOLPES und 6.00
21.12.03 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4°X4" und £.00
21.14 PINTURA
21.14.01 PINTURA LATEX MURO INTERIOR Y EXTERIOR m2 28324
211402 PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS m2 9244
21.14.03 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 02 MANOS m2 67.32
21.14,04 PINTURA BARNIZ EN PUERTAS Y VENTANAS m2 513
2115 VARIOS
21.45.01 JUNTA DE CONSTRUCCION CON TECNOPOR 1" EN MUROS m 1282
21.15.02 JUNTA DE DILATACION 1" C/ ESPUMA PLASTICA + JEBE MICROPOROSO m 1282
21.15.07 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 80.34

DEL ADICIONAL N° 12

Partidas nuevas:

De acuerdo a la Directiva N° 004-2021-MTDCN-T para la “EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION E IOARR EN LA
MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA:
indica en su Numeral 8.2 PROCEDIMIENTO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, 8.2.6. MODIFICACIONES DE UN
PROYECTOQ DE INVERSION E I0ARR, inciso 8.2.5.2.; la framitacion y/o procedimiento de los (Adicionales yfo Deductives),
se indican las causales que deberan ser debidamente sustentadas.

s Errores, omisiones o deficiencias en la elaboracion del expediente técnico.
e Hechos fortuitos o fuerza mayor imprevisibles
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Les omisiones yfo deficiencias encantradas en el expediente técnico son expuestas en el cuaderno de obra, que afectan a

|a zona de subestacién, zona de parqueo y cerco perimetral, a continuacion, se describe las partidas nuevas a propener para
su aprobacion.

Item Descripelon Unida  Metrad

d 0
09 GERCO PERIMETRICO FRONTAL Y VEREDAS EXTERIORES
09.11 ZONA DE ESTACIONAMIENTO
09.11.01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
09.11.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
09.11.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 677.90
09.11.01.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEOQ m2 677.90
09.11.01.01.03 CONTROL TOPOGRAFICO C/EQUIPO m2 677.90
09.11.01.02 SEGURIDAD Y SALUD
09.11.01.02.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 20.00
09.11.01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00
09.11.01.03 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
09.11.01.03.01 CONTROL DE DESECHOS SOLIDOS m2 677.90
09.11.01.03.02 CONTROL DE PROPAGACION DE PARTICULAS VOLATILES m2 677.90
09.11.01.03.03 LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA m2 677.90
09.11.01.04 DESMONTAJE Y DEMOLICIONES
09.11.01.04.01 DESMONTAJE DE PLANCHAS DE FIBROCEMENTO EN TECHO m2 245.58
09.11.01.04.02 DESMONTAJE DE FALSO CIELO RASO m2 225.99
09.11.01.04.03 DESMONTAJE DE TABIQUERIA DE DRYWALL m2 202.21
09.11.01.04.04 DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS m2 225.99
09.11.01.04.05 DEMOLICION DE MURQ DE ALBARILERIA C/EQUIPO m3 1.7
09.11.01.04.06 DEMOLICION DE PLATAFORMA DE CONCRETO C/EQUIPO m3 20.57
09.11.01.04.07 DEMOLICION DE GRADAS C/EQUIPO m3 0.43
09.11.01.04.08 DEMOLICION DE CIMIENTOS DE CONCRETO C/EQUIPO m3 7.09
09.11.01.04.08 ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30.00 MTS m3 12410
09.11.01.04.10 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA (D=2.5KM) m3 124.10
09.11.02 CONSTRUCCION DE PATIO PARA ESTACIONANMIENTO
09.11.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
09.11.02.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO m2 523.91
09.11.02.01.02 EXCAVACION DE TERRENO MANUAL P/ZAPATAS m3 536
09.11.02.01.03 EXCAVACION DE TERRENO MANUAL P/CIMENTACION m3 11.92
09.11.02.01.04 CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE m3d 78.59
09.11.02.01.05 PERFILADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE m2 593.21
09.11.02.01.06 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO C/EQUIPO LIVIANO md 125.31
09.11.02.01.07 BASE GRANULAR COMPACTADA E=0.15M m2 523.91
09.11.02.01.08 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30.00 MTS m3 124,61
09.11.02.01.09 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA (D=2.5KM) m3 124.61
09.11.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
09.11.02.02.01 SOLADO PARA ZAPATAS E=4",1:12 m2 8.91
09.11.02.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% P.G F'C=100 kg/cm2 m3 6.50
09.11.02.02.03 PLATAFORMA DE CONCRETO F'C=210KG/CM2 m3 104.78
09.11.02.02.04 GRADERIAS DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 ma 0.46
09.11.02.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TIPO CARAVISTA m2 10.64
08.11.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
09.11.02.03.01 FAPATAS
09.11.02.03.01.01  ZAPATA CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 3.56
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09.11.02.03.01.02  ZAPATAS: ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 234.66

08.11.02.03.02 SOBRECIMIENTOS REFORZADOS .

09.11.02.03.02.01 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO ARMADO F'C=175 KG/CIM2 m3 373

09.11.0203.0202  ENCOFRADO Y DESENCOFRADQ DE SOBRECIMIENTO m2 4967

09.11.0203.0203  SOBRECIMIENTO REFORZADO: ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 229.02

08.11.02.03.03 MURG DE CONTENGION

09.11.02.03.03.01 MURO DE CONTENCION CONCRETQ F'C=210 KG/CM2 CARAVISTA m3 3.56

09.11.0203.03.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO DE CONTENGION CARAVISTA C/ADITIVO NORMAL m2 31.68

09.11.02.03.03.03  MURQ DE CONTENCION: ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 80 kg 374.64

09.11.03 CONSTRUCCION DE CERGO PERIMETRICO

09.11.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

09.11.03.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO m2 3073

09.11.03.01.02 EXCAVACION DE TERRENO MANUAL P/CIMENTACION m3 1418

09.11.03.01.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPQ LIVIANO m3 496

09.11.03.01.04 ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE A UNA DISTANCIA PROMEDIQ DE 30.00 MTS m3 11.98

09.11.03.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA (D=2.5KM) m3 11.99

09.11.03.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

09.11.03.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% P.G F'C=100 kglem2 m3 7.09

09.11.03.02.02 ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO TIPO CARAVISTA m2 2837

09.11.03.03 OBRAS DE GONCRETO ARMADO

09.11.03.03.01 SOLRECIMIERT DOS

08.11.03.03.01.01 CONCRETO EN SOBRECIMIENTQ ARMADO F'C=175 KG/CM2 m3 320

08.11.03.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 25.56

09.11.03.03.01.03  SOBRECIMIENTO REFORZADO: ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADOC 60 kg 159.89

09.11.03.03.02 COLUNNAS

09.11.03.03.02.01 COLUMNAS CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CARAVISTA m3 1.30

09.11.03.03.02.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNA CARAVISTA C/ADITIVO NORMAL m2 2340

09.11.03.03.0203  COLUMNAS: ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 163.86

08.11.03.03.03 VIGAS

08.11.03.03.03.01 VIGAS CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CARAVISTA m3 0.89

09.11.03.03.0302  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS CARAVISTA C/ADITIVO NORMAL m2 9.46

09.11.03.030303  VIGAS: ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 86.75

09.11.03.04 ARQUITECTURA

09.11.03.04.01 HMURGE Y TABIQUES DE ALBANILERIA

08.11.03.04.01.01 MURQ DE LADRILLO KK TIPO IV DE SOGA CARAVISTA m2 56.45

09.11.03.04.02 REYVOQUES ENLUCIDOS Y MOLOURAS

09.11.03040201  TARRAJEO SOLAQUEADO EN COLUMNAS Y VIGAS m2 12.94

09.11.04 CONSTRUCCION DE AMBIENTE PARA SUB ESTACION ELECTRICA

09.11.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

08.11.04.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO m2 147.06

09.11.04.01.02 PERFILADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE m2 147.06

09.11.04.01.03 BASE GRANULAR COMPACTADA E=0.10M m2 147.06

09.11.04.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

08.11.04.02.01 GRADERIAS DE CONCRETO F'C=175KGICM2 m3 0.40

08.11.04.02.02 PLATAFORMA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m3 14.71

09.11.04.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TIPO CARAVISTA m2 1113

09.11.04.03 ARQUITECTURA

09.11.04.03.01 MUROS DE TABIQUE DRYWALL

09.11.0403.01.01  TABIQUERIA DE FIBROCEMENTO e=8mm DOBLE PLACA EN 2 CARAS E=12cm m2 198.82

09.11.04.03.01.02  TABIQUERIA DE FIBROCEMENTO e=6mm DOBLE PLACA EN 2 CARAS E=12¢m m2 15.86
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0911040302  FALEO CIELORASO :
091104030201  SUM. E INST. DE FALSO CIELO RASO CON BALDOSA m2 11528
0901040303 PISOS Y PAVIMENTOS '

091104030301  PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60x60cr COLOR GRIS CLARO O SIMILAR m2 3058
0041040304  ZOGALOSY CONTRAZOGALOS

091104030401  CONTRAZOCALO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60X60CM COLOR GRIS O CLARO mo 2016
0011040305  CARPINTERIADE MADERA

001104030501  PUERTAS

0911.040305010  o1jeRTA DE MADERA CEDRO TIPO TABLERO CON MARCO 2" m 1200
001104030602  CERRAJERIA

M OU0305020 " cerrADURA TIPO PARCHE 3 GOLPES wd 200
gg'“ 040308020 g1op GRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4"X4" ud 1600
0041040306  VIDRIOS CRISTALES Y SIVILARES

(e 1104030501 VEVTANAS GICRISTAL TEMPLADO ICOLORO iin CACCESORIOS Y NARCOS SEGUN o ak0
00411040307  PINTURA

09.41.040307.01  PINTURA LATEX VINIL ACRILICO 2 MANOS EN TABIQUERIA DRYWALL m2 21468
09.11.04.04 ESTRUCTURAS METALICAS

0911040401  APOYO TIPO 02 PARA COLUMNA METALICA wd 800
0911040402  COLUMNA METALICA SEGUN DISERO GM-07 H=3.20m. ud 200
0941040403  COLUMNA METALICA SEGUN DISENO CM-07 H=3.41m, wd 200
0041040404  COLUMNA METALICA SEGUN DISENO CM-07 H=3.77m. ud 200
0941040405  COLUMNA METALICA SEGUN DISERO CM-07 H=3.98m. ud 200
0911040406  REFUERZO METALICO HORIZONTAL SEGUN DISENO PARA COLUMNAS mo 1720
0911040407  TUERAL METALICO T-08 SEGUN DISERO und 400
0011040408  APOYOTIPO 01 PARA TWERAL ud 400
0941040408  APOYOTIPO 02 PARA TIERAL wd 400
0041040410  REFUERZOMETALICO SUPERIOR SEGUN DISERO PARA TWERAL mo 10332
09.11.04.04.11 IZAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS und 1200
0041040412  SUM, EINST. DE PANELES TERMO ACUSTICO EN TECHO LIVIANO E=500MM m 11528
0911040413  SUM.E INST. DE REFUERZO PERIMETRAL EN TECHO LIVIANO m 5474
00.11.04.05 INSTALACIONES ELECTRICAS

09.11.04,05.01 LUMINARIAS ¥ ACCESORIDS ELECTRICOS

001104050101  BRAQUET DECORATIVO DE 1Xi8W PIADOSAR und  3.00
001104050102  LUMINARIA LED TIPO PANEL 48W. PARA ADOSAR 0.60 X 0.60 M und 1200
0941040502  CONDUGTORES

091104050201  CONDUCTOR NH-80 2X25MM2+1(T) 2.5MM m o 2644
004104050202  CONDUCTOR NH-80 2X25MM2+1(T) 4MM m o 2600
0041040503  CANALIZACION Yi0 TUBERIAS

081104050501  TUBERIA PVC.SAP ELECTRICA DE 20MM wd  18.00
09.11.04.06 INSTALACIONES SANITARIAS

0041040601  TUBERIAPVC-CP @ 2' SIP m 650

%.09.11.04.06.02 CODO 45° PVC-CP @ 2" §/P und  6.00
\7-09.11.04.06.03 CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA TIPO U m 17.22
'709.11.05 CONSTRUCCION DE VEREDAS Y CAMINERIAS

~09.11.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

l 09.11.05.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO m2 84.15
09.11.06.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS P/SARDINEL SUMERGIDO m3 3.62
09.11.05.01.03 PERFILADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE m2 84.15
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09,11.05.01.04 BASE GRANULAR COMPACTADA E=0.10M m2 84.1-5
09.11.05.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
09.11.05.02.01 SARDINEL SUMERGIDO CONCRETO F'C=175KG/CM2 m3 382
09.11.05.02.02 VEREDA: CONCRETO FC=175 KG/CM2 E=4" ACABADO PIEDRA LAVADA C/BRURADO m2 8415
09.11.05.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TIPO CARAVISTA m2 2610
09.11.06 VARIOS
09.11.06.01 BARANDA METALICA DE AGERO INOX. INCL. INSTALACION m 12569
09.11.06.02 CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO m2  677.90
09.11.06.03 SELLADO E IMPERMEABILIZADO DE JUNTAS DE CONSTRUCCION E=1* m 170.61
09.11.06.04 SUM E INSTALACION DE DRYWALL PROVISIONAL EN ESCALERA m2 2642
09.11.06.05 TAPA JUNTA METALICA ENTRE MODULOS S/DISERO m 43.20
09.11.06.06 INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES (ITSE) gb 100
09.11.06.07 SUME INST DE PIEDRA LAJA EN CAMINERIAS m2 14641
09.11.06.08 SUME INST DE PILETA ORNAMENTAL gb  1.00
09.11.06.09 SUME INST DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS, RED DE DATA Y CAMARAS DE VIGILANCIA. gb  1.00
09.11.06.10 LIMPIEZA FINAL DE OBRA mz  677.90
()
DEL PRESUPUESTO FINAL DE LA MODIFICACION
PERFIL S/11,017,345,00
o
e P e i e
DESCRIPCION el AL EXP. TEC. e — MODIFICACION N 24
Aprobado AL EXP. TEC.
{Ap ) DEDUCTIVO NUEVAS
COMPONENTE I
NFRAESTRUCTLRA §/9,488,074.12 S/11,453 81471 §/190,357.82 §/770,709.41 §/12,034,156.30
COMPONENTE II:
EQUIPAMIENTD $/2,023,618.55 S/1,880,458.92 . §/1,880,468.92
COMPONENTE I1i:
CAPACITACION $/20,000.00 $/20,000.00 . $/20,000.00
COSTO DIRECTO §111,531,692.67 S/13,354,283.63 51190,367.82 §1770,709.41 S113934,625.22
GASTOS GENERALES S1576,564.63 S/837,753.26 - SI70,515.27 5/908,268.53
(CC%S,L%;OTAL DECHRA $112,108,.277.30 $114,192,036.89 /19036782 | SIB41,22468 | $/14,842,89375
GASTOS DE SUPERVISION S/ 461,267.71 §/534,171.35 - S130,828.38 S/564,999.73
GASTOS DE LIQUIDACION (4.0%) | S/ 57,658.46 $/56,399.23 - §/56,399.23
GASTOS DE ESTUDIOS
DEFINITIVOS S/184,507.08 §/184,507.08 - $/184,507.08
GASTOS DE ADMINIST,
e §/115,316.93 §/132,375.57 : $/132,375.57
... | PRESUPUESTO TOTAL S/12,927,027.48 S/15,099,490.12 $/190,367.82 S/ 872,053.06 $/15,781,175.36
-4 INCIDENCIA AL PERFIL 17.33% 37.05% 1.73% 7.90% 43.28%
INCIDENCIA AL EXP. TECNICO | 0.00% 16.81% 147% 6.75% 22.08%

+22.08%.

Vi DE LA INCIDENCIA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO:

INCIDENCIA RESPECTQ AL PERFIL

+43.24%

+del cuadro se verifica que el presupuesto MODIFICACION N° 24 AL EXPEDIENTE TECNICO por adicional N°12 (partidas nuevas) y
* deductivo N*11 (partidas no ejecutadas) presenta un incremento presupuestal, lo cual representa un incremento de la incidencia del

CuD: 2023-
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INCIDENCIA RESPECTO AL EXP. TECNICO +22.08%

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

La MODIFICIACION N°24 AL EXPEDIENTE TECNICO POR ADICIONAL N°12 (PARTIDAS NUEVAS) Y DEDUCTIVO N°
11 (PARTIDAS NO EJECUTADAS) del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA" C.U.I.: 2332020, remitido por el responsable del
Proyecto, quien presenta un contenido e informacion acorde a las normativas vigentes, teniendo un monto del incremento
presupuestal en funcion al deductivo N°11 y al adicional N°12 es de (+) S/ 681,685.24 soles, el cual representa una
incidencia de (+) 5.27% con respecto al monto del expediente técnico aprabado. Quedando con un MONTO DE INVERSION
MODIFICADO de S/ 15'781,175.36 (quince millones setecientos ochenta y un mil ciento setenta y cinco con 36/100 Soles).
La elaboracion y presentacion del presupuesto Deductivo N°11 y Adicional N°12, se ajusta a la normatividad vigente, en
base al cual se realiza el sustento técnico y legal para cumplir al 100% de las metas propuestas en el expediente aprobado.
El monto del presupuesto del adicional N*12 asciende a (+) 872,053.06 soles, con una incidencia de (+) 6.75%.con respecto
al monto del expediente técnico aprobado.

El monto del presupuesto del deductive N°10 asciende a (-) 190,367.82 soles, con una incidencia de (-) 1.47% con respecto
al monto del expediente técnico aprobado.

Esta inspeccion da la CONFORMIDAD TECNICA a la MODIFICIACION N° 24 AL EXPEDIENTE TECNICO POR
ADICIONAL N°® 12 (PARTIDAS NUEVAS) Y DEDUCTIVC N 11 (PARTIDAS NO EJECUTADAS) por lo que se recomienda
se apruebe mediante ACTO RESOLUTIVO para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Asi mismo una vez aprobado mediante acto resolutivo y de acuerdo a la Directiva NRO 004- 2021 MDCN-T: EJECUCION
DE PROYECTOS DE INVERSION E IOARR EN LA MODALIDAD DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA 8.2.6.4. los adicionales en proyectos de inversién e I0ARR, cuyes
montos, restandole los presupuestos deductivos vinculantes, superen el quince (15%) del presupuesto del proyecto, luego
de ser aprobadas por la entidad, requieren previamente a su ejecucién la autorizacion expresa de la contraloria general de
la republica (el énfasis es agregado), se debe solicitar autorizacion a la contralorla general de la replblica para su
autorizacion de la ejecucion de las partidas del adicional

Se recomienda cumplir con los lineamientos descritos en la Directiva NRO 004- 2021.MDCN-T: EJECUCION DE
PROYECTOS DE INVERSION E IOARR EN LA MODALIDAD DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA; “Numeral 8.1.6.1. Las modificaciones durante a ejecucion fisica de las
inversiones deben ser registradas por la Gerencia de Gestion de Proyectos, antes de su ejecucion, mediante el FORMATO
N°08-A: Registros en la fase de ejecucion para proyectos de inversion y Formato 08-C: Registro en la fase de ejecucion
para 10ARR, segin corresponda y siempre que se manfenga la concepcion técnica y dimensionamiento”. BAJO
RESPONSABILIDAD.

En este sentide , por lo expuesto en los antecedentes, evaluacién y/o analisis descritos en el parrafo anterior, es

opinién del suscrito indicar que el presente expediente MODIFICIACION N°24 AL EXPEDIENTE TECNICO POR ADICIONAL
N°12 (PARTIDAS NUEVAS) Y DEDUCTIVO N° 11 (PARTIDAS NO EJECUTADAS) del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA”
C.U.1.: 2332020 se da CONFORMIDAD TECNICA, con un presupuesto modificado total de 15'781,175.36 (quince millones
setecientos ochenta y un mil ciento setenta y cinco con 36/100 Soles). el cual tiene un incremento de una incidencia del

+22.08% respecto al monto del expediente aprobado.

(...

)
DE LA OPINION PRESUPUESTAL

A)  Que, (...), considerando lo descrito por los responsables técnicos de la obra, siendo estos la residencia de obra,
inspector de obra, Gerencia de Infraestructura y Desarrcllo Urbano (GIDU) y la Sub Gerente de Supervision de
Inversiones. Finalmente otorga disponibilidad presupuestal, teniendo en cuenta que el tramite de aprobacion generaria
una incidencia de incremento de S/.681,685.24 Soles, de acuerdo a los Informes Técnicos.

B) Que, la presente MODIFICACION DE EXPEDIENTE TECNICOC, se sujeta a los informes técnicos que forman parte del
presente expediente, los mismos que han sido evaluados por el 4rea técnico correspondiente de acuerdo a las
funciones asignadas, es decir, la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones y la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano, por ello, son responsables de su evaluacion técnica y de la informacién que se ha remitido ante la
Gerencia de Asesorfa Juridica. En ese contexto resulta pertinents emitir acto resolutivo, aprobande la MODIFICACION
N°24 del EXPEDIENTE TECNICO POR ADICIONAL N°12 (PARTIDAS NUEVAS) Y DEDUCTIVO N® 11 (PARTIDAS
NO EJECUTADAS) del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA”, con C.U.I.: 2332020,
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Que, mediante Informe N°0970-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 22 de noviembre de 2023, la Sub Gerencia de Supervision de
Inversiones remite al Gerente Municipal, solicitando se derive a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacion
Institucional, para las acciones presupuestales correspondientes y posterior aprobacion mediante acto resolutivo.

Que, mediante Informe N°1101-2023-GPPMI-GM-MDCN-T, de fecha 22 de noviembre de 2023, la Gerencia de Planeamiento
Presupuesto y Modemizacion Institucional, remite a la Gerencia Municipal, sefiala que se continie con el tramite de revision y
aprobacion de la modificacion N°01, del proyecto: “Mejeramiento de la Capacidad Operativa del Servicio de la Municipalidad Distrital
de Ciudad Nueve, Distrito de Ciudad Nueva, Provincia y departamento de Tacna’, considerando lo descrito per los responsables
técnicos de la obra, siendo estos la residencia de obra, inspector de obra, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano (GIDU) y la
Sub Gerente de Supervision de Inversiones. Finalmente otarga disponibilidad presupuestal, teniendo en cuenta que el tramite de
aprobacion generaria una incidencia de incremento de S/,681,685.24 Soles, de acuerdo a los Informes Técnicos.

Que, el Informe N°685-2023-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 22 de noviembre de 2023, emitido por la Gerencia de Asasoria Juridica, emite
opinién favorable a la continuidad del tramite para la aprobacion de la MODIFICACION de Expediente Técnico, POR ADICIONAL N°12
(PARTIDAS NUEVAS) Y DEDUCTIVO N°11 (PARTIDAS NO EJECUTADAS) del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA." con C.U.l: 2332020
consecuentemente el Presupuesto del proyecto es de total de S/ 15,781,175.36 { Quince Millones Setecientos Ochenta y Uno Mil Giento
Setenta y Cinco con 36/100 soles), segtin el Informe Técnico N°011-2023-CJHY-10-MCOPSMDCN-SGSI-GMMDCN-T de fecha 22 de
noviembre 2023, emitido por el Inspector de Obra, Ing. Cristian Jhamy Huarachi Yupanqui.

Que, con proveide N°13096 de fecha 22 de noviembre de 2023, emitido por la Gerencia Municipal, el cual autoriza se proyecte acto
resolutivo;

Que, el Despacho de Alcaldia es el drgano maximo ejecutivo del Gobierno Local, y su titular s el Representante Legal y su maxima
autoridad administrativa, facultado para dictar Decretos y Resoluciones con sujecion a las leyes y ordenanzas, de conformidad con lo
dispuesto por el numeral 6) dl articulo 20° de la Ley Orgénica de Municipalidades;

Que, de conformidad con la Ley Orgénica de Municipalidades, Ley N° 27972 y la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N°
27444, y con el visto bueno la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la
Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, ¥ la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Modernizacion Institucional;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la MODIFICACION N°24 al Expediente Técnico por DEDUCTIVO N°11 (PARTIDAS NO
EJECUTADAS)y POR ADICIONAL N°12 (PARTIDAS NUEVAS), correspondiente al proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA.", con C.U.I: 2332020,
consecuentemente el Presupuesto del proyecto sera el total de S/ 15,781,175.36 ( Quince Millones Setecientos Ochenta y Uno Mil

Ciento Setenta y Cinco con 36/100 soles), en mérito a los informes técnicos descritos en los congiderandos de la presente resolucion,
y al siguiente detalle:

PERFIL §111,017,345.00
S MODIFICACION N° 23 DE[(’S';';L?{;;" i AD:g;%N{;‘:d':D i TOTAL
DESCRIPCION AL EXP. TEC. citado) | woDIFICACION Ne 24
L {Aprobado) DEBUCTiE PARTIDAS AL EXP. TEC.
NUEVAS
COMPONENTE I:
INFRAESTRUGTURA | S/ 9:488,074.12 S/ 11453,814.71 $/190,367.82 $/770,709.41 $/12,034,156.30
COMPONENTE II:
EQUIPAMIENTS) §/2,023,618.55 S/1,880,468.92 $/1,880,468.92
COMPONENTE Ill;
CAPACITACION $/20,000.00 $/20,000.00 s $/20,000.00
COSTO DIRECTO S111,531,692.67 S113,354,283.63 S1190,367.82 S1770,70041 $113,934,625.22
GASTOS GENERALES | §/576,584.63 S/ 837,753.26 - §/70,515.27 $/908,268.53
COSTO TOTAL DE
OBRA (CD*GG) §/12,108,277.30 $114,192,036.89 $/190,367.82 §1841,224.88 SI14,842,893.75
GASTOS DE
SUPERVISION SI 461,267.71 S/534,171.35 5 §/30,828.38 S/564,999.73
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GASTOS DE
LIQUIDACION (4.0%) | 515765846 §756,399.23 . §/56,390.23
GASTOS DE
ESTUDIOS /184,507.08 §/184,507.08 §/184,507.08
DEFINITVOS
GASTOS DE
ADMINIST., Y §/115,316.93 §/132,375,57 : §/132,375.57
CONTROL
FREURJESTO - |'srizszmiozrae §/15,099,490.12 SI19036782 | S/87205306 | /1578117536
e 17.33% 37.05% 173% 7.92% 1324%
B ALERR. - oo 16.81% 147% 6.75% 2208%

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y Dasarrollo Urbano, y a la Sub Gerencia de Supervision de
Inversiones, el cumplimiento de la presente Resolucion de acuerdo a Ley, reglamentos y Directivas vigentes.

ARTICULO CUARTOQ: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones, cumplan con publicar en
el portal de |a institucion la presente Resolucion, www.municiudadnueva.gob.pe.

"REGISTRESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE.
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