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N° 767-2022-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 12 de diciembre del 2022.

£l Informe N° 036-2022-YALS-RT-SGDE-GDES-GM-MDCN-T, de fecha 07 de diciembre del 2022; el Informe N° 487-2022-SGDE-GDES-GM-MDCN-
/T, de fecha 07 de diciembre del 2022, emitido por el encargado de la Sub Gerentia de Desarrollo Economico; el Informe N° 2227-GDES-GM-MDCN-
T, de fecha 12 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Desarrollo Econdmico Social; el Informe N° 020-2022-FMLC-IP-PROCOMPITE-
SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 12 de diciembre del 2022, emitido por el Inspector de Proyecto; el Informe N° 3379-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha
12 de diciembre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervisidn de Inversiones; el Informe N°® 563-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 12 de
diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica; el Proveido N° 15687-2022-GM, de fecha 12 de diciembre del 2022, emitido por el
Gerente Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomia, politica, economica y administrativa en los
5 asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica del Perd, modificada por la Ley de Reforma Constitucional,
s Ley N° 30305 en concordante con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley COrganica de Municipalidades;

e Que, con Informe N° 036-2022-YALS-RT-SGDE-GDES-GM-MDCN-T, de fecha 07 de diciembre del 2022, emitido por el Responsable Técnico, Ing.
AL o Yaneth Alexandra Lopez Sihuayro, solicita la evaluacion y aprobacion de la ampliacién de Plazo N° 03, a fin de culminar las metas programadas
S / "~ cormespondiente al Plan de Negocio: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION METAL MECANICA DE LA ASOCIACION DE

: }/)’/ _ = TALLERES DE METAL MADERA CIUDAD NUEVA EN EL, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE
4.-=  -~TACNA”.

=7/ Que, con Informe N° 487-2022-SGDE-GDES-GM-MDCN-T, de fecha 07 de diciembre del 2022, emitido por el encargado de Sub Gerente de Desarrollo

f— Econdmico, Sr. Faustino Choque Alave, solicita evaluacion y aprobacion de la Ampliacion de Plazo N° 03 a fin de culminar las metas programadas
[ correspondiente al Plan de Negocio: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION METAL MECANICA DE LA ASOCIACION DE
TALLERES DE METAL MADERA CIUDAD NUEVA EN EL, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE
TACNA”.

Que, con Informe N° 2227-2022-GDES-GM-MDCN-T, de fecha 12 de diciembre del 2022, emitido por el encargado de Gerente de Desarrollo
Economico Social, Sr. Rubén Pérez Chambilla, solicita ampliacién de plazo N° 03, del Plan de Negocio: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE
PRODUCCION METAL MECANICA DE LA ASOCIACION DE TALLERES DE METAL MADERA CIUDAD NUEVA EN EL, DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA”, expresando que la causal radica en el retraso en la adquisicion de la maquinaria
para el AEO beneficiario, teniendo como objetivo el pedido de ampliacion el cumplimiento de las metas programadas.

i Que, con Informe N° 020-2022-FMLC-IP-PROCOMPITE-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 12 de diciembre del 2022, emitido por la Ing. Flor Maria Lazo
/¢ Cuadros, en calidad de Inspector de Proyecto, quien procedié a la revisin y evaluacion de la documentacion presentada por la Gerencia de Desarrollo

4 / Economico Social, el expediente de la Ampliacion de Plazo N° 03 del'Plan de Negocio denominado: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE
#/  PRODUCCION METAL MECANICA DE LA ASOCIACION DE TALLERES DE METAL MADERA CIUDAD NUEVA EN EL, DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA", al respecto indica:

» CAUSAL DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 03

‘,‘" Segun la Resolucién de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04 de marzo de 2021, que Aprueba la Directiva “Ejecucion de Proyectos de
[ Inversién e IOARR en la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva', foda Ampliacién de
Plazo de Actividades, se puede dar por:

Demoras y/o limitaciones causadas en la habilitacién de recursos financieros.

Desabastecimiento de materiales y/o insumos u ofros debidamente sustentado.

Casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente sustentado.

La necesidad de ejecucién de actividades y metas adicionales, modificaciones del disefio y/o mayores metrados de ser el caso.
Demoras en el frémite de aprobacion de las actividades adicionales.

Cualguier ofra variacién y/o modificacion del contenido del expediente técnico original, siempre gue afecte la ruta critica de la
obra y origen de ampliaciones.

JUSTIFICACION TECNICA DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 03

De la ampliacién de plazo solicitada se sustenta segtin siguiente detfalle:

Retraso en la adquisicion de la maquinaria.

Que mediante Resolucion de Alcaldia N° 510-2022-MDCN-T, de:fecha 19 de setiembre del 2022, donde se RESUELVE DE FORMA TOTAL
el CONTRATO con el SR. ANTONIO CHAVEZ SOTO, para la-adquisicién de Dobladora Circular Hidréulica, Cizalla de Guillotina Hidréulica
y Maquina Plegable Eléctrica para el Plan de Negocio: “ Mejoramiento de la Capacidad de Produccion Metal Megénica de la Asociacion de
Talleres de Metal Madera Ciudad Nueva" por [a causal de acumulacidn méxima de penalidad por mora descrita en el articulo 164° del
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.S. N°® 344-2018-EF.

o Que mediante ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N*® 56-2022-MDCN-T, de fecha 31 de octubre del 2022 donde se APRUEBA la adenda
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e Con fecha 18/11/2022 se intema la maquinaria (01 Curvadora de Tubos) y el 05 de diciembre del 2022 se realiza la prueba de funcionamiento
de lo cual el (AEQ) beneficiario Asociacién de Talleres Metal Madera queda conforme.

e Con fecha 21/11/2022 se interna la maquinaria (01 Dobladora de plancha) y el 25 de noviembre del 2022 se realiza la prueba de
funcionamiento de fo cual el (AEQ) beneficiario Asociacitn de Talleres Metal Madera queda conforme.

e Mediante Orden de Compra N° 1201 se solicita la adquisicién de 01 Guillotina Hidréulica, siendo internada el 28/1 1/2022, que a.&n no se
realiz6 la prusha de funcionamiento debido a la incompatibilidad en la potencia eléctrica del taller de la (AEO) beneficiario Asociacion de
Talleres de Metal Madera por lo que no se pudo cumplir con la prueba de funcionamiento.

o El retraso en la prueba de funcionamiento de la maquinaria, ocasiona un retraso del inicio de puesta en marcha de /a producﬁvlr’dad del Plan
de Negocio que tiene una duracién de 20 dias calendario, Siendo necesario contar con un plazo para la verificacion y seguimiento del plan
para su conformidad final.

e Se concluye, que es necesario contar con un plazo de 02 meses (60 dlas calendario) para la culminacién de las metas programadas de! Plan

de Negocio "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION METAL MECANICA DE LA ASOCIACION DE TALLERES DE METAL
MADERA CIUDAD NUEVA EN EL, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA'.

EL TOTAL DE PLAZO SOLICITADO PARA LA AMPLIACION DE PLAZO N° 03: 02 MESES

e ';'E%ZH%DE BJECUCION | ieywoo | pLazoDE

12 cnilad! ECHA | FECHAFIN | SOLICITADO | EJECUCION
1T [ PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO | 10/10/2021 | _10/03/2022 06 meses

2 [ AMPLIAGION DE PLAZO N°1 10302022 | 11/08/2022 | 05 MESES | 05 MESES

POR DEMORA EN ADQUISICION DEL

O B O e | 11032022 | 11082022 | 0SMESES | 05MESES

3| AMPLIAGION DE PLAZO N° 02 120872022 | 13713/2022 | 04 MESES | 04 MESES
POR DEMORA DE ENTREGA DE BIENES | 12/08/2022 | 1271212022 | 04 MESES | 04 MESES

7| AMPLIACION DE PLAZO N° 03 13122022 | 10/02/2023 | 02 MESES | 02 MESES

Cualquier ofra variacién y/o modificacién del

yAu contenido del expediente técnico original, | 44490009 | 10/02/2023 | 02MESES | 02 MESES
3 i siempre que afecte la ruta critica de la abra

rkagich S f y origen de ampliaciones.
' TOTAL, PLAZO DE EJECUCION REPROGRAMADO 17 MESES

> CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

» El tramite para la aprobacion de la AMPLIACION DE PLAZO N° 03, se ha realizado en forma oportuna y en estricto cumplimiento de la
normatividad vigente, Direcfiva de la Entidad.

> El plazo solicitado y Aprobado en la Ampliacién de plazo N° 03 es de 02 meses (60 dfas calendarios) plazo necesario para la Culminacion
de las metas programadas del Plan de Negocio.

> El nuevo Plazo de ejecucitn del Plan de Negocios es de 17 meses (plazo segtin Plan de Negocio y Ampliacion de plazo N° 03).

. »La suscrita no solicifara mayores gastos generales por la aprobacion de la Ampliacién de Plazo N° 03,

De acuerdo a la revision, la suscrita considera procedente la Aprobacion de la Ampliacion de Plazo N° 03 para la implementacion del Plan de
Negocio denominado: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION METAL MECANICA DE LA ASOCIACION DE
TALLERES DE METAL MADERA CIUDAD NUEVA, EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO
DE TACNA”, se recomienda proseguir con los trémites Administrativos para su aprobacién.

Que, con Informe N° 3379-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 12 de diciembre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones,
informa que se procedio la revision y/o evaluacion de la AMPLIACION DE PLAZO N° 03 del Plan de Negocio: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
DE PRODUCCION METAL MECANICA DE LA ASOCIACION DE TALLERES DE METAL MADERA CIUDAD NUEVA EN EL DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA”, emitido por la Ing. Flor Maria Lazo Cuadros en su calidad de Inspector, considera
PROCEDENTE la aprobacion de la Ampliacién de Plazo N° 03 para-laimplementacién del Plan de Negocio en mencion, En ese sentido, solicita se
DERIVE el presente al area correspondiente para su tramite administrativo.

Que, con Informe N° 563-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 12 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, opina que, conforme
a los informes técnicos emitidos por las areas correspondientes, la Gerencia de Asesoria Juridica en materia estrictamente LEGAL, opina en forma
FAVORABLE a la AMPLIACION DE PLAZO N° 03 del Plan de Negocio denominado: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION
METAL MECANICA DE LA ASOCIACION DE TALLERES DE METAL MADERA CIUDAD NUEVA EN EL, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA,
PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA®, CU. 2527247, por un plazo de 02 meses (60 dias calendarios), por lo que el nuevo Plazo
de ejecucién del Plan de Negocios es de 17 meses, de acuerdo al Informe N° 020-2022-FMLC-IP-PROCOMPITE-SGSI-GM/MDCN-T.

Que, con Proveido N 15687-2022-GM, de fecha 12 de diciembre del 2022, la Gerente Municipal CPC. ROSARIO YESSENIA RUTH VILCA YUJRA
dispone proyectar Acto Resolutivo;

Que, de acuerdo a la Directiva N° 004-2021-MDCN-T aprobado mediante la Resolucién de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04 de marzo del
2921, en el numeral 8.2.7 AMPLIACIONES DE PLAZO, establece Io siguiente: el plazo para la ejecucion del proyecto de inversion e IOARR es el
ﬂja.do en el erenograma de ejecucion del expediente técnico, expresado en dias calendario y se contara desde el dia de inicio de obra. El residente y
el inspector o supervisor, estan obligados a cumplir y hacer cumplir los plazos estipulados bajo responsabilidad, asimismo en el parrafo segundo
establece que: LA AMPLIACION DE PLAZO SOLO SE JUSTIFICARA EN LOS SIGUIENTES CASOS: a) Demoras y/o limitaciones causadas en la

habilitaciér] de recursos financleros, debiendo deslindar la responsabilidad seglin corresponda. b) Desabastecimiento de materiales y/o insumos u
otros, debidamente sustentado. ¢) Casos fortuitos o de filarza maunr dohidamanta ciictontadn A\ CinmiaiAn dn fonboine as—olo———1oso- 1.
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Que, de conformidad conformidad con lo dispuesto por la Constitucion Politica del estado, y a las facultades conferidas en la Ley Organica de
Municipalidades N° 27972, Directiva aprobada mediante la Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04.03.2021 y contando con el visto
bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Desarrallo Econémico Social, Sub Gerencia de Supervision de
Inversiones y la Sub Gerencia de Desarrollo Econdmico;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO; APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 03-2022, del Plan de Negocio: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE
PRODUCCION METAL MECANICA DE LA ASOCIACION DE TALLERES METAL MADERA CIUDAD NUEVA EN EL, DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI N°® 2527247, por un plazo de 02 meses (60 dias calendarios), por lo

que el nuevo Plazo de ejecucién reprogramado del Plan de Negocios es de 17 meses, de acuerdo al Informe N° 020-2022-FMLC-IP-PROCOMPITE-
SGSI-GM/MDCN-T, segdn el siguiente detalle:

; PLAZO DE EJECUCION
ITEM DESCRIPCION FECHA : TIEMPO PLAZO DE
INicio | FECHAFIN | SOLICITADO EJECUCION
1 | PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO | 10/10/2021] 10/03/2022 06 meses
2 | AMPLIACION DE PLAZO N°1 11/03/2022 | 11/08/2022 | 05MESES | 05MESES

POR DEMORA EN ADQUISICION DEL g j
BIEN ¥ PUESTO EN FUNCIONAMIENTO | 11/03/2022 | 11/08/2022 05 MESES | 05 MESES

3 | AMPLIACION DE PLAZO N° 02 1210812022 | 12/12/2022 04 MESES | 04 MESES
POR DEMORA DE ENTREGA DE BIENES | 12/08/2022 | 12/12/2022 04 MESES | 04 MESES
4 | AMPLIACION DE PLAZO N° 03 13112/2022 | 10/02/2023 02MESES | 02 MESES

Cualquier ofra variacion y/o modificacion del
contenido del expediente técnico original,
siempre que afecte la ruta critica de la obra
y origen de ampliaciones.

TOTAL, PLAZO DE EJECUCION REPROGRAMADO 17 MESES

1311212022 | 10/02/2023 02 MESES | 02 MESES

= ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Econémico Social, Sub Gerencia de Supervision de Inversiones,
~ Y la Sub Gerencia de Desarrollo Economico, el fiel cumplimiento e implementacion de la presente Resolucion de acuerdo a Ley, Reglamentos y

* Directivas vigentes.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Secretaria General comunique y la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion y

Comunicaciones, cumpla con la publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva— TACNA,
(www.municiudadnueva.gob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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