“‘:’_‘5’ et MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
R4 “Aqio del Fortalecimiento de la Soberanin Nacional”

N° 758-2022-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 07 de diciembre del 2022.
VISTO:

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomia, politica, econémica y administrativa en los
asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica del Perd, modificada por la Ley de Reforma Constitucional,
Ley N° 30305 en concordante con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N® 27972, Ley Organica de Municipalidades;

Que, con Informe N° 443-2022-EECE-RO-CSFSSVIIIACN-GIDU/MDCN-T, de fecha 06 de diciembre del 2022, emitido por el Residente de Qbra ING.
EDGAR EUGENIO CHOQUE ESTANA, solicita AMPLIACION DE PLAZO N° 03 de la Obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE
SEPULTURA EN EL SECTOR VIiI, ALTO CIUDAD NUEVA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA -~ DEPARTAMENTO DE
TACNA”; asimismo, se sirva derivar la documentacion con atencién a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones para los fines
correspondientes;

g =~ Que, con Informe N°® 3783-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 07 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo

it Urbano, informa que en referencia al documento elaborado por el Ing. EDGAR EUGENIO CHOQUE ESTANA, Residente de Obra: “CREACION DE

“- LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL SECTOR VIIl, ALTO CIUDAD NUEVA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA

 DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, solicita la Ampliacion de Plazo N° 03 para la obra en mencién, por lo que, en consideracion a lo

mencionado, dicha documentacion sea derivado a la Sub Gerencia de Supervisién de Inversiones para su conocimiento, evaluacion y tramite segln
comresponda;

Que, con Informe N° 185-2022-FMLC-I0-SGSI/MDCN-T, de fecha 07 de diciembre del 2022, emitido por la Ing. Flor Maria lazo Cuadros, en calidad
de Inspector de Obra, quien procedid a la revision y/o evaluacion del Expediente de Ampliacion de Plazo N° 03 de la Obra: “CREACION DE LOS
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL SECTOR VI, ALTO CIUDAD NUEVA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE
TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, la misma que presenta la siguiente informacion:

DE LA DOCUMENTACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 03:

> Mediante Informe N® 3783-2022-GIDU/GM/MDCN-T, la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano remite el Informe del Residente
de la Obra donde presente el Expediente de la Ampliacion de Plazo N° 03 de la Obra: “Creacion de los Servicios Funerarios y de
Sepultura en el Sector VIII, Alto Ciudad Nueva Distrito de Ciudad Nueva - Provincia de Tacna -Departamento de Tacna". con Codigo
Unico N° 2523621.

» De la revision y verificacion a la documentacion presentada sustento de la Ampliacion de Plazo N° 03 presenta el siguiente defalle:
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En el Iltems 8.2.7 AMPLIACIONES DE PLAZO, en el parrafo 8.2.7.2 Causales de Ampliacién de Plazo:

La ampliacion de plazo solo se justificaré en los siguientes casos:

Demoras ylo limitaciones causadas en la habilitacion de recursos financieros, debiendo deslindar la responsabilidad segun corresponda.
Desabastecimiento de requerimientos y/o insumos, debidamente sustentado.

casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente sustentado.

Ejecucian de trabajos complementarios ylo adicionales declarados indispensables pa alcanzar las metas, debidamente aprobados
mediante acto resolutivo.

Demoras en el tramite de aprobacion de los Adicionales.

Cualquier otra variacion y/o modificacién del contenido del Expediente Técnico original, siempre que afecte la Ruta critica de la Obra y

originen las ampliaciones.

JUSTIFICACION TECNICA DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 03

DE LA DEMORA EN LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA

Mediante Cuadro de Necesidades N° 5534-2022, la Residencia solicita la adquisicion de PIEDRA ZARANDEADA DE MEDIA, el mismo
que fue recepcionado por la Sub Gerencia de Loglstica con fecha 21.10.2022.

La adquisicion de la PIEDRA ZARANDEADA DE MEDIA es necesaria para la ejecucion de la Partida 03.01.03.01.06 "VEREDA DE
CONCRETO: ACABADO PISO DE CEMENTO PULIDO CON DISENO E=0.10M F'C=175KG/CM2",

Segun Cronograma de Ejecucion de Obra aprobado la Partida 03.01.03.01.06 "VEREDA DE CONCRETO: ACABADO PISO DE CEMENTO
PULIDO CON DISENO E=0.10M F'C=175KG/CM2" es necesaria su ejecucion previa, para continuar con la ejecucion de las 03.01.03.02.01
JUNTAS DE RELLENO CON ASFALTQC 1", por lo que la Obra se ha visto afectada en el cumplimiento de los trabajos programados.

5.1 DE LA CUANTIFICACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 03:

Para la cuantificacion del plazo de ejecucion se debe de considerar los actuados precedentes que se tienen, asi como los plazos de
ejecucion de las partidas que forman parte de la Ruta critica, segln Cronograma de ejecucion de Obra, que sustenta y demuestra la
afectacion de la ruta critica de la misma, nuestra presente Solicitud de Ampliacién de Plazo N° 03 ha sido cuantificado en 41 dias
calendarics de acuerdo al siguiente detalle:

Causal (desabastecimiento de agregado PIEDRA ZARANDEADA DE MEDIA con afectacion a partidas de VEREDAS)

Fecha de inicio de efecucién de partida Plazo de ; Fecha de
Veredas Ejecucion procha duniclo Termino
xgn;;d; de Concreto: Encofrado y Desencofrado % de 1211212022 05/01/2023

Vereda de Concreto: Acabado Piso de Cemento
Pulido ¢/Disefio E=0.10m F'c=175kg/Cm?2

31de 16/12/2022 15/01/2023

Juntas de Relleno con Asfalto 1" 18 de 02/01/2023 19/01/2023
Veredas: Curado de Concreto Elementos
Hiortzontalos ¥ Vorticala 15 de 15/12i2022 15/01/2023
» Por Ejecucion de Partidas Veredas afecta ruta critica 39 dias Calendarios
(del 12/12 al 19/01)
v Fecha de inicio de la Ampliacién de Plazo N°® 03 i 12/12/2022
v’ Fecha de culminacion de la ampliacién de Plazo N° 02 : 19/01/2023
Total, de dias solicitados Ampliacién de Plazo N° 03 : 39 dias calendarios

RESUMEN DEL PLAZO DE EJECUCION DEL PORYECTO:

Fecha de Inicio de Obra Programado : 17 de febrero del 2022
Plazo de ejecucién segiin Exp. Técnico : 180 dias calendarios
Fecha de culminacion de Obra programado : 15 de agosto del 2022
Ampliacién de Plazo N° 01 : 77 dlas calendarios
Nuevo Plazo de ejecucidn de Obra : 257 dias calendarios
Fecha de culminacién de Obra Reprogramado : 31 de octubre de 2022
Ampliacion de Plazo N° 02 : 41 dlas calendarios
Nuevo Plazo de gjecucién de Obra : 298 dias calendarios
Fecha de culminacién de Obra Reprogramado : 11 de diciembre de 2022
Ampliacion de Plazo N° 03 (proyeccién) : 39 dfas calendarios
Nuevo Plazo de ejecucién de Obra : 337 dlas calendarios
Fecha de culminacion de Obra Reprogramado : 19 de enero de 2023

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

— e T AVIMVINLY.

El plazo '.solicitgdo en el expediente de Ampliacion de Plazo N° 03 es de 39 dias calendario, considerandos por el retraso en la atencion
de Material - piedra zarandeada de media, considerando que ha afectado la ruta critica del proyecto.

El plazo solicitado en el expediente de Ampliacion de Plazo N° 03, es el minimo requeri imi jecucio
: ; querido para el cumplimiento de las meta
de partidas afectados por la no atencion de materiales. P d e efecucon

El nuevo Plazo de ejecucion de la obra es de 337 dias calendario (plazo seatin Expediente Técnico. Amnliacian da nlazn N 04 09 v na1
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la suscrita opina PROCEDENTE la APROBACION de la AMPLIACION DE PLAZO N° 03 de la Obra “CREACION DE LOS SERVICIOS
FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL SECTOR Vill, ALTO CIUDAD NUEVA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA- PROVINCIA DE
TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA" con Cadigo Unico N° 2523621, Solicitando derive el presente informe a la Gerencia Municipal
con la finalidad de continuar su tramite correspondiente para su aprobacién mediante Acto Resolutivo.

Que, con Informe N° 15418-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 07 de diciembre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones,
informa que se procedio la revision y/o evaluacion del EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO Ne 03, de la Obra: “CREACION DE LOS
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL SECTOR VI, ALTO CIUDAD NUEVA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE
TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, emitido por la Ing. Flor Maria Lazo Cuadros, en su calidad de Inspector, opina PROCEDENTE la
aprobacion de la Ampliacion N° 03 para la obra antes en mencion estando conforme a la Directiva “Ejecucion de proyectos de Inversion e IOARR en
la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva; en tal sentido solicita se remita a la Gerencia de
/5 AL ’>% \sesoria Juridica, para su aprobacion mediante Acto resolutivo;

NUEVA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA — PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA?, por un plazo de 39 dias calendarios, por lo que
el plazo total de ejecucion de la obra Reprogramado sera de 337 dias calendario, contados desde el 12 de diciembre del 2022 hasta el 19 de enero del
2022, de acuerdo al Informe N° 185-2022-FMLC-IO-CSFYS-SGSI/MDCN-T ;

Que, con Proveido N° 15419-2022-GM, de fecha 07 de diciembre del 2022, emitido por el Gerente Municipal, CPC ROSARIO YESSENIA RUTH
VILCA YUJRA, dispone tramite de Acto Resolutivo;

~ Con la Directiva N° 004-2021-MDCN-T aprobado mediante la Resolucién de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04 de marzo del 2021, en el
numeral 8.2.7 AMPLIACIONES DE PLAZO, establece lo siguiente: el plazo para la ejecucion del proyecto de inversion e I0ARR es el fijado en el
cronograma de ejecucion del expediente técnico, expresado en dias calendario y se contara desde el dia de inicio de obra. El residente y el inspector
o supervisor, estan obligados a cumplir y hacer cumplir los plazos estipulados bajo responsabilidad, asimismo en el parrafo segundo establece que:
LA AMPLIACION DE PLAZQ SOLO SE JUSTIFICARA EN LOS SIGUIENTES CASOS: a) Demoras y/o limitaciones causadas en la habilitacién de
recursos financieros, debiendo deslindar la responsabilidad segin corresponda. b) Desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros, debidamente
sustentado. ¢) Casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente sustentado. d) Ejecucién de trabajos complementarios y/o adicionales declarados
indispensables para alcanzar las metas, debidamente aprcbados mediante acto resolutivo. e) Demoras en el trdmite de aprobacion de los Adicionales.
-~ f) Cualquier otra variacion y/o modificacion del contenido del expediente técnico original, siempre que afecte la ruta critica de la obra y originen las

“ ' ampliaciones;

“ Que, de conformidad conformidad con lo dispuesto por la Constitucion Politica del estado, y a las facultades conferidas en la Ley Orgénica de
Municipalidades N° 27972, Directiva aprobada mediante la Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04.03.2021 y contando con el visto
bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Modemizacion Institucional y la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO Ne° 03-2022, de la Obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE
SEPULTURA EN EL SECTOR VIIl, ALTO CIUDAD NUEVA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA- PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE
TACNA?”, con CUI N° 2523621, por un plazo de 39 dias calendario, siendo el nuevo plazo total de ejecucion reprogramado 337 dias calendario, segiin
el siguiente detalle:

RESUMEN DEL PLAZO DE EJECUCION DEL PORYECTO:

»  Fecha de Inicio de Qbra Programado : 17 de febrero del 2022
>  Plazo de ejecucién segun Exp. Técnico : 180 dias calendarios
»  Fecha de culminacién de Obra programado : 15 de agosto del 2022
»  Ampliacién de Plazo N® 01 ; 77 dias calendarios

»  Nuevo Plazo de ejecucion de Obra : 257 dias calendarios
»  Fecha de culminacién de Obra Reprogramado : 31 de octubre de 2022
»  Ampliacién de Plazo N° 02 : 41 dias calendarios

»  Nuevo Plazo de ejecucion de Obra : 298 dias calendarios
>  Fecha de culminacién de Obra Reprogramado : 11 de diciembre de 2022
»  Ampliacion de Plazo N° 03 (proyeccién) : 39 dias calendarios
»  Nuevo Plazo de ejecucion de Obra : 337 dias calendarios
»  Fecha de culminacién de Obra Reprogramado  : 19 de enero de 2023

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, el fiel
ymplimiento e implementacién de la presente Resolucion de acuerdo a Ley, Reglamentos y Directivas vigentes,

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Secretaria General comunique y la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion y
“Comunicaciones, cumpla con la publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva— TACNA,







