MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional®

N° 803-2022-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 20 de diciembre del 2022.
Eé Carta N° 057-2022-NCMC-CIUDAD NUEVA, de fecha 06 de diciembre del 2022, suscrito por la Ing. Norah Candelaria Mamani Condori; el Informe N°
784-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 07 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Infragstructura y Desarrollo Urbano; el Informe N® 228-2022-
s-/LAYS-I0-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 15 de diciembre del 2022, emitido por el Inspector de Actividad; el Informe N° 3541-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha

"15 de diciembre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el Informe N° 1799-2022-GPPYMI-GM-MDCN-T, de fecha 19 de
diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacion Institucional; el Informe N° 581-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha
20 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica; el Proveido N° 16570-2022-GM, de fecha 20 de diciembre del 2022, emitido por la
Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, econémica y administrativa en los asuntos
de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica del Penl, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en
concordante con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades;

Que, mediante Carta N° 057-2022-NCMC-CIUDAD NUEVA, de fecha 06 de diciembre del 2022, suscrito por la Ing. Norah Candelaria Mamani Condori, remite
la Modificacion del Plan de Actividad N° 01: Deductivo N° 01, corespondiente a la Actividad; “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN
ALAMEDA LOS PROCERES Y AV. EL SOL, EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, para
evaluacion y aprobacion;

Que, mediante Informe N° 3784-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 07 de diciembre del 2022, la Gerencia de Infraestructura y Desarrolle Urbano remite la
.. modificacion del Plan de Actividad N° 01: Deductivo N° 01, correspondiente a la Actividad: “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN

. ALAMEDA LOS PROCERES Y AV. EL SOL, EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA®,
", recomendando derivar el presente documento y actuados a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones con atencidn al Inspector de la Actividad en
mencion;

Que, mediante Informe N° 228-2022-LAYS-10-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 15 de diciembre del 2022, emitido por el Inspector de Actividad, Ing. LUIS
ANGEL YANQUI SANTOS, procede a indicar que como Inspector de la Actividad: “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN ALAMEDA
LOS PROCERES Y AV. EL SOL, EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA?”, y en referencia a la
modificacion del Plan de Actividad N° 01: Deductivo N® 01, menciona lo siguiente:

3. ANALISIS:

3.1. RESPECTO A ACTIVIDADES DEDUCTIVAS
v Mediante Asiento N*16 — Del responsable Técnico (Martes 15/11/2022)
Se comunica al supervisor de la actividad, que, habiéndose realizado los trabajos del plan de la actividad por servicios a todo costo, no se
realizaron las partidas como son:

01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 CASETA PARA OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANIA DE OBRA 8000 | m2
01.02 ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE SS.HH. PORTATILES PARA PERSONAL 200 | mes
01.03 MOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA 100 | gb
\ 02 SEGURIDAD Y SALUD
3 02.01 SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL
g/ 020101 | ECABORACION, IMPLEVENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDADY | 100 | i
X7 SALUD EN EL TRABAJO
020102 | EQUIPOS DE PROTEGCION INDIVIDUAL 2500 | und
020103 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 100 | gb
020104 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD 100 | gb
020105 | AGUA DE MESA PARA CONSUMO HUMANO 200 | mes
02.02 PLAN DE VIGILANGIA, PREVENGION Y CONTROL DEL COVID-19
02.0201 | ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DELCOVID-19 | 100 | gib
020202 | LAVADO Y DESINFECGION DE MANOS (OBLIGATORIO) 200 | mes
020203 | EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA-COVID 19 100 | und
020204 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL-COVID 19 100 | gb
120205 I&ﬂ%@gslrnc;\mow BE SINTOMATOLOGIA COVID-19 (PERIODICAMENTE A CADA 2 200 | mes

v Asiento N°17 - Del Inspector de la actividad (Martes 15/11/2022)
En referencia al asiento N°16 del Responsable Técnico del Mantenimiento del folio 31 del presente cuademo de obra, se tomo
conocimiento de las partidas deductivas que no se ejecutaran, por razones mencionadas en el asiento del Responsable Técnico del
mantenimiento, por lo que el inspector solicita la descripcion de informacion de datos del mantenimiento que menciona el responsable
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3.1.1. PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES DEDUCTIVAS
E| presupuesto del Deductivo, asciende a la suma de S/. 70,936.79 (SETENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 79/100

SOLES), segtin el siguiente detalle.

: PLAN DE ACTIVIDAD DEDUCTIVO N°01
DESCRIPCION S e :
=esa APROBADO POR ACTIVIDADES DEDUCIDAS
COSTO DIRECTO 203,251.02 59,113.99
GASTOS GENERALES (20%) 40,650.20 11,822.80
COSTODEOBRA(CD+GG) | 243,901.22 == 70,036.79
(%) DE INCIDENCIA : -29.08%

3.4.2. ENRELACION AL PORCENTAJE DE INCIDENCIA (%)

Respecto al Plan de actividad, se tiene una incidencia de - 29.08%, cuyo porcentaje se ve modificade por la existencia del Presupuesto
Deductivo por actividades deducidas.

37 2\ 1O \_ 32, RESPECTO A DEDUCTIVO POR SUPRESION DE METRADOS
n = A e
ERENCLS | v Aslento N°22 - Del Responsable Técnico (Sabado 19/11/2022)

3, Se comunica al supervisor de la actividad, que no se realizaron algunas partidas, debido a que ya se contaba con otro mantenimiento en

ejecucion de la alameda los proceres, es por ello que se deducira el trabajo de las siguientes partidas.

1E AL

03 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ALAMEDA LOS PROCERES

0301 | TRABAJOS PRELIMINARES

03.01.01 | DEMOLICION DE PISOS EN CAMINERIAS 023 [m3

03.01.02 | PICADO DE CONCRETO EN BORDE DE VEREDA 769 [m2

03.01.05 | RASQUETEO Y LIJADO DE PEDESTAL DE CONCRETO P/ PINTADO 1351 | m2

03.01.06 | RASQUETEO Y LIJADO DE SARDINEL 10718 | m2

03.01.07 | LWADO DE ESTRUCTURAS DE MADERA DE GLORIETA 6048  [m2

03.01.12 | NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO PARA PISOS Y VEREDAS 225  [m2

03.01.13 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MT. 433 [m3

03.01.14 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 433 | m3

0302 | MANTENIMIENTO DE PISOS/ICAMINERIAS

03.0201 | RESANE DE DESPRENDIMIENTO DE CONCRETO EN BORDE DE VEREDA 842 |m2

030202 | RAMPAS DE CONCRETO fo=175 Kglom2, E=0.10 m. ACAB. CEMENTO SEMIPULIDOY | 06 | oo
BRUNADO @0.10 m.

03.02.04 | LIMPIEZA DE PISO ACABADO EN PIEDRA LAVADA Y CEMENTO PULIDO 72503 | m2

0303 | MANTENIMIENTO DE JARDINERA TIPO 01 H=0.80M

03.03.01 | LIMPIEZA, RASQUETEQ y RESANE EN JARDINERA TIPO 1 H=0.90M 3192 |m2

03.03.02 | PINTADO DE JARDINERA TIPO 1 H=0.80M C/PINTURA ESMALTE 3192 |m2

0304 | MANTENIMIENTO DE JARDINERA TIPO 02 DE PIEDRA LAJA H=0.27 _

03.04.01 | LIMPIEZA Y DESMANCHE JARDINERA TIPO 2 H=0.27M 302 |m2

03.04.03 | PINTURA BARNIZ EN PIEDRA LAJA 302 |me

03.05 | MANTENIMIENTO EN ESTRUCTURAS DE GLORIETA

03.05.01 | LIJADO Y PINTADO DE BANCAS DE MADERA 1.20x0.45M 2400  [m2

03.05.02 | PINTADO DE ESTRUCTURAS DE MADERA DE GLORIETA C/BARNIZ 6048  [m2

03.06 | MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

03.06.01 | PINTADO DE PEDESTAL DE CONCRETO C/PINTURA ESMALTE 1351 | m2

03.09 | MANTENIMIENTO DE BANCAS DE MADERA 1.65X0.60 (ESPACIO DE RECEPCION)

03.09.01 | LIJADOY PINTADO DE BANCAS DE MADERA C/BARNIZ 1650 | m2

v Asiento N°25 - Del Inspector de la actividad (viernes 22/11/2022)
En referencia al asiento N°22 del Responsable Técnico del Mantenimiento del folio 45 del presente cuademo de obra, se foma de
conocimiento de las partidas deducidas que no se ejecutaran, por razones mencionadas en el asiento del Responsable Técnico del
mantenimiento, por lo que el inspector solicita la descripcién de informacion de datos del mantenimiento que menciona el responsable
teenico, asl mismo se recomienda la realizacion del deductivo, bajo la normativa vigente.

3.21. DESCRIPCION DEL DEDUCTIVO POR SUPRESION DE METRADOS.
Se describen en forma detallada de las partidas que no se ejecutaran;

Itérﬁ: = Descripcion Metrado | Unidad
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03 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ALAMEDA LOS PROCERES

03.01 TRABAJOS PRELIMINARES

03.01.01 DEMOLICION DE PISOS EN CAMINERIAS 0.23 m3
03.01.12 NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO PARA PISOS Y VEREDAS 2.25 m2
03.01.13 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 MT. 433 m3
03.01.14 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 433 m3
03.02 MANTENIMIENTO DE PISOS/CAMINERIAS

03.02.02 BP\F?LI;J;QTDSOD(;S%N:;FETO fc=175 Kglem2, E=0.10 m. ACAB. CEMENTO SEMI PULIDO Y 995 m2

322

3.23.

Cabe indicar que el deductivo por menores metrados se realiza con el fin de evitar duplicidad de las actividades a ejecutarse en dichos
trabajos.

PRESUPUESTO DEL DEDUCTIVO POR SUPRESION DE METRADOS.
El presupuesto del Deductivo por menores metrados, asciende a la suma de S/, 511.05 (QUINIENTOS ONCE CON 05/100 SOLES), segtn
el siguiente detalle:

PLAN DE ACTIVIDAD MODIFICACION
DESCRIPCION

APROBADO DEDUCTIVO N°01
COSTO DIRECTO 203,251.02 425.88
GASTOS GENERALES (20%) 40,650.20 85.18
COSTO DE OBRA (CD+3G) 243,801.22 511.05
PORCENTAJE DE INCIDENCIA 100.00% 0.21%

EN RELACION AL PORCENTAJE DE INCIDENCIA

Respecto al Plan de actividad, se tiene una incidencia de 0.21%, cuyo porcentaje se ve modificado por la existencia del Presupuesto
Deductivo por menores metrados.

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEDUCIDAS

El Presupuesto del Deductivo por Actividades deducidas, asciende a la suma de S/. 70,936.79 (SETENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA
Y SEIS CON 79/100 SOLES), segln el siguiente detalle:

META PRESUPUESTAL COSTO s/,
COSTO DIRECTO 59,113.99
GASTOS GENERALES (20 %) 11,822.80
PRESUPUESTO TOTAL 70,936.79

% PORCENTAJE DE INCIDENCIA 29.08 %

PRESUPUESTO DE DEDUCTIVO POR SUPRESION DE METRADOS

El presupuesto del Deductivo por menores metrados, asciende a la suma de S/. 511.05 (QUINIENTOS ONCE CON 05/100 SOLES), segln
¢l siguiente detalle:

META PRESUPUESTAL COSTO Sl
COSTO DIRECTO 425.88
GASTOS GENERALES ( 20 %) 85.18
PRESUPUESTO TOTAL 511.05
% PORCENTAJE DE INCIDENCIA 021%

RESUMEN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

El presupuesto Total de Deductivo N°01 corresponde a S/, 71,447.84 (SETENTA'Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON
84/100 NUEVOS SOLES)

POR ACTIVIDADES POR MENORES PRESUPUESTO
DESCRICION DEDUCIDAS METRADOS TOTAL
COSTO DIRECTO 59.113.99 47588 59,539,687
GASTOS GENERALES ( 20 %) 11.822.60 85.18 11,907.97
PRESUPUESTO TOTAL 70,936.79 511.05 71,447.84
% PORCENTAJE DE 2 ; e
il 29.08% 021% 29.29%

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se hrinda eonformidad a la Modificacién del Plan de Actividad N°01

: Actividades Deducidas v Supresion de Metrados por un Monto aue
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de Incidencia representa ( -29.29 %) respecto a la Actividad del:" MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN ALAMEDA
LOS PROCERES Y AV. EL SOL, EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TAGNA'".
42. La Aplicacién del Deductivo por Actividades Deducidas y por Supresién de Metrados no afectard con el Desarrollo de la Actividad:
“MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN ALAMEDA LOS PROCERES Y AV. EL SOL, EN EL DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA" y se cumplira con los objetivos establecidos en el Expediente Técnico.
% 43, Se Recomienda Derivar el presente Informe para su Tramite Documentario y Aprobacion Correspondiente Mediante Acto Resolutiva;

\\ #Que, mediante Informe N° 3541-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 15 de diciembre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversliqnes.
oL RER remite la revisién, evaluacion y Aprobacion de la Modificacion del Plan de Actividad N° 01: Deductivo N° 01, correspondiente a la Actividad:
\\\ b -‘*%;-!’MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN ALAMEDA LOS PROCERES Y AV. EL SOL, EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -
o I * /PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, emitido por el Ing. Luis Angel Yanqul Santos, en calidad de Inspector, determina PROCEDENTE
. ATACY™>"" dar la conformidad a la Modificacién al Plan de Actividad antes mencionado, en ese sentido, solicita que se derive la documentacion al 4rea de Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Modernizacion Institucional con atencién a la Gerencia de Asesorfa Juridica, para su aprobacion mediante Acto
Resolutivo; .

Que, mediante Informe N° 1799-2022-GPPYMI-GM-MDCN-T, de fecha 19 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Modemizacién Institucional, informa que esta dependencia habiendo revisado el plan de actividad N° 01 emite opinion favorable para la actividad Deducidas y
" Supresion de metrados de la actividad denominada: “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN ALAMEDA LOS PROCERES Y AV. EL

SOL, EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", donde el inspector de obra emite opinion
3 3 favorable por el monto de (-) S/ 71,447.84 soles;

3 ( Que, mediante Informe N° 581-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 20 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, OPINA de manera
5 estrictamente Legal que es VIABLE la Aprobacién de la Medificacién del Plan de Actividad N® 01: Deductivo N° 01, correspondiente a la Actividad:
ANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN ALAMEDA LOS PROCERES Y AV. EL SOL, EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -
PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, considerando el Informe N° 228-2022-LAY S-10-SGSI-GM/MDCN-T, emitido por el Inspector de la
Actividad, siendo un monto de (-) S/ 71,447.84 (SETENTA'Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 84/100 NUEVOS SOLES);

Que, el articulo 6 de la Ley N® 27972, Ley Organica de Municipalidades, establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su

7 2= MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de fa citada Ley, establece expresamente que las resoluciones de

. Icaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo, y que, con Proveido N° 16570-2022-GM, de fecha 20 de diciembre del 2022, emitido
r la Gerente Municipal, CPC. ROSARIO YESSENIA RUTH VILCA YUJRA, dispone CONOCIMIENTO Y PROYECTAR RESOLUCION;

'::Que, de conformidad con lo previsto en el parrafo 6.9.6 de la Directiva sobre Mantenimiento de Infraestructura Piblica por la Modalidad Presupuestaria
 Pirecta, aprobado mediante la Resolucion de Alcaldia N° 113-2014-MDCN-T, establece expresamente lo siguients: "Mediante cuaderno de actividades, el
“ejecutor con la firma y post firma del Inspector, manifestara la conveniencia de dejar de ejecutar ciertas partidas del Plan de Trabajo segun causal
debidamente sustentada. Esta solicitud lo presentara a la SGGAM, la misma que revisara, validara el contenido y gestionar4 los tramites correspondientes
(...)". Para la aprobacién de un adicional ylo deductivo de la obra el residente debera presentar a la unidad ejecutora un expediente el cual contendra la
siguiente informacién, siempre que cumpla con lo establecido en la presente Directiva y por separado segin sea el caso de adicionales y/o deductivos...);

2y, Que, de conformidad con lo dispuesto en la Constitucion Politica del Estado y en uso de las facultades y atribuclones conferidas por el articulo 20° inciso 6)
“Eide la Ley Orgénica de Municipalidades N° Ley N° 27972, con visto bueno de Gerencia Municipal, Gerencia de Asesorla Juridica, Gerencia de Planeamiento,
:Presupuesto y Modemizacion Institucional, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Sub Gerencia de Supervision de Inversiones;

; iE RESUELVE:
2 r/“
(ih2# ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Modificacién del Plan de Actividad N° 01: Deductivo N° 01, correspondiente a la Actividad: “MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA BASICA EN ALAMEDA LOS PROCERES Y AV. EL SOL, EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA -
DEPARTAMENTO DE TACNA", considerando el Informe N° 228-2022-LAYS-I0-SGSI-GM/MDCN.-T, emitido por el Inspector de la Actividad, siendo un
monto de (-) S/ 71,447.84 (SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 84/100 NUEVOS SOLES), conforme a los fundamentos

-~ 7T eXpuestos a la presente Resolucion, seguin el siguiente detalle:
PASLUBS
S \me)& : - PORACTIVIDADES POR MENORES  PRESUPUESTO
il ot U=SCREECION DEDUCIDAS METRADOS _ TOTAL
COSTO DIRECTO 59,113.99 425.88 59,539.87
GASTOS GENERALES ( 20 %) 11,822.80 85,18 11,907.97
PRESUPUESTO TOTAL 70,936.79 511.05 71,447.84
% PORCENTAJE DE i : ; = ==
s INCIDENCIA.  29.08% . 0.21% - -20.29%

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR ¥ REMITIR a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano la Modificacién del Plan de Actividad N° 01: Deductivo

N® 01, del Proyecto mencionado en el articulo primero, para su conservacion, custodia y fines perfinentes de la ejecucion de la acti
RESPONSABILIDAD. oS o e, BAIO

ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion y Comunicaciones, cumpla con la publicacién de la presente
Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA, (www.municludadnueva.gob.pe.)

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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