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N° 814-2022-MDCN-T.

e

Ciudad Nueva, 23 de diciembre del 2022.

VISTO:

@519“! El Informe N° 007-2022-RLCHC-IO-MSTPVCI-SGSI-GMMDCN-T, de fecha 25 de agosto del 2022, emitido por el Inspector de Obrg; el Informe N° 024-
Q\S v& 22/MHLF/SERVITRAN, de fecha 07 de noviembre del 2022, emitido por el Residente de Obra; la Carta N° 026-CONTRATO N° 009-2022-MDCN-
i3 ] ISERVITRAN-GG, de fecha 07 de noviembre del 2022, suscrito por la Gerente de la empresa SERVITRAN E.LR.L; el Informe N° 044-2022-RLCHC-10-

(& STPVCI-SGSI-GMMDCN-T, de fecha 23 de noviembre del 2022, emitido por el Inspector de Obra; el Informe N° 2937-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha
‘\ré\ nr;i} de noviembre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el Informe N° 3600-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 01 de

Z iciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano; el Informe N° 1801-2022-GPPYMI-GM-MDCN-T, de fecha 19 de
diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacién Institucional; el Informe N° 591-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de
fecha 22 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica; el Proveido N° 16929-2022-GM, de fecha 22 de diciembre del 2022, emitido
por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, econdmica y administrativa en los asuntos
de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica del Peri, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en
concgrdante con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades;

IR

Que, con Informe N° 007-2022-RLCHC-O-MSTPVCI-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 25 de agosto del 2022, emitido por el Ing. Roberto Luis Chipana Copaja,
en calidad de Inspector de Obra, indica que segun el art. 205.10 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la comunicacion de mayores
metrados del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE INTIORKO TRAMO
AV. LOS PRECURSORES - AV. 01 EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA?, concluye que, de
acuerdo a la revision efectuada a la documentacion adjuntada al Asiento del Cuademo de obra, de los mayores metrados, esta inspeccién opina procedente
los mayores metrados de la partida 01.02.02.03.02.03 muro de contencion acero fy=4200 kg/cm2, y comunica a la Entidad segun el Art. 205.10 tal como lo
especifica el reglamento de contrataciones del Estado. Asimismo, solicita se DERIVE el presente documento a la Gerencia de Municipal, para su
conocimiento y de tramite a las areas que corresponda comunicar;

{' £ i Z Que, con Informe N° 024-2022/MHLF/SERVITRAN, de fecha 07 de noviembre del 2022, emitido por el Residente de Obra, Ing. Marino Llanque Fraquita, del

L} o_\ pEE2 7 proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE INTIORKO TRAMO AV. LOS

"f\'i’),:‘/ -ﬁ}»‘ PRECURSORES - AV. 01 EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI N° 2506912,
¥,

o =™~ gjecutada bajo la modalidad de contrata a Precios Unitarios, se procede a remitir LA VALORIZACION DE MAYORES METRADOS 01 para que se presente a
la entidad contratante y contintie su framite de pago, en cumplimiento del contrato de ejecucién de obra y Reglamento de la ley de contrataciones del estado
art. 205.10, 205.11, 205.12;

Que, con Carta N° 026-CONTRATO N° 009-2022-MDCN-T/SERVITRAN-GG, de fecha 07 de noviembre del 2022, suscrito por la Sra. Adriana V. Benique
_ Tiznado en calidad de Gerente de la empresa SERVITRAN E.LR.L., remite el Informe N° 024-2022/MHLF/SERVITRAN, sobre Valorizacién de MAYORES
v, METRADOS 01, para su verificacion, aprobacion y pago correspondiente de la obra en mencion, en cumplimiento a contrato y reglamento de la ley de
confrataciones del estado art. 205.10, 205.11, 205.12;

Que, con Informe N°® 044-2022-RLCHC-I0-MSTPVCI-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 23 de noviembre del 2022, emitido por el Ing. Roberto Luis Chipana
Copaja, en calidad de Inspector de Obra, quien procedi6 a la evaluacién y verificacion de la documentacion en relacion a la AMPLIACION DE PLAZO N° 01
““PARCIAL, para el proyecto. “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE INTIORKO
.7 TRAMO AV. LOS PRECURSORES - AV. 01 EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, del cual
indica lo siguiente:

L ANALISIS Y EVALUACION

PARTIDAS CONFORMANTES DE LOS MAYORES METRADOS 01

De acuerdo al asiento N° 06 en el cuademo de obra, el residente indica:
“Por medio de la presente se comunica al inspector que se ha revisado el metrado de la partida 01.02.02.03.02.03 MURO DECONTENCION: ACERO
' FY=4200 KG/CM2, y se requiere un mayor metrado, de acuerdo al siguiente detalle:

- 01.02,0203.02.03 MURO DECONTENCION: ACERO FY=4200 KG/CM2 320.52 kg

y en cumplimiento al reglamento Art. 205.10. Cuando en los contratos suscritos bajo el sistema de precios unitarios se requiera ejecutar mayores metrados,
estos son autorizados por el supervisor o inspector de obra a través de su anotacién en el cuademo de obra, y comunicados a la Entidad, de forma previa a
su ejecucion, Art. 205.11. El contratista mediante anotacion en cuademo de obra solicita la ejecucion de mayores metrados. EI supervisor autoriza su
ejecucion siempre que no se supere el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, y Art 205.12. No se requiere la aprobacion previa de la Entidad
para la ejecucion de mayores metrados, pero si para su pago.

Por lo que se solicita autorizacion del inspector de acuerdo al reglamento de la ley de contrataciones del estado.”

Se verifica que las partidas constituyentes de los mayores metrados 01 es la 01.02.02.03.02.03 MURO DE CONTENCION: ACERO FY=4200 KG/CM2.

2. CUANTIFICACION DEL MAYOR METRADO 01

De acuerdo al asiento N° 13 en el cuademo de obra, €l residente indica:

“Por medio de la presente se comunica al inspector que en referencia al asiento 11, sobre el mayor metrado de la partida 01.02.02.03.02.03 MURO DE
CONTENCION ACERO FY=4200 KG/CM2, se remite cuantificacion fisica y economica que se adjunta al presente asiento, para su autorizacion, de acuerdo
al siguiente detalle:

01 A2 N NN N MITRN NECANTRNCINN: ACFRO FY=4200 KGICM2 RANR 1A ka"
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Metrado | Metrado Mayor

[tem Descripcion Unidad | oo ntratado |  real metrado

01.02.02.03.02.03 | MURO DE CONTENCION: ACERO FY=4200 KGICM2 | kg 320,52 928,67 608,15

3. PRESUPUESTO DEL MAYOR METRADO 01

___Elanalisis del costo unitario contratado, para la partida a valorizar como mayor metrado, indica:

SETRITAL g - _ ,
X . nEn 2
:73‘9 \V°R° arlida 01,02,02.03,02,03 MURO DE CONTENGION: ACERO FY=4200 KGICH2 Rend: 2500000 KA
2 AT T . Cidige Descripeldn Insume Unidad  Cuadrilly Cantidad Precio Parcial
& ALCALDIA 8 L
=——— Mano de Obra i )
& 4700006 CAPATAZ HH 0.160 0.0032 2643 008
A7 00012 OPERARID HH 1.000 0.0320 2403 0 {7
AT0G10  QFICIAL HH 1.000 0.0320 1895 061
1.46
Materlales ] ., )
0201003 ALAMBRE NEGRO N° 15 KG L},U?:-O ) :2 0 ‘.-(I’
0301083 ACERD CORRUGADO fy = 4200 kylem2 GRADCO 60 KG 1.0500 458 _« .v’f
4.93
Equipo ‘ L
37 00665 HERRAMIENTAS MANUALES BMO 1.0000 146 |
0.01
Costo Unitarlo por KG : 6.40

De acuerdo al mayor metrado ejecutado y al costo unitario de la partida se tiene el siguiente presupuesto solicitado por el contratista:

item Descripcion Unidad Metrado G U Parcial Total

01 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL

01.02 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL

01.02.02 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION

01.02.02.03  OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01.02.02.03.02 PANTALLA S/ 3 892,15

01.02.02.03.02.03 MURO DE OONTENCICN: ACEROFY= 4200 KICM2 kg 608,15 §640 389215
COSTO DIRECTO S/ 3 892,16
GASTOS GENERALES 0,00% § 0,00
UTILDADES 5,00% S 194,61
SUBTOTAL SI 4 086,76
LGV 18,00% § 735,62
PRESUPUESTO DEL MAYOR METRADO N° 01 S/ 4 822,38

El presupuesto generado por la ejecucin de los mayores metrados 01 es de S/ 4 822,38 (cuatro mil ochocientos veintidds con 38/100 soles).

F=. |4  EJECUCION DE LOS MAYORES METRADOS 01
v W

N

-\j De acuerdo al cuarto péarrafo del asiente N° 14 en el cuaderno de obra de fecha 23/08/2022, el residente indica:
%L / I"Segun la anotacién N°13 del residente, sobre el mayor metrado de Ia partida 01.02.02.03.02.03 MURO DE CONTENCION ACEROQ FY=4200 KG/CM2, En
52— lcumplimiento al reglamento Art. 205.11, el contratista mediante la anotacion en el cuademo de obra solicita Ia ejecucion de mayores metrados. Esta
J Inspeccion autoriza su ejecucion siempre que no supere el quince por ciento (15%) del monto del contrato original.”

“/ Con el asiento mencionado y en facultad del articulo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el suscrito da la procedencia para la
" ejecucién de los mayores metrados y el contratista los ejecuta.

5. INCIDENCIA DE LA PRESTACION ADICIONAL APROBADA

Mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 678-2022-MDCN-T, con fecha 10 de noviembre del 2022, se resuelve APROBAR la PRESTACION
ADICIONAL DE OBRA N° 01 POR PARTIDAS NUEVAS Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE INTIORKO TRAMO AV, LOS PRECURSORES - AV. 01 EN EL DISTRITO DE

CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA" (codigo tnica de inversiones N° 2506912); con un presupuesto de S/ 64
755,60 (sesenta y cuatro mil setecientos cincuenta y cinco con 60/100 soles).

,‘
= )

ot El porcentaje de incidencia de la PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 01 POR PARTIDAS NUEVAS Y DEDUCTIVO VINGULANTE N° 01 es del
o TR 3.84 %,

6.INCIDENCIA DE LA PRESTACION ADICIONAL APROBADA

ALIVENLIA UE LA PRES TAGION ADICIONAL APROBADA
De acuerdo a lo indicado en el
del monto contratado.

La incidencia total considerando la PRESTACION ADICIONAL
MAYORES METRADOS 01 corresponde al 4,12 %.

presupuesto del mayor metrado 01, la incidencia del monto correspondiente al mayor metrado 01 representa el 0,29 %

DE OBRA N° 01 POR PARTIDAS NUEVAS Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 y los
Asl se tiene el siguiente cuadro en donde se resume las incidencias mencionadas:
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Descripcion Monto (incluye IGY) Incidencia
PRESUPUESTO CONTRATADO S/ 1 688 022,18
FRESUALESTO DE LA FRESTACICN ADIQQNVAL DE CBRAN 01 FCR PARTIDAS NLEVAS 26022086 1542%
FRESUALESTO DE. DEDUCTIVO UNCLLANTE IV 07 /19547426 -11,58%
68%
FRESUFLESTO DE MAYCRES METRADCS 548238 029%
FRESLRUESTO DH. MAYCR METRADON® 01 §48238 02%
PORCENTA.JE DE INCIDENCIA TOTAL 4,12%
Il. CONCLUSIONES
El contratista, SERV. DE TRANSP. Y MOVIM. DE TIERRAS EIRL, ha presentado la VALORIZACION DE MAYORES METRADOS 01, el cual fue

revisado por esta inspeccion concluyendo lo siguiente:

° La ejecucion de MAYORES METRADOS 01 cumple con los requisitos establecidos en el RLCE y las Bases Integradas del
procedimiento de seleccion de la Adjudicacion Simplificada N° 007-2022-MDCN-T.

La VALORIZACION DE MAYORES METRADOS 01 corresponde a la partida 01.02.02.03.02.03 MURO DE CONTENCION: ACERO

FY=4200 KG/CM2.

e El monto valorizado por le ejecucion de los MAYORES METRADOS 01 correspondiente al proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE INTIORKO TRAMO AV. LOS PRECURSORES -
AV.01 EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA" es de S/ 4 822,38 (cuatro
mil ochocientos veintidés con 38/100 soles), este monto incluye los impuestos de ley.

e  Siendo la obra contratada bajo el sistema a precios unitarios se valorizé hasta el total de los metrados realmente ejecutados.

[S—
L]

Finalmente, de acuerdo a la evaluacion realizada y en virtud a la normativa vigente, esta Inspeccion APRUEBA la VALORIZACION DE
2 MAYORES METRADOS 01 correspondiente al proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR
’é?\ EN LA CALLE INTIORKO TRAMO AV. LOS PRECURSORES - AV.01 EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA -

(= DEPARTAMENTOQ DE TACNA". Asimismo, se indica DERIVAR el presente documento a la GERENCIA MUNICIPAL con atencién a la GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (Area Usuaria), con la finalidad de que este continue con el trémite del pago correspondiente
seglin corresponda;

Que, con Informe N° 2937-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 24 de noviembre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervisién de Inversiones, remite
la evaluacion y opinion a la Ampliacion de Valorizacion de Mayores Metrados 01, del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE INTIORKO TRAMO AV. LOS PRECURSORES - AV. 01 EN EL DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, emitido por el Ing. Roberto Luis Chipana Copaja, en calidad de Inspector de acuerdo a
| la revision efectuada, opina PROCEDENTE la Valorizacién de Mayores Metrados 01, asimismo, solicita se derive a la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano, con Iz finalidad de continuar con el ramite segun corresponda;

“Que, con Informe N° 3600-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 01 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano,
smite la evaluacion y opinién de Valorizacion de Mayores Metrados 01, del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD
PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE INTIORKO TRAMO AV. LOS PRECURSORES - AV. 01 EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA
E TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, donde indica que el Inspector considera PROCEDENTE la valorizacion N° 01 comespondiente a Mayores
" Metrados 01, asi mismo, brinda la CONFORMIDAD, por Io tanto solicita se proceda al tramite comespondiente para su pago respectivo, en tal sentido, se
*“deriva la documentacion y actuados, para conocimiento, a su vez sean derivados al rea correspondiente para conocimiento y continuacion del tramite
correspondiente;

Que, con Informe N° 1801-2022-GPPYMI-GM-MDCN-T, de fecha 19 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Modemizacién Institucional, quien luego de haber realizado el analisis de los antecedentes se procedio a revisar los saldos presupuestales de la
Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, determinandose que actualmente se cuenta con recursos presupuestales y teniendo en cuenta la opinion del
% Inspector de Obra donde APRUEBA la valorizacion de mayores metrados 01, esta Gerencia en materia estrictamente presupuestal emite OPINION
", FAVORABLE para la aprobacion de valorizacion de mayores metrados 01 del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD
~ 'PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE INTIORKO TRAMO AV. LOS PRECURSORES - AV. 01 EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA

'DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, asimismo, se otorga la disponibilidad presupuestal por el importe de S/ 4,822.38 soles, se remite el
/ presente a su despacho a fin de continuar con su tramite administrativo correspondiente y su posterior aprobacion mediante acto resolutivo;

Que, con Informe N° 591-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 22 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, en materia estrictamente
B legal, opina de manera FAVORABLE la aprobacion de la VALORIZACION DE MAYORES METRADOS 01, del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS
ﬁ@m’. G SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE INTIORKO TRAMO AV. LOS PRECURSORES - AV. 01 EN EL DISTRITO

s &/ DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI N° 2506912, cuyo monto asciende a S/ 4,822.38 soles (Cuatro Mil
oz "t Ochocientos Veintidés con 38/100 Soles), bajo la modalidad de administracion Indirecta — Contrata;

il ’
.é;/ Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades - establece que el ALCALDE es el representante legal de la municipalidad y su
%% MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada ley, establece expresamente que las Resoluciones de
Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo y mediante Proveido N° 16929-2022-GM, de fecha 22 de diciembre del 2022, emitido
por la Gerente Municipal, CPC. ROSARIO YESSENIA RUTH VILCA YUJRA, quien dispone CONOCIMIENTO Y PROYECTAR RESOLUCION;

Que, de conformidad conformidad con lo dispuesto por la Constitucion Politica del estado, y a las facultades conferidas en la Ley Organica de
Municipalidades N° 27972, Directiva aprobada mediante la Resolucion de Alcaldia N°® 143-2021-MDCN-T de fecha 04.03.2021 y contando con el visto bueno
de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacion Institucional, Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano, ¥ la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones;

SE RESUELVE:
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NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI N° 2506912, cuyo monto asciende a Sf 4,622.38 soles (Cuatro Mil
Ochocientos Veintidés con 38/100 Soles), bajo la modalidad de administracion Indirecta ~ Contrata, segiin el siguiente detalle:

item Descripcién Unidad Metrado  C. U Parcial Total

01 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL

01.02 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL

[01.02.02 CONSTRUCCICN DE MUROS DE CONTENCION

(01.02.02.03  OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01.02.02.03.02 PANTALLA S/ 3 892,15

01.02.02.03.02.03 MURO DE CONTENCICN: ACEROFY= 4200 KICM2 kg 608,15 §640  §389215
COSTO DIRECTO S/ 3 892,15
GASTOS GENERALES 0,00% & 0,00]
UTILIDADES 5,00% §/ 194,61
SUBTOTAL S/ 4 086,76
LGV 18,00% §/ 735,62
PRESUPUESTO DEL MAYOR METRADO N° 01 S/ 4 822,38

' AR CULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, el fiel
- plimplimiento e implementacién de la presente Resolucién de acuerdo a Ley, Reglamentos y Directivas vigentes.

ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE a la EMPRESA contratista SERVITRAN E.IR.L., la presente Resolucién conforme a Ley.

ARTICULO CUARTO: DISPONER que la Sub Gerencia de Secretaria General comunique y la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion y
Comunicaciones, cumpla con la publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Cludad Nueva — TACNA,
(www.municiudadnueva.gob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

.38 MUNICIPALIDAD DISTRITAL
- CIUDAD NUEVA

cc.
ALCALDIA
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GPPYMI
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