0‘2%&’ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“T;;.l ¢ “Afo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional“

Dsotoviorn A lrd

N° 726-2022-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 29 de noviembre del 2022.
VISTO:

El Informe: N° 151-2022-HRTM-RO-Z1EV/Z2EI/MASDCSRCRBDCN-GIDU/MDCN-T, de fecha 28 de noviembre del 2022, emitido por el Residente de Obra:
el Informe N° 3484-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 28 de noviembre del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desamollo Urbano; el Informe
N° 062-A-2022-MTPPB-|0-Z1EV/Z2EI/MCRB-SGSI-GMMDCN-T, de fecha 29 de noviembre del 2022, emitido por la Inspectora de Obra; el Informe N° 3095-
2022-3GSI/GM/MDCN-T, de fecha 29 de noviembre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el Informe N° 1612-2022-GPPYMI-
M/MDCN-T, de fecha 29 de noviembre del 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacion Institucional; el Informe N° 540-

2-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 29 de noviembre del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica; el Proveido N° 14735-2022-GM, de fecha 29 de
mbre del 2022, emitido por la Gerencia Municipal, y;

g, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, econdmica y administrativa en los asuntos
de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica del Pen, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en
concordante con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades:

Que, con Informe N° 151-2022-HRTM-RO-Z1EV/Z2EIIMASDCSRCRBDCN-GIDUMDCN-T, de fecha 28 de noviembre del 2022, emitido por el Residente de
Obra, Ing. Heber Remigio Ticona Mamani, remite la Modificacién al Expediente Técnico “DEDUCTIVO N° 01 - ADICIONAL N° 01", de la Obra: ZONA | -
ETAPA V, ZONA 02 ETAPA Il: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS
RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA -
- DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI N° 2441186, recomendando la revision y evaluacion de la documentacion, y asimismo, se derive a la Sub
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& “Gerencia de Supervision de Inversiones para su revision, evaluacion y aprobacion;
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A Que, con Informe N° 3484-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 28 de noviembre del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrolio Urbano,
-~ remite el informe emitido por el Ing. Heber Remigio Ticona Mamani, Residente del proyecto: ZONA | - ETAPA V, ZONA 02 ETAPA Ii: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA
BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, quien remite la Modificacién al
Expediente Técnico “DEDUCTIVO N° 01 — ADICIONAL N° 017, asimismo, solicita sea derivado a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones con

, atencion al Inspector de Obra en mencién, para su conocimiento, evaluacion y/o aprobacion segin corresponda;

~Que, con Informe N° 062-A-2022-MTPPB-I0-Z1EV/Z2EII/MCRB-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 29 de noviembre del 2022, emitido por la Ing. Maria Teresa del
.?I:Iar Polo Berrios, en calidad de Inspector de Obra, informa lo siguiente:

JUSTIFICACION TECNICA

Causal: “Errores, omisiones o deficiencias en la elaboracion del expediente técnico”
Deductivo N° 01

ZONA 1—ETAPAV

El Deductivo N° 01, es generado debido a que en el Expediente Tecnico se indican precios unitarios considerando como magquinaria solo compactadora
vibratoria tipo plancha 7hp, pero que segin replanteo en campo se ve la necesidad de utilizar maquinarias como camién vioquete , cargador frontal,
compactadora vibratoria tipo plancha y rodillo liso vibratorio autop 70-100hp, deduciendo a un menor metrado, el uso de esta nueva maquinaria se
justifica debido a que fue necesario realizar una mayor excavacion ya que seglin estudio de mecénica de suelos (segin Expediente Tecnico), el terreno
es areno limoso, semi suelto y no presenta plasticidad. (Partida; 05.04.01.02.03)

Tambien se indica también que para el encofrada y desencofrado en muros de contencion, se evidencio un menor metrado segun el replanteo realizado
en campo por lo que se realizara una deduccion de 6459.34 m2. Debido a errores en la planilla de metrado del expediente técnico. (Partida:
05.04.01.04.01.02)

ZONA 2 -ETAPA Il

El Deductivo N° 01, es generado debido a que en el Expediente Técnico se indican precios unitarios considerando como maquinaria solo compactadora
vibratoria tipo plancha 7hp, pero que seglin replanteo en campo se ve la necesidad de utilizar maquinarias como camion vioguete , cargador frontal,
compactadora vibratoria tipo plancha y redillo liso vibratorio autop 70-100hp, deduciendo a un menor metrado, el uso de esta nueva maquinaria se
justifica debido a que fue necesario realizar una mayor excavacion ya que segin estudio de mecanica de suelos (segun Expediente Técnico), el terreno
es areno limoso, semi suelto y no presenta plasticidad. (Partidas: 02.01.02.03 y 03.02.02 y 09.06.02.02).

Tambien se indica también que para el encofrado y desencofrado caravista en muros de contencion, se evidencio un menor metrado seguin el replanteo

realizado en campo por lo que se realizara una deduccion de 75.99 m2. Debido a errores en la planilla de metrado del expediente técnico. (Partida:
09.06.04.02).

Adicional N° 01 (Partidas Nuevas)
ZONA 1 —ETAPAVy ZONA 2—ETAPA Il

El Adicional N° 01por partidas nuevas, se genera debido a que el tipo de suelo encontrado en la zonas a ejecutar son areno limosos, es decir son semi
sueltos y no plasticos, esto genera una mayor excavacion (que no conlleva gasto adicional indicado por el Residente de Obra) y a su vez un mayor
relleno de material; todo a su vez de poder cumplir metas programadas es que se realiza la solicitud del adicional por parte del residente. A su vez se
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Adicional N° 01 (Mayores Metrados)

ZONA 1-ETAPAVYZONA 2 -ETAPA i
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El Adiciona N° 01 por mayores metrados, esto se genera debido a metrados no considerados en el expediente tecnico, a su vez tarpt?ien por las
condiciones del terreno antes menclonadas, correcciones en planos y trabajos no contemplados yfo errores en la planilla de metrados, incidiendo en un
adicional por mayores metrados.

EVALUACION TECNICA

. Se ha revisado y evaluado el expediente del Adicional N° 01 (partidas nuevas y mayores metrados) y el expediente Deductivo N° 01, siendo las metas
fisicas por componentes a ejecutar las siguientes:

Adicional N° 01(Partidas Nuevas) — ZONA 1 ETAPA V:

Item Descripcidn Unidad  Metrado
"5 OBRAS COMPLEMENTARIAS
705.01 GERCO PERIMETRICO
05.01.01 ESTRUCTURAS
05.01.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
05.01.01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO
05.01.01.03.04.01 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO DE 1:8 (CH) +25% P.M. M3 3.95
05.01.01.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 52.62
05.04 MUROS INTERIORES - CAMPO DEPORTIVO
05.04.01 ESTRUCTURAS
05.04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.04.01.02.06 RELLENO G/MATERIAL PROPIO COMPACTADO C/MAQUINARIA M3 4,695.92
Adiclonal N° 01 (Partidas Nuevas) — ZONA 2 ETAPA II:
Item Descripcidn Unidad Metrado
CAMERINOS, SS.HH., CAFETERIA, COCINETA Y DEPOSITOS
702 CAMERINOS, §5.HH,, CAFETERIA, COCINETAY DEPDSITOS
02,01 ESTRUCTURAS
02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.02.04 RELLENOQ C/MATERIAL PROPIO COMPACTADO C/MAQUINARIA M3 2,529.64
02.01.02.05 NIVELACION Y COMPACTAGION EN PISOS M2 428.34
02.01.02.06 ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA DProm=50 m M3 218,66
02.01.02.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA D=5 Km. M3 218.66
CONSTRUCCION DE GRADERIAS
03 CONSTRUCCION DE GRADERIAS
¥03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.07 RELLENOQ C/MATERIAL PROPIC COMPACTADO C/MAQUINARIA M3 614.90
PISTA ATLETICA
"08 PISTAATLETICA
708.01 VARIOS
08.01.01 PINTURA CLEO MATE EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES(2 MANOS) M2 91.20
OBRAS COMPLEMENTARIAS
o9 OBRAS COMPLEMENTARIAS
709.06 MUROS INTERIORES - ZONA RAMPAS, ZONA GYMNASIO
09.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
09.06.01.06 RELLENO C/MATERIAL PROPIO COMPACTADO C/MAQUINARIA M3 36.41
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Adicional N° 01 (Mayores Metrados) - ZONA 1 ETAPA V:

Item Descripcion Unidad Metrado
OBRAS COMPLEMENTARIAS

05 OBRAS COMPLEMENTARIAS

05.01 CERCO PERIMETRICO

05.01.01 ESTRUCTURAS

05.01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

05.01.01.01.0° TRAZQO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 69.41

05.01.01.01.0z TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA M2 69.41

05.01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.01.01.02.0° EXCAVACION DE ZANJAS C/MAQUINARIA M3 27.80

05.01.01.02.0 RELLENQO C/MATERIAL PROPIO COMPACTADO C/MAQUINARIA M3 444

05.01.01.02.0 NIVELACION Y PERFILADO DE TERRENO EN FORMA MANUAL M2 138.82

05.01.01.02.0¢ ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE DProm=30 m C/MAQUINARIA M3 30.37

05.01.01.02.0¢ ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA HASTA 5 Km. M3 30.37

05.01.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

05.01.01.03.0° SOLADUS Y CIMIENTOS

05.01.01.03.0° SOLADO: F'C=100kg/cm2 C:H (1:10) e=10 cm. M2 115

05.01.01.03.0° SOLADO: F'C=100kg/cm2 C:H (1:10) e=20 cm. M2 38.83

05.01.01.03.0° CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% P.G.(F'C=100 kg/cm2) M3 18.75

05.01.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

05.01.01.04.0° ZAPATAS

05.01.01.04.0° ZAPATAS: CONCRETOQ fc= 210kg/em2 C/IMPERMEAB M3 591

05.01.01.04.0: VIGAS DE CIMENTACION

05.01.01.04.0 VIGAS DE CIMENTACION: ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/em2 KG 447

05.01.01.04.0¢ COLUMNAS

05.01.01.04.0¢ COLUMNAS: CONCRETO fc= 210kg/em2 C/IMPERMEAB M3 0.82

05.01.01.04.0¢ COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 10.66

05.01.01.04.0¢ COLUMNAS: ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 63.85

05.01.01.04.07 COLUMNETAS DE AMARRE

05.01.01.04.07 COLUMNETA DE AMARRE CONCRETO fe=175 kg/cm2 M3 1.18

05.01.01.04.01 COLUMNETA DE AMARRE: ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO NORMAL M2 22.88

05.01.01.04.07 COLUMNETA DE AMARRE: ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 280.19

05.01.01.04.0¢ VIGAS

05.01.01.04.0¢ VIGAS: CONCRETO F'C=210 kg/cm2 M3 249

05.01.01.04.0¢ VARIOS

05.01.01.04.0¢ JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA+JEBE MICROPOROSOe=25¢em. M 1840

05.01.02 ARQUITECTURA

05.01.02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA

05.01.02.01.0° MURO DE LADRILLO KK SOGA M:1:1:4 E=1.5¢m M2 9117

05.01.02.02 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS

05.01.02.02.0° TARRAJEQO MUROS INTERIORES MEZCLA C:A 1:4, E=1.5cm M2 43.92

05.01.02.02.0 TARRAJEO MUROS EXTERIORES MEZCLA C:A 1:4, E=1.5cm M2 4392

05.01.02.10 PINTURAS

05.01.02.10.0¢ PINTURA OLEO MATE 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES M2 92.60

705.02 AREAS DECIRCULACION

05.02.01 ESTRUCTURAS

05.02.01.01 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

05.02.01.01.0° PISCS

05.02.01.01.0° PISO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=10CM..ACAB. CEMENTO PULIDO M2 144,35

"05.04 MURQS INTERIORES - CANMPO DEPORTIVO

05.04.01 ESTRUCTURAS

05.04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.04.01.01.0° ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE DProm=30 m C/MAQUINARIA M3 79.38

05.04.01.01.0 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA HASTA 5 Km, M3 79.38

05.04.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

05.04.01.03.0° SQLADQS Y CIM e

05.04.01.03.0° SOLADO DE 4“ EN ZAPATAS CON MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON M2 8.02

05.04.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

05.04.01.04.0° HMURCS DE CONTENCION

05.04.01.04.0° MUROS DE CONTENCION: CONCRETO F'C=210 kg/cm2 C/IMPERMEAB M3 6.40

05.04.01.04.0° MURQS DE CONTENCION: ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 5,875.09

05.04.02 ARQUITECTURA

05.04.02.01 PINTURA

05.04.02.01.0° PINTURA OLEQ MATE 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES M2 10.63

05.04.02.01.0¢ IMPERMEABILIZACION DE ELEMENTOS VERTICALES C/ASFALTO M2 21.60

05.04.02.02 VARIOS

05.04.02.02.0° CURADO DE CONCRETO: ELEMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES M2 20.50
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Adicional N° 01 (Mayores Metrados) — ZONA 2 ETAPA II:

Ttem Descripcidn Unidad  Metrado
CAMERINOS, SS.HH., CAFETERIA, COCINETA Y DEPOSITOS
02 CAMERINOS, §8.HH,, CAFETERIA COCINETAY DEPOSITOS
"02.01 ESTRUCTURAS
02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.02.02 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PRESTAMO C/EQUIPOLIVIANO M3 8.93
02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.03.01 SOLADOS Y CIMIENTOS
02.01.03.01.0¢ SOLADO: F'C=100kg/cm2 C:H (1:10) 8=20 cm M2 13.86
CONSTRUCCION DE GRADERIAS
"03 CONSTRUCCICN DE GRADERIAS
703.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.04 NIVELACION Y COMPACTACION PARA PISOS M2 390.87
03.02.05 ACARREOQ DE MATERIAL EXCEDENTE DProm=30 m C/MAQUINARIA M3 414.30
03.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA HASTA 5 Km. M3 414.30
"03.07 VARIOS
03.07.01 CURADO DE CONCRETO: ELEMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES M2 388,92
03.07.04 JUNTA SISMICA E=1" + JEBE MICROPOROSO M 25,65
PISTA ATLETICA
08 PISTAAILETICA
708.01 TRABAJOS PRELIMINARES
08.01.01 TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR M2 125.00
08.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA M2 125.00
"08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.02.01 CORTE Q EXCAVACION EN MATERIAL SUELTQ C/MOTONIVELADORA M3 75.00
08.02.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE C/MAQUINARIA M2 125.00
08.02.03 BASE GRANULAR E=0.20m INCLUYE COMPACTACION C/ MAQUINARIA M2 125.00
08.02.04 ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE DProm=30 m C/MAQUINARIA M3 97.50
08.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA HASTA 5 Km. M3 97.50
OBRAS COMPLEMENTARIAS
"09 OBRAS COMPLEMENTARIAS
"09.06 HMUROS INTERIORES - ZONA RAMPAS, ZONA GYMNASIO
09.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES
09.06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 6.70
09.06.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA M2 6.70
09.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
09.06.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS C/MAQUINARIA M3 70.33
09.06.02.03 NIVELACION Y PERFILADO DE TERRENO EN FORMA MANUAL M2 88.28
09.06.02.04 ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE DProm=30 m C/MAQUINARIA M3 59.67
09.06.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIAHASTAS Km. M3 59.67

Deductivo N° 01 —ZONA 1 ETAPA V:

Item Descripcion Unidad  Metrado
OBRAS COMPLEMENTARIAS
05 OBRAS COMPLEMENTARIAS
705.04 HMUROS INTERIORES - CAMPO DEPCRTIVO
05.04.01 ESTRUCTURAS
05.04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.04.01.02.0¢ RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO C/EQUIPO LIVIANO M3 344,14
05.04.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
05.04.01.04.0° MURGS DF CONTEHCION
05.04.01.04.0° MUROS DE CONTENCION: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 6,459.34

eductivo N° 01 - ZONA 2 ETAPA II:

Ttem Descripeidn Unidad  Metrado
CAMERINOS, S8.HH.,, CAFETERIA, COCINETA ¥ DEPOSITOS
"2 CAMERINOS, S§.HIL, CAFETERIA, COCINETA ¥ BERQSITOS
702,01 ESTRUCTURAS
02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.02.03 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO C/EQUIPO LIVIANO M3 44490
CONSTRUCCION DE GRADERIAS
"03 CONSTRUCCION DE GRADERIAS
703.02 HMOVUENTO DE TIERRAS
03.02.02 RELLENO COMPACTADO CIMATERIAL PROPIO C/EQUIPQ LIVIANO M3 269.89
OBRAS COMPLEMENTARIAS
09 OBRAS COMPLEMENTARIAS
"03.06 MUROS INTERIORES - ZONA RAMPAS. ZOHA GYMNASIO
09.06.02 MOVIKIENTO DE TIERRAS
nane nnn A FUAAALINAAT A A A dsemm———— ——————
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lll. PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE ADICIONAL N° 01 Y DEDUCTIVO N° 01

Del expediente Adicional N° 01 (Partidas Nuevas)

PRESUPUESTO ADICIONAL N8 01 - PARTIDAS NUEVAS
Tem | PARTIDAS NUEVAS - ZONA| PARTIDAS NUEVAS - ZONA AL
1ETAPAV 2 ETAPAI
cD s/ 221,832.04 | 5/ 152,567.35 | S/ 374,399.39
GG S/ 4,658.47 | 5/ 4119.32 | S/  8777.79
4 TOTAL |8/ 226,490.51 | 5/ 156,686.67 | S/ 383,177.18
VS
! £ Del expediente Adicional N° 01 (Mayores Metrados)

\:{; PRESUPUESTO ADICIONAL N2 01 - MAYORES METRADOS
RN ITEM PARTIDAS NUEVAS - ZONA | PARTIDAS NUEVAS - ZONA TOTAL
1ETAPAV 2 ETAPATI
cD S/ 94,189.16 | 5/ 29,018.87 [ 5/ 123,208.03
GG s/ 1,977.97 | 8/ 783.51|S/ 2,761.48
TOTAL s/ 96,167.13 | 5/ 29,802.38 | S/ 125,969.51

Del expediente Deductivo N° 01

PRESUPUESTO DEDUCTIVO N2 01
ITEM PARTIDAS NUEVAS - ZONA | PARTIDAS NUEVAS - ZONA TOTAL
1ETAPAV 2 ETAPAII
CD S/ 438,932.83 | 5/ 38,409.06 | S/ 477,341.8%
GG s/ 9,217.59 | §/ 1,037.04 | 5/ 10,254.63
TOTAL S/ 448,150.42 | s/ 39,446.10 | S/ 487,596.52

. PORCENTA.E DE INCIDENCIA CON RESPECTO AL EXPEDIENTE TECNICO

Las modificaciones presentadas en el Expediente Adicional N°* 01 y Deductivo N® 01 generan una incidencia de 0.07% con relacion al expediente
técnico aprobado.

PORCENTAJE DE

DESCRIPCION MONTO Pﬁ:‘éfg;:]cEI:E INCIDENCIA

ACUMULADA
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO S/ 29,005,556.12 100.00% 100.00%

PLAN DE TRABAJO (Z1EV/Z2Ell) s/ 4,861,790.47 =
PARTIDAS NUEVAS S/ 383,177.18 1.32% 101.32%
ADICIONAL | MAYORES METRADOS | S/ 125,969.51 0.43% 101.75%
TOTAL S/ 509,146.69 1.75% 101.75%
DEDUCTIVO -S/ 487,596.52 -1.68% 100.07%
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA s/ 29,027,106.29 100.07% 100.07%
TOTAL INCREMENTO S/ 21,550.17 0.07% 0.07%

CONCLUSIONES:

De la Revisin y Evaluacién Técnica de los Expedientes del Adicional N° 01 y Deductivo N° 01 del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJC RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, asi como la documentacion emitida por la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano, es opinidn de la inspeccion del proyecto considerar lo siguiente:

v Dar Conformidad del Presupuesto del Adicional de Obra N° 01 (partidas nuevas y mayores metrados) que asciende a la suma de S.
509,146.69 (QUINIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 69/100 SOLES). y proseguir con los tramites para la Aprobacién
mediante acto resolutivo.

v" Dar Conformidad al Presupuesto del Deductivo de Obra N° 01 (Vinculante al Adicional N° 01) que asciende a la suma de SI. -487,596.52
(CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 52/100 SOLES), y proseguir con los tramites para la
Aprobacion mediante acto resolutivo.

Por consiguiente, esta inspeccion considera procedente la aprobacién del Adicional N° 01 y Deductivo N° 01 y continuar con los trémites administrativos
para su verificacion, evaluacién y registros cormespondientes de acuerdo a los lineamientos estipulados en la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/83.01,
“DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES" y SU REGLAMENTO y
Normatividad Vigente por la Unidad Ejecutora, CERTIFICACION PRESUPUESTAL emitida por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
/- Modemizacion Institucional y su aprobacion mediante el Acto Resolutivo comespondiente.

En tal sentido se remite la documentacion adjunta y se solicita derivar el presente al AREA CORRESPONDIENTE, para continuar con los tramites
respectivos;

Que, con Informe N° 3095-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 29 de noviembre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervisién de Inversiones, en
atencion al informe emitido por el Inspector de Obra, quien procedio a la evaluacion y revision de la Medificacién al Expediente Técnico “DEDUCTIVO N°
01— ADICIONAL N° 01", de la Obra: ZONA | - ETAPA V, ZONA 02 ETAPA II: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -
PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI N° 2441186, mismo que en calidad de Inspector determina la APROBACION DEL
EXPEDIENTE DE ADICIONAL N° 01 Y DEDUCTIVO N° 01, de la Obra en mencién, asimismo, solicita se derive la documentacion al area correspondiente
para su aprobacién mediante Acto Resolutivo;

Que, con Informe N° 1612-2022-GPPYMI-GM/MDCN-T, de fecha 29 de noviembre del 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Modemizacién Institucional, concluye que luego de haber realizado el analisis de los antecedentes se procedié_a_ revise_xr I_os s_aldos presppgestai_egde _Ia_
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g “Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional*
02 ETAPA II: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL
COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”,
asimismo se otorga disponibilidad presupuestal por la suma de S/ 21,550.17 soles, se remite el presente a su despacho a fin de continuar con su tramite
administrativo correspondiente y su posterior aprobacién mediante acto resolutivo;

Que, con Informe N° 540-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 29 de noviembre del 2022, emitido por la Gerencia de Asesorfa Juridica, en materia estrictamente

LEGAL opina que es VIABLE la Aprobacién de la Modificacién al Expediente Técnico “DEDUCTIVO N° 01 - ADICIONAL N° 01", de la Obra; ZONA | -

ETAPA V, ZONA 02 ETAPA II: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS

" ""~._ RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA -

&3 \‘ ~ . DEPARTAMENTO DE TACNA", con CUI N° 2441186, por el importe de S/ 21,550.17 soles (Veintitin Mil Quinientos Cincuenta con 17/100 Soles), segin

:;J'L-/“ f9737 N Informe N 1612-2022-GPPYMI-GM/MDCN-T, de fecha 29 de noviembre del 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacion

H| aepenc's | Institucional;
“-:\ MUNICHE X /55
N N

*,

’ -/ Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su
MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada Ley, establece expresamente que las resoluciones de
Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de carécter administrativo, y que, con Proveido N° 14735-2022-GM, de fecha 29 de noviembre del 2022, emitido
por la Gerente Municipal, CPC. ROSARIO YESSENIA RUTH VILCA YUJRA, dispone PROYECTAR RESOLUCION;

P :]-;g.'_r;'.- -

Que, conforme lo previsto en el parafo 8.2.6.2 de la Directiva N° 04-2021-MDCN-T, DIRECTIVA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION E
~. IOARR EN LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, aprobado con
7~ Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T, establece expresamente lo siguiente: “La tramitacion y/o procedimiento (ADICIONALES Y/O DEDUCTIVOS),
ediante cuademo de obra o control, el residente o responsable técnico manifiesta la necesidad de ejecutar modificaciones a nivel de adicionales y/o
deductivos que permitan el cumplimiento de las metas fisicas, indicando la causal debidamente sustentada, la cual podra ser por: errores, omisiones o
,";__ ]qeﬂcienc‘las en la elaboracién del expediente técnico, hechos fortuitos o fuerza mayor imprevisible;

"Que, de conformidad con lo dispuesto en la Constitucion Politica del Estado y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el articulo 20° inciso 6)
de la Ley Orgénica de Municipalidades N° Ley N° 27972, con visto bueno de Gerencia Municipal, Gerencia de Asesorla Jurldica, Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Modemizacion Institucional, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y Sub Gerencia de Supervision de Inversiones;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la MODIFICACION al EXPEDIENTE TECNICO “DEDUCTIVO N° 01 - ADICIONAL N° 01”, de la Obra: ZONA 1 -
TAPA V, ZONA 02 ETAPA Il: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS
ﬁECREATlVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA -
'DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI N°® 2441186, por el importe de S/ 21,550.17 soles (Veintitin Mil Quinientos Cincuenta con 17/100 Soles), segln
ZInforme N° 1612-2022-GPPYMI-GM/MDCN-T, de fecha 29 de noviembre del 2022, emitido por la Gerencla de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacion
stitucional, y segun el siguiente detalle:

PORCENTAIE DE
PORCENTAJE DE
DESCRIPCION MONTO INCIDENCIA INCIDENCIA
ACUMULADA
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO s/ 29,005,556.12 100.00% 100.00%
PLAN DE TRABAJO (Z1EV/Z2EIl) s/ 4,861,790.47 - -
PARTIDAS NUEVAS s/ 383,177.18 1.32% 101.32%
ADICIONAL | MAYORES METRADOS | S/ 125,9658.51 0.43% 101.75%
TOTAL s/ 509,146.69 1.75% 101.75%
DERUCTIVO -s/ 487,596.52 -1.68% 100.07%
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA S/ 29,027,106.29 100.07% 100.07%
TOTAL INCREMENTO 5/ 21,550.17 0.07% 0.07%

TICULO SEGUNDO: ENCARGAR y REMITIR a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano la MODIFICACION al EXPEDIENTE TECNICO
#"“DEDUCTIVO N° 01 - ADICIONAL N° 01", de la Obra: ZONA | - ETAPA V, ZONA 02 ETAPA II: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD

NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", para su conservacion, custedia y fines pertinentes de la ejecucién de la obra, BAJO
RESPCNSABILIDAD.

'ARTICU.LO TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion y Comunicaciones, cumpla con la publicacién de la presents
Resolucién en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA, (www.municiudadnueva.gob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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