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Diotloviin oo Alocrlll

N° 401-2022-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 01 de agosto del 2022.

VISTO:

_““El Informe N° 197-2022-HRTM-RO-MASDCSRCRBDCN-GIDU/MDCN-T, de fecha 30 de junio del 2022, emitido por el Residente de Qbra; el Informe N°
~1455-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 30 de junio del 2022, emitido por la Gerencia de de Infraestructura y Desarollo Urbano; el Informe N° 089-2022-
“MTPPB-I0-MCRB-SGSI-GMMDCN-T, de fecha 04 de julio del 2022, emitido por la Inspector de Obra; el Informe N° 1049-2022-SGSVGM/MDCN-T, de fecha
. 04 de julio del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el Informe N° 0763-2022-GPPyMI-GM-MDCN-T, de fecha 05 de julio del
" 52022, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacion Institucicnal; el Informe N° 272-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 08 de julio
= del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica; el Informe N° 230-2022-HRTM-RO-MASDCSRCRBDCN-GIDU/MDCN-T, de fecha 27 de julio del
2022, emitido por el Residente de Obra; el Informe N° 1744-2022-GIDU-GM/MDCN-T, de fecha 27 de julio del 2022, emitido por la Gerencia de de
Infraestructura y Desarrollo Urbano; el Informe N° 110-2022-MTPPB-I0-MCRB-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 01 de agosto del 2022, emitido por |a Inspectora
de Obra; el Informe N° 1287-2022-SGSI/GMIMDCN-T, de fecha 01 de agosto del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el Informe
Ne 0881-2022-GPPyMI-GM-MDCN-T, de fecha 01 de agosto del 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacion Institucional;
el Informe N° 327-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 01 de agosto del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Jurldica; el Proveido N° 8153-2022-GM, de

Xy
W Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, palitica, econdmica y administrativa en los asuntos
de su competencia conforme lo establecs el art, 194° de la Constitucion Politica del Perd, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en
concordante con el art. || del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades;

Que, con Informe N° 197-2022-HRTM-RO-MASDCSRCRBDCN-GIDU/MDCN-T, de fecha 30 de junio del 2022, emitido por el Residente de Obra, deriva a la
Gerencia de Infraestructura y Desamollo Urbano la AMPLIACION DE PLAZO N° 03-2022 de la Obra: “ZONA | - ETAPA |, “MEJORAMIENTO Y
%, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA

% BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA”, informando que para el cumplimiento de las
metas y para el término de la obra es necesario e imprescindible que se apruebe la Ampliacion de Plazo N° 03 por 36 dias calendarios, por
desabastecimiento de materiales, siendo el plazo final reprogramado de 291 dias calendarios, por lo que solicita la evaluacion y aprobacion de la ampliacion
"¢ de plazo N° 03 a fin de culminar la meta del proyecto safisfactoriamente, y recomienda se derive a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, para su
/ revision, evaluacion y aprobacion;

Que, con Informe N° 1455-2022-GIDU/GMMDCN-T, de fecha 30 de junio del 2022, emitido por la Gerencia de de Infraestructura y Desarrollo Urbano, remite
X a Gerencia Municipal el informe emitido por el Ing. Heber Ticona Mamani, Residente de Obra, del Proyecto: "ZONA | - ETAPA |, “MEJORAMIENTO Y

.~ AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA
i. BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA?”, con la finalidad de remitir la AMPLIACION
! DE PLAZO N° 03-2022, del proyecto en mencion, asimismo, recomienda se derive el expediente y actuados a la Sub Gerencia de Supervision de
! Inversiones, para conocimiento, evaluacion y/o aprobacion segun corresponda;

‘ en calidad de Inspector de Obra, quien procedio a la revision y evaluacién de la documentacion presentado por el Residente de Obra, Ing. Heber Ticona
Mamani, respecto al Expediente de la Ampliacién de Plazo N° 03-2022, del Proyecto “ZONA | - ETAPA |, “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO
DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA”, del cual se tiene la siguiente informacion:

» CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

De acuerdo a a actualizacion a la directiva 04-2021-MDCN-T*Ejecucion de Proyectos de Inversion e IOARR en la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa

en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva’, en su numera 8.2.7.2. La ampliacién de plazo solo se Justificard en los siguientes casos: Demoras y/o
limitaciones causadas en la habilitacién de recursos financieros, literal b)Desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros debidamente
sustentado, asi como los asienfos del cuaderno de obra del residente y el verse afectado la ruta critica de la programacién de obra, esta inspeccion opina
FAVORABLE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 03 para el proyecto: “ZONA | - ETAPA |, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS
Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -
PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA®, teniendo una nueva culminacibn reprogramada del proyecto con fecha 12 de agosto del 2022 y un
plazo total del proyecto de 291 dias calendario;

=/l Que, con Informe N° 1049-2022-SGSIIGMIMDCN-T, de fecha 04 de julio del 2022, emitido por la Sub Gerencla de Supervision de Inversiones, informa que se
procedio a la revision y/o evaluacion del EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO N° 03-2022 para la ejecucién de la Obra: “ZONA | - ETAPA |,
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO
RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA”, evaluado por Ia Ing.
Maria Teresa del Pilar Polo Berrios, en su calidad de Inspector, opina FAVORABLE la Ampliacion de Plazo N° 03 para el proyecto antes mencionado, en tal
sentido, solicita se derive a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacion Institucional para su trémite correspondiente;

Que, con Infarme N° 0763-2022-GPPyMI-GM-MDCN-T, de fecha 05 de julio del 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacion
Institucional, informa que luego de haber realizado el andlisis de los antecedentes se reviso el presupuesto de la mencionada obra y teniendo en cuenta la
opinién de la Inspector de Obra quien opina FAVORABLE la ampliacién de plazo N° 03, asi como la de la Sub gerencia de Supenvision de Inversiones, solicita
continuar con el tramite correspondiente, esta Gerencia en materia estrictamente presupuestaria emite OPINION FAVORABLE para la ampliacién de plazo
N° 03-2022 de la Obra; “ZONA | - ETAPA |, “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS
RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-
DEPARTAMENTO DE TACNA";

Que, con Informe N° 272-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 06 de julio del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, informa que antes de emitir
OPINION LEGAL, solicita se FUNDAMENTE Y AMPLIE su informe sustentando la ampliacion de plazo N° 03 solicitada de la Obra: “ZONA | - ETAPA |,
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO
RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA", con CUI N° 2441186,
por tanto, se devuelve la documentacion al Area Usuaria;
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Que, con Informe N° 230-2022-HRTM-RO-MASDCSRCRBDCN-GIDU/MDCN-T, de fecha 27 de cj,uho del 2022, emitido por el Residente de Obra, Ing. Heber

Remigio Ticona Mamani, remite el LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES de la AMPLIACION DE PLAZO N° 03-2022 de la Obra: “ZONA | - ETAPA |,
et TI;{‘;«'MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO
ALoh REAC!DNAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA”, indicando lo siguiente:

ANALISIS Y/0 EVALUACION:

o Se concluye, que para el cumplimiento de las metas y para el término de Ia obra es necesario e imprescindible que se apruebe la Ampliacién de Plazo
N° 03 por 72 dias calendarios, por desabasfecimiento de materiales en la adquisicién de Arena Gruesa.
e Se levanta fas observaciones que emite el Gerente de Asesoria Juridica, donde indica... “OPINION LEGAL, solicito se FUNDAMENTE Y AMPLIE”...
- Parala Ampliaci6n de Plazo N° 03, se comunica al inspector de obra lo siguiente:
Causal N° 01: la paralizacién de obra por desabastecimiento de materiales, como lo indica la Directiva N® 04-2021-MDCN-T, en su numeral 8.2.8
paralizacion y reinicios de los trabajos c¢) Desabastecimiento Sostenido de Materiales y/o Insumos.
Causal N° 02: para la ampliacién de plazo se jusfifica, por el Desabastecimiento de maferiales de parte de la UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
sobre la adquisicion de “Arena Gruesa” presentado mediante C/N N° 1950, los cuales son primordiales para trabajos de Sistema de Drenaje Pluvial
para el Campo Deportivo, Comunicados en os asientos N° 212, 217, 244 y 256 del residente de obra.
* Por fodo lo antes descrito se soficita la evaluacién y aprobacion de la ampliacion de plazo N° 03 a fin de culminar la mefa del proyecto
satisfactoriamente.

RECOMENDACIONES:
e Se recomienda la revision y aprobacion de la presente Ampliacién de Plazo N° 03.
«  Se recomienda derfvar la Ampliacion de Plazo N° 03 a Ja Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, para su revision, evaluacién y aprobacion;

”.”q E FAy :%Que con Informe N° 1744-2022-GIDU-GM/MDCN-T, de fecha 27 de julio del 2022, emitido por la Gerencia de de Infraestructura y Desarrollo Urbano, remite
:;/"“'w\ a‘Gerenma Municipal el informe emitido por el Ing. Heber Remigio Ticona Mamani, Residente de Obra, del Proyecto: “ZONA | - ETAPA |,

#

i</ yJ° Be ‘*"MEJORAM!ENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO

3 ADE EekEACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA”, con la finalidad de
5 EMETIR EL SUSTENTO TECNICO DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES LA AMPLIACION DE PLAZO N° 03, del proyecto en mencion,
agimiismo, recomienda se derive el expediente y actuados al Inspector del proyecto, para conocimiento, evaluacion y/o aprobacion segun corresponda;

Que con Informe N° 110-2022-MTPPB-I0-MCRB-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 01 de agosto del 2022, emitido por la Ing. Maria Teresa del Pilar Polo Berrios,
en calidad de Inspector de Obra, quien procedid a la revision y evaluacién de la documentacion presentado por el Residente de Obra, Ing. Heber Ticona
Mamani, respecto al Expediente de la Ampliacién de Plazo N° 03-2022, del Proyecto “ZONA 1 - ETAPA |, "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO

4.1 CAUSAL N°01-PARALIZACION DE OBRA,

Seguin la Resolucién de Alcaidia N° 287-2022-MDCN-T, de 08 de junio del 2021, donde se aprueba Ja aclualizacion a fa directiva 04-2021-MDCN-
TEjecucién de Proyectos de Inversién e IOARR en la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva',

8.2.8 paralizacion y reinicios de los trabajos

8.2.8.1 El residente o responsable podré solicitar a la entidad la paralizacion del proyecto de inversiones IOARR cuando se produzcan cualquiera de las

siguientes circunstancias como

¢) Desabastecimiento Sostenido de Materiales y/o Insumos

Mediante cuaderno de obra, asiento N° 256 del residente donde indica ...con fecha 07 de julio 2022 se realizara una paralizacién temporal de
obra de fa Zona { Etapa | “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN

EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA, debido al desabastecimiento de arena gruesa de la O/C N° 343, comunicados en los asientos

N° 212, 217 y 244 del residente de obra, afectando Ia ruta critica del proyecto y generando retrasos en los trabajos del sistema de drenaje pluvial para

el campo deportivo.

Mediante cuaderno de obra asiento N° 257 del inspector de obra, de fecha 07/07/2022, donde indica lo siguiente: Segun el asiento N° 256 del

residente de obra, donde a partir de la fecha se realizara una paralizacién temporal de obra, de la zona | Etapa | del proyecto, debido al

desabastecimiento de materiales (arena gruesa de la O/C N° 343), lo cual afecta la ruta crifica de ejecucién de obra y generando retraso en fos trabajos

del sistema de drenaje pluvial en el campo deportivo, cumpliendo con lo indicado en la DIRECTIVA N°04-2021-MDCN-T, en su numeral 8.2.8 paralizacién

¥ reinicios da los trabajos ¢) desabastecimiento sostenido de materiales y/o insumos.

4.2 CAUSAL N°02-DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES

Segin la Resolucién de Alcaldia N° 287-2022-MDCN-T, de 08 de junio del 2021, donde se aprueba la actualizacion a la directiva 04-2021-MDCN-
T*Ejecuci6n de Proyectos de Inversién e IOARR en la Modalidad de Ejecucién Presupuestaria Directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva',

8.2.7.2. La ampliacién de plazo solo se justificard en los siguientes casos: Demoras y/o limitaciones causadas en la habilitacién de recursos
financieros.

a) Demoras y/o limifaciones causadas en la rehabilitacion de recursos financieros debiendo deslindar fa responsabilidad segtin corresponda.

b) Desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros debidamente sustentado.

¢) Casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente sustentado.

d) Ejecucién de trabajos complementarios y/o adicionales declarados indispensables para alcanzar las metas, debidamente aprobadas mediante acto
resolutivo.

) Demora en el framite de aprobacion de Adicionales.

7} Cualquier ofra variacién y/o modificacion del contenido del expediente tecnico original, siempre que afecte la ruta critica de la obra y originen las
ampliaciones

DEL REQUERIMIENTO DE LA ARENA GRUESA

Mediante C/N N* 1950, con fecha 12/05/2022 Ia residencia solicita la adquisicion de Arena Gruesa para el sistema de drenaje pluvial del campo deportivo,
que posteriormente presenta la O/C N° 343, de fecha 19/05/2022, siendo el proveedor la Unidad de Equipo Mecanico de la Municipalidad Distrital de Ciudad
Nueva, el cual no cumplié con el abastecimiento del agregado en los plazos previstos, por lo que la residencia e inspector se amparan en los asientos del
cuaderno de obra.

De los asientos de la residencia
Asiento N° 212 de residente de Obra, 30/05/2022 indica lo siguiente:

Se comunica al Inspector de obra que con fecha 12 de mayo se solicité mediante C/N N° 1950, la adquisicion de Arena Gruesa para el sistema de drenaje
pluvial para el campo deportivo, asi mismo la residencia solicita el abastecimiento de arenga gruesa a partir del 31/05/2022 con O/C N° 343 seguin fo
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programado a fa unidad de equipo mecanico de la municipalidad distrital de ciudad nueva, precisando que el incumplimiento de la atencion del abasfecimiento
de la arena gruesas, ocasionarfa retraso en la programacion de obra por lo que se generarfa una ampliacién de plazo y mayores gastos generales para la
culminacién del prayecto (I etapa).

Asiento N° 217 del residente de Obra, de fecha 03/06/2022, que indica lo siguiente:

Se comunica al Inspector de obra que mediante INFORME N° 155-2022-HRTM-RO-MASDCSRCRBDCN-MDCN-T. de focha de recepci6n 03 de junio de/
2022, Ia residencia emite un REITERATIVO SOBRE LA ADQUISICION DE LA ARENA GRUESA, con O/C N° 343, designado como proveedor a la Unidad
de Equipo mecénico de fa Municipalidad distrital de Ciudad Nueva, donde indica el refraso de material sobre la adquisicion de arena gruesa segin
cronograma presentado, teniendo hasta la fecha una demora de 03 dias calendarios para su entrega, viéndose afectado en avance fisico y generando refraso
an las ejecucién programadas de fa obra, por lo que se generaria una ampliacion de plazo para la culminacion de fa | etapa.

Asiento N° 244 del residente de Obra, de fecha 28/06/2022, que indica lo siguiente:
Se comunica al Inspector de obra que mediante INFORME N° 181-2022-HRTM-RO-MASDCSRCRBOCN-MDCN-T. de fecha de recepcidn 23 de junio del
2022, Ia residencia informa el Desabastecimiento de arena gruesa de la O/C N° 343, designado como provesdor a la Unidad de Equipo mecénico de la
Municipalidad distrital de Ciudad Nueva, generando refrasos en la efecucitn de diferenfes partidas del expediente técnico, viéndose afectado en avance fisico

y generando retraso en las efecucion programadas de la obra, por lo que se generaria una ampliacion de plazo N° 03 y mayores gastos generales para la
culminacion de fa obra (I etapa).

De los asientos del inspector de obra
Asiento N° 214 del Inspector de Obra, de fecha 31/05/2022, que indica lo siguiente:

Segun asiento 212 del residente de obra segun indica desabastecimiento de arena Grugsa a part del cual se a generado un refraso en la programacién del
avance de obra (sisterma de drenaje pluvial, para el campo deportivo), lo cual realmente esta generando una ampliacién de plazo.

Asiento N° 218 del Inspector de Obra, de facha 03/06/2022, que indica lo siguiente:
Segun el asienfo n® 217 del residente de obra, donde informan que enviaron un reiterativo sobre la adquisicion de la arena gruesa, y el retraso de dicho
maferial, generando asi retraso en el avance fisico, se esper se logre solucionar, dado que la programacion de fa ejecucion de obra se esta viendo aféctado y
lo cual esta generando se produzca una ampliacion de plazo y poder asi cumplir con la meta de la etapa |.

Asiento N° 247 del Inspector de Obra, de fecha 28/06/2022, que indica lo siguiente:

Seguin el asianfo N° 244, del residente de obra, donde se indica nuevamente el desabastecimienfo de maferiales (arena gruesa), lo cual sigue generando
refraso en Ja ejecucion de fa obra lo cual produciré ampliacion de plazo y mayores gastos generales.

Segtin el asiento N° 246 del residente de Obra, donde nuevamente indica el desabastecimiento de materiales (arena gruesa) y pide autorizacién para la
elaboracién del expediente técnico de la ampliacion de plazo N° 03, esta inspeccitn de obra aprueba se realice dicho expediente de ampliacion de plazo N*
03

PARTIDAS AFECTADAS
ITEM | DESCRIPCION . ) T UND ] MET
i EXPEDIENTE TECNICO BASE ] !
4 CAMPODEPORTIVO B - ’, R i
. 402 MOVIMIENTO DE TIERRAS
T 040202 EXCAVACION DE ZANJAS EN FORMA MANUAL _ o M 2145
T 04.02.04 | CONFORMACION DE BASE GRANULAR E=0.20 M M2 10325.96
403 " DBRAS DE CONCRETO SIMPLE -
. 04.03.01 . SARDINEL SUMERGIDO F'C=175 kg/em? ‘ M3 6037
040302 ENCOFRADO YDESENCOFRADO DE SARDINEL SUMERGIDO (RESTRICGION DE BORDE) M2 | 32174
L 404 . PIsOs :
- 04.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO P/CAMPQ DEPORTIVO M2 7140.00
T 405 i ARCOS DEPORTIVOS
040501 " SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCO METALICOS — . UND 200 .
T 04.05.02 ! SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDERILLAS T UND 400
4,06 " BANCA DE SUPLENTES ) - P
| 04.06.01 i SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA DE SUPLENTES /DETALLECOBERTURA S/C . UND 200
6 ) INSTALACIONES SANITARIAS GENERALES i
T 6.00 T SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL - ESTADIO
. 06.09.03 : SUMINISTRO DE MATERIALES i ‘
| 06.09.03.02 ‘ SUMINISTRO DE ARENA GRUESA M3 1237.50
©06.09.05 i ACCESORIOS DE REDES
_ 06.09.05.07 ‘ SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 450gr/m2 M2 10511.06
) ADICIONAL Nro 02- PARTIDAS NUEVAS i —
4 " CAMPO DEPORTIVO
403 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE ;
. 04.03.03 SARDINEL : ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 T KG 593,45
* ADICIONAL Nro 02 - MAYORES METRADOS j
4 ) " CAMPO DEPORTIVO . f i
04.04.01 T SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO P/CAMPO DEPORTIVO M2 797.31

= DEPLAZO SOLICITADQ

Toméndose en cuenta los actuados precedentes que se tienen, asi como lo indicado en el Cronograma Reprogramado de Avance de Qbra, adjunto a la
presente, la residencia solicita la - Ampliacion de Plazo N° 03-2022 el cual fue acfualizado y cuantificado en 72 dias calendarios de acuerdo al siguiente
defalle:

Por paralizacion temporal: de 25 dias calendario.

Por desabastecimiento de materiales: 47 dias calendario acorde al cronograma Gantf, adjunto a la presente
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PLAZO DE EJECUCION PLAZO DE EJECUCION
FECHA DE INCIO |FECHA FiN D.C. DIAS CALENDARIOS

TEM DESCRIPCION

PLAZO DE EJECUCION
PROGRAMADO (I ETAPA)
2 PLAN DE TRABAJO 2021 &7 D.C.
PLAZO DE EJECUCION DE PLAN
DE TRABAJO 2021 (INCIO 1 26/10/2021 31/12/2021 &7
ETAPA)
3 PLAN DE TRABAJO 2022 53 D.C
PLAZO DE EJECUCION DE PLAN
DE TRABAJO 2022 (INCIO 1 02/02/2022 25/03/2022 53
ETAPA)
4 AMPLIACION DE PLAZO N* 01 01/01/2022 01/02/2022 —
SPARALIZACION | 27/03/2022 io/es/20z2 -
- PARTIDAS NUEVAS NO

EJECUTADAS EN EL PLAN DE
TRABAIO 2021
AMPLIACION DE PLAZO N* 02 11/05/2022 07/07/2022 58 D.C.
-CAUSAL N” O1: ADICIONALN®
O1(PARTIDAS NUEVAS ¥

5 MAYORES METRADOS)

- CAUSAL N* 02
DESABASTECIMIENTO DE
MATERIALES

D.c.
D.c

BB

- PARALIZACION (Temporal) 08/07/2022 01/08/2022 25
& -CAUSAL N° 01:
DESABASTECIMIENTO DE 02/08/2022 17/08/2022 47
MATERIALES

PLAZO DE EJECUCION I 327 D.C.

Asiento N° 258 de Residente de Obra, de fecha 26 de Julio del 2022 indica lo siguiente:

. teniendo como causales de obra, Causal N° 01, fa paralizacién de obra por desabastecimiento de materiales, como lo indica fa directiva N° 04-2021-MDCN-T,
: 1 en su numeral 8.2.8 paralizacin y reinicios de os trabajos ¢) Desabastecimiento Sostenido de Maleriales y/o Insumos y la Causal N° 02, para la amphiacion
de-plazo s jusfifica, por el Desabastecimiento de materiales de parte de la UNIDAD DE EQUIPO MECANICO sobre la adquisicién de “Arena Gruesa”
presentado mediante C/N° 1950, fos cuales son primordiales para trabajos de Sistema de Drenaje Pluvial para el Campo Deportivo, Comunicados en los
asientos N° 212, 217, 244 y 256 del residente de obra.

Asiento N° 259 de Inspector de Obra, de fecha 26 de julio del 2022 indica lo siguiente:

Se toma en conocimiento lo comunicado por el residente de obra en el asiento n® 258 donde se indica que se realizo el levantamiento de observaciones del
expediente amliacion de plazo n° 03 esperando llegue a mi despacho a la brevedad posible...

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

En vista que se levanté las observaciones emitidas por la_Gerencia de Asesoria Juridica al expediente de la ampliacién de plazo N° 03-2022 para el
proyecto: “ZONA | - ETAPA I, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS
EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA®,
quien solicito se FUNDAMENTE Y AMPLIE su informe sustentado la Ampliacién de Plazo N° 03...

De acuerdo a la actualizacion a fa directiva 04-2021-MDCN-TEjecuci6n de Prayectos de Inversion e I0ARR en la Modalidad de Ejecucién Presupuestaria
Directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva', en su numera 8.2.7.2. La ampliacién de plazo solo se justificaré en los siguientes casos:
Demoras y/o limitaciones causadas en la habilitacion de recursos financieros, liferal b)Desabastecimiento de materlales y/o insumos u otros
debidamente sustentado, asi como los asientos del cuaderno de obra del residente y al verse afectado la ruta critica de la programacién de obra, esta
inspeccion opina FAVORABLE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 03 -2022 para el proyecto: | “ZONA | - ETAPA |, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", siendo las causales: la paralizacién temporal de obra por
desabastecimienfo de materiales de 25 dias calendario, y el desabastecimiento de materiales por 47 dias calendario, haclendo un fotal de la ampliacion de
plazo N° 03-2022 por 72 dias calendario, y un plazo total del proyecto de 327 dias calendario.

Por consiguients, se, REMITE el presente informe y documentacion adjunta, y se solicita derivar a LA GERENCIA MUNICIPAL CON ATENCION A LA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL, para continuar con los frémites correspondientes, para su
aprobacion mediante acto resolufivo;

ue, con Informe N° 1287-2022-8GSI/GMMDCN-T, de fecha 01 de agosto del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, informa que
se procedio a la revision yfo evaluacion del LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES al EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO N° 03-2022 para la
ejecucion de la Obra: “ZONA | - ETAPA |, “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS
RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-
DEPARTAMENTO DE TACNA", emitido por la Ing. Maria Teresa del Pilar Polo Berrios, en su calidad de Inspector, opina FAVORABLE la Ampliacion de
Plazo N° 03-2022 para el proyecto antes mencionado, siendo las causales: la paralizacion de Obra por 25 dias calendarios y desabastecimiento de Materiales
por 47 dias calendarios haclendo un total de Ampliacion de Plazo N° 03-2022 por 72 dias calendarios y un plazo total del proyecto 327 dias calendarios, en
tal sentido, solicita se derive a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacion Institucional para su tramite comespondiente;

Que, con Informe N° 0881-2022-GPPyMI-GM-MDCN-T, de fecha 01 de agosto del 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Modemizacion Institucional, informa que luego de haber realizado el analisis de los antecedentes se revisé el presupuesto de la mencionada obra y teniendo
en cuenta la opinién FAVORABLE de la Inspector de Obra para la aprobacion al levantamiento de observaciones - ampliacién de plazo N° 03-2022 de
la Obra: “ZONA | - ETAPA |, “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS
EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA”,
esta Gerencia emite OPINION FAVORABLE para continuar con su tramite administrativo del mencionado proyecto segun el siguiente detalle:

DESCRIPCION DEL PROYECTO C.U.L PLAZO
ZONA | - ETAPA |, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS
SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD 2441186 72 DIAS CALENDARIO
NUEVA-PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA

Que, con Informe N° 327-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 01 de agosto del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, opina en forma
FAVORABLE a la AMPLIACION DE PLAZO N° 03-2022, de la Obra: “ZONA | - ETAPA I, "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD
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NUEVA-PROVINGIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA', con CUI N° 2441186, par un plazo de 72 dias calendarios, y un plazo total del proyecto de
327 dias calendario;

Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su

MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada Ley, establece expresamente que las resoluciones de

Alcaldia aprueban y resueiven los asuntos de caracter administrativo, y que, con Proveido N° 8153-2022-GM, de fecha 01 de agosto del 2022, emitido por la
“"7\, Gerente Municipal, CPC. ROSARIO YESSENIA RUTH VILCA YUJRA, dispone PROYECTAR RESOLUCION;

I
L.\ Que, de acuerdo a la Directiva N° 004-2021-MDCN-T aprobado mediante la Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04 de marze del 2021, en
- 8§ numeral 8.2.7 AMPLIACIONES DE PLAZO, establece lo siguiente: el plazo para la ejecucion del proyecto de inversién e IOARR es el fijado en el
‘écronograma de ejecucion del expediente técnico, expresado en dias calendario y se contara desde el dia de inicio de obra. El residente y el inspector o
pervisor, estan obligados a cumplir y hacer cumplir los plazos estipulados bajo responsabilidad, asimismo en el parafo sequndo establece que: LA
&3 AMPLIACION DE PLAZO SOLO SE JUSTIFICARA EN LOS SIGUIENTES CASOS: a) Demoras ylo limitaciones causadas en la habilitacién de recursos
ff' financieros, debiendo deslindar la responsabilidad segin corresponda, b) Desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros, debidamente sustentado. c)
" Casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente sustentado. d) Ejecucion de trabajos complementarios ylo adicionales declarados indispensables para
alcanzar las metas, debidamente aprobados mediante acto resolutivo. €) Demoras en el tramite de aprobacion de los Adicionales. f) Cualquier otra variacion
ylo modificacion del contenido del expediente técnico original, siempre que afecte la ruta critica de la obra originen las ampliaciones;

Que, de conformidad conformidad con lo dispuesto por la Constitucion Politica de! estado, y a las facultades conferidas en la Ley Organica de
_Municipalidades N° 27972, Directiva aprobada mediants la Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04.03.2021 y contando con el visto bueno
e |a Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacién Institucional, Gerencia de Infraestructura y
Jesammallo Urbano y la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones;

3\

SERESUELVE:
RTICULO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 03-2022, de! Proyecto: “ZONA | - ETAPA I, “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
* . Y0S SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA?, con CUI N° 2441186, por un plazo de 72 dias calendarios, y un
plazo total del proyecto de 327 dias calendario, segun el siguiente detalle:

PLAZO DE EIECUCION PLAZO DE
FECHA DE INCIO |FECHA FIN D.c. DIAS CALENDARIOS

ITEM DESCRIPCION

PLAZO DE EJECUCION

AN PROGRAMADO (| ETAPA]

// r ' \\':._"_ 2 |PLAN DE TRABAJD 2021 o7 bC.
| PLAZO DE EIECUCION DE PLAN

DE TRABAID 2021 (INCIO 1 26/10/2021 31/12/2021 67
ETAPA)
3 |PLAN DE TRABAJO 2022 53 D.C
PLAZO DE EIECUCION DE PLAN
DE TRABAJO 2022 (INCIO 1 02/02/2022 26/03/2022 53
ETAPA)
4 AMPLIACION DE PLAZO N* 01 01/01/2022 01/02/2022

- PARALIZACION 27/03/2022 | 10/0s/2022
- PARTIDAS NUEVAS NO I
EJECUTADAS EN EL PLAN DE
TRABAID 2021
AMPLIACION DE PLAZO N* 02 11/05/2022 07/07/2022 58 D.C
-CAUSAL N" 01: ADICIGNAL N*
01(PARTIDAS NUEVAS ¥

5 |mAYORES METRADOS)

- CAUSAL N* 02:
DESABASTECIMIENTO DE
MATERIALES

AMPLIACION DEPLAZONO3 | | 7 p.c.
- PARALIZACION (Temporal) 08/07/2022 01/08/2022 25

5 |causaLwor ) N
DESABASTECIMIENTO DE 02/08/2022 17/09/2022 a7
MATERIALES

1

o.C.
o.c

PLAZO DE EIECUCION I 527 DiC.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia de Infraestructura y Desarollo Urbano y la Sub Gerencia de Supervisién de Inversiones, el fiel
cumplimiento de |a presente Resolucion de acuerdo a Ley, Reglamentos y Directivas vigentes.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Secrefaria General comunique y la Sub Gerencia de Tacnologia de la Informacién y
Comunicaciones, cumpla con la publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA,
(www.municiudadnueva.qob.pe.).
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