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DBsrtloniion o« Aot

N° 436-2022-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 15 de agosto del 2022,

VISTO:

_ El Informe N° 264.2022-EECE-RO-CSFSSVIIACN-GIDU/MDCN; de fecha 11 de agosto del 2022, emitido por el Residents de Obra Ing. Edgar Eugenio
" 4.3, Choque Estafia; el Informe N° 1916-2022-GIDUIGM/MDCN-T, de fecha 12 de agosto del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
3 %\Urbano; el Informe N° 104-2022-FMLC-I0-CSFYS-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 15 de agosto del 2022, emitido por el Inspector de Obra Ing. Flor Maria Lazo
| TEuadros; el Informe N° 1455-2022-SGSIIGM/MDCN-T, de fecha 15 de agosto del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones ; el
. Slnforme N° 350-2022-GAJ-GM-MDCN-T de fecha 15 de agosto del 2022, emitido por La Gerencia de Asesoria Juridica; el Proveido N° 8777-2022-GM, de
~+* fecha 15 de agosto del 2022, emitido por el Gerente Municipal, y;

N/
.~~~ CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, econdmica y administrativa en los asuntos
de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica del Peru, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en
concordante con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades;

Que, con Informe N° 264-2022-EECE-RO-CSFSSVIIACN-GIDUMDCN, de fecha 11 de agosto del 2022, emitido por el Residente de Obra Ing. Edgar
Eugenio Choque Estafia, remite el Expediente de Ampliacion de Plazo N° 01 de la Obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE
T SEPULTURA EN EL SECTOR VIil, ALTO CIUDAD NUEVA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA',
" asimismo, recomienda derivar la Ampliacion de Plazo N° 01 a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones para su Tevision, evaluacion y aprobacion;

Que, con Informe N° 1916-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 12 de agosto del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarollo Urbano, remite a
Gerencia Municipal la primera Ampliacién de Plazo, asimismo, recomienda se derive el presente documento y actuados a la Sub Gerencia de Supervisidn de
Inversién con atencion al Inspector de la Obra en mencién para conocimiento, evaluacion y/o aprobacion segln corresponda;

Que, con Informe N° 104-2022-FMLC-I0-CSFYS-SGSI-GMIMDCN-T, de fecha 15 de agosto del 2022, emitido por el Inspector de Obra Ing. Flor Maria Lazo
Cuadros, informa lo siguiente:

El Expediente presentado de la Ampliacion de Plazo N°01 se férmula sobre la siguiente base legal: Directiva N° 04-MDCN-T “EJECUCION DE
PROYECTOS DE INVERSION E IOARR EN LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

Enel ftems 8.2.7 AMPLIACIONES DE PLAZO, en el parrafo 8.2.7.2 Causales de Ampliacién de Plazo:
La ampliacién de plazo solo se justificaré en los siguientes casos:

» Demoras y/o limitaciones causadas en la habilitacion de recursos financieros, debiendo deslindar la responsabilidad seg(n corresponda.

» Desabastecimiento de requerimientos y/o insumos, debidamente sustentado.
% casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente sustentado.

> Ejecucién de trabajos complementarios y/o adicionales declarados indispensables para alcanzar las metas, debidamente aprobados mediante acto
resolutivo.

5 Demoras en el tramite de aprobacion de los Adicionales.

Cualquier ofra variacién y/o modificacion del contenido del Expediente Técnico original, siempre que afecte la Ruta critica dela QObra y originen las

‘.ampliaciones.

JUSTIFICACION TECNICA DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01
POR DESABASTECIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA:

De acuerdo al Cronograma de Ejecucion de Obra del plan de trabajo 2022, la ejecucion de la partida 03.01.02.06 "ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE
Dprom=30 m C/MAQUINARIA" debi¢ iniciar el dia 30 de junio de 2022, para la ejecucion de esta Partida es necesario contar con maquinaria pesada
(Cargador Frontal), consecuentemente se ejecutan las partidas veredas rampas, gradas y sub partidas colindantes la cual tiene como plazo final el 03 de
agosto de 2022.

Cabe precisar que la Residencia emite el Cuadro de Necesidades N° 558-2022, recepcionado por la Sub Gerencia de Logistica con fecha 18.02.2022,
donde se solicita €l SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL Y CAMION VOLQUETE, posterior se obtuvo la Orden de Servicio N° 382-2022
de fecha 23.02.2022.

Debido a la no atencién de la maquinaria pesada, hasta la fecha no se ha podido iniciar con la ejecucion fisica de la Partida 03.01.02.06 "ACARREO DE
MATERIAL EXCEDENTE Dprom=30 m C/MAQUINARIA".

De acuerdo al Cronograma de Ejecucion aprobado la Partida 03.01.02.06 "ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=30 m C/MAQUINARIA” al no
ser ejecutada ha generado que la partida forme parte de la Ruta Critica del Proyecto, generando un retraso de 47 dias calendario seglin cronograma de
gjecucion aprobado en Plan de Trabajo, ademés de afectar directaments la ejecucion de ofras partidas, como son las siguientes:

03.01.02.07 Eliminacién de Material Excedente

03.01.02.02 Base Granular E=0.10 m.

03.01.03.01.01 Vereda de Concreto; Encofrado y Desencofrado Normal

03.01.03.01.05 Sardinel Sumergido; Concrefo F'e=175 Kg/Cm2

03.01.03.01.06 Vereda de Concreto: Acabado Piso de Cemento Pulido con Disefio E=0.10m F'c=175kg/Cm2
03.01.03.02.01 Juntas de Relleno con Asfalto 1"

03.01.03.02.02 Veredas: Curado de Concreto Elementos Horizontales Y Verticales

04.03.10 Junta de Dilatacién 1"

03.01.04.01.01 Rampas: Encofrado y Desencofrado Caravista

03.01.04.01.02 Rampas: Acab. Cemento Semi Pulido y Brufiado F'c=175 Kg/Cm2

03.01.04.01.03 Sardinel Sumergido: Concreto F'e=175 Kg/Cm2
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03.01.04.02.01 Juntas de Relleno con Asfalto 1"

03.01.04.02.02 Rampas: Curado de Concreto Elementos Horizontales y Verticales

Es preciso indicar que las partidas mencionadas, debido a los retrasos ocasionados ahora forman parte de la Ruta Critica del cronograma de ejecucién del
Proyecto.

DE LA DEMORA EN LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA

7.~ Mediante Cuadro de Necesidades N° 845-2022, recepcionado por la Sub Gerencia de Logistica el 11 de marzo del 2022, la Residencia solicita la
77 adquisicién de agregados, dentro de los cuales se encuentra el agregado “AFIRMADQ" &l mismo que a |a fecha de hoy no ha sido atendido.

i‘i_’al como se puede apreciar en el Cronograma de Ejecucién de Obra aprobado la Partida 03.01.02.02 “BASE GRANULAR E=0.10M" (material afirmado) es
7» Mecesaria su ejecucién previa, para continuar con la ejecucion de las partidas de vaciado de concreto en veredas, rampas y sardineles, gradas y ofras
- Ppartidas colindantes, por lo que la Obra se ha visto afectada en el cumplimiento de los trabajos programados.

‘ff‘fSe debe indicar que, en vista de la falta de atencin de material AFIRMADO por parte de la Unidad de Equipo Mecénico, la Residencia ha elaborado el
Cuadro de Necesidades N 2864-2022, solicitando nuevamente la adquisicién de material agregado AFIRMADO, el mismo que fue recepcionado por la
Sub Gerencia de Logistica con fecha 27/07/2022,

El érgano encargado de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva realiza |a adquisicion del material mediante Subasta Inversa Electrénica N° 09-2022-
OEC-MDCN-T, la misma que define las siguientes fechas hasta su adquisicién.

. Convocatoria 09/08/2022
Registro de participantes y presentacion de ofertas 10/08/2022 al 16/08/2022
Otorgamiento de la Buena Pro y publicacion 19/08/2022
Consentimiento de la Buena Pro (05 dias hébiles) 22/08/2022 al 26/08/2022
Presentacién de documentacion (08 dias habiles) 29/08/2022 al 08/09/2022
Firma del contrato (02 dias hébiles) 09/09/2022 y 12/09/2022
Fecha probable de entrega dal bien 13/09/2022 al 17/09/2022

Para la cuantificacién del plazo de ejecucion se debe de considerar los actuados precedentes que se tienen, asi como los plazos de ejecucién de las
partidas que forman parte de la Ruta critica, segn Cronograma de ejecucion de Obra, que sustenta y demuestra la afectacion de la ruta critica de la
misma, nuestra presente Solicitud de Ampliacion de Plazo N° 01 ha sido cuantificado en 77 dias calendarios de acuerdo al siguiente detalle:

Causal (desabastecimiento de agregado AFIRMADO con afectacion a partidas de VEREDAS)

. - Plazo de Fecha de Fecha de
Fecha de inicio de ejecucién de partida Veredas Ejecucion Inicio —
Base granular £20.10 m 02 de 19/09/2022 20/09/2022
Vereda de Concreto: Encofrado y Desencofrado Normal 24 dc 21/09/2022 13110/2022
Vereda de Concreto: Acabado Piso de Cemento Pulido con Disefio
E=0.10m F'c=175kg/Cm2 31de 23/09/2022 23/10/2022
Veredas: Curado de Concreto Elementos Horizontales Y Verticales 31de 23/09/2022 23/10/2022
Juntas de Relleno con Asfalto 1" 18.de 14/10/2022 3110/2022
Por Desabastecimiento de Maquinaria y Materiales : 35 dias Calendario
(del 16/08 al 18/09)
Por Ejecucién de Partidas Veredas afecta ruta critica ; 42 dias Calendario
(del 19/09 al 31/10)
v" Fecha de inicio de la Ampliacién de Plazo N° 01 i 16/08/2022
v" Fecha de culminacién de la ampliacitn de Plazo N° 01 : 31/10/2022
Total de dias solicitados Ampliacion de Plazo N° 01 : 77 dias calendario
RESUMEN DEL PLAZO DE EJECUCION DEL PORYECTO:
»  Fecha de Inicio de Obra Programado : 17 de febrero del 2022
»  Plazo de efecucion segiin Exp. Técnico : 180 dias calendario
»  Fecha de culminacién de Obra programado : 15 de agosto del 2022
»  Ampliacién de Plazo N° 01 (En evaluacién) : 77 dias calendario
»  Nuevo Plazo de ejecucién de Obra : 257 dias calendario
»  Fecha de culminacién de Obra Reprogramado : 31 de octubre de 2022

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

» El plazo solicitado en el expediente de Ampliacién de Plazo N° 01 es de 77 dias calendario, considerandos por el retraso en la atencién de
Maquinaria y Material - Afimado, considerando que ha afectado la ruta critica del proyacto.

> El plazo solicitado en el expediente de Ampliacién de Plazo N° 01, es el minimo requerido para el cumplimiento de las metas y ejecucion de
partidas afectados por la no atencion de materiales y maquinaria.

> Elnuevo Plazo de ejecucion de la obra es de 257 dias calendario (plazo segun Expediente Técnico, Ampliacién de plazo N° 01).

De acuerdo a la revision y evaluacion realizada al expediente de la Ampliacion de Plazo N° 01 y estando conforme a la Directiva “Ejecucion de Proyectos
de Inversién e IOARR en la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva®, la suscrita opina
PROCEDENTE la APROBACION de la AMPLIACION DE PLAZO N° 01 de la Obra ‘CREACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE
SEPULTURA EN EL SECTOR Vill, ALTO CIUDAD NUEVA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA- PROVINGIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE
TACNA" con Cédigo Unico N° 2523621, Solicitando derive el presente informe a la Gerencia Municipal con la finalidad de continuar su tramite
correspondiente para su aprobacion mediante Acto Resolutivo,

Que, con Informe N° 1455-2022-SGSI/GMIMDCN-T, de fecha 15 de agosto del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, informa que
se procedid a la revision y/o evaluacién del EXPEDIENTE DE “CREACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL SECTOR VIl
ALTO CIUDAD NUEVA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA- PROVINCIA DE TACNA — DEPARTAMENTO DE TACNA'", emitido por la Ing. Flor Marla Lazo
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Cuadros, en su calidad de Inspector, opina FAVORABLE la Ampliacién de Plazo N° 01- para la obra antes mencionado, estando conforme a la Directiva
“Ejecucion de proyectos de Inversion e IOARR en la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva', se le
hace alcance de las conclusiones y recomendaciones, solicitando se derive el presente a la Gerencia de Asesorfa Juridica para su aprobacién mediante Acto
resolutivo.

Que, con Informe N° 350-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 15 de agosto del 2022, emitido por La Gerencia de Asesoria Juridica que, conforme a la
Evaluacién e Informes Técnicos emitidos, OPINA que es VIABLE la AMPLIACION DE PLAZO N° 01 de la Obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS
FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL SECTOR VI, ALTO CIUDAD NUEVA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA -
DEEARTAMENTO DE TACNA", CON CUI N°® 2523621, por un plazo de 77 dias calendario, siendo el nuevo plazo total de ejecucion reprogramado 257 dias
calendario;

Que, con Proveido N° 8777-2022-GM, de fecha 15 de agosto del 2022, emitido por el Gerente Municipal, C.P.C. ROSARIO YESSENIA RUTH VILCA YUJRA,
dispone tramite de Acto Resolutivo;

Con la Directiva N° 004-2021-MDCN-T aprobado mediante la Resolucién de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04 de marzo del 2021, en el numeral 8.2.7
AMPLIACIONES DE PLAZO, establece lo siguiente: el plazo para la ejecucion del proyecta de inversion e IOARR es el fijado en el cronograma de ejecucion del
expediente técnico, expresado en dias calendario y se contara desde el dia de inicio de obra. El residente y el inspector o supervisor, estan obligados a cumplir
y hacer cumplir los plazos estipulados bajo responsabilidad, asimismo en el parafo segundo establece que: LA AMPLIACION DE PLAZO SOLO SE
JUSTIFICARA EN LOS SIGUIENTES CASOS: a) Demoras ylo limitaciones causadas en la habilitacion de recursos financieros, debiendo deslindar la
responsabilidad segln corresponda. b) Desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros, debidamente sustentado. c) Casos fortuites o de fuerza mayor
debidamente sustentado. d) Ejecucion de trabajos complementarios y/o adicionales declarados indispensables para alcanzar las metas, debidamente
aprobados mediante acto resolutivo. 6) Demoras en el trmite de aprobacién de los Adicionales. f) Cualquler otra variacion ylo modificacion del contenido del
expediente técnico original, siempre que afecte la ruta critica de la obra y originen las ampliaciones;

Que, de conformidad conformidad con lo dispuesio por la Constitucién Politica del estado, y a las facultades conferidas en la Ley Organica de
Municipalidades N° 27972, Directiva aprobada mediante la Resolucién de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04.03.2021 y contando con &l visto bueno
de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones;

»  Fecha de Inicio de Obra Programado ;17 de febrero del 2022
»  Plazo de ejecucion segin Exp. Técnico : 180 dfas calendario

»  Fecha de culminacion de Obra programado : 15 de agosto del 2022
»  Ampliacién de Plazo N° 01 (En evaluacion) : 77 dias calendario

»  Nuevo Plazo de ejecucién de Obra : 257 dias calendario

%  Fecha de culminacién de Obra Reprogramado : 31 de octubre de 2022

{RTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia Municipal, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la Sub Gerencia de Supervision de
Ersiones, el fiel cumplimiento e implementacion de la presente Resolucion de acuerdo a Ley, Reglamentos y Directivas vigentes.

Ny
WP AARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Secretaria General comunique y la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion y

Comunicaciones, cumpla con la publicacién de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA,
(www.municiudadnueva.qob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

NICIPALIDAD DISTRITAL
CIUDAD NUEVA
D






