% MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
F “Ajio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

N° 441-2022-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 17 de agosto del 2022.
VISTO:

El Informe N° 08-2022-FCHA-RT-SGDE-GDES-GM-MDCN-T, de fecha 01 de agosto del 2022, emitido por el Responsable Técnico; el Informe N° 298-2022-

SGDE-GDES-GM-MDCN-T, de fecha 01 de agosto del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Desarollo Econémico; el Informe N° 1052-2022-GDES-GM-

- MDCN-T, de fecha 01 de agosto del 2022, emitido por la Gerencia de Desarrollo Economico Social; el Informe N° 008-2022-FMLC-IP-PROCOMPITE-SGSI-

*~GM/MDCN-T, de fecha 09 de agosto del 2022, emitido por la Inspectora de Proyecto; el Informe N° 1367-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 10 de agosto del

2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervisién de Inversiones; el Informe N° 355-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 17 de agosto del 2022, emitido por la
Gerencia de Asesorfa Juridica; el Proveldo N° 8868-2022-GM, de fecha 17 de agosto del 2022, emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, econdmica y administrativa en los asuntos
de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica del Peri, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en
concordante con el art. 1l del Titulo Preliminar de la Ley N°® 27972, Ley Orgdnica de Municipalidades;

Que, con Informe N° 08-2022-FCHA-RT-SGDE-GDES-GM-MDCN-T, de fecha 01 de agosto del 2022, emitido por el Sr. Faustino Choque Alave, en calidad de
& Responsable Técnico, solicita ampliacién de plazo para la ejecucion del Plan de Negocio denominado: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE

"%_ RODUCCION METAL MECANICA DE LA ASOCIACION DE TALLERES DE METAL MADERA CIUDAD NUEVA EN EL, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA,
= ROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA”, CU 2527247, en ese sentido, adjunta la AMPLIACION DE PLAZO N° 02-2022, para la ejecucion
=del Plan de Negocios, asimismo, sefiala que la solicitud de ampliacién de plazo esta sujeto al incumplimiento de los plazos por parte del proveedor mediante
%,;?F ontrato N° 003-2022-MDCN-T, la cual a la fecha no se tiene una respuesta del proveedor lo cual ocasionara la demora en los plazos de ejecucion del Plan
\74ACNA - de Negocio en mencion;

Que, con Informe N°® 298-2022-SGDE-GDES-GM-MDCN-T, de fecha 01 de agosto del 2022, emitido por el encargado de la Sub Gerencia de Desarrollo
Economico, Abog. Cesar Calisaya Cachicatari, solicita ampliacién de plazo N° 02-2022 para la ejecucion del Plan de Negocio denominado:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION METAL MECANICA DE LA ASOCIACION DE TALLERES DE METAL MADERA CIUDAD
NUEVA EN EL, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA";

cgle, con Informe N° 1052-2022-GDES-GM-MDCN-T, de fecha 01 de agosto del 2022, emitido por la Gerencia de Desarrollo Econémico Social, solicita

ampliacion de plazo N° 02-2022, para la ejecucion del Plan de Negocio: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION METAL MECANICA
CE DE LA ASOCIACION DE TALLERES DE METAL MADERA CIUDAD NUEVA EN EL, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA,
,-DEI?ARTAMENTO DE TACNA”, por consiguiente informa que la ampliacion de plazo N° 02-2022 esta sujeto al incumplimiento de los plazos por parte del
s pboﬁreedor seglin CONTRATO N 003-2022-MDCN-T, asimismo, solicita DERIVAR la documentacion a la oficina de fa Sub Gerencia de Supervisién de
~-.- Inversiones para poder continuar con el tramite comespondiente; .

Que, con Informe N° 008-2022-FMLC-IP-PROCOMPITE-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 09 de agosto del 2022, emitido por Ia Ing. Flor Marfa Lazo Cuadros, en
calidad de Inspector de Proyecto, quien procedio a la revision y evaluacion de la documentacion presentada por la Gerencia de Desarrollo Econémico Social,
el expediente de la Ampliacién de Plazo N° 02 del Plan de Negocio denominado “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION METAL
MECANICA DE LA ASOCIACION DE TALLERES DE METAL MADERA CIUDAD NUEVA EN EL, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE
TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA”, al respecto indica:

» JUSTIFICACION LEGAL DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 02

Segtin la Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04 de marzo de 2021, que Aprueba la Directiva “Ejecucion de Proyectos de
Inversién e IOARR en la Modelidad de Ejecucion Presupuestaria Directa en fa Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva', toda Ampliacion de Plazo
de Actividades, se puede dar por:

Demoras y/o limitaciones causadas en la habilitacion de recursos financieros.

Desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente sustentado.

La necesidad de ejecucion de actividades y metas adicionales, modificaciones del disefio y/o mayores mefrados de ser el caso.
Demoras en el trémite de aprobacion de fas actividades adicionales.

Cualquier ofra variacion y/o modificacion del contenido o condiciones pre establecidas en el Plan de Trabajo, siempre que afecte fa Ruta
critica de la Actividad y originen de postergacién.
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LA causal de la presente ampliacion de plazo N° 02 son:
e Demora en entrega de bienes por parte del proveedor segin CONTRATO N° 003-2022-MDCN-T

» JUSTIFICACION TECNICA DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 02

« Demora en entrega de bienes por parte del proveedor seqin CONTRATO N° 003-2022-MDCN-T; de fecha 11/03/2022 se dio la buena
pro, en el cual de fecha 12 de abril del 2022 se da la suscripcion de CONTRATO N° 003-2022-MDCN-T donde se estipula un plazo de
entrega de 90 dias calendarios a méximo plazo. Para la adquisicion de maquinaria (01 Dobladora Circular Hidraulica, 01 Cizalla de
Guillotina Hidraulica, 01 Maquina Plegable Eléctrica), segun siguiente cuadro:

| TTEM | DESCRIPCION UNIDAD | PH. TOTAL Si

1 Dobladora Circular Hidraulica UND 39,500.00 39,500.00

2 Cizalla de Guillotina Hidraulica UND 47,500.00 47,500.00

3 Maquina Plegable Eléctrica UND 59,000.00 58,000.00
$/146,000.00
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e El proveedor a la fecha no ha cumplido con el intemamiento de la maquinaria segiin plazo de contrato N° 003-2022-MDCN-T, la entidad ha
procedido a notificar al proveedor por incumplimiento mediante CARTA NOTARIAL de Gerencia de Administracion de fecha 20 de julio del
presente, no se tiene respuesta a la fecha de la nofificacion.

»  Con informe N* 07-2022-FCHA-RT-SGDE-GDES-GM-MDCN-T de fecha 13 de Julio del 2022, se solicito tomar las acciones respecto a que
a la fecha no se obfiene respuesta alguna por parte del proveedor y fomar las acciones por corresponder.

o Mediante Informe N° 007-2022FMLC-IP-PROCOMPITE-SGSI-GMMDCN-T, solicita a la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial,
informe las acciones realizadas por el incumplimiento del proveedor.

» DEL PLAZO SOLICITADO:

De la ampliacién de plazo solicitada esté sustentada el retraso que se tuvo durante la DEMORA EN ENTREGA DE BIENES POR PARTE DEL
PROVEEDOR SEGUN CONTRATOQ N° 003-2022-MDCN-T, ocasionando la demora en el cumplimiento del cronograma del Plan de Negocio, y
para el cumplimiento de las metas programadas del convenio entre la AEQ y la MDCN,

Toméndose en cuenta los actuados precedentes que se tienen, nuestra presente Solicitud de Ampliacién de Plazo N° 02 contempla el plazo
necesario del proceso de seleccion hasta la firma del contrafo, Entrega de los bienes (01 Dobladora Circular Hidréulica, 01 Cizalla de Guillotina
Hidraulica, 01 Maquina Plegable Eléctrica), capacitacion, operatividad y puesta en marcha del Plan de Negocios PROCOMPITE 01, ef plazo
cuantificado es de 04 Meses de acuerdo al siguiente detalle:

- Cumplimiento y/o : 12/08/2022 al 31/08/2022
Resolucion de contrato
= Nuevo estudio de mercado : 01/09/2022 al 15/09/2022
ylo reformulacion del plan
= Publicacién de la convocatoria  : 16/09/2022
- Otorgamiento de laBuenaPro 07/10/2022
- Consentimiento de la Buena Pro  : 14/10/2022
(05 dias habiles)
Perfeccionamiento del Contrato 17/10/2022 al 26/10/2022
(08 dias habiles)
Firma del Contrafo H 28/10/2022
(02 dias habiles)
Plazo de entrega del bien : 29/10/2022 al 12/12/2022

capacitaciones y operatividad
(45 dias calendario)

*El plazo de enfrega del bien, capacitacion y operatividad estardn sujefos al nuevo estudio de mercado.

EL TOTAL DE PLAZO SOLICITADO PARA LA AMPLIACION DE PLAZO N° 02: 04 MESES

PLAZO DE EJECUCION TIEMPO PLAZO DE

i . L FECHAINICIO | FECHAFIN | SOLICITADO |  EJECUCION
1| PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO 10102021 | 100372022 06 meses
2| AMPLIACIGN DE PLAZO N°1 1100312022 | 11082022 | O5MESES | 05 MESES

POR DEMORA EN ADQUISICION DEL BIEN

I E AT ol 100312022 | 11082022 | 05MESES |  05MESES

7| AMPLIAGION DE PLAZO N° 02 1200812022 | 121122022 | OAMESES | 04 WESES
POR DEMORA DE ENTREGA DE BIENES | 120872022 | 12122022 | OAMESES | 04 MESES

TOTAL, PLAZO DE EJECUCION REPROGRAMADO 15 MESES

> CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

> El tramite para la aprobacién de la AMPLIACION DE PLAZO N° 02, se ha realizado en forma oporiuna y en estricto cumplimiento de la
normatividad vigente, Directiva de la Enfidad.

» El plazo solicitado y Aprobado en la Ampliacion de plazo N° 02 es de 04 meses, plazo necesario para la Culminacion de las metas
programadas del Plan de Negocio.

> Elnuevo Plazo de ejecucibn del Plan de Negocios es de 15 meses (plazo segin Plan de Negocio y Ampliacién de plazo N° 02).

> La suscrita no solicitara mayores gastos generales por la aprobacidn de la Ampliacién de Plazo N° 02,

De acuerdo a la revisién, la suscrita considera procedente la Aprobacién de la Ampliacion de Plazo N° 02 para la implementacion del Plan de
Negocio denominado: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION METAL MECANICA DE LA ASOCIACION DE TALLERES
METAL MADERA CIUDAD NUEVA, EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, se
recomienda proseguir con los trémites Administrativos para su aprobacion;

Que, con Informe N° 1367-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 10 de agosto del 2022, emitido porla Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, informa que
se procedié la revision ylo evaluacién de la AMPLIACION DE PLAZO N° 02 del Plan de Negocio: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE
~=p==. PRODUCCION METAL MECANICA DE LA ASOCIACION DE TALLERES DE METAL MADERA CIUDAD NUEVA EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA,
b Q«\\;ROVINC[A DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA", emitido por la Ing. Flor Maria Lazo Guadros en su calidad de Inspector, considera PROCEDENTE
‘T'c_;j g aprobacion de la Ampliacion de Plazo N° 02 para la implementacion del Plan de Negocio antes mencionado. En ese sentido, solicita se DERIVE el presente

., dliérea comespondiente para su tramite administrativo;

L
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i Que, con Informe N° 355-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 17 de agosto del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, opina en forma FAVORABLE
Al AMPLIACION DE PLAZO N° 02 del Plan de Negocio denominado: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION METAL MECANICA DE LA
.27 ASOCIACION DE TALLERES DE METAL MADERA CIUDAD NUEVA EN EL, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO

DE TACNA", CU 2527247, por un plazo de 04 meses, por lo que el nuevo Plazo de eecucion del Plan de Negocios es de 15 meses, de acuerdo al Informe N°
008-2022-FMLC-IP-PROCOMPITE-SGSI-GM/MDCN-T;

Que, con Proveido N° 8868-2022-GM, de fecha 17 de agosto del 2022, la Gerente Municipal dispone Acto Resolutivo;
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Que, de acuerdo a la Directiva N° 004-2021-MDCN-T aprobado mediante la Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04 de marzo del 2021, en el
numeral 8.2.7 AMPLIACIONES DE PLAZO, establece lo siguiente: el plazo para la ejecucion del proyecto de inversion e IOARR es el fijado en el cronograma
de ejecucion del expediente técnico, expresado en dias calendario y se contara desde el dia de inicio de obra. El residente y el inspector o supervisor, estan
obligados a cumplir y hacer cumplir los plazos estipulados bajo responsabilidad, asimismo en el parrafo segundo establece que: LA AMPLIACION DE PLAZO
SOLO SE JUSTIFICARA EN LOS SIGUIENTES CASOS: a) Demoras y/o limitaciones causadas en la habilitacion de recursos financieros, debiendo deslindar la
responsabilidad segiin coresponda. b) Desabastecimiento de materiales ylo insumos u ofros, debidamente sustentado, ¢) Casos fortuitos o de fuerza mayor
debidamente sustentado. d) Ejecucion de trabajos complementarios y/o adicionales declarados indispensables para alcanzar las metas, debidamente
aprobados mediante acto resolutivo. &) Demoras en el tramite de aprobacion de los Adicionales. f) Cualquier otra variacion ylo modificacién de! contenido del
expediente técnico original, siempre que afecte la ruta critica de la obra y originen las ampliaciones;

Que, de conformidad conformidad con lo dispuesto por la Constitucion Politica del estado, y a las facultades conferidas en la Ley Organica de
_Municipalidades N° 27972, Directiva aprobada mediante la Resolucién de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04.03.2021 y contando con el visto bueno
-»(_\de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesorfa Juridica, Gerencia de Desarrollo Econdmico Social, Sub Gerencia de Supervisién de Inversiones y la Sub
\ \=.Gerencia de Desamollo Economico;
2 =
NICIFAL /< BE RESUELVE:
2
TN~ ARTICULO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 02, del Plan de Negocio: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION
METAL MECANICA DE LA ASOCIACION DE TALLERES DE METAL MADERA CIUDAD NUEVA EN EL, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE
TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CU N° 2527247, por un plazo de 04 meses, por lo que el nuevo Plazo de ejecucion del Plan de Negocios es
de 15 meses, de acuerdo al Informe N° 008-2022-FMLC-IP-PROCOMPITE-SGSI-GMMDCN-T, segtin el siguiente detalle:

PLAZO DE EJECUCION TIENFO PLAZO DE

TEEM DESCRIPCION FECHAINICIO | FECHAFEIN | SOLICITADO | EJECUCION
1 [ PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO 101072021 | 100032022 06 meses
2| AMPLIACION DE PLAZO N°1 1110372022 | 11082022 | 05 MESES 05 MESES

POR DEMORA EN ADQUISICION DEL BIEN Y

iy 1032022 | 11082022 | 05 MESES 05 MESES

3| AMPLIAGION DE PLAZO N° 02 1210872022 | 12722022 | 04 MESES 04 MESES
POR DEMORA DE ENTREGA DE BIENES 1o08/2022 | 121122022 | 04 MESES 04 MESES

TOTAL, PLAZO DE EJECUCION REPROGRAMADO 15 MESES

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Econdmico Social, Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, y la
Sub Gerencia de Desarrollo Econémico, el fiel cumplimiento e implementacién de la presente Resolucion de acuerdo a Ley, Reglamentos y Directivas
vigentes.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Secretaria General comunique y la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion y
Comunicaciones, cumpla con la publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA,
(www.municiudadnueva.gob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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