MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

Dbbsoltvion b ekl

N° 519-2022-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 22 de setiembre cie 2022,
VISTO:

m El Informe N° 002-2022-YALS-RT-SGDE-GDES-GM-MDCN-T, de fecha 16 de setiembre del 2022, emitido por el Responsable Técnico; el Informe N° 363-
" \J°R® % 2022-SGDE-GDES-GM-MDCN-T, de facha 19 de setiembre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Desarrollo Econémico; el Informe N° 1445-2022-GDES-
e 5 GM-MDCN-T, de fecha 20 de setiembre del 2022, emitido por la Gerencia de Desarrollo Econdmico Social; el Informe N° 017-2022-FMLC-IP-PPNMCPCM-

f)\L‘CAr;DtIA ‘ SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 22 de setiembre del 2022, emitido por la Inspectora de Proyecto; el Informe N° 1845-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 22 de

5 setiembre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervisién de Inversiones; el Proveido N° 10467-2022-GM, de fecha 22 de setiembre del 2022, emitido
= porla Gerencia Municipal, y;

" CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, econémica y administrativa en los asuntos
de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitueién Politica del Pert, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en
concordante con el art. |l del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgéanica de Municipalidades;

Que, con Informe N° 002-2022-YALS-RT-SGDE-GDES-GM-MDCN-T, de fecha 16 de sefiembre del 2022, emitido por la Ing. Yaneth Alexandra Lopez Sihuayro,
en calidad de Responsable Técnico, solicita ampliacion de plazo para la ejecucion del Plan de Negocio denominado: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
. DE PRODUCCION DE CARPINTERIA DE MADERA DE LA ASOCIACION DE CARPINTEROS EVANISTAS DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA,
CZN\PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, CU 2543634, en ese sentido, adjunta la AMPLIACION DE PLAZO N° 01-2022, para la ejecucion
=2del Plan de Negocios, asimismo, sefala que la solicitud de ampliacion de plazo esta sujeto al desabastecimiento de magquinarias, por cuanto no se pudo
Zebincretar las adquisicion de magquinarias, las cuales repercutieron en el avance programado de la ejecucion del Plan de Negocios lo cual ocasionara la demora

/Aue, con Informe N° 363-2022-SGDE-GDES-GM-MDCN-T, de fecha 19 de setiembre del 2022, emitido por el encargado de la Sub Gerencia de Desarrollo
«~ Econdmico, Bach. Romario Ramos Ortiz, brinda opinion favorable y solicita ampliacién de plazo N° 01-2022 para la ejecucion del Plan de Negocio denominado:

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE CARPINTERIA DE MADERA DE LA ASOCIACION DE CARPINTEROS EVANISTAS DEL
DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", CU 2543634;

ampliacién de plazo N° 01-2022, para la ejecucién del Plan de Negocio: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE CARPINTERIA DE
MADERA DE LA ASOCIACION DE CARPINTEROS EVANISTAS DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE
FACNA", CU 2543634, por consiguiente informa que la ampliacion de plazo N° 01-2022 est4 sujeto a la falta de postores en la licitacion publica, lo cual retrasa
4 adquisicion de maquinarias, solicitando la ampliacion de plazo para poder continuar con el tramite correspondiente;

¥ Que. con Informe N° 1445-2022-GDES-GM-MDCN-T, de fecha 20 de setiembre del 2022, emitido por la Gerencia de Desarrollo Economico Social, solicita

Que, con Informe N° 017-2022-FMLC-IP-PPNMCPCM-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 22 de setiembre del 2022, emitido por la Ing. Flor Maria Lazo Cuadros, en
calidad de Inspector de Proyecto, quien procedio a la revision y evaluacion de la documentacion presentada por la Gerencia de Desarrollo Econémico Social,
el expediente de la Ampliacion de Plazo N° 01 del Plan de Negocio denominado “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE CARPINTERIA
_ DE MADERA'DE LA ASOCIACION DE CARPINTEROS EVANISTAS DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE
- "TACNA", CU 2543634, al respecto indica:

> JUSTIFICACION LEGAL DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01

Segtin la Resolucién de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04 de marzo de 2021, que Aprueba la Directiva “Ejecucion de Proyectos de
Inversién e IOARR en la Modalidad de Ejecucién Presupuestaria Directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva®, toda Ampliacion de Plazo
de Actividades, se puede dar por:

Demoras y/o limitaciones causadas en la habilitacion de recursos financieros.

Desabastecimiento de materiales y/o insumos u ofros casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente sustentado.

La necesidad de ejecucion de actfividades y metas adicionales, modificaciones del disefio y/o mayores metrados de ser el caso.
Demoras en el trémite de aprobacion de las actividades adicionales.

Cualquier ofra variacion y/o modificacion del contenido o condiciones pre establecidas en el Plan de Trabajo, siempre que afecte la Ruta
critica de la Actividad y originen de postergacion.
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LA causal de la presente ampliacion de plazo N° 01 son:

e Desabastecimiento de materiales y/o maquinaria
Debido al retraso en las adquisicion de maquinarias, referente a los 11 CEPILLOS AUTOMATICQS, 11 INGLETEADORAS, fas cuales
repercutieron en el avance programado y cumplimiento de metas durante la ejecucion del plan de negocio denominado *“MEJORAMIENTO
DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE CARPINTERIA DE MADERA DE LA ASOCIACION DE CARPINTEROS EVANISTAS DEL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”

» JUSTIFICACION TECNICA DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01

o Desabastecimiento de materiales y/o maquinaria; que mediante Informe N°619-2022-SGLyCP-GA-MDCN-T, de fecha 21 de junio del
2022, comunica que el responsable técnico pueda verificar si los bienes que ofrecen los proveedores cumplen con las caracteristicas técnicas
solicitadas, asimismo recomendd evaluar la reformulacién de las especificaciones técnicas ya que como resultado en la indagacién de
mercado existen proveedores que no ofrecen mantenimiento, capacitacion e instalacion, y los que ofrecen dichos requerimientos tienen cosfo
superior al programado por el drea usuaria.

Mediante Informe N°013-2022-FMLC-IP-PNMCPCM-SGSI-GM/MDCNT de fecha 15 de agosto del presente, la suscrita solicita informacion
de la adquisicién de maquinaria para el plan de negocio, si contaba con un proveedor, ya que a la fecha no se tenia conocimiento de los C/N.

Mediante Informe N°015-2022- FMLC-IP-PNMCPCM-SGSI-GM/MDCNT de fecha 14 de setiembre, la suscrita, menciona sobre el
internamiento de las 5 compresoras en almacén central y sobre la conformidad emitida para el respectivo pago, por lo que la suscrita solicita
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a la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial, informar el estado situacional acfual de la adquisicion de maquinaria para el plan de
negocio si fue dado a inicio el proceso de adquisicién o si se cuenta con un proveedor las maquinarias segun siguiente defalle

TTEM DESCRIPCION CANTIDAD P.U. TOTAL S/

1 INGLETEADORA 11 S/4,642.00 51,062.00

3 CEPILLO AUTOMATICO 11 §/4,515.00 48,665.00
$/100,727.00

» DEL PLAZO SOLICITADO:

51 mr De la ampliacion de plazo soficitada esté sustentada el retraso que se tuvo durante la ADQUISICION DE LA MAQUINARIA, al no encontrar
‘ A \ proveedores que cumplan con las Especificaciones Técnicas por lo mismo se restructuro las Especificaciones Técnicas para una nueva indagacion
\/°B e C de mercado e, cual ocasiono demora en el cumplimiento del cronograma del Plan de Negocio, por lo cual la ampliacion de plazo N°01 sustenta el

/

%‘ cumplimiento de las metas programadas del convenio entre la AEQ y la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva.
AL Al ni o
—=2A =) Toméndose en cuenta los actuados precedentes de Solicitud de Ampiiacién de Plazo N° 01 contempia el plazo necesario del proceso de seleccion
4 hasta la firma del contrato, Entrega de los bienes (11 ingleteadoras y 11 cepillos autométicos), capacitacion, operatividad y puesta en marcha de/

“ 7
~

Plan de Negocios PROCOMPITE 02, el plazo cuantificado es de 03 Meses de acuerdo al siguiente detalle:

= Nuevo estudio de mercado : 24/09/2022 al 09/10/2022
ylo reformulacion del plan

= Publicacién de la convocatoria : 10110/2022

- Otorgamiento de la Buena Pro : 0111/2022

= Consentimiento de la Buena Pro : 08/11/2022
(05 dias hébiles)

-  Perfeccionamiento del Contrato  ; 09/11/2022 al 18/11/2022
(08 dias habiles)

->  Firma del Contrato ! 21y 22/11/2022
(02 dias hébiles)

- Plazo de entrega del bien ; 2311/2022 al 2211212022

capacitaciones y operatividad
(30 dias calendario)

'El plazo de operatividad y puesta en marcha estaran sujetos a la entrega delos bienes-maguinarias.

PLAZO DE EJECUCION TIEMPO PLAZO DE
13, DESCRIECION FECHAINICIO | FECHAFIN | SOLICITADO |  EJECUCION
1| PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO 2032022 | 230092022 06 meses
2 AMPLIACION DE PLAZO N°1 24)09/2022 221212022 03 MESES 03 MESES
DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES
il 24002022 | 2211212022 | 03MESES | 03 MESES
TOTAL, PLAZO DE EJECUCION REPROGRAMADO 09 MESES

» CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

» El tramite para la aprobacitn de la AMPLIACION DE PLAZO N° 01, se ha realizado en forma oportuna y en estricto cumplimiento de fa
normatividad vigente, Directiva de la Entidad.

» Elplazo solicifado y Aprobado en la Ampliacién de plazo N° 01 es de 03 meses (90 dias calendarios), plazo supeditado a la entrega de los bienes
para el cumplimiento de las melas programadas del Plan de Negocio.

» El nuevo Plazo de ejecucidn del Plan de Negocios es de 09 meses (270 dias calendario) plazo de Plan de Negocio y Ampliacién de plazo N®
01).

»  Lasuscrita no solicitara mayores gastos generales por la aprobacion de la Ampliacién de Plazo N° 01.

De acuerdo a la revisidn, la suscrita considera procedente la Aprobacion de la Ampliacion de Plazo N° 01 para la implementacion del Plan de Negocio
denominado: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE CARPINTERIA DE MADERA DE LA ASOCIACION DE
CARPINTEROS EVANISTAS DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, CU 2543634, se
recomienda proseguir con los trémites Administrativos para su aprobacion;

““Que, con Informe N° 1845-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 22 de setiembre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, informa
que se procedid la revision yfo evaluacion de la AMPLIACION DE PLAZO N° 01 del Plan de Negocio: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE
PRODUCCION DE CARPINTERIA DE MADERA DE LA ASOCIACION DE CARPINTEROS EVANISTAS DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA
DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", emitido por la Ing. Flor Maria Lazo Cuadros en su calidad de Inspector, considera PROCEDENTE la aprobacion
de la Ampliacion de Plazo N° 01 para la implementacion del Plan de Negocio antes mencionado. En ese sentido, solicita se DERIVE el presente al area
correspondiente para su tramite administrativo;

Que, con Proveido N® 10467-2022-GM, de fecha 22 de setiembre del 2022, el Gerente Municipal dispone Acto Resolutivo corespondiente;

Que, de acuerdo a la Directiva N° 004-2021-MDCN-T aprobado mediante la Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04 de marzo del 2021, en el
numeral 8.2.7 AMPLIACIONES DE PLAZO, establece lo siguiente: el plazo para la ejecucion del proyecto de inversion e IOARR es el fijado en el cronograma de
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ejecucion del expediente técnico, expresado en dias calendario y se contara desde el dia de inicio de obra. El residente y el inspector o supervisor, estan obligados
a cumplir y hacer cumplir los plazos estipulados bajo responsabilidad, asimismo en el pArrafo segundo establece que: LA AMPLIACION DE PLAZO SOLO SE
JUSTIFICARA EN LOS SIGUIENTES CASOS: a) Demoras ylo limitaciones causadas en la habilitacién de recursos financieros, debiendo deslindar la
responsabilidad segin comesponda. b) Desabastecimiento de materialés y/o insumos u otros, debidamente sustentado. c) Casos fortuitos o de fuerza mayor
debidamente sustentado. d) Ejecucion de trabajos complementarios ylo adicionales declarados indispensables para alcanzar las metas, debidamente aprobados
mediante acto resolutivo. e) Demoras en el tramite de aprobacion de los Adicionales. f) Cualquier otra variacion y/o modificacion del contenido del expediente
técnico original, siempre que afecte la ruta critica de la obra y originen las ampliaciones;

Que, de conformidad conformidad con lo dispuesto por la Constitucion Politica del estado, y a las facultades conferidas en la Ley Organica de Municipalidades
N° 27972, Directiva aprobada mediante la Resolucion de Alcaldfia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04.03.2021 y contando con el visto buena de la Gerencia
Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Desarrollo Econémico Social, Sub Gerencia de Supervision de Inversiones y la Sub Gerencia de
Desarrollo Econémico;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 01, del Plan de Negocio: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE
CARPINTERIA DE MADERA DE LA ASOCIACION DE CARPINTEROS EVANISTAS DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA -
DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CU 2543634, por un plazo de 03 meses, por lo gue el nuevo Plazo de ejecucion del Plan de Negocios es de 09 meses,
.de acuerdo al Informe N° 017-2022-FMLC-IP-PNMCPCM-SGSI-GM/MDCN-T, seg(in el siguiente detalle:

= PLAZO DE EJECUCION TIEMPO PLAZO DE
\ o ey _ [ FECHAINICIO | FECHAFIN | SOLICITADO |  EJECUCION
, 1 PLAZQ DE EJECUCION PROGRAMADO 28/03/2022 23109/2022 06 meses
/ 2 AMPLIACION DE PLAZO N°1 24/09/2022 22/12/12022 03 MESES 03 MESES
DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES
Y/O MAQUINARIA 24/08/2022 2211212022 03 MESES 03 MESES
TOTAL, PLAZO DE EJECUCION REPROGRAMADO MESES

 ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Econémico Social, Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, y la Sub
erencia de Desarollo Econdmico, el fiel cumplimiento e implementacion de la presente Resolucion de acuerdo a Ley, Reglamentos y Directivas vigentes.

/ ERTiCULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Secretaria General comunique y la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion y
Comunicaciones, cumpla con la publicacién de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA,

V7 (www.municiudadnueva gob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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