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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
N° 569-2022-MDCN-T.
Ciudad Nueva, 06 de Qctubre del 2022.
VISTO:

El INFORME N° 048-2021-AAQ-RO-CCDAMNCHUAP-GGP/MDCN-T, de fecha 13 de mayo del 2021, emitido por el Residente de Obra; el INFORME N° 1066-
2021-GGP/GM/MDCN-T, de fecha 17 de mayo del 2021, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos; el INFORME N° 115-2021-VRAG-0-SGSI/MDCN-T,
5. de fecha 26 de julio del 2021, emitido por el Inspector de Obra; el INFORME N° 916-2021-SGSIIGMMDCN-T, de fecha 27 de julio del 2021, emitido por la Sub
£<’¢ Gerencia de Supervision de Inversiones; el INFORME N° 003-2021-HDAC-I0-SGSI/MDCN-T, de fecha 06 de agosto del 2021, emitido por el Inspector de Obra; el
INFORME N° 967-2021-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 06 de agosto del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el INFORME N° 049-
. % 2021-AAQ RO-CCDAMNCHUAP-GIDU/MDCN-T, de fecha 07 de setiembre del 2021, emitido por el Residente de Obra; el INFORME N° 2004-2021-GIDU-
£GMMDCN-T, de fecha 06 de agosto del 2021, emitido por la Gerencla de Infraestructura y Desamollo Urbang; el MEMORANDUM N° 034-2021-SGSI-GM/MDCN-
< T, de fecha 15 de septiembre del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervisién de Inversiones; el INFORME N° 045-2021-HDAC-I0-SGSI/MDCN-T, de fecha
/06 de octubre del 2021, emitido por el Inspector de Obra; el INFORME N° 1289-2021-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 12 de octubre del 2021, emitido por la Sub
Gerencia de Supervision de Inversiones; el ACTA DE RECEPCION DE IOARR de fecha 22 de octubre del 2021; el INFORME N° 2632-2021-GIDU/GM/MDCN-T,
de fecha 26 de noviembre del 2022, emitido por la Gerencia de Infragstructura y Desarrollo Urbano; el INFORME N° 029-2021-SBQV-SGSI/GM/MDCN-T, de
feeha 31 de diciembre del 2021, emitido por el Liquidador Financiero; el INFORME N° 022-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 12 de enero del 2022, emitido por la
Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el INFORME N° 010-2022-SGC-GA-MDCN-T, de fecha 17 de enero del 2022, emitido por la Sub Gerencia de
Contabilidad; el INFORME N° 003-2022-LAYS-SGSI-GMMDCN-T, de fecha 05 de mayo del 2022, emitido por el Liquidador Técnico; el INFORME N° 1673-2022-
- SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 12 de septiembre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el Proveldo N° 9877 de fecha 12 de
\5ept|embre del 2022, emitido por Gerencia Municipal, y;

\p A ffCONS")ERANDO

-" Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomia, politica, economica y administrativa en los asuntos de
su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en concordante con
el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades;

Que, mediante INFORME N° 048-2021-AAQ-RO-CCDAMNCHUAP-GGP/MDCN-T, de fecha 13 de mayo del 2021, emitido por el Residente de Obra, remite el
INFORME FINAL de la IOARR “CONSTRUGCCION DE CANAL DE DRENAJE; EN EL(LA) AVENIDA MARIANO NECOCHEA EN EL TRAMO CALLE HIPOLITO
UNANUE - AVENIDA LOS PRECURSORES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA";

, mediante INFORME N° 1066-2021-GGP/GM/MDCN-T, de fecha 17 de mayo del 2021, emitido por la Gerencia de Gestién de Proyectos, remite el INFORME
L de la IOARR a la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos y a su vez, canalizar dicha informacion al Inspector Responsable del IOARR en mencidn para
imiento. evaluacion y/o aprobacitn;

: e, mediante INFORME N° 115-2021-VRAG-IO-SGSI/MDCN-T, de fecha 26 de julio del 2021, emitido por el Inspector de Obra de la IOARR “CONSTRUCCION

< gE CANAL DE DRENAJE; EN'EL(LA) AVENIDA MARIANO NECOCHEA EN EL TRAMO CALLE HIPOLITO UNANUE - AVENIDA LOS PRECURSORES DEL
AT DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA', quien remite la EVALUACION Y OPINION del Informe final de la IOARR a la
Sub Gerencia de Supervision de Inversiones;

Que, mediante INFORME N°® 916-2021-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 27 de julio del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, remite a
Gerencia Municipal la EVALUACION y OPINION del INFORME FINAL — OBSERVADO de la IOARR “CONSTRUCCION DE CANAL DE DRENAJE; EN EL(LA)
AVENIDA MARIANO NECOCHEA EN EL TRAMO CALLE HIPOLITO UNANUE - AVENIDA LOS PRECURSORES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA,
PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA". Asimismo, solicita se derive el presente documento a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano con la
finalidad de hacer presente al Residente de Obra sobre las observaciones mencionadas en el informe adjunte a la presente y pueda subsanarlas e implementar
las recomendaciones efectuadas a la brevedad;

-\ Que, mediante INFORME N° 003-2021-HDAC-I0-8GSI/MDCN-T, de fecha 06 de agosto del 2021, emitido por el Inspector de Obra, solicita se remita a esta Sub

Gerencia de Supervision de Inversiones , de manera formal, el levantamiento de observaciones del Informe Final de la IOARR “CONSTRUCCION DE CANAL DE

|/ DRENAJE; EN EL(LA) AVENIDA MARIANO NECOCHEA EN EL TRAMO CALLE HIPOLITO UNANUE - AVENIDA LOS PRECURSORES DEL DISTRITO DE

/ CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA®, CUI N 2499338, en un plazo maximo de 10 dias calendarios de recibida la presente para su

" revision ylo evaluacion, de tal manera proseguir con los tramites respectivos y proceder con la posterior Liquidacion Técnica Financiera por el &rea
correspondiente, de acuerdo a la Directiva Municipal y Normativa vigente;

Que, mediante INFORME N° 967-2021-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 06 de agosto del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, remite:a
Gerencia Municipal el LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL de la IOARR antes mencionada;

Que, mediante INFORME N° 049-2021-AAQ-RO-CCDAMNCHUAP-GIDU/MDCN-T, de fecha 07 de setiembre del 2021, emitido por el Residente de Obra de la
I0ARR, remite el LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL de la IOARR para que se DERIVE a la Sub Gerencia de Supervision de
Inversiones para su revision y aprobacion;

Que, mediante INFORME N° 2004-2021-GIDU-GM/MDCN-T, de fecha 06 de agosto del 2021, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano,
remite el LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL a la Gerencia Municipal de la MDCN;

Que, mediante MEMORANDUM N° 034-2021-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 15 de septiembre del 2021, emitido por la Sub Gerencla de Supervision de
Inversiones, se designa a la CPC. Soledad Beatriz Quispe Valdivia como Liquidador Financiero de los proyectos que se le asigne, cumpliendo con las funciones
ylo responsabilidades;

Que, mediante INFORME N° 045-2021-HDAC-IO-SGSI/MDCN-T, de fecha 06 de octubre del 2021, emitido por el Inspector de Obra de la IOARR , remite el
Informe final de la IODARR — APROBADOQ a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones de la MDCN;

Que, mediante INFORME N° 1289-2021-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 12 de octubre del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, remite
a Gerencia Municipal la APROBACION del Informe final de la IOARR “CONSTRUCCION DE CANAL DE DRENAJE; EN EL(LA) AVENIDA MARIANO NECOCHEA
EN EL TRAMO CALLE HIPOLITO UNANUE - AVENIDA LOS PRECURSORES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO
TACNA";
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Que, mediante ACTA DE RECEPCION DE IOARR de fecha 22 de octubre del 2021, los miembros de la Comision de recepcion de IOARR — PRESIDIDA:
Gerencla de Infraestructura y Desarrollo Urbano - ING. EDGAR EUGENIO CHOQUE ESTANA, PRIMER MIEMBRO: Sub-Gerencia de Supervisién de Inversiones
— ING. FLOR MIARIA LAZO CUADROS y SEGUNDO MIEMBRO: Gerencia de Administracién — CPC. ROSARIO YESENIA RUTH VILCA YUJRA, designados con
la Resolucién de Alcaldia N° 467-2021-MDCN-T de fecha 15 de octubre del 2021; PROCEDEN A LA RECEPCION del IOARR: “CONSTRUCCION DE CANAL DE
DRENAJE; EN EL (LA) AVENIDA MARIANO NECOCHEA EN EL TRAMO CALLE HIPOLITO UNANUE — AVENIDA LOS PRECURSORES DEL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA";

— Que, mediante INFORME N° 2632-2021-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 26 de noviembre del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano,
/ remite a Gerencia Municipal el INFORME FINAL APROBADO y ACTA DE RECPCION DE IOARR PARA INICIAR LA LIQUIDACION TECNICO - FINACIERQ de
e la IOARR “CONSTRUCCION DE CANAL DE DRENAJE; EN EL(LA) AVENIDA MARIANO NECOCHEA EN EL TRAMO CALLE HIPOLITO UNANUE - AVENIDA

“4 . LOSPRECURSORES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA™;

\Que, mediante INFORME N° 029-2021-SBQV-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 31 de diciembre del 2021, emitido por el Liquidador Financiero, remite a la Sub
A Gerencxa de Supervision de Inversiones el EXPEDIENTE DE LIQUIDACION FINANCIERA PARA CONCILIACION CONTABLE;

" Due. mediante INFORME N° 022-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 12 de enero del 2022, emitido-por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, remite el
720 “expediente de Liquidacion Financiera para conciliacion contable y solicita se derive a la Gerencia de Administracion con atencion a la Sub Gerencia de
Contabilidad para su concillacion contable respectiva;

Que, mediante INFORME N° 010-2022-SGC-GA-MDCN-T, de fecha 17 de enero del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Contabilidad, remite CONCILIACION
LIQUIDACION FINANCIERA & CONTABLE a Gerencia Municipal;

\PBO Qée, ediante INFORME N° 003-2022-LAYS-SGS|-GM/MDCN-T, de fecha 05 de mayo del 2022, emitido por el Liquidador Técnico, remite a la Sub Gerencia de

c,mges Fetvision de Inversiones el EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA;
% QR X

£ue, mediante INFORME N° 1673-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 12 de sepfiembre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones,
ite.LIQUIDACION TECNICA y FINANCIERA, APROBADO de la IOARR: “CONSTRUCCION DE CANAL DE DRENAJE; EN EL (LA) AVENIDA MARIANO
A~EN_EL TRAMO CALLE HIPOLITO UNANUE — AVENIDA LOS PRECURSORES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA,
DEPARTAMENTO TACNA", con CUI N° 2499338, segun el siguiente detalle:

SITUACION LEGAL:

DEL INFORME FINAL:
Del expediente del Informe Final se detalla a confinuacion:
v El presupuesto Total Actualizado, que incluye Expediente Técnico, Expediente Adicional N° 01 Mayores Metrados y Mayores Gastos Generales y
Expediente Deductivo de Obra N° 01-2021 (Menores Metrados), asciende a la suma de S/ 348, 977.62 soles (Trescienfos Cuarenta y Ocho Mil
Novecientos Sefenta y Siete con 62/100 soles).

REPROGRAMADO
EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL K01 DEDUCTIVO N°01 PRESUPUESTO
e 1y DESCRIFCION (MAYORES METRADOS] | (MENORES METRADOS) MODIFICADO -
i N MONTO S, MONTO S, MONTO SI. MONTO S,
Ta e, 1_[cD 234,54162 4549349 1.046.3 28004111
7 [ Gca[ims 5416 11,0000 - 3455416
3 [ COSTO DE OBRA 75799578 55,690.43 318695.27
4| GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 6,011.01 n : BOTL.01
5| GASTOS DE SUPERVISION {7.0% CD) 64791 : : 1641791
§ | GASTOS DE LIQUIDACION (25 %) 5,363.54 : : 586354
7| GASTUS DE ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL [3.0%] 70325 - : 709625
8| PRESUPUESTO TOTAL 7853244 5040 104638 TBITT62

LIQUIDACION TECNICA:

Mediante el INFORME N° 003-2022-LAYS-SGSI/GM/MDCN-T de fecha 05 de mayo del 2022, el Ing. Luis A. Yanqui Santos en su calidad de Liquidador Técnico,
remite el expediente de Liquidacién Técnica, e indica que el costo total Ejecutado del IOARR: "CONSTRUCCION DE CANAL DE DRENAJE; EN EL (LA) AVENIDA
MARIANO NECOCHEA EN EL TRAMO CALLE HIPOLITO UNANUE - AVENIDA LOS PRECURSORES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA
TACNA, DEPARTAMENTOQ TACNA'", CUI N*® 2499338, asciende a la suma de S/ 313, 648.91 (Trescientos Trece Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho con 91/100
Soles), el cual representa un 100.00 % de las metas establecidas en el IOARR y sus modificaciones aprobadas a nivel de Costo Directo — Gastos Generales y el
Costo Total del IOARR asciende a S/ 348, 548.99 soles (Trescienfos Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Cuarenta y Ocho con 99/100 soles), que equivale al 99.98 %
de las metas establecidas en el Expediente Técnico aprobado y sus modificaciones aprobadas.

PROGRAMADD EJECUTADO SALDO

ITE

DESCRIPCION PRESUPUESTO ADICIONAL

N BEDENTE | DEOBRA | ppyie | “hobrcabo. | acumutaco | * | cumbiavo | *
TECNICO N°001-2021
1.00 | COSTO DIRECTO §1234,54162 5/ 45,409.49 5/1,046.36 §/278,994.75 273,094.75 88.95% $/0.00 11.05%
2.00 | GASTOS GENERALES (10.00%) 512345416 §/11,200.00 §/0.00 §/34,654.16 34,654.16 11.06% $/0.00 88.95%
3.00 | PRESUPUESTODEOBRA (CD+GG} |  $/257.9%578 5/56,690.49 5/1,046.36 §/313,648.91 313,648.91 100.00% $10.00 100.00%
4.00 | GASTO DE ESTUDIO DEFINITIVO 5/6,011.01 $/0.00 §/0.00 §16,011.01 5,938.00 98.79% §/73.01 1.21%
5.00 | GASTO DE SUPERVISION (7%) 5/16,417.91 5/0.00 §/0.00 $/16,417.91 16,358.64 90.64% §/50.27 0.36%
6.00 | GASTO DE LIQUIDACION {2.50%) §/5,863.54 5/0.00 /0,00 §/5,863.54 5579.44 95.15% §/284.10 4.85%
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE

790 | GonTROL (3.00%) §17,036.25 §/0.00 §/0.00 §/7.036.25 7,024,00 99.83% §/1225 0.17%
8.00 | PRESUPUESTO DEL PROYECTO §12903,324.49 §156,690.49 511,046.36 §1348,977.62 248,548.99 90.88% $1428.63 0:42%

LIQUIDA CION FINANCIERA:
v Mediante el INFORME N° 029-2021-SBQV-LF-SGSI/GM/MDCN-T, de Fecha 31 de diciembre del 2021, la CPC. Soledad Beatriz Quispe Valdivia,

remite el Expediente de Liquidacién Financiera para Conciliacion Contable, e indica:
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COSTO TOTAL DEL PROYECTO:

TTEM DESCRIPGION TOTAL
1 TOTAL EJECUGION PRESUPUESTAL 348,577.30
2 {+) STOCK DE ALMACEN CENTRAL) G
3 () NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN 348200
z {-) ACTIVOS FIJOS 7,749.00
5 (-) BIENES NO DEPRECIABLES <

COSTO TOTAL DELA IOARR 337,346.30

v" Respecto al Expediente de Liquidacion Financiera, esté ya ha sido conciliada y tiene CONFORMIDAD por parte de la Sub Gerencia de Contabilidad a
cargo del CPC. Luzmila Carazas Torres, dependiente de la Gerencia de Administracion, que ha realizado el cruce de informacién en la infegracion
Contable Presupuestal y Financiera, donde indica que no existe diferencia de la Conciliacion de Registro Contable & Liquidacion, dando su aprobacion
segun INFORME N°010-2022-SGC-GA-MDCN-T. de CONCILIACION FINANCIERA & CONTABLE.

CONCILIACION
Elementos
- Liquidacién LF- Propiedades | Neas(10y12- | COSTODEL
ARO | META | GLASIFICADOR | Gta.Contable Contabilidad ot DIFERENCIA | b\ vy Equipo- 2021 PROYECTO
EPPE

202 127 2681.31 1505.020204 5,038.00 5,038.00 0.00 0.00 0.00 5,038.00
202 128 262353 1505.080502 74,123.84 74,123.84 0.00 0.00 0.00 74,123.84
202 128 232354 1501.080503 90,016.62 99,916.62 0.00 0.00 1,896.00 98,018.62
2020 2 262355 1501,080504 38,825.02 38,825.02 0.00 0.00 0.00 38,825.02
2020 35 268141 1505.0301 5,540.02 5,549,0 0.00 0.00 0.00 5,540.02
2020 35 268142 1505.0302 1,888.95 1,888.95 0.00 0.00 0.00 1,886.95
2021 [ 262353 1501.080502 5,564.43 5,564.43 0.00 0.00 0.00 5,564.43
2021 [ 26.2.354 1501.080503 55,322.40 55,922.40 0.00 0.00 1,584.00 54,338.40
202 52 262355 1501.080504 30,325.00 30,325.00 0.0 0.00 0.00 39,325.00
202 43 263212 1503.020102 500.00 500.00 0.0 0.00 0.00 600.00
202 43 263.23.1 1503.020101 1,699.00 1,699.00 0.0 1,699.00 0.00 0.00
2021 43 26:8.1.4.1 1505.0301 4,749.07 4,749.07 0.00 0.00 0.00 4,749.07
2021 43 268142 1505.0302 1,871.70 1,871.70 0.00 0.00 0.00 1,871.70
2021 [} 26.2.354 1501.080503 974.00 974.00 0.00 0.00 0.00 974.00
2021 7} 263231 1503.020301 6,050.00 6,050.00 0.00 6,050.00 0.00 0.00
2021 66 268141 1505.0301 5,570.44 5,579.44 0.00 0.00 0.00 5579.44

348,577.39 348,577.39 0.00 7,749.00 3.482.00 337,346.30

Después de un andlisis y evaluacion Financiera del IOARR: "CONSTRUCCION DE CANAL DE DRENAJE; EN EL (LA) AVENIDA MARIANO
NECOCHEA EN EL TRAMO CALLE HIPOLITO UNANUE-AVENIDA LOS PRECURSORES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA
TACNA, DEPARTAMENTOQ TACNA”. CUI N°2499338, ejecutada Financieramente por la modalidad de Administracién Directa, durante los periodos
2020 Y 2021, financiado con Canon y Sobre Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones, se Concluye que la ejecucion
asciende a S/ 337,346.39 (Trescientos Treinta y Siete Mil Trescientos Cuarenta y Seis con 39/100 soles), de acuerdo a la informacioén financiera
obtenida, asi como el sustento documentario necesario para determinar el gasto ejecutado.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se remite el Expediente de Liquidacion Técnica y Financiera del IDARR: “CONSTRUCCION DE CANAL DE DRENAJE; EN EL (LA) AVENIDA
MARIANO NECOCHEA EN EL TRAMO CALLE HIPOLITO UNANUE-AVENIDA LOS PRECURSORES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA,
PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA". CUI N°2499338, S/. 337,346.39 (Trescientos Treinta y Siete Mil Trescientos Cuarenta y Seis con
39/100 soles), concordante con la Conciliacién Contable.

Habiendo concluido con la Liquidacion Técnica y Financiera, se procede a presentar los respectivos expedientes originales, debidamente visados por
los responsables de la Liquidacion.

Se recomienda que se proceda con la Aprobacion de la Liquidacion Técnica y Financiera mediante Acto Resolutivo.

v

Que; el articulo 6° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, establece que el ALCALDE es el representante Legal de la municipalidad y su MAXIMA

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43° de la citada Ley, establece expresamente que las Resoluciones de Alcaldia
P e aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo y mediante Provefdo N° 9977-2022-MDCN de fecha 12 de setiembre del 2022, la Gerencia Municipal
TR e _Qispone TRAMITE DE ACTO RESOLUTIVO;

' Estando a lo expuesto; y en uso de las facultades conferidas por el articulo 20 numeral 6) de la Ley N°27972 - Ley Organica de Municipalidades, con visto bueno
== de Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y Sub Gerencia de Supervision de Inversiones;

78E RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA del IOARR: “CONSTRUCCION DE CANAL DE DRENAJE; EN EL (LA)
AVENIDA MARIANO NECOCHEA EN EL TRAMO CALLE HIPOLITO UNANUE - AVENIDA LOS PRECURSORES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA,
PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2499338, por el monto de S/ 337, 346.39 soles (Trescientos Treinta y
Siete Mil Trescientos Cuarenta y Sels con 39/100 soles), segiin el Expediente que forma parte de la presente Resolucién, el cual tiene una ejecucion final segiin el
Resumen del Expediente de Liquidacién conforme sigue:

DE LA LIQUIDACION TECNICA

PROGRAMADD EIRCUTADD SALDO
ITE

il DESCRIPCION PR Suraeoto | ADICIONAL | pEpucTvODE |  PRESUPUESTO COSTO % COSTO “
TECNICO N°001-2021 OBRA N°001-2021 MODIFICADO ACUMULADO ACUMULADO
1.00 | COSTO DIRECTO §/234,541.62 S/ 45,499 49 S/1,046.36 §/278,994.75 278,094.75 88.95% §/0.00 11.05%
2.00 | GASTOS GENERALES (10.00%) S§/23,454.16 §/11,200.00 8/0.00 S/ 34,654.16 3465416 ~ 11.05% 510,00 88.95%
3.00 PRESUPUESTQ DE OBRA (CD+GG) §1257,995.78 S/ 56,609.49 S/1,046.36 S1313,648.91 313.%91 100.00% 5/0.00 100.00%
400 | GASTO DE ESTUDIO DEFINITIVO S§/6,011.01 5/0.00 §/0.00 S/6,011.01 5,938.00 98.79% S/73.01 1.21%
5.00 | GASTO DE SUPERVISION ({7%) 511641791 §/0.00 S/0.00 §/16,417.91 16,358.64 99.64% 8/59.27 0.36%
6.00 | GASTO DE LIQUIDACION (2.50%) 5/5,863,564 $/0.00 8/0.00 §/5,863.54 5,579.44 95.15% 5128410 4.85%
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE

o | SR N §17,036.25 8000 /000 §/7,03625 7,024.00 99.63% /1225 0.47%
8.00 | PRESUPUESTO DEL PROYECTO $/293,324 49 $/56,699.49 $§/1,046.36 5/348,97762 348,548.99 99.88% 5142863 0.12%
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

/\ LIQUIDACION FINANCIERA
[ e CONCILIACION
[ ! Elementos
o7 Ao | AR | META | CLASFICADOR | Cia Contable Contabiidad | HAU1%céntF | piepencia m:ﬂ‘;’:‘;g:jf;o_ """’23‘;};’ L [
2% 5 3 EPPE
e & 1= [ 2020 127 268131 505.020204 5,838.00 5,938.00 0.00 00 0.00 5,938.00
Y=\ Proacres /A [ 2020 128 26.2.353 505,080602 74,123.84 74,123.84 0.00 .00 0.00 74,123.84+
N2t /e: 202 28 232354 501.080503 98,316.62 99,016.62 0.00 .00 1,898.00 98,018.62
/ o 202 28 262355 1501080504 38,825.02 38,825.02 0.00 0.00 0.00 38,325.02
2020 35 268141 1505.0301 5,549.92 5,540.92 0.00 0.00 0.00 5,540.92
2020 138 268142 1505.0302 1,888.95 1,888.95 0.00 0.00 0.00 1,888.95
2021 42 262353 1501080502 5,564.43 5,564.43 0.00 0.00 0.00 556443
2021 42 262354 1501.080503 55,922.40 55,922.40 0.00 0.00 1,584.00 54,338.40
2021 42 262355 1501.080504 39,325.00 39,325.00 0.00 0.00 0.00 39,325.00
2021 43 263212 1503.020102 600.00 500.00 0.00 0.00 0.00 600.00
2021 43 263.2.3.1 1503.020101 1,699.00 1,699.00 0.00 1,899.00 0.00 0.00
202 43 268141 1505.0301 4,749.07 4,749.07 0.00 0.00 .00 474907
202 43 26814.2 1505.0302 1,871.70 1,871.70 0.00 0.00 00 1,871.70
202 4% 262354 1501.080503 974.00 974.00 0.00 0.00 00 974.00
2021 4 2.632.31 1503.020301 6,050.00 6,050.00 0.00 £,050.00 0.00 0.00
2021 66 268141 1505.0301 5,579.44 557044 0.00 0.00 0.00 5,570.44
348,577.39 348,517.38 0.00 7,749.00 3,482.00 337,346.39
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F‘i G A P JERTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR a la Gerencia de Administracion, para que a fravés de la Sub Gerencia de Contabilidad proceda a realizar el Registro de
; % WR eclasificacion a las cuentas contables respectivas.

R >

0""’ TAC‘\ ARTIC TERCERO: REMITIR a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, en original el expediente de la Liquidacién Técnica — Financiera del IOARR:
“CONSTRUC DE CANAL DE DRENAJE; EN EL (LA) AVENIDA MARIANO NECOCHEA EN EL TRAMO CALLE HIPOLITO UNANUE - AVENIDA LOS
PRECURSORES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2499338, para
su conservacion, custodia y fines pertinentes. BAJO RESPONSABILIDAD;

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones remita (01) ejemplar del expediente a la Unidad Orgénica competente para
su conocimiento y fines, debidamente visados, anillados y foliados.

ARTICULO QUINTO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones realice su publicacién en el portal de la entidad
www.municiudadnueva.gob.pe

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

AD DISTRITAL
NUEVA

ANANDEZ CHAPARRO
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