MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

N° 599-2022-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 14 de octubre del 2022
VISTO:

“e SEL Inferme N° 029-2022-JAMCH/MPNAVVT-GIDU/MDCN-T, de fecha 12 de octubre del 2022, emitido por el Responsable Técnico; el
rme N° 2715-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 13 de octubre del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano;
forme N° 609-2022-HDAC-I0-SGSI/MDCN-T, de fecha 14 de octubre del 2022, emitido por el Inspector de Obra; el Informe N° 2160-
2022-SGSI/GMMDCN-T, de fecha 14 de octubre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el Informe N° 442-

22-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 14 de octubre del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica; el Proveido N° 11746-2022-GM; de
(M Aacha 14 de octubre del 2022, emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, econémica y
_ administrativa en los asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucién Politica del Perd, modificada por la
%,\Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en concordante con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27872, Ley Orgénica de

Que, con Informe N° 029-2022-JAMCH/MPNAVVT-GIDU/MDCN-T, de fecha 12 de octubre del 2022, emitido por el Responsable Técnico,
Ing. Johnny Aldo Mendoza Chuquifia, solicita AMPLIACION DE PLAZO N° 01 de la Actividad: “MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL
NINO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA EL TRIUNFO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA", asimismo, se sirva
derivar la documentacion con atencién a la Sub Gerencia de Supervisién de Inversiones para los fines correspondientes;

“<RITAL
/émue, con Informe N° 2715-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 13 de octubre del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y

RSV AY S B° (EBQsarro}Io Urbano, informa que en referencia al documento elaborado por el Ing. Johnny Aldo Mendoza Chugquiiia, Responsable de
g eqividad: “MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL NINO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA EL TRIUNFO DEL DISTRITO DE
=% EIUDAD NUEVA - TACNA”, solicita la Ampliacién de Plazo N° 01 para la actividad en mencion, por lo que, en consideracion a lo

ﬁznencionado, dicha documentacion sea derivado a la Sub Gerencia de Supervisién de Inversiones para su conocimiento, evaluacion y
& framite segun corresponda;

Que, con Informe N° 608-2022-HDAC-I0-SGSI/MDCN-T, de fecha 14 de octubre del 2022, emitido por el Ing. Hernan D. Apaza Cori, en
~w.calidad de Inspector de Obra, quien procedid a la revision y/o evaluacion del Expediente de Ampliacién de Plazo N° 01 de la Actividad:
SIMANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL NINO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA EL TRIUNFO DEL DISTRITO DE CIUDAD
RIEVA - TACNA”, del cual se tiene la siguiente informacion:

» DATOS GENERALES DE LA OBRA:

ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA.
ACTIVIDAD “MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL NifIO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA
VILLA EL TRIUNFO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA®
RESOL. APROB. PLAN DE TRABAJO R.A. N° 371-2022-MDCN-T
FUENTE DE FINANCIAMIENTO CANON, SOBRE CANON Y REGALIAS MINERAS.
MODALIDAD DE EJECUCION EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA
PRESUPUESTO PLAN DE TRABAJO S/ 346,861.43 Soles
PRESUPUESTO ASIGNADO (CD+GG) §/300,027.42 Soles
PLAZO EJECUCION PLAN DE TRABAJO 45 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDAD 02 DE SETIEMBRE DEL 2022
FECHA TERMINO OBRA PROGRAM. 16 DE OCTUBRE DEL 2022
AMPL. PLAZO N° 01 (SOLICITADO) 30 DIAS CALENDARIOS
; NUEVO PLAZO DE EJECUCION 75 DIAS CALENDARIOS
e e 15 DE NOVIEMERE DEL 2022
% RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD ING. JOHNNY ALDO MENDOZA CHUQUINA (R.A. N° 405-2022-MDCN-T)
' INSPECTOR DE ACTIVIDAD ARQ. JAVIER CACHICATARI ROMERO (R.A. N° 420-2022-MDCN-T)
INSPECTOR DE ACTIVIDAD ING. HERNAN DIEGO APAZA CORI (R.A. N° 488-2022-MDCN-T)
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO ARQ. EBER JHON LARICO COLQUE
SUBGERENCIA DE SUPERVISION DE
INVERSIONES ING. VICTOR RAUL ABRIL GOMEZ.

> JUSTIFICACION LEGAL: (BASE LEGAL)
Resolucion de Contraloria N°195-88-CG, “Normas que regulan la ejecucion de las obras piblicas por Administracion Directa”.
Decrelo Legislativo N° 1252, que crea el Sistema de Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones,

Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion-de Inversiones.

Directiva:. ‘Lineamientos y Normas Técnicas para la Ejecucion de Actividades de Mantenimiento de Infraestructura Publica por la Modalidad
Presupuestaria Directa, Programadas Por la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva®, Aprobado Mediante de Resclucién de Alcaldia Nro. 113-
2014-MDCN-T.

o Decrefo Legislativo N° 1444 Ley de Contrataciones del Estado.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

e Decreto Supremo N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley de Contrafaciones del Estado.

> JUSTIFICACION TECNICA
CONTENIDQ AMPLIACION DE PLAZO N° 01. El expediente de Ampliacién de Plazo N° 01 consta de lo siguiente:

1.0 GENERALIDADES

2.0 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

3.0 METAS DE LA ACTIVIDAD

4.0 CUADRO DE AMPLIACION DE ACTIVIDAD

50 PRESUPUESTO SEGUN PLAN DE ACTIVIDAD

6.0 SUSTENTO DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01

7.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.0 ANEXOS
Anexo 01: Cronograma de Ejecucion Fisica— Costo Directo
Anexo 02: Documentos Sustentaforios

CAUSALES:
De acuerdo a la Normativa Vigente, se tiene la Causal de:

s DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y/O INSUMOS U OTROS CASOS FORTUITOS Q DE FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE
SUSTENTADO.

PRIMERA CAUSAL: “RETRASOQS EN ATENCION DE REQUERIMIENTOQS POR LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL®

La causal, es generada por el desabastecimiento de materiales (Pintura), por parfe de la Sub Gerencia de Logistica, hecho que da lugar a que el
Responsable Técnico emila el informe N°003-2022-JAMCH-RA-MPNAVVTDCN-GIDU-GMMDCN, de fecha 06 de Sefiembre del 2022, solicitando el
Estado situacional de los cuadros de necesidades requeridos, siendo estos derivados a la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial, debido a la
continuacién de la no afencién de los bienes, el Responsable Técnico reitera, mediante Informe N°008-2022-JAMCH-RA-MPNAVVTDCN-GIDU-
GM/MDCN, de fecha 26 de Setiembre del 2022, que existe retrasos en el cronograma de Ejecucion de la Actividad, requerimientos que son atendidos
con demoras, retrasando el inicio de los trabajos de Pintado que forman parte de la ruta critica, por lo que solicita una ampliacion de plazo por un periodo
de 30 dias calendarios por desabastecimiento de materiales.

En tal sentido, se solicita una Ampliacién de Plfazo Nro. 01, por un periodo fotal de 30 dias calendarios.

CUADRO ACTUALIZADO DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01:

Por lo fanto, se requiere una ampliacion de plazo Nro. 01 por.un periodo de 30 dias calendarios, para la culminacion de los trabajos al 100 %,
cumpliéndose con las mefas programadas, siendo el nuevo plazo de ejecucion reprogramado de 75 dias calendarios, el mismo que se inicio el 02 de
Setiembre del 2022 y Culmina el 15 de Noviembre del 2022, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

PLAN DE
ITEM DESCRIPCION (RTT?:};‘;T_ ;::E{ﬁi ? Egﬂ}r‘lﬁg
2022-MDCN-T)
1 oo | #oc 200 7506
2 E;%anﬁg & 02109/2022 171012022 021002022
3 Eﬁ‘g};’;ﬁm‘;’f““’“ 16/10/2022 151112022 15/11/2022

» CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

En resumen, se sustenta La Modificacién no sustancial que conlleva a una Ampliacién del Plazo N° 01 por un periodo de 30 dias calendarios,
por lo que el plazo total de ejecucion de la obra Reprogramado seré de 75 dias calendarios contados desde el 02 de Setiembre del 2022 hasta el 15
de Noviembre del 2022.

Por consiguiente esta Inspeccion considera Procedente la Aprobacién del expediente de Ampliacién de Plazo N° 01 de la ACTIVIDAD:

. “MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL NINO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA EL TRIUNFO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA — TACNA®

\ y recomienda proseguir con los trémites administrafivos para su verificacion, evaluacion y registros comrespondientes de acuerdo a la Normatividad
. Vigente, asf mismo se indica que se deberé realizar la respectiva aprobacién mediante el Acto Resolutivo correspondiente.

En tal sentido se REMITE la documentacion adjunta y se solicita derivar el presente al AREA CORRESPONDIENTE para los fines y tramite
correspondientes;

Que, con Informe N° 2160-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 14 de octubre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de
Inversiones, informa que se procedio la revision ylo evaluacion del EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO N° 01, de la Actividad;
“MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL NINO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA EL TRIUNFO DEL DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA — TACNA”, emitido por el Ing. Heman D. Apaza Cori, en su calidad de Inspector, refiere que se sustenta la modificacién no
sustancial que conlleva a una Ampliacion de Plazo N° 01 por un periodo de 30 dias calendarios, por lo que el plazo total de ejecucién de la
obra Reprogramado seré de 75 dias calendarios contados desde el 02 de septiembre del 2022 hasta el 15 de noviembre del 2022, por lo
que esta inspeccion considera PROCEDENTE |a aprobacién del expediente de AMPLIACION DE PLAZO N° 01 de la actividad en mencion;

Que, con Informe N° 442-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 14 de octubre del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, opina en
forma FAVORABLE a la AMPLIACION DE PLAZO N° 01 de la Actividad: “MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL NINO DE LA
ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA EL TRIUNFO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA”, por un plazo de 30 dias calendarios,
por lo que el plazo total de ejecucion de la obra Reprogramado sera de 75 dias calendario, contados desde el 02 de septiembre del 2022
hasta el 15 de noviembre del 2022, de acuerdo al Informe N° 609-2022-HDAC-I0O-SGSI/MDCN-T;

Que, con Proveido N° 11746-2022-GM, de fecha 14 de octubre del 2022, la Gerente Municipal, CPC. ROSARIO YESSENIA RUTH VILCA
YUJRA, dispone proyectar Acto Resolutivo;
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Que, de acuerdo a la Directiva N° 004-2021-MDCN-T aprobado mediante la Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04 de
marzo del 2021, en el numeral 8.2.7 AMPLIACIONES DE PLAZO, establece lo siguiente: el plazo para la ejecucion del proyecto de
inversion e IOARR es el fijado en el cronograma de ejecucion del expediente técnico, expresado en dias calendario y se contara desde el
dia de inicio de obra. El residenie y el inspector o supervisor, estan obligados a cumplir y hacer cumplir los plazos estipulados bajo
responsabilidad, asimismo en el parrafo segundo establece que: LA AMPLIACION DE PLAZO SOLO SE JUSTIFICARA EN LOS
SIGUIENTES CASOS: a) Demcras ylo limitaciones causadas en la habilitacion de recursos financieros, debiendo deslindar la
responsabilidad segln corresponda. b) Desabastecimiento de materiales y/o insumos u ofros, debidamente sustentado. ¢) Casos fortuitos o
. de fuerza mayor debidamente sustentado. d) Ejecucion de trabajos complementarios y/o adicionales declarados indispensables para
(. \alcanzar las metas, debidamente aprobados mediante acto resolutivo. ) Demoras en el tramite de aprobacion de los Adicionales. f)
~,_\% Cualquier otra variacion y/o modificacion del contenido del expediente tecnico original, siempre que afecte la ruta critica de la obra y originen
- gﬁas ampliaciones;

a3

Que, de conformidad conformidad con lo dispuesto por la Constitucion Politica del Estado, y a las facultades conferidas en la Ley Organica

de Municipalidades N° 27972, Directiva aprobada mediante la Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04.03.2021 y

contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y

Sub Gerencia de Supervisién de Inversiones;

l_'fAL\Dé\ SE RESUELVE:
ONGEN P
V°B" \@RTICULO PRIMERO: APROBAR Ia AMPLIACION DE PLAZO N° 01 de Ia Actividad: “MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL NINO DE

mew | oesceecon | @A WSz | weor | IOTALPLZO
MDCN-T) (Solicitado) gl

1 i%ﬁ;EDEJECUC'ON DE 45D.C. 30D.. 75D.C.

2 Egggwh'ﬁ& 0210912022 7102022 | 020972022

3 |t ACON 1611012022 15/11/2022 151112022

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia Municipal, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la Sub Gerencia de

Supervision de Inversiones, el fiel cumplimiento e implementacién de la presente Resolucion de acuerdo a Ley, Reglamentos y Directivas
vigentes.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Secretaria General comunique y la Sub Gerencia de Tecnologia de la
Informacion y Comunicaciones, cumpla con la publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de
Ciudad Nueva — TACNA, (www.municiudadnueva.oob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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