MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

N° 627-2022-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 21 de octubre del 2022.

VISTO:

E Informe N° 280-2022-HRTM-RO-MASDCSRCRBDCN-GIDU/MDCN-T, de fecha 20 de octubre del 2022; el Informe N° 2807-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de

cha 20 de octubre del 2022; el Informe N° 142-2022-HEPJ-I0-MCRB-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 20 de octubre del 2022; el Informe N° 2305-2022-

%SIIGMIMDCN -T, de fecha 20 de octubre del 2022; el Informe N° 465-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 21 de octubre del 2022; el Proveido N°® 12272-
2-GM, de fecha 21 de octubre del 2022, emitido por la Gerencia Municipal, y;

Q_CéNS]DERANDO:

<

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Grgano de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, econdmica y administrativa en los asuntos
de su competencia conforme lo establece el art. 194° de Ia Constitucion Politica del Pert, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N® 30305 en
concordante con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N® 27972, Ley Orgénica de Municipalidades;

Que, con Informe N° 280-2022-HRTM-RO-MASDCSRCRBDCN-GIDU/MDCN-T, de fecha 20 de octubre del 2022, emitido por el Residente de Obra, deriva a
. la Gerencia de Infraestructura y Desamollo Urbano la AMPLIACION DE PLAZO N° 04-2022 de la Obra: “ZONA | - ETAPA |, “MEJORAMIENTO Y
\{\MPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA
,BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA”, informando que para el cumplimiento de las
E 8 gn?tas y para el término de la obra es necesario e imprescindible que se apruebe la Ampliacién de Plazo N° 04 por 74 dias calendarios, por
(CipAL r‘aesabastemmmnio de maleriales (Adquisicién de Afimado), siendo el plazo final reprogramado de 401 dias calendarios, por lo que solicita la evaluacion y
“Aprobacién de la ampliacion de plazo N° 03 a fin de culminar la meta del proyecto satisfactoriamente, y recomienda se derive a la Sub Gerencla de
Supervision de Inversiones, para su revision, evaluacion y aprobacion;

===w._ Que, con Informe N° 2807-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 20 de octubre del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, remite

“- £z ™. a Gerencia Municipal el informe emitido por el Ing. Heber Ticona Mamani, Residente de Obra, del Proyecto: “ZONA | - ETAPA I, “MEJORAMIENTO Y
- “AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA
. u'.BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA®, con Ia finalidad de remitir la AMPLIACION
" | “DE PLAZO N° 04-2022, del Proyecto en mencion, asimismo, recomienda se derive el expediente y actuados a la Sub Gerencia de Supervision de
/ _‘fjnversrones para conocimiento, evaluacion y/o aprobacion segun corresponda;

Que, con Informe N° 142-2022-HEPJ-I0-MCRB-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 20 de octubre del 2022, emifido por el Ing. Hernén Emilio Paxi Juanillo, en
calidad de Inspector de Obra, quien procedié a la revision y evaluacion de la documentacion presentado por el Residente de Qbra, Ing. Heber Ticona
amani, respecto al Expediente de la Ampiiacion de Plazo N° 04-2022, del Proyecto “ZONA | - ETAPA |, “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
ERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO
e DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA®, del cual se tiene la siguiente informacién:

DE LA DOCUMENTACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 04:

De la revision y verificacion a la documentacion presentada sustento de la Ampliacion de Plazo N° 04-2022, presenta el siguiente contenido:

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
2. GENERALIDADES

3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO DEL PROYECTO
3.2 OBJETIVO DE LA AMPLIACION N* 04

UBICACION

ASPECTOS IMPORTANTES
5.1 RESPECTO AL PERFIL
5.2 RESPECTO AL EXPEDIENTE TECNICO
5.3 PLAN DE TRABAJO 2021
5.4 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EN TRABAJO
5.5 PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID- 19 EN EL TRABAJO.
5.6 EXPEDIENTE ADICIONAL: ADICIONAL N° 01, DEDUCTIVO N° 01
5.7 PLAN DE TRABAJO 2022
5.8 EXPEDIENTE: ADICIONAL N° 02, DEDUCTIVO N° 02

BASE LEGAL

AMPLIACION DE PLAZO N° 04
7.1 CAUSAL N°01 PARALIZACION DE OBRA
7.2 CAUSAL N° 02 DESABASTECIMIENTQO DE MATERIALES

8. SUSTENTO TECNICO

9. SUSTENTO LEGAL

10. CUADRO DE AMPLIACION DE PLAZO
11. ANALISIS DE AMPLIACION DE PLAZO
12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
13. ANEXOS

13.1 CRONOGRAMA REPROGRAMADO GANTT
13.2CRONOGRAMA REPROGRAMADO VALORIZADO
13.3COPIAS DE INFORMES, CUADROS DE NECESIDADES Y OTROS
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13.4COPIAS DE CUADERNO DE OBRA
135 COPIAS DE RESOLUCIONES

JUSTIFICACION LEGAL DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 04:

4.1 CAUSAL N°01-PARALIZACION DE OBRA.

Segin la Resolucion de Alcaldia N° 287-2022-MDCN-T, de 08 de junio del 2021, donde se aprueba la actualizacion a la directiva 04-2021-
MDCN-T*Ejecucion de Proyectos de Inversion e IOARR en la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa en la Municipalidad Distrital de
Ciudad Nueva',

8.2.8 paralizacién y reinicios de los trabajos

8.2.8.1 El residente o responsable podra solicitar a la entidad la paralizacion del proyecto de inversiones I0ARR cuando se produzcan
cualquiera de las siguientes circunstancias como

¢) Desabastecimiento Sostenido de Materiales y/o Insumos

Mediante cuaderno de obra, asiento N° 311 del residente donde indica ... Se comunica al inspector de obra que se realiza una paralizacion
temporal de obra con fecha 16 de septiembre del 2022 del proyecto Zona 01 Etapa I, debido al desabastecimiento de materiales sobre la
adquisicion de Afirmado, presentado Mediante C/N® N*® 1193 de fecha 23 de marzo del 2022, la cual es parfida vincufante para la culminacion
de los trabajos en el campo deportivo.

Mediante cuaderno de obra asiento N° 312 del inspector de obra, donde indica lo siguiente: Se toma conocimiento de la paralizacion
temporal de obra a partir de la fecha de la efapa | zona 01 del presente proyecto debido al desabastecimiento de materiales sobre la adquisicién
de afirmado siendo una partida vinculante para la culminacion de los trabajos en el campo deportivo bajo el amparo de la Directiva N° 04-2021-
MDCN-T, en el numeral 8.28 paralizacion y 8.2.8.1 (por desabastecimiento).

¢ . \E MDCN T*Ejecucion de Proyectos de Inversmn e IOARR en la Modalidad de EJECUCIOH Presupuestaria Dlreca enla Mummpalldad Dlstntal de
k’ Rl ‘tsudad Nueva’,

S
</ 8.2.7.2, La ampliacion de plazo solo se justificaré en los siguientes casos: Demoras y/o limitaciones causadas en la habilitacién de
A~ Tacuk recursos financieros.

b)  Desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros debidamente sustentado.

. DEL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES

Desabastecimiento de materiales sobre la adquisicién de “Afirmado” presentado mediante C/N® 1193, los cuales son primordiales para trabajos
de la Instalacion del Grass sintético del Campo Deportivo, Afectando la ruta critica del proyecto, por lo que la residencia e inspector se amparan
en los asientos del cuaderno de obra.

De los asientos de la residencia

Asiento N° 281 de residente de Obra, 19/08/2022 indica lo siguiente:

. Se comunica al Inspector de obra que con fecha 23 de marzo se soiicitd mediante C/N N° 1193, la adquisicion de Afirmado para el Campo
3 Deportivo, las cuales se encuentra en etapa de convocatoria SIE-SIE-6-2022-0EC-MDCN-T-2, con fecha 16 de agosto del 2022, a la espera

- del otorgamiento de la buena pro, asi solicitar su abastecimiento, para no generar retrasos en la ejecucion del proyecto.

= Asiento N° 313 del residente de Obra, de fecha 26/09/2022, que indica lo siguiente:

Se comunica al Inspector de obra que el proceso de seleccion subasta inversa elecironica N° 006-2022-0EC/MDCN-T2, para la adquisicion
de afirmado para la zona 01 etapa |, se declar¢ de oficio la nulidad del procedimiento de seleccion enviado mediante resolucion de alcaidia
N® 517-2022-MDCN-T, de fecha 21 de septiembre del 2022, conforme a los considerados de la presente resolucién; en este sentido se
estarfa generando refrasos sobre la adquisicion de los materiales y posterior instalacion de bienes y servicios, debido que son partidas
vinculantes en la programacion de obra, por lo que se estaria generando una ampliacién de plazo para la culminacion del proyecto (I etapa).
. Asiento N° 315 del residente de Obra, de fecha 18/10/2022, que indica lo siguiente;

Se comunica al inspector de obra con lo vertido en el asiento N° 313 del residente de obra, donde se indica el Desabastecimiento de materiales
| de af rmado, por lo cual estaria generando retrasos en la ejecucion de diferentes partidas del expediente técnico y sus modificaciones, es que
' se solicita la autorizacion para la elaboracion del expediente ampliacion de plazo N° 04, de acuerdo a la directiva N°04-2021-MDCN-T

“Ejecucion de proyectos de inversion e IOARR en la modalidad de ejecucion presupuestaria directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad

Nueva,

De los asientos del inspector de obra

Asiento N°® 282 del Inspector de Obra, de fecha 18/08/2022, que indica lo siguiente:

Se recomienda al residente informar | inspector de obra sobre algin requerimiento que no hay sido atendido y pueda ser causal de ampliacion
de abra.
Asiento N° 314 del Inspector de Obra, de fecha 26/09/2022, que indica lo siguiente:

Se toma en conocimiento mediante el asiento N° 313 del residente de obra sobre el proceso de seleccién subasta inversa electranica N° 006-
2022-0EC/MDCN-T2, para la adquisicion de afirmado para la zona 01 etapa |, que fue declarada de oficio la nulidad del procedimiento de
seleccion mediante resolucion de alcaldia N°517-2022-MDCN-T, de fecha 21/09/2022, lo cual afecta la ruta critica en la programacion de obra,
lo cual a generado retraso y esto genera una ampliacién de plazo para poder culminar el proyecto en la Etapa |, se recomienda al residente de
obra vaya generando su expediente de ampliacion de plazo

Asiento N° 316 del Inspector de Obra, de fecha 18/10/2022, que indica lo siguiente:
Mediante resolucion de alcaldia N° 560-2022-MDCN-T, de fecha 04/10/2022, se me designa como inspector del PROYECTO:
‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACiON DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL
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COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE
TACNA”,

En referencia al asiento N° 315 del residente de Obra , donde indica el desabastecimiento de materiales “afirmado’, el cual genera retrasos en
la ejecucion de diferentes partidas del expediente técnico y sus modificaciones, razén por la cual la residencia solicita la autorizacion para la
elaboracién del expediente ampliacion de plazo N° 04 de acuerdo a la directiva N°04-2021-MDCN-T, la inspeccion vistos los antecedentes
sobre la adquisicion del malerial 2afirmado’, da por autorizado la elaboracion de la ampliacion de plazo N° 04, con la finalidad de cumplir las
metas del expediente técnico y sus modificaciones.

PARTIDAS AFECTADAS
TEM DESCRIPCION UND MET
EXPEDIENTE TECNICO BASE
4 CAMPO DEPORTIVO
4.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02.04 CONFORMACION DE BASE GRANULAR E=0.20 M M2_| 1032596
,\/__ 4.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
S 04.03.01 SARDINEL SUMERGIDO FC=175 kg/om2 M3 5.41
1 e 04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL SUMERGIDO (RESTRICCION DE w2 | e
W3 2 BORDE)
‘\’"— : 4.04 PISOS
4 04.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO PICAMPO DEPORTIVO M2_| 7140.00
4.05 ARCOS DEPORTIVOS
B} 04.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCO METALICOS UND | 2.00
73 . 04.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDERILLAS UND_| .00
et 4.08 BANCA DE SUPLENTES
- 1EN 040601 SUMINISTRO E INSTALACICN DE BANCA DE SUPLENTES /DETALLECOBERTURAS/C | UND | 2.00
&1 ADICIONAL Nro 02 - MAYORES METRADOS
’ 4 CAMPO DEPORTIVO
04.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO P/CAMPO DEPORTIVO M2_| 79731
DE PLAZOQ SOLICITADO

Toméandose en cuenta los aciuados precedentes que se tienen, asf como lo indicado en el Cronograma Reprogramado de Avance de Obra,
adjunto a la presente, la residencia solicita la  Ampliacion de Plazo N° 04-2022 el cual fue actualizado y cuantificado en 74 dias calendarios
. de acuerdo al siguiente detalle:

* Plazo no ejecutado; de -1 dia calendario

" Por paralizacion temporal {desabastecimiento de materiales): de 34 dias calendario.

Por plazo de ejecucion: 41 dias calendario acorde al cronograma Gantt, adjunto a la presente

— DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION PLAZO DE EJECUCION
FECHA DE INCiIJ FECHA FIN D.C. DIAS CALENDARIOS
i PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADDS (I
ETAPA)
2 PLAN DE TRASAIO 2021 67 0.C.
:;’;i?l zfl’::r;"‘\:": DEBLANDERRABAID 26/10/2021 l 31/12/2021 1 &7
3 PLAN DE TRARAIO 2022 53 D.C
;;23%232512:;:\:: DE PLAN DETRABAIO o on ooy 2670372022 I =
4 AMPLIACION DE PLAZO N” 01 0170172022 o1/02/2022 32 3z B.C.
- PARALIZACION 27/03/2022 10/05/2022 as 45 D.C.
- PARTIDAS NUEVAS NO EJECUTADAS EN EL
PLAN DE TRABAIO 2021
AMPLIACION DE PLAZO N° 02 11/05/2022 07/07/2022 58 58 D.C.
~CALISAL N® 01: ADICIONAL N* 01{FARTIDAS
5 NUEVAS ¥ MAYORES METRADOS)
- CAUSAL N¥ 02: DESABASTECIMIENTO DE
MATERIALES
AMPLIACION DE PLAZO N* 03 72 D.C.
& ALIZACION (Tamporal) 08/07/2022 ©1/08/2022 25
;\fﬁ“l’éﬁ!ﬂ?’:sol: SRS ASTECINUENTONDE 02/08/2022 17/09/2022 az
AMPLIACION DE PLAZO N” 04 7a D.C.
- PLAZO NO EJECUTADO 17/09/2022 -1
8 -« PARALIZACION (Tempaoral) 17/08/2022 20/10/2022 34
- PLAZO DE EJECUCION 21/10/2022 30/11/2022 a1
PLAZO DE EJECUCION 401 D.C.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

De acuerdo a la actualizacion a la directiva 04-2021-MDCN-T*Ejecucién de Proyectos de Inversion e IOARR en la Modalidad de Ejecucion
Presupuestaria Directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva”, en su numera 8.2.7.2. La ampliacion de plazo solo se justificara en
los siguientes casos: Demoras y/o limitaciones causadas en la habilitacion de recursos financieros, literal b)Desabastecimiento de
materiales y/o insumos u otros debidamente sustentado, asi como los asientos del cuaderno de obra del residente y al verse afectado
la ruta ecritica de Ia programacion de obra, esta inspeccion opina FABORABLE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 04 -2022 para el
proyecto: : ZONA | - ETAPA |,” MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS
RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA -
DEPARTAMENTO DE TACNA, siendo las causales:

Plazo no ejecutado: de -1 dia calendario
Por paralizacion temporal (desabastecimiento de materiales): de 34 dias calendario.
Plazo de ejecucion: 41 dias calendario acorde al cronograma Gantf,

Haciendo un total de Ja ampliacién de plazo N° 04-2022 por 74 dias calendario, y un plazo total del proyecto de 401 dias calendario.

Por consiguiente, se, REMITE el presente informe y documentacion adjunta, y se solicita derivar a LA GERENCIA MUNICIPAL, para
continuar con los tramites correspondientes, para su aprabacion mediante acto resolutivo.



o/

\ TEM DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION PLAZO DE EJECUCION
FECHA DE INCIJ FECHA FIN D.C. DIAS CALENDARIOS
" PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO (1
ETAEA)
2 PLAN DE TRABAIO 2021 67 D.C.
;;’;‘i?}zigiﬁ;ﬁ;’s BERLANDETRABAIOT  seri07s024 31/13/2021 I 67
3 PLAN DE TRABAIO 2022 53 D.C.
:IU‘:;ZL?! 53351’:;;::: DE PLAN DETRABAION o /0272022 26/03/2022 l 53
a AMPLIACION DE PLAZO N™ 01 ©1/01/2022 01/02/2022 32 32 D.c.
= PARALIZACION 27/03/2022 10/05/52022 a5 as 0.
- PARTIDAS NUEVAS NO EJECUTADAS EN EL
FLAN DE TRABAJO 2021
= AMPLIACION DE PLAZO N" 02 11/05/2022 o7/07/2022 58 58 D.C.
s -CAUSAL N* 01: ARICIONAL N* OL{PARTIDAS
s NUEVAS ¥ MAYORES METRADOS)
- CAUSAL N* 02: DESABASTECIMIENTO DE
MATERIALES
AMPLIACION DE PLAZO N” 03 72 D.c.
. & - PARALIZACION (Temparal) 08/07/2022 o1/08/23022 25
ﬁ_\\ ;f.:-:ll_:::::‘?z"s.o:: DESABASTECIMIENTO DE 0270872022 1770072022 Ay
=~ ‘/ \ AMPLIACION DE PLAZO N* 04 7a Do
i - PLAZO NQ EJECUTADO 17/09/2022 -1
- PARALIZACION (Temporal) 17/09/2022 20/10/2022 34
- PLAZO DE EJECUCION 21/10/2022 30/11/20322 ai
PLAZO DE EJECUCION 401 D.C.

—
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Que, con Informe N° 2305-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 20 de octubre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, informa
que se procedid a la revision y/o evaluacion del EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO N° 04-2022 para la ejecucién de la Obra: “ZONA | - ETAPA I,
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO
RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA®, evaluado por la Ing.
Hemén Emilio Paxi Juanillo, en su calidad de Inspector, opina FAVORABLE la Ampliacién de Plazo N° 04 para el proyecto antes mengcionado, en tal sentido,
solicita se derive al &rea correspondiente para su aprobacion mediante acto resolutivo;

Que, con Informe N° 465-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 21 de octubre del 2022, emitido por la Gerencia de Asesorla Juridica, opina conforme a los
informes técnicos emitidos por las areas comespondientes, en forma FAVORABLE a la AMPLIACION DE PLAZO N° 04-2022, de la Obra: “ZONA | - ETAPA
I, "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO
RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI N° 2441188,
por un plazo de 74 dias calendario, y un plazo total del proyecto de 401 dias calendario;

Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su
MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada Ley, establece expresamente que las resoluciones de
Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de carécter administrativo, y que, con Proveido N° 12272-2022-GM, de fecha 21 de octubre del 2022, emitido por
la Gerente Municipal, CPC. ROSARIO YESSENIA RUTH VILCA YUJRA, dispone PROYECTAR RESOLUCION;

Que, de acuerdo a la Directiva N° 004-2021-MDCN-T aprobado mediante la Resolucién de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04 de marzo del 2021, en
el numeral 8.2.7 AMPLIACIONES DE PLAZO, establece lo siguiente: el plazo para la ejecucion del proyecto de inversién e IOARR es el fijado en el
cronograma de ejecucion del expediente técnico, expresado en dias calendario y se contard desde el dia de inicio de obra. El residente y el inspector o
supervisor, estan obligados a cumplir y hacer cumplir los plazos estipulados bajo responsabilidad, asimismo en el pamafo segundo establece que: LA
AMPLIACION DE PLAZO SOLO SE JUSTIFICARA EN LOS SIGUIENTES CASOS: a) Demoras yfo limitaciones causadas en la habilitacion de recursos
financieros, debiendo deslindar la responsabilidad segun corresponda. b) Desabastecimiento de materiales y/o insumos u olros, debidamente sustentado. c)
ICasos fortuitos o de fuerza mayor debidamente sustentado. d) Ejecucion de trabajos complementarios y/o adicionales declarados indispensables para
alcanzar las metas, debidamente aprobados mediante acto resolutivo. ) Demoras en el tramite de aprobacion de los Adicionales. f) Cualquier otra variacion
ylo modificacion del contenido del expediente técnico original, siempre que afecte la ruta critica de la obra y originen las ampliaciones;

Que, de conformidad conformidad con lo dispuesto por la Constitucion Politica del estado, y a las facultades conferidas en la Ley Organica de
Municipalidades N° 27972, Directiva aprobada mediante la Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04.03.2021 y contando con el visto bueno

de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones;

SE RESUELVE:

e 'ARTfCULO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 04-2022, del Proyecto: “ZONA | - ETAPA |, “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE

LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL

Ky DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI N° 2441186, por un plazo de 74 dias calendarios, y un

lazo total del proyecto de 401 dias calendario, segiin el siguiente detalle:

- .
" ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia de Infraestructura y Desarrolio Urbano y la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, el fiel

cumplimiento de la presente Resolucion de acuerdo a Ley, Reglamentos y Directivas vigentes.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Secretaria General comunique y la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion y
Comunicaciones, cumpla con la publicacién de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA,
(www municiudadnueva gob pe.),

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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