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&5 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
SN “Aifio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional®
¢
N° 578-2022-MDCN-T.
Ciudad Nueva, 07 de octubre del 2022.
VISTO:

: ~ .. El Informe N° 155-2022-ENCHV-MASCPUR-GIDU-GM/MDCN, de fecha 21 de septiembre del 2022, emitido por la Responsable Técnico del Proyecto; el

7 Informe N° 2364-2022-GIDU/GMIMDCN-T, de fecha 21 de septiembre del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano; el Informe N°

 1539-2022-HDAC-I0-SGSI/MDCN-T, de fecha 04 de octubre del 2022, emitido por el Inspector de Obra; el Informe N° 1975-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha
04 de octubre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el Informe N° 1225-2022-GPPyMI-GM-MDCN-T, defecha 07 de octubre
del 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacion Institucional; el Informe N° 429-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 07 de
octubre del 2022, emifido por la Gerencia de Asesoria Juridica; el Proveido N° 11229-2022-GM, de fecha 07 de octubre del 2022, emitido por la Gerencia

e <7 Municlpal, y;
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CONSIDERANDO:

Quie, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, palitica, econémica y administrativa en los asuntos
de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica del Pend, modificada por la:Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en
\ _ concordante con el art. |l del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades;

’ Que, con Informe N° 155-2022-ENCHV-MASCPUR-GIDU-GM/MDCN, de fecha 21 de septiembre del 2022, emitido por la Responsable Técnico del Proyecto,
Ing. Eliana Nancy Chambilla Velo, remite la MODIFICACION AL EXPEDIENTE TECNICO N° 03 (ADICIONAL N° 03 POR PARTIDAS NUEVAS), del
proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO DE PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA, PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”", con CUI N° 2508669, para su revision y evaluacion comespondiente;

Que, con Informe N° 2364-2022-GIDU/GM/IMDCN-T, de fecha 21 de septiembre del 2022, emitido por el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano,
RQ. Javier Cachicatari Romero, remite el informe emitido por la Ing. Eliana Chambilla Velo, Responsable Técnico de la Obra: “MEJORAMIENTO Y
PLIACION DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO DE PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA

> PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE ADICIONAL N° 03 (SOLICITADO)
El presupuesto del Expediente Adicional N° 03 por Partidas Nuevas es ef siguiente:

COSTO DIRECTO Si 40421.70
GASTOS GENERALES (15%) S/ 6063.28
PRESUPUESTO DE OBRA S/ 46,484.96
GASTOS DE INSPECCION (5.00%) 8/ 2,021.09
PRESUPUESTO TOTAL S/ 48,506.05

> PRESUPUESTO MODIFICADO DEL PROYECTO

TOTAL, EXP. DEDUCTIVON° 01 | ADICIONAL N° 01 ADICIONAL N° 02 ADICIONAL N°
DESCRIPCION TECNICO (R.A.371- (R-A, 260-2022- (RA. 260-2022- (R.A. 355-2022- 03 SUBTOTAL
2021-MDCN-T) MDCN-T) MDCN-T) MDCN-T) (SOLICITADO)
COSTO DIRECTO 658,172.56 44,638.47 77,761.69 19,371.49 40,421.70 751,088.97
GASTOS GENERALES (15%) 98,725.88 11,664.25 2,906.72 6,063.26 119,359.11
PRESUPUESTO DE OBRA 756,898.44 44,638.47 89,425.94 22,271.1 46,484.96 870,448.08
GASTOS DE ESTUDIOS 27,268:53 27,268.53
GASTOS DE INSPECCION (5%) 32,908.63 4,471.30 968,57 2,021.09 40,369.59
GASTOS DE GESTION (2%) 13,163.45 13,163.45
GASTOS DE LIQUIDACION (1.5%) 9,872.59 9,872.59
PRESUPUESTO TOTAL 840,111.64 .. 44,638.47 93,897.24 23,4578 48,506.05 961,122.24

» PORCENTAJE DE INCIDENCIA CON RESPECTO AL EXPEDIENTE TECNICO
Las modificaciones presentadas en la Modificacion Al Expediente Técnico Nro. 03-Adicional N° 03 (Partidas Nuevas) generan una incidencia de 5.77% con relacion al
expediente técnico aprobado.

DESCRIPCION MONTO /. % DE INCIDENGIA | % INCIDENCIA ACUMULADA
PERFIL VIABLE 5/908,950.96 0.00% 0.00%
EXPEDIENTE TECNICO 5/840,111.64 100.00% , 100.00%
ADICIONAL N° 01 PARTIDAS NUEVAS 5/93,897.24 8% 111.18%
DEDUCTIVO R° 01 ' 51 -44,638.47 531 105.86%
ADICIONAL N° 02 PARTIDAS NUEVAS S/23,245.78 2.77% 108.63%
ADICIONAL N° 03 PARTIDAS NUEVAS S/48,506.05 577 114.40%

TOTAL PRESUPUESTO OBRA R R TR 14.40 114.40%

TOTAL INCREMENTO ACUMULADO - 5/121,010.06 14,40 14.40%




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

NS “Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional®
En consecuencia, La incidencia acumulada por las modificaciones del Expediente con respecto al Expediente Técnico aprobado es:
EXPEDIENTE MODIFICACIONES ADICIONAL N° MODIFICACIONES MODIFICACIONES MODIFICACIONES % INCIDENCIA
TECNICO 01 DEDUCTIVO N° 01 ADICIONAL N° 02 ADICIONAL N° 03 ACUMULADAS ACUMULADA
S/840,111.64 S149,258.77 §/23,245.78 S/ 48,506.05 $/121,010.06 14.40%

> CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

De la Revision y Evaluacidn Técnica de la Modificacion Al Expediente Técnico Nro. 03-Adicional N° 03 (Partidas Nuevas) del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CATASTRQ DE PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA -
DEPARTAMENTO DE TACNA'", asi como la documentacion emitida por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la Sub Gerencia de Estudios, es opinién del
suscrito, como Inspector del presente proyecto, considerar lo siguiente:

(Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Seis con 05/100 Sales), y prosequir con los tramites para la Aprobacion mediante acto resolutive.

Por consiguiente, esta inspeccién considera procedente la aprobacidn de la Modificacion, Al Expediente Técnico Nro. 03 - Adicional N° 03 (Partidas Nuevas), y

2019-EF/63.01, “DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES®, SU REGLAMENTO y
Normatividad Vigente por la Unidad Ejecutora, y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL emitida por la Gerencia de Planeamienfo, Presupuesto y Modernizacion
Institucional y su aprobacién mediante el Acto Resolutivo correspondiente.

gl)ue. con Informe N°® 1975-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 04 de octubre del 2022, emitido por el Sub Gerente de Supervision de Inversiones, Ing. Victor
d”’RauI Abril Gomez, en atencién al informe emitido por el Ing. Heman D. Apaza Cori, en su calidad de Inspector de Obra, quien procedit a la revision y/o
\.\;-CACNN;,..-‘evaJuacibn a la Modificacion Al Expediente Técnico N° 03 (ADICIONAL N° 03 POR PARTIDAS NUEVAS) para el Proyecto: “MEJORAMIENTO Y

—~==*"" AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO DE PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA
- DEPARTAMENTO DE TACNA”, sobre el cual considera PROCEDENTE la aprobacién del ADICIONAL DE OBRA N° 03 del PIP antes mencionado, y
solicita se derive la documentacién a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernizacién Institucional, para su trémite comespondiente y
posterior aprobacion mediante Acto Resolutivo;

\e\Que, con Informe N° 1225-2022:GPPyMI-GM-MDCN-T, de fecha 07 de octubre del 2022, emitido por el Gerente de Planeamiento, Presupussto y
\ odemizacion Institucional, concluye que luego de haber realizado el anlisis de los antecedentes se revisé el presupuesto de |la mencionada obra y teniendo
Z Bn cuenta fa opinion PROCEDENTE del Inspector de Obra para la aprobacion a la MODIFICACION AL EXPEDIENTE TECNICO N° 03 (ADICIONAL N° 03
/POR PARTIDAS NUEVAS) del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO DE PREDIOS URBANOS Y RURALES

DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA?”, esta Gerencia emite OPINION FAVORABLE para
continuar con su framite administrativo del mencionado proyecto seguin el siguiente detalle:;

f DESCRIPCION DEL PROYECTO C.UL ADICIONAL
‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO DE PREDIOS URBANOS Y 2508669 S/ 48 506.05
RURALES:DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA” e

Que, con Informe N° 429-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 07 de octubre del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, opina que es VIABLE la
Aprobacion de la MODIFICACION AL EXPEDIENTE TECNICO N° 03 (ADICIONAL N° 03 POR: PARTIDAS NUEVAS) de Proyecto: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO DE PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA
- DEPARTAMENTO DE TACNA", con CUI N° 2508669, cuyo monto seré de S/ 48,506.05 (CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SEIS CON 05/100
SOLES), en mérito al Informe N*539-2022-HDAC-I0-SGSI/MDCN-T, emitido por el Inspector de Obra;

Que, de conformidad con lo previsto en el pamafo 6.9.6 de la Directiva sobre Mantenimiento de Infraestructura Piblica por la Modalidad Presupuestaria
Directa, aprobado mediante la Resolucién de Alcaldia N° 113-2014-MDCN-T, establece expresamente lo siguiente: "Mediante cuademo de actividades, el
ejecutor con la firma y post firma del Inspector, manifestara la conveniencia de dejar de ejecutar ciertas partidas del Plan de Trabajo segiin causal
ebidamente sustentada. Esta solicitud lo presentara a la SGGAM, la misma que revisara, validaré el contenido y gestionara los tramites correspondientes
(...)". Para la aprobacion de un adicional y/o deductivo de la obra el residente deberd presentar a la unidad ejecutora un expediente el cual contendra la
- siguiente informacion, siempre que cumpla con lo establecido en la presente Directiva y por separado segtin sea el caso de adicionales y/o deductivos(...).

~ Que, el articulo & de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su
MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada Ley, establece expresamente que las resoluciones de
Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo, y que, con Proveido N° 11229-2022-GM, de fecha 07 de octubre del 2022, emitido por
la Gerente Municipal, CPC. ROSARIO YESSENIA RUTH VILCA YUJRA, dispone PROYECTAR RESOLUCION:

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Constitucién Politica del Estade y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el articulo 20° inciso 6)
de la Ley Orgénica de Municipalidades N° Ley N° 27972, con visto bueno de Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Modemizacion Insfitucional, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y Sub Gerencia de Supervision de Inversiones;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la MODIFICACION AL EXPEDIENTE TECNICO N° 03 (ADICIONAL N° 03 POR PARTIDAS NUEVAS), del Proyecto:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO DE PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -
PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", con CUI N° 2508669, cuyo monto es de S/ 48,506.05 (Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Seis Con
05/100 Soles), en mérito al Informe N° 539-2022-HDAC-IO-SGSIMDCN-T, emitido por el Inspector de Obra, de la Sub Gerencia de Supervision de
Inversiones.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR y REMITIR a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano la MODIFICACION AL EXPEDIENTE TECNICO N° 03
(ADICIONAL N° 03 POR PARTIDAS NUEVAS), del PIP mencionado en el articulo primero, para su conservacion, custodia y fines pertinentes de la ejecucion
de la actividad, BAJO RESPONSABILIDAD.

ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion y Comunicaciones, cumpla con la publicacion de la presente
Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA, (www.municiudadnueva.gob.pe.).

REGISTRESE, COMUNI Y CUMPLASE.
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ALCALDE B

. Dear Conformidad del Presupuesto a la Modificacién Al Expediente Técnico Nro. 03 - Adicional N° 03 (Partidas Nuevas) que asciende a Ja suma de-S/ 4&50@.?15

continuar con los trémites administrativos para su verificacion, evaluacion y registros correspondientes de acuerdo a los lineamientos estipulados en la DIRECTIVA N° 001- .



