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Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

N° 671-2022-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 07 de noviembre del 2022,

% El Informe N° 202-2022-HRTM-RO-MASDCSRCRBDCN-GIDU/MDCN-T, de fecha 04 de julio del 2022, emitido por €l Ing. Heber Remigio
@ \Tlcona Mamani, en calidad de Residente de Qbra; el Informe N° 1483-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 05 de julio del 2022, emitido por la
2 %Gerenma de Infraestructura y Desarrollo Urbano; el Informe N° 095-2022-MTPPB-IO-MCRB-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 07 de julio del 2022,
=~ Cemitido por la Inspectora de Obra; el Informe N° 1069-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 07 de julio del 2022, emitido por la Sub Gerencia de
‘fSuperwSion de Inversiones; la Carta N° 006-2022-CONSORCIO BOMBONERA-TACNA, de fecha 01 de agosto del 2022, suscrito por la Sra.

#Melania Huarahuara Acero; el Informe N° 766-2022-SGLyCP-GA-MDCN-T, de fecha 04 de agosto del 2022, emitido por la Sub Gerencia de
Logssnca y Control Patrimonial; el Informe N° 860-2022-GA-GM-MDCN-T, de fecha 08 de agosto del 2022, emitido por la Gerencia de
Administracion; el Informe N° 257-2022-HRTM-RO-MASDCSRCRBDCN-GIDU/MDCN-T, de fecha 15 de agosto del 2022, emitido por el
Residente de Obra; el Informe N° 1929-2022-GIDU/GM/IMDCN-T, de fecha 16 de agosto del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano; el Informe N° 126-2022-MTPPB-I0-MCRB-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 17 de agosto del 2022, emitido por la Inspectora
/. -~ de Obra; el Informe N° 1476-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 17 de agosto del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervisién de
/.. % Inversiones; el Memorandum N° 402-2022-GA-GM-MDCN-T, de fecha 19 de agosto del 2022, emitido por la Gerencia de Administracién; la
2 . Carta N° 065-2022-SGLyCP-GA-MDCN-T, de fecha 16 de septiembre del 2022, suscrito por la Sub Gerencia Logistica y Control Patrimonial;
= la Carta N° 011-2022/CONSORCIO LA BOMBONERA/TACNA, de fecha 23 de setiembre del 2022, suscrito por la Sra. Melania Huarahuara

- Acero; el Informe N° 0999-2022-SGLyCP-GA-GM-MDCN-T, de fecha 29 de septiembre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Logistica y
# Control Patrimonial; el Informe N° 1058-2022-GA-GM-MDCN-T, de fecha 05 de octubre del 2022, emitido por la Gerencia de Administracion; el
Informe N° 1251-2022-GPPyMI-GM/MDCN-T, de fecha 12 de octubre del 2022, emitido por la Gerencla de Planeamiento, Presupuesto y
Modernizacidn Institucional; el Informe N° 1074-2022-SGLyCP-GA-MDCN-T, de fecha 19 de octubre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de
- Logistica y Control Patrimonial; el Informe N° 1140-2022-GA-MDCN-T, de fecha 21 de octubre del 2022, emitido por la Gerencia de

+ Administracion; el Informe N° 488-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 04 de noviembre del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica;
‘el Proveido N° 13097-2022-GM, de fecha 07 de noviembre del 2022, emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, econdmica y
A “administrativa en los asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Consfitucién Politica, modificada por la Ley de
Reforma Constitucional -Ley N° 30305, concordante con el art. |l del Titulo Preliminar de la Ley N°® 27972, Ley Orgénica de Municipalidades;

IR~ / Qﬂe con Informe N° 202-2022-HRTM-RO-MASDCSRCRBDCN-GIDU/MDCN-T, de fecha 04 de julio del 2022, emitido por el Ing. Heber
F _,/ Rem|gio Ticona Mamani, en calidad de Residente de Obra del proyecto: "ZONA | - ETAPA |, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA
DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", remite el Informe Técnico para Adicional de
Contrato y solicita al Organo encargado de las Contrataciones del Estado y administracion de Contratos de la entidad poner de conocimiento
al CONSORCIO LA BOMBONERA la necesidad de ejecutar una PRESTACION ADICIONAL de 797.31m? de suministro e instalacién de Grass
Sintetico p/campo deportivo por un monto de S/ 95,677.20 Soles, y cuyo tiempo de ejecucidn es de 15 dias calendario respetandose
especificaciones técnicas del bien ya confratado. Asimismo, solicita y recomienda derivar el presente informe a la Sub Gerencia de
Supervisi()n de Inversiones, para su conocimiento, opinién y evaluacién por el Inspector de Obra;

Que, con Informe N° 095-2022-MTPPB-IO-MCRB-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 07 de julio del 2022, emitido por la Ing. Maria Teresa del Pilar
Polp Berrios, en calidad de Inspector de Qbra, remite opinidn al Informe Técnico para adicional al contrato N° 006-2022-MDCN-T, del
prayecto: “ZONA | - ETAPA |, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS

ECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA -
DEPARTAMENTO DE TACNA”, indicando lo siguiente:

»  ANALISIS:

Con fecha 06/06/2022 se celebro el CONTRATO N°006-2022-MDCN-T (suministro e instalacion de Grass sintetico para campo deportivo inc. Costos

\ adicionales, para la ZONA | - ETAPA |, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS
e RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA -
DEPARTAMENTO DE TACNA", entre Ja MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA y el CONSORCIO LA BOMBONERA.

De acuerdo a la clausula tercera, se tiene un monto contractual de S/. 856,800.00 soles, que incluye fodos los impuestos de ley.

De la clausula quinta, se tiene que el plazo de ejecucion del presente contrato es de 30 dias calendario el mismo que se inicia del dia siguiente del
perfeccionamiento del contrafo.

Mediante R.A. N°® N°220-2022-MDCN-T, de fecha 27/04/2022, se aprueba la modificacion al expediente técnico DEDUCTIVO N° 02 Y ADICIONAL N°02,
de la obra: "ZONA | - ETAPA |, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS
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RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA -
DEPARTAMENTO DE TACNA", contemplandose la partida 04.04.01SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICOP/CAMPO DEPORTIVO:
797.31 M2. (mayores metrados)

De acuerdo al reglamento de la Ley de contrataciones del Estado indica lo siguiente:

CAPITULO IV

EL CONTRATO Y SU EJECUCION

Articulo 34, Modificaciones al contrato

34.2 El contrato puede ser modificado en los siquientes supuestos: i) ejecucion de prestaciones adicionales, i) reduccién de prestaciones, ifi}
autorizacion de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento.

34.3 Excepcionalmente y previa sustentacion por el érea usuaria de la confratacion, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecucién de
= ) restaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorfas hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original,
) <. \slempre que sean indispensables para alcanzar Ia finalidad del contrafo...

~ E):APITULO I

\Z, 5/MODIFICACIONES AL CONTRATO
\'L_ s * Articulo 157. Adicionales y reducciones
X ’1 / 157.1. Mediante resolucién previ, el titular de fa Entidad puede disponer la ejecucién de las prestaciones adicionales hasta por el limite del
‘ veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre gue estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo
cual corresponde confar con la asignacion presupuestal necesaria...

De acuerdo Al contrato N°006-2022-MDCN-T (suministro e instalacion de Grass sintético para campo deportivo inc. Costos adicionales, para la ZONA | -
ETAPA I, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL
COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, a la
L /s RAN®. N°220-2022-MDCN-T, de fecha 27/04/2022, resolucion mediante el cual se aprueba la modificacion al expediente técnico DEDUCTIVO N* 02 Y

8 ADICIONAL N°02, contemplandose la partida 04.04.01SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICOP/CAMPO DEPORTIVO: 797.31 M2.
(mayores metrados) y en concordancia con los articulos 34 y 157 de la Ley de Confrataciones del Estado se tiene:

Cuadro N° 01
CONTRATO N°006-2022-MDCN-T
L ITEM DESCRIPCION U.M. (M2) | P.U (SI) | PARCIAL (SI.) | PORCENTAJE TIEMPO TOTAL
} SUMINISTRO (15 D.C)
040401 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO | 7,14000 | 120.00 | 856,800.00 100% RSTALAGION (55 0.5) 30D.C
eSO PRESTACION ADICIONAL - RA. N°220-2022-MDCN-T
ﬂEM DESCRIPCION U.M. (M2) | P.U (S} | PARCIAL (SI.) | PORCENTAJE TIEMPO TOTAL
i SUMINISTRO (10 D.C)
0, 0,
04,04 0T -SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO | 79731 | 12000 9BETIA | 1NATH< 2% (e 500 15D.C
TOTAL 793731 | 12000 | 952,477.20 45D.C.
S s - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

.+ Del cuadro N° 01 se verifica que el adicional al contrato N°006-2022-MDCN-T, no supera el 25% indicado en los sub articulos 34.3 y 157.1, de [a Ley
-/} de Contrataciones del Estado, asi mismo debo manifestar que la partida 04.04.01SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICOP/CAMPO
DEPORTIVO: 797.31 M2. (mayores metrados) aprobado mediante la R.A.N® . N°220-2022-MDCN-T, cuenta con asignacion presupuestal, por lo que no
existe impedimento de realizar una prestacién adicional de 797.31 m2 de suministro e instalacién de Grass Sintetico para campo deportivo para el
proyecto: ZONA | - ETAPA I, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS
RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA -
DEPARTAMENTO DE TACNA”, por un monto de §/, 95,677.20 y un tiempo de ejecucion de 15 dias calendario.

Esta inspeccion de acuerdo al anélisis avala lo sustentado por el Residente de Obra, y se recomienda_poner en conocimiento al CONSORCIO LA
BOMBONERA, sobre la necesidad de ejecutar la prestacion adicional ya mencionado a la brevedad posible.

Por consiguiente, se, REMITE el presente informe y documentacion adjunta, y se soficita derivar a LA GERENCIA MUNICIPAL para continuar con fos
framites correspondientes;

o pkcero, identificado con DNI N° 40705689, en calidad de Representante Comun del CONSORCIO LA BOMBONERA, en respuesta a la Carta
TR N° 049-2022-SGL-GA-MDCN-T, emitido por el Sub Gerente Logistica y Control Patrimonial, Bach, Simeon Calizaya Ticahuanca, la suscrita
"~ manifiesta su NEGATIVA para ejecutar prestaciones adicionales con las mismas condiciones establecidas en el contrato N° 006-2022-MDCN-
: T, por cuanto los precios de mercado de los productos relacionados al contrato se han incrementado; en ese sentido, el metrado adicional de
797.31m?2 con precios actualizados, representa un costo de S/ 112,610.00;

—— Que, con Informe N° 766-2022-SGLyCP-GA-MDCN-T, de fecha 04 de agosto del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Logistica y Control
‘" Patrimonial, menciona que conforme se establece en el numeral 157,1 del Articulo 157 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
_ Estado, aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF y sus modificatorias expresa; “157.1 Mediante Resolucién Previa, el titular de la Entidad
“puede disponer la ejecucion de prestaciones adicionales hasta por el limite del (25%) del monto del contrato original, siempre que
estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con la asignacién presupuestal
“necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia
del servicio en general o de consultoria y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en efecto de estos se determina por
acuerdo entre las partes. (...)". Por lo tanto, de acuerdo a la normativa de contrataciones vigente, el costo de los adicionales se determina
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en base a las especificaciones técnicas del bien y de las condiciones y precios pactados en el contrato, en defecto de ellos se determina por
acuerdo entre las partes y teniendo en cuenta que el contratista ha manifestado que no se encuentra de acuerdo en ejecutar las
prestaciones adicionales, indicando que el precio de los bienes ha sufrido un incremento en el mercado, entendiéndose que para aprobar la
ejecucion de las prestaciones adicionales, el costo debe determinarse por acuerdo de las partes. En ese sentido, solicita que por medio del
despacho de la Gerencia de Administracion, se remita la documentacion a la residencia de la obra ZONA | - ETAPA |, MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO
RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA, a
efectos de que emitan su pronunciamiento para continuar con el tramite correspondiente;

»Que, con Informe N° 860-2022-GA-GM-MDCN-T, de fecha 08 de agosto del 2022, emitido por la Gerencia de Administracion, sugiere que la
:dpcumentacwn se derive a |a Gerencia de Infrastructura y Desarrollo Urbano, con atencién al Ing. Heber R. Ticona Mamani, residente de
Zobra ZONA | - ETAPA |, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS

/&éECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA -

DEPARTAMENTO DE TACNA, a fin de que pueda emitir el informe respectivo y continuar con el tramite correspondiente para el suministro e
instalacion de grass sintético para campo deportive del Contrato N° 006-2022-MDCN-T;

Que, con Informe N° 257-2022-HRTM-RO-MASDCSRCRBDCN-GIDU/MDCN-T, de fecha 15 de agosto del 2022, emitido por el Ing. Heber
Remigio Ticona Mamani, en calidad de Residente de Obra del proyecto: “ZONA | - ETAPA |, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA

" DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA', con CUI N° 2441188, solicita al Organo
= - encargado de las Confrataciones del Estado y administracion de Contrates de la entidad poner de conocimiento al CONSORCIO LA
' BOMBCNERA la necesidad de ejecutar una PRESTACION ADICIONAL de 797.31m? de suministro e Instalacién de Grass Sintético p/campo

" deportivo por un monto de S/ 112,610.00 Soles y cuyo tiempo de ejecucion es de 15 dias calendario respetandose especificaciones técnicas

del bien ya contratado. Asimismo, recomienda derivar la documentacion a la Sub Gerencia de Supervisién de Inversiones, para su opinion y
evaluacion por el inspector de obra;

- Que, con Informe N° 1929-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 16 de agosto del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo

“Urbano, remite la PRESTACION ADICIONAL DE CONTRATO, elaborado por el Ing. Heber Remigio Ticona Mamani, Residente de Obra, en Ia

al requiere una prestacion adicional para el suministro e instalacién de Grass Sintético para campo deportivo correspondiente al contrato N°

06-2022-MDCN-T, de la obra; “ZONA | - ETAPA |, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE

-LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -

= PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA'", con CUI N° 2441188, en tal sentido, se sirva a derivar la documentacion a la Sub
Gerencia de Supervision de Inversiones con atencion al Inspector de Obra, para su conocimiento, evaluacién ylo aprobacion de
corresponder;

Que, con Informe N° 126-2022-MTPPB-IO-MCRB-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 17 de agosto del 2022, emitido por la Ing. Maria Teresa del
Pilar Polo Berrios, en calidad de Inspector de Obra, remite opinion a la PRESTACION ADICIONAL AL CONTRATO N° 006-2022-MDCN-T, de
|a obra: “ZONA | - ETAPA |, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS
RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA -
DEPARTAMENTO DE TACNA”", indicando lo siguiente:

»  ANALISIS:

Con fecha 06/06/2022 se celebro el CONTRATO N°006-2022-MDCN-T (suministro e instalacion de Grass sintefico para campo deportivo inc. Cosfos
adicionales), para la ZONA I - ETAPA I, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS
RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA -
DEPARTAMENTO DE TACNA", entre la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA y el CONSORCIO LA BOMBONERA.

Mediante RAN® . N°220-2022-MDCN-T, de fecha 27/04/2022, se aprueba fa modificacién al expediente técnico DEDUCTIVO N° 02 Y ADICIONAL
N°02, de la obra: “ZONA | - ETAPA I, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS
RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA -
DEPARTAMENTO DE TACNA®, contempléndose la partida 04.04.01SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICOP/CAMPO DEPORTIVO:
797.31 M2. (mayores mefrados).

El CONSORCIO LA BOMBONERA, mediante CARTA N°006-2022-CONSORCIO BOMBONERA-TACNA, de fecha 02/08/2022 manifiesta su negativa
para la ejecucion de la prestacion adicional bajo las mismas condiciones contempladas en el CONTRATO N°006-2022-MDCN-T (suministro e instalacion
de Grass sintético para campo deportivo inc. Costos adicionales), indicando un precio actualizado de S/. 112,610.00 soles para la ejecucion de 797.31
m2 ( precio unitario por m2 = 141.237411 soles).

De acuerdo al reglamento de la Ley de contrataciones del Estado indica lo siquiente:

CAPITULO IV

EL CONTRATOQ Y SU EJECUCION

Articulo 34, Modificaciones al contrato

34.2 FI contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) efecucién de prestaciones adicionales, i) reduccion de prestaciones, iii)
autorizacién de ampliaciones de plazo, y (iv) ofros contemplados en la Ley y el reglamento.

34.3 Excepcionalmente y previa sustentacion por el rea usuaria de la conlratacion, la Entidad puede ordenar y pagar direcfamente la ejecucién de
prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorias hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monfo del contrato original,
siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contralo...

CAPITULO Il

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Articulo 157. Adicionales y reducciones

157.1. Mediante resolucion previa, el titular de la Entidad puede disponer la ejecucion de las prestaciones adicionales hasta por el limite del veinticinco
por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual corresponde
contar con la asignacion presupuestal necesaria, El costo de los adicionales se defermina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien
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o términos de referencia del servicio en general o de consuftoria y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se
determina por acuerdo entre las partes.

De acuerdo Al contrato N°006-2022-MDCN-T (suministro e instalacion de Grass sintélico para campo deportivo inc. Cosfos adicionales, para la ZONA I -
ETAPA |, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACIGN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL
COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, a
la RAN® . N°220-2022-MDCN-T, de fecha 27/04/2022, resolucidn mediante el cual se aprueba la modificacion al expediente técnico DEDUCTIVO N° 02
Y ADICIONAL N°02, contempléndose la partida 04.04.01SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICOP/CAMPO DEPORTIVO: 797.31 M2.
(mayores metrados) y en concordancia con los articulos 34 y 157 de la Ley de Contrataciones del Estado se tiene:

Cuadro N° 01
CONTRATO N°006-2022-MDCN-T

! ;}\!ITEM DESCRIPCION U.M. (M2) P.U (SL.) PARCIAL (S/) | PORCENTAJE TIEMPO TOTAL

A SUMINISTRO E INSTALACION SUMINISTRO (15 D.C)

04.01 | 120, { 9
DE GRASS SINTETICO fia0d0 0.0 56,0000 100% INSTALACION (15 D.C) 0DC
/ PRESTACION ADICIONAL - R.A. N°220-2022-MDCN-T

ITEM DESCRIPCION U.M. (M2) P.U (S1) PARCIAL (SI.) | PORCENTAJE TIEMPO TOTAL

SUMINISTRO E INSTALACION 4 " SUMINISTRO (10 D.C)
) 04.04.01 DE GRASS SINTETICO 797.31 141,237411 112,610.00 13.14% < 25% INSTALACION (5 0.0) 15D.C
’ - l TOTAL 7,937.31 969,400.00 45D.C.

» CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Del cuadro N* 01 se verifica que el adicional al contrato N°006-2022-MDCN-T, no supera el 25% indicado en los sub articulos 34.3 y 157.1, de Ja
Ley de Contrataciones del Estado, asi mismo debo indicar que de acuerdo a Jo manifestado por el Residente de Obra y al presupuesto contemplado
en la partida 04.04.01SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICOP/CAMPO DEPORTIVO: 797.31 M2. (mayores metrados) aprobado
mediante la RAN® . N°220-2022-MDCN-T, cuenta con asignacién presupuestal, por lo que no existe impedimento de realizar una prestacién
adicional de 797.31 m2 de suministro e instalacién de Grass Sintetico para campo deportivo para el proyecto: ZONA [ - ETAPA I, MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA
BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", por un monto de S/, 112,610.00 y
un tiempo de efecucién de 15 dias calendario;

. Que, con Informe N° 1476-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 17 de agosto del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de
L | T . Inversiones, remite opinion a la prestacién adicional al Contrato N° 006-2022-MDCN-T, de la Obra: ZONA | - ETAPA I, MEJORAMIENTO Y
=/ AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO
RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA,
emitido por la Ing. Maria Teresa del Pilar Polo Berrios, en calidad de Inspector de Obra, y asimismo, solicita que a través de Gerencia
Municipal se derive el presente al area correspondiente para su tramite administrativo;

con Memorandum N° 402-2022-GA-GM-MDCN-T, de fecha 19 de agosto del 2022, emitido por la Gerencia de Administracion, informa se
.. proceda a realizar el tramite respectivo sobre |a prestacion adicional al Contrato N° 006-2022-MDCN-T;

" Que, con Carta N° 065-2022-SGLyCP-GA-MDCN-T, de fecha 16 de septiembre del 2022, suscrito por la Sub Gerente Logistica y Control

*Patrimonial, CPC. Vilma Angelica Maquera Marca, solicita a la Sra. Melania Huarahuara Acero indique su disposicién de ejecutar las

s prestaciones adicionales indicadas en el pérrafo precedente bajo las mismas condiciones establecidas en el Contrato N° 006-2022-MDCN-T,
/" en un plazo que no debe exceder los dos dias hébiles de notificada la presente;

Que, con Carta N° 011-2022/CONSORCIO LA BOMBONERA/TACNA, de fecha 23 de setiembre del 2022, suscrito por la Sra. Melania

Huarahuara Acero, identificado con DNI N° 40705689, en calidad de Representante Comin del CONSORCIO LA BOMBONERA, en referencia

2\, a la Carta N° 065-2022-SGLyCP-GA-MDCN-T, indica su disposicion de ejecutar las prestaciones adicionales bajo las mismas condiciones
2 \establecidas en el contrato N° 008-2022-MDCN-T;

/gjLontrol Patrimonial, informa que de la revision al Certificado de Crédito Presupuestario N° 0397-2022, del monto con compromiso por S/
7856,800.00 (Ochocientos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos con 00/100 Soles), asimismo, se observa que presenta un adicional por
comprometer de S/ 50,408.40 (Cincuenta Mil Cuatrocientos Ocho con 40/100 Soles). Motivo por el cual, solicita se tramite la ampliacion de la

_‘ con Informe N° 1058-2022-GA-GM-MDCN-T, de fecha 05 de octubre del 2022, emitido por la Gerencia de Administracién, solicita a la
Zierencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernizacion Institucional la ampliacion presupuestal por el monto de $/112,610.00 (Ciento Doce
il Seiscientos Diez con 00/100 soles), a fin de continuar con el tramite respectivo sobre la prestacion adicional al Contrato N°006-2022-
MDCN-T para la Obra; “ZONA | - ETAPA |, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS
SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE
TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA";

Que, con Informe N° 1251-2022-GPPyMI-GM/MDCN-T, de fecha 12 de octubre del 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Modernizacion Institucional, informa que visto los antecedentes y luego de haber realizado el andlisis de las mismas se reviso
el presupuesto de |a obra: ZONA | - ETAPA |, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS
SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE
TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA, determinandose que actualmente existen recursos presupuestales la mencionada obra, por lo que
_-éstafGerencia en materia estrictamente presupuestaria procedio a realizar la AMPLIACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO AL
= -jIFiCADO\N“ 397 por el importe total de S/ 112,610.00 Soles, tal como lo solicita la Gerencia de Administracion;
3 \
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Que, con Informe N° 1074-2022-SGLyCP-GA-MDCN-T, de fecha 19 de octubre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Logistica y Control
Patrimonial, lo siguiente:

RESPECTO A LA MODIFICACION DEL CONTRATO:

3.1 En principio, debe sefialarse que una vez perfeccionado el confrato’, el contratista y la Entidad se encuentran obligados a ejecutar las prestaciones
pactadas. El cumplimiento de dichas prestaciones, en la forma y oportunidad establecidas en el confrato?, es la situacion esperada en el dmbito de la
contratacion estatal.

No obstante ello, tomando en consideracion que durante la ejecucion del contrato pueden surgir determinadas situaciones -no atribuibles a las partes-
que dificuften la consecucion del objetivo o finalidad que se persigue a través de la contratacion; la normativa de contrataciones del Estado ha previsto
las modificaciones que pueden realizarse en el marco de una contratacion publica, tales como la ejecucion de prestaciones adicionales, reduccion de
prestaciones, autorizacion de ampliacion de plazo, entre ofros.

Asi, el numeral 34.1 del arficulo 34 de la Ley establece que “El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento,
por orden de la Entidad o a solicitud del confralista, para aicanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente”. (El subrayado es
agregado).

En ese contexto, ef confrato original, es decir el suscrito como consecuencia del otorgamiento de la buena pro en las condiciones establecidas en los
documentos del procedimiento de seleccion y la oferta ganadora® , puede modificarse siempre que dicha modificacion permita alcanzar la finalidad del
contrato de manera oportuna y eficiente, sea ordenada por la Enfidad; tal como lo establece el articulo 34 de la Ley-, generando asi el conirato
actualizado o vigente®,

RESPECTO A LAS PRESTACIONES ADICIONALES:

3.2 Ahora bien, dentro de los supuestos que permiten la modificacién del contrato, el articulo 34 de la Ley establece que, excepcionalmente y previa
sustentacion por el rea usuaria de la contratacion, la Entidad puede ordenar v pagar la ejecucion de ‘prestaciones adicionales”, siempre que tales
prestaciones resulfen indispensables para alcanzar la finalidad del contrato.

Asimismo, el primer pérrafo del articulo 157 del Reglamento establece que: “Mediante Resolucion previa, el Titular de la Entidad puede disponer la
ejecucion de prestaciones adicionales hasta por el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean
necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para fo cual debe contar con la asignacion presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se
defermina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoria y de las
condiciones y precios pactados en el conlrato; en defecto de esfos se determina por acuerdo entre las partes."(El subrayado es agregado).

Como puede apreciarse, las presfaciones adicionales constituyen un supuesto de modificacién contractual en virtud del cual la Entidad aprueba, de
manera previa a su ejecucion, determinadas prestaciones — no contenidas en el confrato original — que resultan necesarias para alcanzar la finalidad
del contrato, lo cual implica que se cumpla con el propésito de satisfacer la necesidad que originG la contratacion, en ofras palabras, la finalidad
persequida por la Entidad al realizar el contrato.

Ahora bien, feniendo presente lo expuesto, es necesario analizar si se cumplen con los siguientes alcances: i) Sustentacion del érea usuaria de la
aprobacion de ejecucion de prestaciones adicionales, ii) Que el monfo no sea mayor al 25 % del contrato original,

i) Sustento del drea usuaria de Ja aprobacién de ejecucin de prestaciones adicionales:
El érea usuaria, mediante documento b) de la referencia, sustenta la aprobacién de gjecucion de prestaciones adicionales mencionando
que”... con Resolucion de Alcaldia N°220-2022MDCN-T, de fecha 27 de abril del 2022 se aprobd la modificacion al Expediente Técnico...”
“...Ia Entidad ha aprobado la ejecucién del suministro e instalacién de Grass Sintéfico p/campo deportivo por un metrado adicional de 797.31
m2 que corresponde a la partida 04.04.01..." (sic)

Asimismo, mediante el documento e) de la referencia, la Ing. Maria Teresa del Pilar Polo Eerrios en su calidad de inspector de obra, indica que
“...RAN®220-2022-MDCN-T, de fecha 27/04/2022, resolucién mediante el cual se aprueba la modificacién al expediente técnico DEDUCTIVO
N® 02 Y ADICIONAL N°02, confempléndose la partids 04.04.017 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO/CAMPO
DEPPRTIVO: 797.31 M2...""...Esla inspeccion de acuerdo al anélisis avala lo sustentado por el Residente de Obra, y se recomienda poner en
conocimiento al CONSORCIO LA BOMBONERA..." (sic)

De fo expuesto se desprende que el érea usuaria sustenta su pedido de ejecucion de prestaciones adicionales en virtud que, mediante
Resolucion de Alcaldia N°220-2022-MDCN-T, se aprueba la modificacion del expediente técnico por omisiones y deficiencias en Ia
formulacién. En consecuencia se adiciona una mayor cantidad de m2 de grass sintélico para la ejecucion de su obra. Asf mencionar que, se
alcanzara de manera oportuna y eficiente la finalidad del contrato.

ii) Que el monto no sea mayor al 25 % del contrato original:

Segun los documentos de fa referencia fi) y q), se desprende el céiculo de la ejecucién de prestacion adicional del contrato original seria de la

siguiente manera;
EJECUCION DE . 3
A PRESTACION MOVIGENTE (s by | PORCENTAJE DE ADICIONAL
' ADICIONAL (B) _
7140 m2 79731 m2 793731 m2 117 %

Fuente: Elaboracién propia

Del cuadro se desprende el mento solicitado como la ejecucion de prestacion adicional es del 11,17% del monto del contrato original no
superando el veinticinco por clento (25 %) del monto del contrate original, no habiendo mas prestaciones adicionales aprobadas previamente.

CALCULO DEL MONTO SEGUN LAS CONDICIONES Y PRECIO PACTADO EN EL CONTRATO:

3.3 Ei precio unitario por m2 deducido, segiin el contrafo, es de S/ 120.00 (ciento veinte con 00/100 Soles) por lo que el célculo de le ejecucion de la
prestacion adicional seria & como sigue:

Cantidad: 797.31 m2 (A)
Precio Unitario: S/ 120.00 (B)
Precio Tolal: 8/ 95,677.20 (noventa y cinco mil seiscientos sefenta y siete con 20/100 Soles) (A+8)
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MONTO DEL CONTRATO | EJECUCION DE PRESTAGION | MONTO DE CONTRATO : :
ORIGINAL ADICIONAL VIGENTE PORCENTAJE DEADICIONAL
S/ 856,800.00 S7955677.20 S1952477.20 17 %

OBLIGATORIEDAD A LA EJECUCION DE PRESTACIONES ADICIONALES:

3.4 Al respecto, mediante documento i) de la referencia, el contratista indica *...manifiesto mi NEGATIVA para ejecutar prestaciones adicionales con las
mismas condiciones establecidas en e/ Contrato N°006-2022-MDCN-T, por cuanto los precios de mercado de los relacionados al contrato se han
incrementado; en sentido el metrado adicional de 797.31 m2 con precios actualizados, representa un cosfo de S/, 112,610.00" (sic).

Asimismo, mediante documento t) de la referencia, el contratista manifiesta “Que, habiendo recibido fa respuesta en la CARTA N° 065-2022-SGLyCP-
GA-MDCN-T, aprobandose el deducitvo 01 t el adicional 02 en la obra de 791.31 m2 por $/112,610.00 (ciento doce mil sefs cientos diez con 00/100
soles), por tal motivo indicamos nuestra disposicion de ejecutar las prestaciones adicionales bajo las mismas condiciones establecidas en el contrato
N®006-2022-MDCN-T".

De esfa manera, se advierte que el contratista acepta la ejecucion de la prestacién adicional mas no con las mismas condiciones del precio
ofertado.

Sobre el particular es preciso mencionar que la opinién n.® 15-2020/DTN en su numeral 2.1.4 indica “.una Entidad tiene la potestad de ordenar la
ejecucion de prestaciones adicionales en los contratos suscritos bajo el &mbito de la normativa de contrataciones del Estado, a efectos de alcanzar la
finalidad ptiblica y satisfacer la necesidad que origing dicha contratacién,

Ahora bien, la potestad de disponer la ejecucion de prestaciones adicionales responde al ejercicio de las prerrogativas especiales del

SR Estado, que se enmarca dentro de lo que la doctrina denomina como “cléusulas exorbitantes” que caracterizan a los regimenes juridicos especiales de
s ol Ne b derecho puiblico —como es el régimen de contrataciones del Estado-, en los que la Administracion Publica representa al interés general —el servicio
V@ ; plblico-, y su contraparte representa al interés privados.

. PRy Al respecto, MORONE sefiala que “La potestas variandi o jus variandi, consiste en la premogativa ordinaria de los contratos publicos por la cual la
S~ entidad confratante posee la capacidad suficiente -apreciando eventos sobrevinientes objetivamente valorados- para disponer la modificacién
1 necesaria y a su solo criterio de algunos de los términos pactados, cambiando -en el modo, el plazo o la forma- las prestaciones convenidas
originalmente con el contratista privado con el objeto de adaptarse y perseguir de mejor manera el inferés pablico aspirado con la colaboracion

del contratista”.

Siendo ello asi, dicho “ius variandi® permite realizar una modificacion cuantitativa a las prestaciones inicialmente pactadas incorporando prestaciones
no previstas en el contrato original pero que permiten alcanzar la finalidad de éste."

En esa medida, la Entidad ordena su realizacion mediante la emision y notificacion al contratista de Ja resolucién mediante la que se aprueba dicha
prestacion adicional, quedando el contratista obligado a cumplirfas’.

4 CONCLUSIONES:

4.2 La Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial, brinda opinién favorable a fin que se apruebe la ejecucion de prestaciones adicionales al
contrato N.°006-2022-MDCN-T. suscrito con el contratista consorcio La Bombonera (conformado por las empresas,; Representaciones Incofer
EIRL. y Corporacion Perii Grass SAC), por el importe de S/ 95,677.20 (noventa y cinco mil seiscientos setenta y siefe con 20/100 Soles), & fin de
alcanzar la finalidad publica de o contratade de manera oportuna y eficiente.

5 RECOMENDACIONES:

5.2 Remitir el presente documento al rea legal a fin de emitir opinion, salvo mejor parecer.

5.3 Proyectar Resolucién del Titular de la entidad ordenando la ejecucion de prestaciones adicionales del contrato.

5.4 Una vez emitida la Resolucion del Titular por la ejecucién de prestaciones adicionales notificar al representante comin del consorcio La
Bombonera;

tue, con Informe N° 488-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 04 de noviembre del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, en

materia estrictamente LEGAL opina FAVORABLEMENTE sobre la Prestacion Adicional, al contrato N° 006-2022-MDCN-T, de la
OADQUISICION DE GRASS SINTETICO (SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO) suscrito con el contratista consorcio La
‘\_ bonera (conformado por las empresas; Representaciones Incofer EIRL. y Corporacién Per(l Grass SAC), para el campo deportivo del
Bioyecto: “ZONA | - ETAPA |, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS
'-‘-'- REATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA -

5 o “‘\ ca,mo la elaboracion y suscripcion de la Adenda al Contrato;

Que el articulo 6 de la Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades - establece que el ALCALDE es el representante legal de la
/ mumc*pahdad y su MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada ley, establece
expresamente que las Resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de carécter administrative y mediante Proveido N° 13097-
7°2022-GM, de fecha 07 de noviembre del 2022, emitido por la Gerente Municipal, CPC. ROSARIQ YESSENIA RUTH VILCA YUJRA, quien
~dispone CONOCIMIENTO Y PROYECTAR RESOLUCION o
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En tal sentido, de conformidad a lo dispuesto por la Constitucién Politica del Perd, y las facultades conferidas en el articulo 6 y numeral 6) del
art. 20 de la Ley Organica de Municipalidades Ley N°27972, con visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesorfa Juridica,
Gerencia de Administracion, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernizacion Institucional, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano, Sub Gerencia de Supervision de Inversiones y Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial;

SE RESUELVE:

~ ARTICULO PRIMERO: APROBAR la PRESTACION ADICIONAL al confrato N° 006-2022-MDCN-T, de la ADQUISICION DE GRASS
-/~ SINTETICO (SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO) suscrito con el contratista consorcio La Bombonera (conformado por

las empresas; Representaciones Incofer EIRL. y Corporacién Perd Grass SAC), para el campo deportivo del proyecto: “ZONA | - ETAPA |,
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL
COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE
TACNA", por un monto de S/ 95,677.20 (Noventa y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Siete con 20/100 Soles), a favor de la empresa

*, CONSORCIO LA BOMBONERA, a fin de alcanzar la finalidad publica de lo contratado de manera oportuna y eficiente, conforme a los
% fundamentos expuestos a la presente Resolucion, segin el siguiente detalle:

MONTO DEL CONTRATO | EJECUCION DE PRESTACION | MONTO DE CONTRATO T
ORIGINAL ADICIONAL VIGENTE PORCENTAJE DE ADICIONAL
$/856,800.00 §/95,677.20 $1952,477.20 147 %

ARTICULO SEGUNDOQ: ENCARGAR a la Gerencia Municipal y Gerencia de Administracion a través de la Sub Gerencia de Logistica y
Control Patrimonial el cumplimiento de la presente Resolucién segln corresponde a sus funciones.

ARTICULO TERCERO: DISPONER 2 la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial, que la prestacién adicional debera de ejecutarse en
las mismas condiciones del servicio contratado de acuerdo a las especificaciones técnicas.

ARTICULO CUARTO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologfa de la Informacion y Comunicaciones, cumpla con la publicacion de la
presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva - TACNA, (www.municiudadnueva,qob. pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

INTERESADO
Archivo,






