s, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
&4 “Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

N
N° 650-2022-MDCN-T.
Ciudad Nueva, 28 de octubre del 2022,
VISTO:

i b\' El Informe N° 382-2022-EECE-RO-CSFSSVIIIACN-GIDU/MDCN, de fecha 26 de octubre del 2022, emitido por el Residente de QObra; el Informe N° 2894-
=& Q,&gozzGlDUlGMIMDCN-T, de fecha 27 de octubre del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarollo Urbano; el Informe N° 152-2022-FMLC-I0-
FYS-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 28 de octubre del 2022, emitido por la Inspector de Obra; el Informe N°® 2447-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 28 de

_,-B.i. e _",i,, 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacion Institucional; el Proveido N* 12714-2022-GM, de fecha 28 de octubre del 2022,

\Z =/ nitido por la Gerencia Municipal, y;
‘Q;z% / ) p pal, y
w‘mcmycousmemnno:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, econdmica y administrativa en los asuntos
de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucién Politica del Pert, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en
concordante con el art, Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades;

Que, con Informe N° 383-2022-EECE-RO-CSFSSVIIIACN-GIDU/MDCN, de fecha 26 de octubre del 2022, emitido por el Residente de Obra, Ing. Edgar
Eugenio Choque Estafia, remite la Modificacion al Expediente Técnico N° 03, de la Obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE
SEPULTURA EN EL SECTOR VIIl ALTO CIUDAD NUEVA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”,
con CUI N° 2623621, solicitando se derive a la Sub gerencia de Supervision de Inversiones para evaluacion y aprobacion;

Que, con Informe N° 2894-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 27 de octubre del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, remite
el informe emitido por el Ing. Edgar Eugenio Choque Estaiia, Residente de la Obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA
EN EL SECTOR VIIl ALTO CIUDAD NUEVA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, quien remite la
Modificacion al Expediente Técnico N° 03, asimismo, solicita sea derivado a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, para su conocimiento,
evaluacion y/o posteriormente continuar con el tramite correspondiente;

a "*,,Que, con Informe N° 152-2022-FMLC-I0-CSFYS-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 28 de octubre del 2022, emitido por la Ing. Flor Maria Lazo Cuadros, en
- alidad de Inspector de Obra, informa lo siguiente:

¢ ¢ De la revision y verificacion a la documentacion presentada sustento de la Modificacian al Expediente Técnico N° 02: Adicional N° 01 Mayores Metrados,
=7 Adicional N° 02 por Partidas Nuevas y Deductivo Vinculante N° 02, presentan el siguiente detalle:

JUSTIFICACION TECNICA:
1 El Expediente presentado de la Modificacion al Expediente Técnico N° 03 = CON Incremento Presupuestal, se verifica las siguientes causales de sustento
el cual se detalla a continuacion:

Deductivo N° 03:
El Deductivo N° 03 ha sido generado por deficiencias y/o omisiones en la formulacion del Expediente Técnico, en tal motivo, se consideran partidas no
ejecutabies o partidas que en su posterioridad se planteara mejoras en su proceso constructivo.

»  Del expediente técnico, se considerd la colocacion de un cerco provisional para la obra, el cual comprendia de una malla de rafia de

polipropileno de 2m de altura. Teniendo como causal que el area de trabajo se encuentra en un lugar poco transitable, asimismo se cuenta

con el personal de trabajo (quardian) que resguarda los materiales y equipos de trabajo.

g »  03.02 PLAZA DE INGRESO, se deduce esta partida debido a que el frontis de acceso principal, no cuenta con un érea de vereda, el cual
desfavorece al omato del ingreso, por tal motivo, el Residente de Obra ve conveniente mejorar y unificar el disefio de las plazas.

»  03.03 AREAS VERDES, JARDINERAS, se propone deducir esta partida, debido a que, en el disefio seglin expediente técnico, no considera
la colocacion de arboles, el cual conlleva a generar una nueva partida, donde se considere el disefio de jardin seco arborizado Indicando el
tipo de material que se utilizara para su ejecucion.

»  El expediente técnico considera la construccion de bancas de madera, siendo este un material propenso en cuando a deformaciones y
agrietamientos, debido que a que la obra se encuentra en una zona de humedad con presencia de precipitaciones pluviales (en
temporadas), por tal motivo, el Residente de Obra, plantea realizar el cambio de bancas de madera a concreto para una mayor durabilidad.

» 04 CONSTRUCCION DE BLOQUES G, H NICHOS, se deduce la partida debido a que el expediente técnico indica un acabado con tarrajeo
en muros exteriores con cemento y arena, el cual para obtener un mejor acabado se esta considerando tipo caravista.

»  Asimismo, la partida IMPERMEABILIZACION INTERIOR DE NICHOS de acuerdo a lo verificado, se est4 considerado un rendimiento e
insumos minimos, con respecto al analisis de costos unitarios.

»  05.03.02 MESON DE CONCRETO, del bloque F “SERVICIOS HIGIENICOS", se propone deducir esta partida, debido a que se esta
teniendo en cuenta la partida 05.05.03.03 LAVAMANOS CON PEDESTAL DE LOZA VITRIFICADA BLANCA, donde de acuerdo a lo
verificado sobre la ejecucion de ambas partidas (materiales y mano de obra), se ve por conveniente considerar la partida antes mencionada,
puesto que se trata de una adquisicion e instalacién.

»  Respecto a al REVESTIMIENTO DE BALDOSA DE CONCRETO TIPO FACHALETA DE 0.10mX0.50m COLOR BLANCQ HUESO se
deduce debido a que presta erores en el analisis de costos unitario del expediente técnico.

Adicional N° 02: Por Mayores Mefrados:

Deficiencia y omisiones al Expediente Técnico, El presente Expediente Adicional se formula a consecuencia de la necesidad de contar con los
servicios basicos en cuanto a salvaguardar la integridad del personal de trabajo en campo (obreros), asimismo se esta considerando la implementacién
de elementos estructurales para proteger la infraestructura y obtener mejoras.

»  Del plazo de ejecucion de la obra, segun expediente técnico indica que el plazo de duracion del proyecto es de 180 dias calendarios el cual se
aprueba mediante Resolucién de Alcaldia N® 436-2022-MDCN-T de fecha 15.08.2022, asimismo cumplido el plazo, se ve por conveniente realizar
la Ampliacion de plazo N°01 por 77 dias calendarios, teniendo como causal principal el desabastecimiento de materiales por el area de la sub
gerencia de logistica y control patrimonial, siendo el nuevo plazo total de ejecucion de 257 dias calendarios. Por conveniente, se realiza un mayor
metrado en cuanto a salvaguardar la integridad del personal de trabajo.

»  Con la finalidad de resguardo y proteccion de la via principal para proteccion y embogquillado, se esta considerando la implementacion de
jardineras de borde, asimismo se tiene la necesidad de contar con un porcentaje permisible de areas verdes, por lo que se proyecta la ejecucién
de jardineas.
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»  Del tanque cisterna, en cuanto al ingreso para el abastecimiento de agua, se genera el incremento de la cuantificacion final respecto al metrado
de VIAS Y ESTACIONAMIENTO, con el propésito de obtener una mejor en la zona de trabajo antes mencionado

Para el acondicionamiento del banco de baterias, no se ha designado un &rea o ambiente su control y verificacion de las instalaciones eléctricas,
el cual contempla la colocacién de paneles solares, tablero general y de distribucion entre otros, por tal motivo se genera un mayor mefrado.

v

Adicional N° 03: Por Partidas Nuevas:

Errores y omisiones al Expediente Técnico, El presente Expediente Adicional por partidas se formula a consecuencia errores y/o omisiones
encontradas en el expediente técnico, el mismo que en algunas partidas no considera los materiales y no esta acorde con el proceso constructivo
descrito para su ejecucion, el cual se menciona a conlinuacion:

> Debido a las omisiones y/o errores del expediente técnico, por la cual se deduce la partida de REVESTIMIENTO CON PORCELANATO DE
1.20X1.20 en columnas de ingreso principal y REVESTIMIENTO DE BALDOSA DE CONCRETO TIPO FACHALETA DE 0.10M X 0.50M,
variaciones en analisis de costos unitarios, como se describe en el deductivo N° 03.

De la plataforma que se encuentra ubicado el bloque F “Servicios Higiénicos”, se esta considerando la instalacion de bancos de concreto y
pérgolas metélicas con la finalidad de brindar brindando espacios de descanso, confort y proteccion a los peatones, de acuerdo a lo antes
mencionado, es necesario la creacion de esta partida.

Con respecto a la IMPERMEABILIZACION interna de nichos considerado en el DEDCUTIVO N°03, por errores encontrados en al anélisis de
costos unitarios, se toma en reconsideracion por tratarse de una partida necesaria para la proteccion de la infraestructura,

De la referencia al plano de arquitectura DE E-04 DETALLE DE FALSO CIELO RASO, donde se considera la instalacién del falso clelo raso, pero
dicha partida presenta una omision, al no ser considerado en el presupuesto del expediente técnico, por tal motivo se genera la elaboracion de su
partida.

De la reubicacién de la zona de sepultura en tierra, se ve por conveniente construir caminerias para el transito peatonal, con la finalidad de
acceder a la zona antes mencionada, asimismo es necesario la construccién del emboquillado de piedra para el lado izquierdo de la via principal
del cementerio, debido que presenta un terreno instable con una pendiente mayor a 60°.el cual podria generar posibles accidentes a largo plazo.
En la elaboracion del expediente técnico no se ha considerado la adquisicién de carreta para traslado de ataid y elevador manual para atatd,
siendo estos equipos necesarios para el comecto funcionamiento del cementerio.

DEL PRESUPUESTO DE LA MODIFICACION AL EXPEDIENTE TECNICO N° 03:

MODIFIGACION AL EXPEDIENTE TECNICO N° 03
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO Monn:gﬁéom_ B
PRESUPUESTO : SEGUN DICIONAL | 3 picioNaL N°
SEGUN SEGUN | moDiFIcACION | pEpuCTvONe | N°O2ZPOR |75 50bog | PRESUPUESTO
COMPONENTES | MODIFICACION MAYORES MODIFICADO
EXPEDIENTE | 4) EYpEDIENTE A 03 (En METRADOS | ,ARTIDAS | (eo o valuacion)
TECNICO NTE | EYPEDIENTE | evaluacién) NUEVAS (En
TECNICON®O1 | +ronion e 02 (En evaluacién)
g == evaluacion)
COSTO DIRECTO 3,456,810.09 3,456,810.09 3,456,810.09 -95,541.08 157,500.32 415,410.92 3,934,180.25
GASTOS GENERALES | 207 40861 207,408.51 207 408.61 5,132.46 045002 | 2492466 236,050.83
SUB TOTAL 3,664,218.70 3,664,218.70 3,664,218.70 -101,273.54 166,950.34 440,335.58 4,170,231.08
GASTOS DE ESTUDIOS | 8955162 89,551,82 89,551,680 : : 3 89,551 82
GASTOS DE
SUPERVISION g 134.815.50 134,815.59 3726.10 §,14251 16,201.03 153,433.03
GASTOS DE
o o 34,568.10 34,568.10 34,568.10 —
GASTOS DE GESTION | 7259301 72.593.01 7259301 ; } - 72.593.01
PRESUPUESTO TOTAL 3,995,747.22 3,005,747.22 3,995,747.22 -104,999.64 173,092.85 456,536.61 4,520,377.04
INCIDENCIA 100.00% 100.00% 100.00% 2.6%% 433% 1.43% 113.43%

<
COIQC-LUSIONES Y RECOMENDACIONES:

» La Modificacion al Expediente Técnico N° 03 — CON Incremento Presupuestal, tiene como causal principal los errores y/o omisiones en el
Expediente técnico, siendo necesaria la elaboracion del Adicional N° 02 por Mayores Metrados, Adicional N° 03 Por Partidas Nuevas y Deductivo
N® 03, para el cumplimiento de todas las metras descritas en el Expediente Técnico.

» El nuevo Presupuesto Modificado al Costo Directo de la Obra es S/. 3,934,180.25 soles (Tres Millones Novecientos Treinta y Cuatro Mil Ciento
Ochenta con 25/100).

» El Nuevo Presupuesto modificado de Obra (Costo Directo + Gastos Generales) es de S/. 4,170,231.08 soles (Cuatro Millones Ciento Setenta Mil

>

Doscientos Treinta y Uno con 08/100).

El Presupuesto del Expediente de Modificacion N°03 tiene un incremento presupuestal de S/. 524,629.82 soles (Quinientos Veinticuatro Mil
Seiscientos Veintinueve)

El Nuevo Presupuesto Modificado Total de la Qbra es de $/. 4,520,377.04 soles (Cuatro Millones Quinientos Veinte Mil Trescientos Setenta y Siete
con 04/100).

e Proyectos de Inversién e IOARR en la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva”, la suscrita Opina
PROCEDENTE la APROBACION DEL Expediente MODIFICACION AL EXPEDIENTE TECNICO N° 03 - Con Incremento Presupuestal de la Obra
“Creacion de los Servicios Funerarios y de Sepultura en el Sector VIIl, Alto Ciudad Nueva Distrito de Ciudad Nueva - Provincia de Tacna -
~ Departamento de Tacna". con Cédigo Unico N° 2523621, Solicitando derive el presente informe a la Gerencia Municipal / Gerencia de Planeamiento,
c:‘ Presupuesto y modernizacion [nstitucional con la finalidad de continuar su tramite correspondiente de verificacion presupuesta y posterior aprobacion
"’ﬁgjiante Acto Resolutivo;

(=4

J0g, con Informe N°® 2247-2022-SGSIGM/MDCN-T, de fecha 28 de octubre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, en
algncion al informe emitido por el Inspector de Obra, quien procedio a la evaluacion y revision de la MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO N° 03
“fADICIONAL N° 03 POR PARTIDAS NUEVAS) correspondiente a la Obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL
SECTOR VIII, ALTO CIUDAD NUEVA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA" emitido por la Ing. Flor
Maria Lazo Cuadros en su calidad de Inspector considera PROCEDENTE la aprobacién a la MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO N° 03 (Adicional
N® 02 - por Mayores Metrados, Adicional N° 03 por Partidas Nuevas y Deductivo Vinculante N°® 03) de la obra antes mencionada, solicitando ademas se
derive a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacion Institucional, para su tramite correspondiente y posterior aprobacion mediante Acto
resolutivo;

Que, con Informe N° 1362-2022-GPPYMI-GM-MDCN-T, de fecha 28 de octubre del 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Modemizacion Institucional, concluye que luego de haber realizado el analisis de los antecedentes y haber revisado el presupuesto institucional de la
Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, teniendo en cuenta la opinién de la Inspector de Obra y de la de la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones de
la Modificacion del Expediente Técnico N° 03 (Deductivo N° 03 y Adicional N° 02 por mayores metrados y Adicional N* 03 por partidas nuevas) del Proyecto
denominado “CREACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL SECTOR VIIl ALTO CIUDAD NUEVA DISTRITO DE CIUDAD
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NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", por la suma de S/ 524,629.82 soles, esta dependencia emile OPINION FAVORABLE
para la aprobacion de lo solicitado y recomienda continuar con el tramite hasta la emision del acto resolutivo;

Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su
MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada Ley, establece expresamente que las resoluciones de
Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo, y que, con Proveido N° 12714-2022-GM, de fecha 28 de octubre del 2022, emitido por
la Gerente Municipal, CPC. ROSARIO YESSENIA RUTH VILCA YUJRA, dispone PROYECTAR RESCLUCION;

Que, conforme lo previsto en el parrafo 8.2.6.2 de la Directiva N° 04-2021-MDCN-T, DIRECTIVA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION E
IQARR EN LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, aprobado con
Resolucian de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T, establece expresamente lo siguiente: “La tramitacion y/o procedimiento (ADICIONALES Y/O DEDUCTIVOS),
mediante cuademo de obra o control, el residente o responsable técnico manifiesta la necesidad de ejecutar modificaciones a nivel de adicionales y/o
deductivos que permitan el cumplimiento de las metas fisicas, indicando la causal debidamente sustentada, la cual podra ser por: ermores, omisiones 0
deficiencias en la elaboracion del expediente técnico, hechos fortuitos o fuerza mayor imprevisible;

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Constitucion Politica del Estado y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el articulo 20° inciso 6)
de la Ley Organica de Municipalidades N° Ley N® 27972, con visto bueno de Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Medemizacion Institucional, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y Sub Gerencia de Supervision de Inversiones;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR |a MODIFICACION al EXPEDIENTE TECNICO N° 03 (Deductivo N° 03 y Adicional N° 02 por mayores metrados y
Adicional N° 03 por partidas nuevas) de la Obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL SECTOR VI, ALTO
.. CIUDAD NUEVA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA', con CUI N° 2523621, cuyo monto total es de

= MODIFICACION AL EXPEDIENTE TECNICO N° 03
= o
S PRESUPUESTO | PRESUPUESTQ Momﬂ%ﬁ:ﬁ?&? -
PRESUPUESTO Y SEGUN £ ADICIONAL N°
) SEGUN SEGUN MODIFICACION | DEDUCTIVON® | N 92POR bipoR= FEReLUESID
COMPONENTES MODIFICACION MAYORES MODIFICADO
EXPEDIENTE | A\ EXPEDIENTE AL 93 (En METRADOS | (ARTIDAS | (er ovaluacion)
TECNICO & EXPEDIENTE evaluacion) NUEVAS (En
TECNICON®01 | recnico Ne 02 = evaluacién)
: evaluacion)
COSTO DIRECTO 345681000 | 345681009 | 345681000 | 9554108 | 15750032 | 41541092 | 3,34,180.25
GASTOS GENERALES | 207,408.61 207,408 61 207 408,61 5,132.46 545002 24,924.66 236,050.83
SUB TOTAL 3,664,218.70 | 3,064,21870 | 3,604,21870 | -101,273.54 | 166,05034 | 44033558 | 4,170,231.08
GASTOS DE ESTUDIOS | 89,551.82 89,551 82 89,551.82 - - - 89,551.82
GASTOS DE
SUPERVISION 134,815.59 1A 13481559 -3,726.0 §,142.51 16,201.03 153,433.03
GASTOS DE
i s 3,568.10 3,568.10 3%,568.10 -
GASTOS DE GESTION | 72,593.01 T2.593.01 7250301 : : " 72,593.01
PRESUPUESTO TOTAL | 3.095.747.02 | 399574722 | 300574722 | 10409964 | 173,09285 | 45653661 | 452037704
INCIDENGIA 100.00% 100.00% 100.00% 2.63% 4.33% 11.43% 113.13%

“ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR y REMITIR a la Gerencia de Infragstructura y Desarrollo Urbano la MODIFICACION al EXPEDIENTE TECNICO N° 03
‘(Deductivo N° 03 y Adicional N° 02 por mayores metrados y Adicional N° 03 por partidas nuevas) de la Obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS
~FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL SECTOR VIil, ALTO CIUDAD NUEVA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA -

'DEPARTAMENTO DE TACNA'", para su conservacion, custodia y fines pertinentes de la jecucion de la obra, BAJO RESPONSABILIDAD.

ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion y Comunicaciones, cumpla con la publicacion de la presente
Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA, (www.municiudadnueva.gob.pe.).
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