MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

N° 656-A-2022-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 31 de octubre del 2022.

VISTO:

El Informe N° 385-2022-EECE-RO-CSFSSVIIIACN-GIDUMDCN, de fecha 28 de octubre del 2022, emitido por el Residente de Obra, Ing. Edgar Eugenio
Choque Estana; el Informe N° 2942-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 28 de octubre del 2022, emitido por el () de la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano; el Informe N° 154-2022-FMLC-10-CSFYS-SGSI-GMIMDCN-T, de fecha 31 de octubre del 2022, emitido por la Inspectora de Obra; el
uinforme N° 2461-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 31 de octubre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el Proveido N°
12756 2022-GM, de fecha 31 de octubre del 2022, emitido por la Gerencia Municipal, y;

de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica del Pert, medificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en
concordante con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades;

Que, con Informe N° 385-2022-EECE-RO-CSFSSVIIIACN-GIDU/MDCN, de fecha 28 de octubre del 2022, emitido por el Residente de Obra, Ing. Edgar
, Eugenio Choque Estafia remite la AMPLIACION DE PLAZO N° 02 correspondiente a la Obra “CREACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE
" SEPULTURA EN EL SECTOR VIIl, ALTO CIUDAD NUEVA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”

1

‘Que, con Informe N°® 2942-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 28 de octubre del 2022, emitido por el (e) de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
*/ Urbano remite el expediente que contiene la AMPLIACION DE PLAZO Ne° 02 correspondiente a la Obra “CREACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y
DE SEPULTURA EN EL SECTOR Vill, ALTO CIUDAD NUEVA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE
TACNA”, en fal sentido solicita que &l presente sea derivado a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones con atencion al Inspector de obra para su
conocimiento, evaluacion y posteriormente continuar con el tramite correspondiente;

Y

: Que, con Informe N° 154-2022-FMLC-10-CSFYS-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 31 de octubre del 2022, emitido por la Inspectora de Obra, quien procede a
\ rgwsar la informacitn del expediente de Ampliacion N° 02, la misma que presenta la siguiente informacion:
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JUSTIFICACION TECNICA - LEGAL:

El Expediente presentado de la Ampliacion de Plazo N°02 se formula sobre la siguiente base legal: Directiva N° 04-MDCN-T “EJECUCION DE

PROYECTOS DE INVERSION E IOARR EN LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CIUDAD NUEVA",

En el ltems 8.2.7 AMPLIACIONES DE PLAZO, en el parrafo 8.2.7.2 Causales de Ampliacion de Plazo:

La ampliacion de plazo solo se justificara en los siguientes casos:

»  Demoras ylo limitaciones causadas en la habilitacion de recursos financieros, debiendo deslindar la responsabilidad segun corresponda.

Desabastecimiento de requerimientos y/o insumos, debidamente sustentado.
casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente sustentado.

»
>
»  Ejecucion de trabajos complementarios y/o adicionales declarados indispensables para alcanzar las metas, debidamente aprobados mediante
»

acto resolutivo.
Demoras en el trdmite de aprobacion de los Adicionaies.
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»  Cualquier otra variacion y/o modificacion del contenido del Expediente Técnico eriginal, siempre que afecte la Ruta critica de la Obra y originen
las ampliaciones.
JUSTIFICACION TECNICA DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 02

»  DELADEMORA EN LA ATENCION DE REQUERIMIENTQS POR LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA

a)

b)

Mediante Cuadro de Necesidades N° 845-2022, recepcionado por la Sub Gerencia de Logistica el 11 de marze del 2022, la Residencia
solicita la adquisicién de agregados, dentro de los cuales se encuentra el agregado “AFIRMADQ" el mismo que a la fecha de hoy no ha
sido atendido; no fue atendido el material de parte de la Unidad de Equipo Mecanico.

Se debe indicar que, a la falta de atencion de material AFIRMADO por parte de la Unidad de Equipo Mecanico, esta Residencia ha
elaborado el Cuadro de Necesidades N° 2864-2022, solicitando nuevamente la adquisicion de material agregado AFIRMADO, el mismo
que fue recepcionado por la Sub Gerencia de Logistica con fecha 27/07/2022.

La sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial, realiza la adquisicion del material mediante Subasta Inversa Electronica N° 08-2022-
OEC-MDCN-T - PRIMERA CONVOCATORIA, con fecha 22.08.2022 se Declarada Desierta la convocatoria por no contar con dos ofertas
validas.

La sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial, realiza la SEGUNDA CONVOCATORIA de la Subasta Inversa Electronica N° 09-2022-
OEC-MDCN-T, para la adquisicion de Agregado para la obra *Afirmado”, que, con fecha 22.09.2022 se Declarada Desierta la convocatoria
por no contar con dos ofertas validas.

Debido a la falta de atencion y a las declaraciones desiertas de la adquisicion de material AFIRMADO, esta residencia realiza el Cuadro de
Necesidades N° 4899-2022 y el Cuadro de Necesidades N° 4904-2022, en donde se solicita el servicio de ALQUILER DE CAMION
VOLQUETE y la adquisicion de material AFIRMADO respectivamente, los mismos que fueron recepcionados por la Sub Gerencia de
Logistica el 04 de octubre del 2022.

Cabe sefialar que el servicio de alquiler de camion volquete es para realizar el traslado del material afirmado desde la cantera del
proveedor hasta la Obra. Con fecha 19/10/2022 la Sub Gerencia de Logistica notifica al proveedor del SERVICIO DE ALQUILER DE
CAMION VOLQUETE, el mismo que inicia al dia siguiente de su notificacion y cuenta con un plazo de servicio de 10 dias calendario.

Con fecha 19/10/2022 la Sub Gerencia de Logistica notifica al proveedor del material AFIRMADO, el mismo que inicia al dia siguiente de su
notificacién y cuenta con un plazo de entrega de 10 dias calendario, con fecha de enfrega del material Afrmado  hasta el 29/10/2022,
por lo tanto, la fecha de inicio de los trabajos se considera el dia 31.10.2022,

5.1 DE LA CUANTIFICACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 02:

Para la cuantificacion del plazo de ejecucion se debe de considerar los actuados precedentes que se tienen, asi como los plazos de efecucion de
las partidas que forman parte de la Ruta critica, segtin Cronograma de ejecucion de Obra, que sustenta y demuestra la afectacién de la ruta critica
de la misma, nuestra presente Solicitud de Ampliacion de Plazo N° 02 ha sido cuantificado en 41 dias calendarios de acuerdo al siguiente detalle:
Causal (desabastecimiento de agregado AFIRMADO con afectacion a partidas de VEREDAS)

A , , Plazo de Fecha de Fecha de
Fecha de inicio de ejecucion de partida Veredas Ejecucién Inlels Pseminns
Base granular E=0.10 m 02 dc 311072022 0111/2022
- Vereda de Concreto: Encofrado y Desencofrado Normal 24 dc 01/11/2022 2411112022
VFreda de Concreto: Acabado Piso de Cemento Pulido c/Disefio E=0.10m 3 de 04/11/2022 04/122022
F'c=175kg/Cm2
Juntas de Relleno con Asfalto 1" 18de 04/11/2022 04/12/2022
Veredas: Curado de Concreto Elementos Horizontales Y Verticales 28 dc 24/11/2022 1112/2022
»  PorEjecucion de Partidas Veredas afecta ruta critica : 41 dias Calendarios
(del 01/11 al 11/12)
v" Fecha de inicio de la Ampliacién de Plazo N° 02 4 01/11/2022
v Fecha de culminacién de la ampliacion de Plazo N° 02 : 11/12/2022
Total de dias solicitados Ampliacién de Plazo N° 02 : 41 dias calendarios

RESUMEN DEL PLAZQ DE EJECUCION DEL PORYECTO:

VVVVYVVVVY

Fecha de Inicio de Obra Programado ! 17 de febrero del 2022
Plazo de gjecucién segdn Exp. Técnico : 180 dias calendarios
Fecha de culminacién de Obra programado ! 15 de agosto del 2022
Ampliacion de Plazo N° 01 : 77 dlas calendarios
Nuevo Plazo de ejecucion de Obra ; 257 dias calendarios
Fecha de culminacion de Obra Reprogramado : 31 de octubre de 2022
Ampliacién de Plazo N° 02 (En evaluacién) : 41 dias calendarios
Nuevo Plazo de ejecucidn de Obra : 298 dias calendarios
Fecha de culminacién de Obra Reprogramado : 11 de diciembre de 2022

!

’/CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

El plazo solicitado en el expediente de Ampliacion de Plazo N® 02 es de 41 dias calendario, considerandos por el retraso en la atencion de Material
- Afirmado, considerando que ha afectado la ruta critica del proyecto.

El plazo solicitado en el expediente de Ampliacién de Plazo N° 02, es el minimo requerido para el cumplimiento de las metas y ejecucion de

partidas afectados por la no atencion de materiales.
»  Elnuevo Plazo de ejecucion de la obra es de 298 dias calendario (plazo segiin Expediente Técnico, Ampliacion de plazo N° 01 y 02).
De acuerdo a la revision y evaluacion realizada al expediente de la Ampliacion de Plazo N° 02 y estando conforme a la Directiva “Ejecucion de Proyectos de
Inversion e IOARR en la Modalidad de Ejecucidn Presupuestaria Directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva", la suscrita opina PROCEDENTE la
APROBACION de la AMPLIACION DE PLAZO N° 02 de la Obra “CREACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL SECTOR VI,
ALTO CIUDAD NUEVA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA- PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA" con Codigo Unico N° 2523621,
Solicitando derive el presente informe a la Gerencia Municipal con la finalidad de continuar su tramite correspondiente para su aprobacion mediante Acto

Resolutivo;
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Que, con Informe N° 2461-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 31 de octubre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, remite a
Gerencia Municipal la OPINION FAVORABLE al expediente de Ampliacion de Plazo N° 02-2022 de la Obra “CREACION DE LOS SERVICIOS
FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL SECTOR VI, ALTO CIUDAD NUEVA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA- PROVINCIA DE TACNA -
DEPARTAMENTO DE TACNA”, aprobado por el Inspector de Obra, Ing. Flor Maria Lazo Cuadros;

Que, con Proveido N° 2461-2022-GM, de fecha 31 de octubre del 2022, emitido por el Gerente Municipal, CPC ROSARIO YESSENIA RUTH VILCA YUJRA,
dispone tramite de Acto Resolutivo;

Con la Directiva N° 004-2021-MDCN-T aprobado mediante la Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04 de marzo del 2021, en el numeral
8.2.7 AMPLIACIONES DE PLAZO, establece lo siguiente: el plazo para la ejecucion del proyecto de inversion e IOARR es el fijado en el cronograma de
ejecucion del expediente técnico, expresado en dias calendario y se contara desde el dia de inicio de obra. El residente y el inspector o supervisor, estan
obligados a cumplir y hacer cumplir los plazos estipulados bajo responsabilidad, asimismo en el parrafo segundo establece que: LA AMPLIACION DE PLAZO
SOLO SE JUSTIFICARA EN LOS SIGUIENTES CASOS: a) Demoras ylo limitaciones causadas en la habilitacion de recursos financieros, debiendo deslindar
la responsabilidad segln corresponda. b) Desabastecimiento de materiales ylo insumos u otros, debidamente sustentado. ¢) Casos fortuitos o de fuerza
mayor debidamente sustentado. d) Ejecucidn de trabajos complementarios y/o adicionales declarados indispensables para alcanzar las metas, debidamente
aprobados mediante acto resolutivo. &) Demoras en el tramite de aprobacion de los Adicionales. ) Cualquier otra variacion y/o modificacion del contenido del
expediente técnico original, siempre que afecte la ruta critica de la obra y originen las ampliaciones;

Que, de conformidad conformidad con lo dispuesto por la Constitucion Politica del estado, y a las facultades conferidas en la Ley Organica de
Municipalidades N° 27972, Directiva aprobada mediante la Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04.03.2021 y contando con el visto bueno
de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencla de Infraestructura y Desarollo Urbano, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Modemizacion Institucional y la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones;

SE RESUELVE:

i ARTICULO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 02-2022, de la Obra; “CREACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE
SEPULTURA EN EL SECTOR VI, ALTO CIUDAD NUEVA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA- PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”,
con CUT N® 2523621, por un plazo de 41 dias calendario, siendo el nuevo plazo total de ejecucion reprogramado 298 dias calendario, segtn el siguiente
detalle:

RESUMEN DEL PLAZ0 DE EJECUCION DEL PORYECTO:

»  Fecha de Inicio de Obra Programado : 17 de febrero del 2022

»  Plazo de ejecucion segtin Exp. Téenico : 180 dias calendarios

»  Fecha de culminacion de Obra programado : 15 de agosto del 2022

»  Ampliacién de Plazo N° 01 ! 17 dias calendarios

»  Nuevo Plazo de ejecucion de Obra : 257 dias calendarios

»  Fecha de culminacion de Obra Reprogramado : 31 de octubre de 2022

»  Ampliacién de Plazo N° 02 (En evaluacién) : 41 dias calendarios

»  Nuevo Plazo de ejecucion de Obra ; 298 dias calendarios

»  Fecha de culminacion de Obra Reprogramado  : 11 de diciembre de 2022

RTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Secretaria General comunique y la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion y
5/ALomunicaciones, cumpla con la publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA,
# (www.municiudadnueva.gob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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