MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional®

N° 678-2022-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 10 de noviembre del 2022.

VISTO:

El Informe N° 021-2022/MHLF/SERVITRAN, de fecha 26 de octubre del 2022, emitido por el Residente de Qbra, Ing. Marino Llanque Fraquita; la Carta N°
022-CONTRATO N° 009-2022-MDCN-T/SERVITRAN-GG, de fecha 26 de octubre del 2022, emitido por la Gerente de la empresa SERVITRAN E.LR.L, el
Informe N° 032-2022-RLCHC-IO-MSTPVCI/SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 27 de octubre del 2022, emitido por el Inspector de Obra; el Informe N° 2440-2022-
SGSI/GMIMDCN-T, de fecha 28 de octubre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el Informe N° 2990-2022-GIDU/GM/MDCN-
T, de fecha 02 de noviembre del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desamollo Urbano; el Informe N° 1397-2022-GPPYMI-GM-MDCN-T, de
fecha 08 de noviembre del 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacion Institucional; el Informe N° 494-2022-GAJ-GM-
MDCN-T, de fecha 09 de noviembre del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica; el Proveido N° 13369-2022-GM, de fecha 09 de noviembre del

@ue, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Goblemo Local que goza de autonomia, politica, econémica y administrativa en los asuntos
de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica del Pert, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en
concordante con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27872, Ley Organica de Municipalidades;

Que, con Informe N° 021-2022/MHLF/SERVITRAN, de fecha 26 de octubre del 2022, emitido por el Residente de Obra, Ing. Marino Llanque Fréaquita, remite
el ADICIONAL N° 01 Y DEDUCTIVO N° 01 de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA
CALLE INTIORKO TRAMO AV. LOS PRECURSORES - AV. 01 EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE
TACNA", con CUI N° 2506812, ejecutada bajo la modalidad de contrata a Precios Unitarios, para que se presente a la unidad contratante y continle su
¢ tramite de aprobacion de acuerdo al reglamento de la ley de contrataciones del estado;

Que, con Carta N° 022-CONTRATO N° 009-2022-MDCN-T/SERVITRAN-GG, de fecha 26 de octubre del 2022, emitido por la Sra. Adriana Victoria Benique
Tiznado, identificada con DNI N® 02366883, en calidad de Gerente de la empresa SERVITRAN E.L.R.L. con RUC N* 20321811559, remite el ADICIONAL DE
OBRA N° 01 POR PARTIDAS NUEVAS Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01, de la obra; “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD
PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE INTIORKO TRAMO AV. LOS PRECURSORES - AV. 01 EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE
.. TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", en cumplimiento a contrato y reglamento de la ley de contrataciones del estado;

=~Que, con Informe N° 032-2022-RLCHC-IO-MSTPVCI/SGSI/GMMDCN-T, de fecha 27 de octubre del 2022, emitido por el Inspector de Obra, Ing. Roberto
Luis Chipana Copaja, procede a evaluar y verificar lo consignado a la PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 01 POR PARTIDAS NUEVAS Y
* zZDEDUCTIVO VINCULANTE N° 01, del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE

= INTIORKO TRAMO AV. LOS PRECURSORES - AV, 01 EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA",
* - segln el siguiente detalle:

> PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 01 POR PARTIDAS NUEVAS

. 1. JUSTIFICACIGN

'La ejecucién de fa prestacidn en mencion obedece a la necesidad de ejecutar partidas nuevas en el proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD
' PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE INTIORKO TRAMO AV. LOS PRECURSORES - AV. 01 EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA -
"/ DEPARTAMENTO DE TACNA.
7/ La CARTA N°013-CONTRATO N°009-2022-MDCN-T/SERVITRAN-GG emitida por el contratista menciona en el informe del residente:
“Consulta por las partidas 01.02.01.10.06 SUMINISTRO E INST. DE BARANDA DE PROTECCION H=1.50M x 1.5 m, la plancha de 13 x 13 cm, supera el espesor del muro
existente de 12cm de espesor, el perno expansivo que va en el lado mas corto del muro se encontrara a 1.5cm de la cara del muro, que al perforar fisura el muro, por lo que se
consulta de necesidad de cambiar anclaje.”
- Hecho que se constala en fa imagen 01, en donde se muestra que el ancho de la cresta del muro de contencion existente fiene una longitud de 12 cm, ancho que no es coherente
con la platina indicada en el expediante écnico.

Imagen 01: Ancho de la cresta del muro de contencion existente.

n fa misma carta, el residente advierfe:
“Asi mismo, la calle Infiorka donde se ejecuta la obra, se encuentra ubicada en la zona alta del Distrifo de Ciudad Nueva, en constante humedad del ambiente desde las 6pm
hasta las 7am por nebling, que detferiora répidamente las estructuras metalicas, adsmés el disefio de la baranda debe brindar la seguridad de fa via anle el peatn y las
viviendas que se encuentran a un nivel inferior como se aprecia en fofo 06. por lo que esta residencia recomienda el cambio de tecnologia de la baranda metalica de fiamo
negro, por fierro galvanizado y su disefio, para contar con una BARANDA DE SEGURIDAD VIAL. En analogia a barreras de seguridad de la norma EG-2013, para un nivel de
servicio bajo como en zonas urbanas de bajo volumen de lrénsito donde predominen el fransito de vehiculos livianos con velocidades de hasta 50 km/h.”

La elevada humedad relativa en la zona de ejecucion del proyecto, denotada en la imagen 02, afecta directamente a Ia estructura de fierro negro proyectada, la cormosion metédlica

es un problema que se infensifica con a exposicion & deferminadas atmésferas, disminuyendo la vida dtil del metal, creando deficiencias mecénicas en la estructura, provocando

elevados costos de mantenimisnto y/o colapso de Ja estructura.

Lo mencionado anteriormente se puede verificar en la oxidacién producida en la estructura existente de fiemo negro en la zona def proyecto (figura 03).
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Imagen 01: Imacto de fa humedad en fa zona del proy\ec;o on el fiermo negro existenle,
En repuesta a los problemas indicades y consultados por el contralista y constatados por esta inspeccion, en el INFORME N*® 015-2022-JMCHC/SGE/GIDUMDCN-T ef ingeniera
proyedﬁs?a consfente las modificaciones propuestas por fa residencia, indicando:

..SE ACEPTA LA PROPUESTA POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA, SOBRE EL CAMBIO DE DISERO DE ANCLAJE, CON PLANCHA 12X20CM Y PERNOS DE
ANCLAJE DE /8", SEGUN DETALLE 01, DEL FOLIO 02 (ANEXO AL PRESENTE INFORME)

SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL CAMBIO DE TECNOLOGIA ENTRE EL FIERRO NEGRO POR FIERRO GALVANIZADO.SE ACEPTA LA PROPUESTA DE DISENO
SEGUN ESQUEMA 01: BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO EXISTENTE DEL FOLIO N°01. (ANEXO AL PRESENTE INFORME)."

CONFORMIDAD DE LA PRESTACION

& acuardo a lo descrito, el proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE INTIORKO TRAMO AV. LOS
ECURSORES - AV. 01 EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA" tiene la necesidad de ejecutar actvidades no
ampladas en el expediente técnico de obra, nien el contralo original, cuya realizacion resulta indispensable ylo necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra.

3. PARTIDAS NUEVAS

i
/ : ¢ \ ) Se tiene la necesidad de la ejecucion de las siquientes partidas:
et ltlem Descripeion Unidad | Melrado
01.01 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL
f 01.01.01 VARIOS
1 01.01.01.01_| SUMINISTRO E INST. DE BARANDA DE PROTECCION GALVANIZADO | m 577.79

5 +'Acorde a la naturaleza del proyecto, precios unitarios, el melrado indicado es referencial por lo que se valorizard el metrado realmente ejecutado en campo.

4. PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA

El presupuesto de la PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 01 POR PARTIDAS NUEVAS asciende a S/ 260,229.86 (doscientos sesenta mil doscientos veintinueve con 86/100
soles), y corresponde al siguiente detalle:
[

frem Descripcion Unided Metrado  C. U Parcial Total

[

[01.01  CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL S/ 191,768.50

[01.01.01 vARICS

01.01.01.01 SUMINSTROEINST. CEEARANDA CEFROEIOCNGALVANZEDD  m 677.79 533190 & 191,768.50
CCSTO DIRECTO S/ 191,768.50
CASTOS GNERALES 10.00% S/ 18,176.85)
UTLDACES 500% §6,588.43
SUBTOTAL S/ 220,533.78
LGV 18.00% §/39,5%6.08
PRESUPUESTO DE LA PRESTACIGN ADICICNAL DE CBRA N° 01 POR PARTIDAS NUEVAS S/ 260,229.86,

Acorde al arficulo 205.5 el precio unitario ha sido pactado con el contratista ejecutor de la obra. El acuerdo de precios se realizé entre ef residente y el inspector. El acta de

captacion de precios es adjuntada al presente informe,

»  DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01

1. JUSTIFICACION

Se compone de partidas del presupuesto contratado que no se ejecutaran y que son sustituidas por partidas del Presupuesto Adicional de Obra.

2. PARTIDAS DEDUCIDAS

Se tiene la necesidad de deducir de las siguientes partidas:

llem Descripcion Unidad | Metrado
A COMPONENTE 01: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL
01 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN
LA CALLE INTIORKO TRAMO AV. LOS PRECURSORES - AV.01 EN EL DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA - PROVINCIA DE TACNA DEPARTAMENTO DE TACNA
01.02 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL
01.02.01 VEREDAS
01.02.01.10 VARIOS
01.02.01.10.06 SUMINISTRO E INST. DE BARANDA DE PROTECCION TiPO | H=1.50M und 577.79

3. PRESUPUESTO DEDUCIDO DE OBRA

El presupuesto de la DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 asciende a S/ 195,474.26 (ciento noventa y cinco mil cuatrocientos setenta y cuatro con 26/100 soles), y corresponde
al siguiente detalle:
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ftem Descripcion Unided Metrado G U. Parvial Total
A com| 01: N DE I VAL
01 MEJORAMIENTD DE LOS SERMCIOS DE TRANSITABILIDAD VEHCULAR Y PEATONAL EN LA CALLE INTIORKD TRAMO AV, LOS
PRECURSORES - AV.01 BN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA DEPARTAMENTO DE TACNA
01.02 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL
01.02.01 _ VEREDAS S/ 144,048.82

01.02,01,10 VARIOS
01.0201.10.05 SIMINSTROEINST. CEBARADACEFROECOCN TFOI H= 1500 und  577.79 §/24931 S 14404882

==z=z====

COSTO DIRECTO S/ 144,048.82
CISTE BB 0.00% S 14,404.88
UTLOACES 5.00% 720044
SETTA PR
LGV, 18.00% & 201811
PRESUPUESTO DEL DEDUCTIVO VINGULANTE I 01 =S[=1=B=5.=4;4=.2=E

> PORCENTAJE DE INCIDENCIA

De acuerdo al cuadro siguiente, se tiene la incidencia que representa la PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 01 POR PARTIDAS NUEVAS Y DEDUCTIVO VINCULANTE
N*® 01 con respecto al presupuesto confratado.

Descriadio M (ingluve 1GY i
PRESUPUESTO CONTRATADO S/ 1,688,022.18
FRESUPLESTD LE LA FRESTAQION ADICONAL DE CBRA N 01 FCR FARTIDAS NLEVAS 5/260225.86 1542%
FRESUALESTO CAL DEDUCTIVO MNCLLANTE NP 01 & 195474.26 -11.58%
PORCENTAJE DE INCIDENCIA TOTAL 3.84%

De acuerdo al arficulo 205.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, solo proceds la ejecucion de prestaciones adicionales de obra cuando previaments se
cuente con la certificacion de crédito presupuestario o prevision presupuestal, segin las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Publico y
con la resolucion del Titular de fa Entidad o del servidor del siguiente nivel de decision a quien se hubiera delegado esta afribucion y en los casos en que sus montos,
restandole los presupusstos deductives vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato criginal. Se fiene que ef porcentaje de incidencia es del 3.84
%, el cual es menor al porcentaje indicado en el RLCE,

» RESUMEN DE PRESUPUESTO

Se tiene el siquiente cuadro resumen correspondiente a presupuestos:

PRESUPUESTD | TESUPUEBSTO DELA PRESTACION| - PRESUPUESTO | coeg ey | prESUPLESTO
DESCRIFGIEN oA, | ADICICNAL DE GBRA N 01 AR | DEL DEDUCTVD | PRosPursTo | PRESPLESE
PARTIDAS NUEBVAS VINCULANTE N 01
CEOORED ERFEa ERECE R LA R =Y
i

CEEETAS 0 SR EENE FRIYES Samig| o imiee
Uil S00%|  Sezimed S350 S22 S2%8  Seme
meaeie e e e e
B §ianzra o I T R
GV G EFS FEXE FEERE Soang|  SmaaE
e T T T | T T
RSO FI=TAL S0 S 1B4AE  SeAee 917

El monto correspandiente al frémite del conlralista asciende a S/ 64,755.60 (sesenta y cuafro mil setecientos cincuenta y cinco con 60/100 soles).

» CONCLUSIONES

Luego de la evaluacién efectuada a la PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 01 POR PARTIDAS NUEVAS Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 presentada por el
conlratista, corespondiente al proyecto: ‘MEJORAMIENTO DE LGS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE INTIORKO TRAMO AV.
LOS PRECURSORES - AV, 01 EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", se concluye:
- la PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 01 POR PARTIDAS NUEVAS solicitada presenta un cantenido acorde a la normativa vigente y directiva de la entidad,
y asimismo se puede notar que el sustento {écnico y legal vertidos en esle expediente, justifican la necesidad de contar con la disponibilidad de presupuesto y de
esta forma poder cumplir con las metas trazadas para ef proyecto aprobado.
- El presupussto de la PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 01 POR PARTIDAS NUEVAS asciende a §/ 260,229.86 (doscientos sesenta mil doscientos
veintinueve con 86/100 soles), el monto incluye IGV.
- El presupuesto de Ja DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 asciende a S/ 195,474.26 (ciento noventa y cinco mil cuatrocientos sefenta y cuatro con 26/100 soles), el
monto incluye IGV.
Ei porcentaje de incidencia de la PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 01 POR PARTIDAS NUEVAS Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 y los mayores
metrados es del 3.84 %, el cual es menor al 15.00 %.
El monto del presupuesta solicitado por la PRESTACION ADICIONAL DE QOBRA N° 01 POR PARTIDAS NUEVAS Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01
correspondiente al proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE INTIORKO TRAMO AV.
LOS PRECURSORES - AV. 01 EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA” asciende a S/ 64,755.60
(sesenta y cuatro mil setecientos cincuenta y cince con 60/100 sofes), el monlo incluye IGV.

Finalmente, de acuerdo a la evaluacion realizada y en virlud a la normaiva vigente, esta INSPECCION da CONFORMIDAD a la PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 01
POR PARTIDAS NUEVAS Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01, por un monto de S/ 64,755.60 (sesenta y cualro mil sefecientos cincuenta y cinco con 60/100 soles), el monto
incluye IGV; correspondiente a la ejecucion de la proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE
INTIORKO TRAMO AV. LOS PRECURSORES - AV. 01 EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA’. cédigo tnico de
inversiones N*® 2506912, solicitando se DERIVE el presenie informe a la GERENCIA MUNICIPAL, con afencion a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano (4rea
usuaria) para su-opinion, para luego sea derivado a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernizacion Institucional, con la finalidad de continuar con los tramites
administrativos segin correspondan para su aprobacion mediante Acto Resolutivo;

Que, con Informe N° 2440-2022-SGSIIGM/MDCN-T, de fecha 28 de octubre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, remite la
evaluacién y opinién a la PRESTACION ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01, del proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE INTIORKO TRAMO AV. LOS
PRECURSORES - AV. 01 EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, asimismo, solicita derivar a
la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano (drea usuaria) para su opinion, para posteriormente sea derivado a la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Modemizacion Institucional, con la finalidad de continuar con los tramites administrativos segln corresponda para su aprobacion mediante
Acto Resolutivo;
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Que, con Informe N° 2990-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 02 de noviembre del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano,
informa que a fin de continuar con el tramite de aprobacion, se debe contar con la disponibilidad presupuestal, par el mento de S/ 64,755.60 (Sesenta y
Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Cinco con 60/100 Soles), el monto incluye IGV, para la ejecucion del Adicional N° 01 por Partidas Nuevas de la Obra que
se viene ejecutando por la modalidad de Administracion Indirecta (Contrata); asimismo, recomienda se derive la documentacion a la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Modernizacién Institucional, para su evaluacion y trémite correspondiente;

; \Que con Informe N°-1397-2022-GPPYMI-GM-MDCN-T, de fecha 08 de noviembre del 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
- <. Modemizacion Instltuclonal informa que luego de haber revisado los actuados y la disponibilidad presupuestal de la entidad, teniendo la aprobacion del
E ) )nSpecior de Obra y la Sub Gerencla de Supervision de Inversiones del Adicional N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01 del proyecto en mencion solicitando la
5 “disponibilidad por la suma de S/ 64,755.60 sales, esta dependencia emite OPINION FAVORABLE para la aprobacion de lo solicitado y recomienda continuar
J77 ”Vz con el tramite correspondiente hasta la emision del acto resolutivo;

Que, con Informe N° 494-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 09 de noviembre del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, informa que en materia
estrictamente LEGAL opina que es VIABLE la Aprobacion de la PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 01 POR PARTIDAS NUEVAS Y DEDUCTIVO
VINCULANTE N° 01, del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE INTIORKO
TRAMO AV. LOS PRECURSORES - AV. 01 EN EL DISTRITQ DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI
N° 2506912, considerando el Informe N° 032-2022-RLCHC-IO-MSTPVCI/SGSI/GM/MDCN-T, emitido por el Inspector de Obra, siendo un monto de S/
4,755,60 (SESENTA'Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 60/100 SOLES);

u el articulo 6 de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su
M!'\XIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada Ley, establece expresamente que las resoluciones de
-‘jAIcaidla aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo, y que, con Proveido N° 13369-2022-GM, de fecha 09 de noviembre del 2022, emitido
por la Gerente Municipal, CPC. ROSARIO YESSENIA RUTH VILCA YUJRA, dispone CONOCIMIENTO Y PROYECTAR RESOLUCION;

Que, de~sonformidad con lo previsto en el parrafo 6.9.6 de la Directiva sobre Mantenimiento de Infraestructura Plblica por la Modalidad Presupuestaria
Directa, aprobado mediante la Resolucién de Alcaldia N° 113-2014-MDCN-T, establece expresamente lo siguiente: “Mediante cuademo de actividades, el
ejecutor con la firma y post firma del Inspector, manifestara la conveniencia de dejar de ejecutar ciertas partidas del Plan de Trabajo segin causal
debidamente sustentada. Esta solicitud lo presentara a la SGGAM, la misma que revisara, validara el contenido y gestionara los tramites correspondientes
(...)". Para la aprobacién de un adicional y/o deductivo de la obra el residente debera presentar a la unidad ejecutora un expediente el cual contendra la
siguiente informacién, siempre que cumpla con lo establecido en la presente Directiva y por separado seg(in sea el caso de adicionales y/o deductivos(...);

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Constitucion Politica del Estado y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el articulo 20° inciso 6)
de la Ley Organica de Municipalidades N° Ley N° 27972, con visto bueno de Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Modemizacién Institucional, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Sub Gerencia de Supervision de Inversiones;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 01 POR PARTIDAS NUEVAS Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01, del
proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE INTIORKO TRAMO AV. LOS
PRECURSORES - AV. 01 EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI N° 2506912, cuyo
monto es de Sf 64,755.60 (SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 60/100 SOLES, en mérito al Informe N° 032-2022-
RLCHC-IO-MSTPVCI/SGSI/GMMDCN-T, emitido por el Inspector de Obra, conforme a los fundamentos expuestos a la presente Resolucion, segun el
siguiente detalle:

prEsURUESTD | PRESUPUESTO DE LA PRESTACION| PRESUPUESTD s | sesnEss
DESCRIPCION CONTRATADD | ADVCIONAL DE CBRAN® 01 POR | DELDEDUCTIVO | o MODIFICADO
PARTIDAS NUEVAS VINCULANTE N 01

OOBTOORECTO S/ 1,243,336.76 S/ 191,768.50) & 144,048 82 S 4771968 & 1,29155%.4
GASTCS CENERALES 10.00%% 5/ 124,393.58 S 19,178.85) S/ 14,404.88) S 4.771.97) S 129,165.64)
UTUDACES 5.00% S 62,156,849 5858843 57,2024 2,385,985 S 64,562 82
SLETORL § 1,430,527.77] S 220533.78 S 165,655.15| S 6487763 & 148540450
LGV 18.00%) § 257,494.91 S/ 36.69.08 S 29,818.11 § 9,677.97 § 257,372 89)
FRESLAUESTO TOTAL o 1,688.022.18 & 260.229.86] & 195,474.26 §B4.75560] & 1,752,777.78|

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR y REMITIR a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano la PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 01 POR
PARTIDAS NUEVAS Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01, del proyecto mencionado en el articulo primero, para su conservacién, custodia y fines pertinentes
de la ejecucion de la actividad, BAJO RESPONSABILIDAD.

ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion y Comunicaciones, cumpla con la publicacion de la presente
Resolucién en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA, (www.municiudadnueva.qob.pe.).




