MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Ajio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

D sotlorsiig e T rd

N° 695-2022-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 15 de noviembre del 2022.
VISTO:

— El Acta de Pactacion de Precios Prestacion Adicional de Obra N° 01 por Partidas Nuevas, de fecha 25 de ociubre del 2022; la Carta N° 28-CONTRATO N°
AITAL ‘f-\ 009-2022-MDCN-T/SERVITRAN-GG, de fecha 11 de noviembre del 2022, suscrito por la Sra. Adriana V. Benique Tiznado en calidad de Gerente de la
‘e \ empresa SERVITRAN E.LR L; el informe N° 037-2022-RLCHC-10-MSTPVCI/SGSIGMMDCN-T, de fecha 14 de noviembre del 2022, emilido por el Inspector
‘!de Obra; el Informe N° 2677-2022-SGSIIGMWMDCN-T, de fecha 14 de noviembre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversionss; €l
—4 : )]informe Ne© 3273-2022-GIDU/GMIMDCN-T, de fecha 14 de noviembre del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano; el Informe N°
= 1-- Z/1221-2022-SGLYCP-GA-GMMDCN-T, de fecha 15 de noviembre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Logistica y Control Pafrimonial; el Informe N°
7/ 1259-2022-GA-GM-MDGCN-T, de fecha 15 de noviembre del 2022, emitido por la Gerencia de Administracion; el Informe N° 508-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de

B / fecha 15 de noviembre del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica; el Proveido N° 13716-2022-GM, de fecha 15 de noviembre del 2022, emitido

por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

) Que, la Municipaiidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiermno Local que goza de autonomia, politica, econdmica y administrativa en los asuntos
: \ de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Palitica del Perd, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en
<, concordante con el art. Il del Titulo Prefiminar de la Ley N° 27872, Ley Orgénica de Municipalidades;

de Preclos @ incidencias de los recursos (mano de obra, materiales y equipos) de la Prestaclon Adicional de Obra N° 01 por Parhdas Nuevas del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE INTIORKO TRAMO AV. LOS
PRECURSORES - AV. 01 EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA™,

Que, con Carta N° 28-CONTRATO N° 009-2022-MDCN-T/SERVITRAN-GG, de fecha 11 de noviembre del 2022, suscrito por la Sra. Adriana V. Benique
Tiznado en calidad de Gerente de la empresa SERVITRAN E.LR.L,, remite el Informe N° 026-2022/MHL/SERVITRAN, sobre Ampliacion de Plazo N° 02 POR
ADICIONAL 01 POR PARTIDAS NUEVAS de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA
CALLE INTIORKO TRAMO AV. LOS PRECURSORES - AV. 01 EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE
TACNA”, con CUI N° 2506912, en cumplimiento a contrato y regiamento de la ley de contrataciones del estado;

5/ Que, con Informe N° 037-2022-RLCHC-IO-MSTPVCUSGSIGMMDCN-T, de fecha 14 de noviembre del 2022, emitido por el Ing. Roberlo Luis Chipana
* Copaja, en calidad de Inspector de Obra, quien procedio a la evaluacion y opinion de lo indicado, en donde la empresa confratista SERV. DE TRANSP. Y
MOVIM, DE TIERRAS E.IRL., solicita la AMPLIACION DE PLAZO N° 02 POR ADICIONAL 01 POR PARTIDAS NUEVAS, para el proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE INTIORKO TRAMO AV. LOS
PRECURSORES - AV. 01 EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", del cual indica lo siguiente:

VI CONTENIDO DE LA AMPLIACION DE PLAZQ 02 POR ADICIONAL 01 POR PARTIDAS NUEVAS

El documento en cuesfidn confiens lo siguiente:
1. DATOS GENERALES DE LA ORRA
2. MEMORIA DESCRIPTIVA
3. OBJETO DE LA AMPLIAGION DE PLAZO
4. FINALIDAD
5 ANTECEDENTES DE LA OBRA
6, FUNDAMENTOS DE DERECHO
7. JUSTIFICACION TECNICA - LEGAL
8. CUANTIFICACION DE DIAS PARA LA AMPLIACION DE PLAZO N° 02
9. EFECTOS DE LA AMPLIAGION DE PLAZO SOLICITADO
10, CONCLUISIONES
11. RECOMENDACIONES
12. ANEXO

Vil  CONSIDERACIONES LEGALES

De acuerdo al Reglamento de la Ley de Conlrataciones del Estado se tiene el Articulo 197. Causales de ampliacitn de plazo, el cual indica:
“El contralisla puede solicitar Ja ampliacion de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas 2 su voluniad, siempre que modifiquen la nia critica del
programa de efecucion de obra vigente al momenfo de la solicitud de ampliacion:

a)  Alrasos yfo paralizaciones por causas no alribuibles al confralista.

b)  Cuando es necesario un plazo adicional PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACIGN ADICIONAL DE OBRA. En este caso, ef contrafista amplia el
plazo de las garantias que hubiere oforgado.

c) Cuande es necesario un plazo adiclonal para la ejscucion de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios.”

A su vez en el Arliculo 198. Procedimiento de ampliacion de plazo, se tiene:
“198.1. Para que pmceda tina ampliacion de pfazu de conformsdad con Io es!abfectdo en e.' M|cufo pmcedenfe el confralista, por infermedio de su res.den!e anofa en el

i gy e al Feod e 1 P al anan ol dedalls Jdal o b e
CuaGSinio GE Ouig, € ihoid y 1 ikl OC 133 circunsancias Guc a su critenio delemminen mu_,a iacitn de pcuu ¥ de ser el cass, el delalie del um:gu fiG giss mnu, saitalando su

efeclo y los hios afectados o no cumplidos. (...) Dentre de los quince (15) dias siguienfes de concluida la circunstancia invocada, el contralisla o su representants legal
solicita, cuantifica y sustenta su solicifud de ampliacidn de plazo anfe el inspector o supervisor, segiin cormesponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecle la
rula crifica del programa de ejecucién de obra vigente.

198.2. El inspector o supervisor emite un informe que susfenta técnicamente su opinion sobre la solicitud de ampliacion de plazo y lo remite a la Enfidad y al contralisia en un
plazo no mayor de cinco (5) dias habiles, conlados desde el dia siguienle de preseniada la soficifd. La Enfidad resuelve sobre dicha ampliacion y nolifica su decisidn al
conltralista en un plazo méximo de quince (15) dias habiles, confados desde el dia siguiente de la recepcién del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo
responsabilidad, De no emilirse pronunciamiento alguno denlro del plazo sefialado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe.

198.2. En caso el inspector o supervisor no emita el informe al que se refiere el numeral anterior, la Enfidad resuelve sobre la amphacron sohcﬂada ¥ nof!ﬁca su decision al
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198.4. Si dentro del plazo de veinfe (20) dias hébiles de presentada la solicitud, la enfidad no se pronuncia y no exisfe opinién del supervisor o inspector, se considera
ampliado el plazo solicitado por el contrafista.
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198.7. La ampiiacién de plazo obliga al contratista, como condicién pars e pago de los mayores gastos generales, a presentar al inspector o supervisor la programacién
CPM que comesponda y su respectivo calenderio de avance de obra valorizedo actualizado y la programacion CPM correspondiente, la lista de hitos no cumplidos, el
delalle del riesgo acaecido, su asignacion asf como su impacto considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonie con la ampliacidn de plazo
concedida, en un plazo que no puede exceder de siele (7) dias contados a partir def dia siguiente de la facha de nofificacion al contratista de la aprobacién de la ampliacién
de plazo. El inspector o supenvisor los eleva a la Entidad, con los resjustes que puedan concordarse con el contratista, en un plazo méximo de siefe (7) dlas, conlados a
partir del dia siguiente de la recepcion dsi nuewo calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siefe (7) dias, contados a partir del dia siquiente de la
racepcion del informe del inspector o supervisor, la Entidad se promuncia sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplaza en fodos sus efectos al
anlerior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo sefialado, se iene por aprobado e! calendario elevado por el inspector o supervisor,

198.8. Cualquier controversia relacionada con fas solicifudes de ampliacion de plazo puede ser somelida al respectivo medio de solticion de controversias dentro de fos
treinta (30) dias hébiles posteriores a la fecha en que la Enfidad debi notificar su decisién o de la nofificacion de la denegatoria, total o parcial, de la solicitud formudada.”

VIll. SUSTENTO DEL CONTRATISTA

Mediante la CARTA N*028-CONTRATO N°009-2022-MDCN-T/SERVITRAN-GG el Ingeniero Residents a través de su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su
solicitiid de AMPLIACION DE PLAZO 02 POR ADICIONAL 01 POR PARTIDAS NUEVAS a la entidad, se indica en el documento tramilado:

“Por las razones expuestas de hecho técnicos y legales debidamente comprobados y documentados en la presente solicitud de AMPLIAGION DE PLAZO N°® 02 - POR
ADICIONAL DE OBRA 01 POR PARTIDAS NUEVAS, Sa concluye que se ha cumplida con el procadimiento astablacida an el Articulo 198, de la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento aprobada con DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, en adelante, "LA LEY Y EL REGLAMENTO", por lo que se soficita la aprobacion del
Expediente de AMPLIACION DE PLAZO N° 02— porun periodo de 48 dias calendario feniendo como nueva facha de fermino de obra el 28 de Diciembre del 2022.”

IX. ANALISIS TECNICO

a.  INICIO DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE DETERMINAN LA AMPLIACION DE PLAZ0 02

En el segunclo pérrafo del asiento N* 10 de la residencia, en el Cuaderno de Obra, con fecha 18/08/2022 indica:

“Asl mismo se comunica & la inspacciin que se ha revisada al expadiante fécnica y an referancia a la partida 01.02.01,01.04 RETIRO DE RARANDA DF PROTECCION, se
encuenfra en campo barandas de fierro negro y fiemo galvanizado, y la reposicidn de estas con la partida 01.02.01.10.06 SUMINISTRO E INST. DE BARANDA DE
PROTECCION TiPO | H=1.50M de fierro negro, por lo que se consuifa a la inspeceidn la necesidad del cambio de fierro negro por fierro galvanizado, as! como un disefio
que garanlice la seguridad vial denlro de la vide Util y peatonel del proyecto,”

El residente indica la deficiencia de la partida anite el confexto del proyecto, por lo que hace la consulta comrespondiente en su CARTA N° 013-CONTRATO N° 009-2022-
MDCN-T/SERVITRAN-GG.

En el asienfo N° 40 de la residencia, en el Cuadamo de Obra, con fecha 08/10/2022 indica:

“Por medio de la presente se comunica al inspector que de acuerdo &l pronunciamiento del proyectista en OFICIO N 363-2022-GM-MDCN-T de fecha 07,10.2022, de la
entidad contratante, en referencia a la parfidas DE BARANDAS, donde se acepta el cambio de disefio y cambio de fecnologla de fierro negro por fiero galvanizado, se
sustenta ls necesided de gjecutar una prestaciin adicional de obrs, por ko que de acuerdo ol arf 2052 dal RICF so anofs la presents, pars se continue con el fimite de
acuerdo al art. 205 del RLCE.”

Con fecha 26 de octubre def 2022, Ja Representante Legal de la empresa SERV. DE TRANSP. Y MOVIM. DE TIERRAS EIRL emiits la CARTA N°022-CONTRATO N*009-
2022-MDCN-T/SERVITRAN-GG en donde REMITE ADICIONAL DE OBRAN 01 Y DEDUCTIVO N 01 a la entidad con alencion al suscrito,

En consecuencia, la ejecucion de la parfida 01.02.01.10.06 SUMINISTRO E INST. DE BARANDA DE PROTECCION TIPO | H=1.50M no inicia en el fiempo programado,
que de acusrdo al CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA ACTUALIZADO aprobado inicia el 09/10/22 y termina el 28/10/22, siendo un lotal de 20 dias calendario.

b, FINAL DELAS CIRCUNSTANCIAS QUE DETERMINAN LA AMPLIACION DE PLAZ0 02

Mediants RESOLUCION DE ALCALDIA N® 678-2022-MDCN-T, con fecha 10 de noviembre del 2022, se resuelve APROBAR la PRESTAGION ADICIONAL DE OBRA N°
01 POR PARTIDAS NUEVAS Y DEDUCTIVQ VINCULANTE N° 01 dal pryscto. Dicho sucesa es nalificada al conlratista par lo que la residancia, an al asianfa N° 63 de la
residencia, en el Cuademo de Obra, con fecha 11/11/2022 indica: 3

“Se deja en consfancia que se nos nolifica con OFICIO N 421-2022-GM-MDCNT fa RESOLUCION DE  GERENCIA MUNICIPAL N° 678-2022- MDCN-T de fecha
10.11.2022, en la cuial SE RESUELVE: en su ARTICULO PRIMERG.- APROBAR el Adicional de obra N° 01 por Partides Nuevas, Habiéndose recibido la RESOLUCION
DE GERENCIA MUNICIPAL N° 678-2022- MDCN-T, habiendo comunicado el inicio de la causal, se da el fin de Ja CAUSAL DE AMPLIACION DE PLAZO fodo ello en
amparo al reglamento de fa ley de conlrataciones del eslado ARTICULO 198, PROGEDIMIENTO DE AMPLIAGION DE PLAZO por la causal de sefialada en el ARTICULO
197, Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucidn de la prestacion adicional de obra.”

c. CAUSAL DE L A AMPLIACION DE PLAZO 02

De acuerdo al Articulo 197 del Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estado, la presente ampliacién de plezo se sustenta en el inciso b: “Cuando es necesario un
plazo adicional PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA En esle caso, el confralista amplia el plazo de las garanties que hubiere oforgado.”
Mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N°® 678-2022-MDCN-T, con fecha 10 de noviembre def 2022, se resuelve APROBAR la PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N°
01 POR PARTIDAS NUEVAS Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01.

ALI

d  CUANTIFICACION DE DIAS DE LARESIDENGIA
De acuerdo a la CARTA N*022-CONTRATO N°009-2022-MDCN-T/SERVITRAN-GG de fecha 26 de oclubre del 2022, la Representante Legal de la empresa SERV. DE

TRAMESD VANV NE TIEFDDAQ CIDI mmmita ANICIOKAI DE NRRA M A4 V DEN ICTR/O 01 a la anfidad con alanniin af Hn an dicha A iAn al pemsidantsa
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THOAPR, YRR S5 TRt DRt i AOICIONN. BE QBRI N O ¥ DEDUSTING alasnfdades ecrito, en dicha documentasin el recide
“7.0 PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N°01 POR PARTIDAS NUEVAS

El plazo de efecucidn de la prestacion adicional de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE
INTIORKO TRAMO AV. LOS PRECURSORES - AV.01 EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA®, sera de 28 dias
calendarios” :

Se adjunta la documentacién indicada, sdemés Ja Programacion de la prestacién adicional de obra N° 01 por parfidas nuevas y Calendario valorizado de la prastacion
adicional de obra N° 01 por partidas nuevas indicadas en la carta 22 del contratista.

Asu vez, en la CARTA N°028-CONTRATO N°009-2022-MDCN-T/SERVITRAN-GG la residencia Indica:

“8.0 CUANTIFICACION DE DIAS DE LAAMPLIACION DE PLAZO N 82,

En el siguiente cuadro se muestra las partidas afectadas, asf como los dias de ejecucion por parlida, calculados por el fiempo unifario es = metrado/ rendimiento = 577.79/6
=96.3 = a 96 dias. el contralista duplicara sus cuadrillas y soficita 48 dias.”

ADYIAL Sm
MW LN
/o7 ¥ N
s, &) e CUANTIFICACIGN DE DIAS DE LA INSPECCION
= > £
'2: s . "'-_E' Mediante INFORME N* 002-2022-RLCHC-O-MSTPVCI/SGSIGMMDCN-T, se aprueba el CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA ACTUALIZADO presentade por la
5‘%;5'” & ﬁ:‘; empresa conlratista en la CARTA N°028-CONTRATO N*®009-2022-MDCN-T/SERVITRAN-GG de fecha 11 de agosto del 2022. En dicha documentacion se indica Ja
"ﬁ'@-ﬁ . S duracién de Ja partida 01.02.01.10.06 SUMINISTRO E INST. DE BARANDA DE PROTECCION TIPO | H=1.50M, siendo esta de 20 dias calendario, considerando los
x"\m.,..» 2 SF7\78 iii de baranida & rabajar y un rendinieio de 8,00 miia (indiada éi &l sxpedieits (oo avluahzeds CONTRATADG) 56 fisis.

metrado (577,79 m)

#demadnilizy= rendimiento X tiempo = ( m ) (20 dias)
8,00 X (20 dias
i

= 3,61 cuadrillas

Es decir, la empresa contratisla indica implicitamente realizar la actividad en euestin con 3,61 cuadrillas.

Debido a la natureleza de la partida a ejecutar, siendo de caracleristicas semejantes a la parfida deducida, es que el nimero de cuadrillas no varian. De acierdo a nuevo
rendimiento indicado en la PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 01 POR PARTIDAS NUEVAS Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01; 6,00 nvdia (se adjunta el Acta de
pactacion de precios), se tiene:

f¥=]

.......... 577,79 m)

tiempo =

¢
= A\ . -
rendimiento x # de cuadrillas (6.00 ;:1“) x (3,61 cuadrillas) =~He 8w
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Ejecucidn de la parfida en cuestion necesita de veintisiete (27) dlas calendario, esta inspeccidn sugiere oforgar veintiocho (28) dias calendario en contraposicién con lo
indicado por la empresa contralisla, cuarenta y ocho (48) dlas calendario. i

Aun nio pertensciendo la partida a la ruta critica, su sjecucicn quedo suspendida por las consultas realizadas hasta la nolificacion de la RESOLUCION DE ALCALDIA N®
678-2022-MDCN-T al contratista.

f PLAZOS

De acuerdo & lo indicado, se tiene la siguiente linea de tiempo:

conforme & la presante ampliecion de plazo se proyecta finalizar el 08/12/2022.

X CONCLUSIONES

De acusrdo a la revision de la AMPLIACION DE PLAZO 02 POR ADICIONAL 01 POR PARTIDAS NUEVAS tramitada por la empresa SERV. DE TRANSP. Y MOVIM. DE
TIERRAS EIRL, se concluye:
- Del anélisis y evaluacin efectiiada por esta inspeccion a la AMPLIACION DE PLAZC 02 POR ADICIONAL 01 POR PARTIDAS NUEVAS considera la
ampliacion del plazo de ejecuicion del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE
INTIORKO TRAMO AV. LOS PRECURSORES - AV. 01 EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA” a
ciento veiniitn (121) dias calendario, siendo un incremento de veintiocho (28) dias calendario, en base al sustento técnico y legal indicados anteriormente.
- La CAUSAL que origina que el plazo requiera una modificacion, es la aprobacidn de la PRESTACION ADICIONAL DE OERA N° 01 POR PARTIDAS NUEVAS
Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 1.
. Asi mismo, cabe sefiaiar que, de acuerdo a fo susieniado por ia empresa conlralisla y de acuerdo al presenie documenio se jusiiiivan fas causaies de pedicion
de AMPLIACION DE PLAZO 02 POR ADICIONAL 01 POR FARTIDAS NUEVAS.
n Considerando las circunstancias descrilas, esla inspeccidn recomienda se oforguie una AMPLIACION DE PLAZG 02 POR ADICIONAL 01 POR PARTIDAS
NUEVAS por veintiocho (26) dias calendario segun el siguiente defalle:
CAUSAL TOTAL
robacion de la PRESTACION ADICIONAL DE OBRAN° 01 POR PARTIDAS NUEVAS Y . :
B PGOTIVO VINGULANTE N° 03 hdmcalnaih

- La reprogramacidn dehido a la AMPLIACION DE PLAZO 02 POR ADICIONAL 01 POR PARTIDAS NUEVAS es:

NUEVO PLAZO DEL PROYECTO
PLAZQ CONTRATADO 90 dias calendario
AMPLIACION DE PLAZQ 01 PARCIAL 08 dias calendario
AMPLIACION DE PLAZO 02 POR ADICIONAL 01 POR PARTIDAS NUEVAS 28 dias calendario
NUEVO PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO 121 dias calendario
FECHA CONTRACTUAL DE CULMINACION DEL FROYECTO 15 de noviembre del 2022
INUEVA FECHA DE TErmiNG DEL PROYECTO 08 de dicieiiibie déi 2022

Xl RECOMENDACIONES

- Se recomienda la aprobacidn de la AMPLIACION DE PLAZO 02 POR ADICIONAL 01 POR PARTIDAS NUEVAS, mediante acto resolutivo para que de esla
manera se pueda cumplir con las metas trazadas para la ejecucin total del proyecio.

Finalmente, de acuerdo a la evaluscién realizada y en virtud a la normativa vigente, esta INSPECCION opina PROCEDENTE a la AMPLIACION DE PLAZO 02 POR
ADICIONAL 01 POR PARTIDAS NUEVAS commespondiente a la ejecucidn del provecta: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR EN LA CALLE INTIORKO TRAMO AV. LOS PRECURSORES - AV. 01 EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE
TACNA” con cédigo inico de inversiones N° 2506912, Acords al Arficulo 198 Procedimiento de ampliacion de plazo, se solicita DERIVAR la presente al AREA USUARIA para
st revisién y opinién; asl mismo, confinuar con fos tramiles administrativos segin correspondan para su aprobacion mediante ACTO RESOLUTIVO;

Que, con Informe N° 2677-2022-SGSIGMMDCN-T, de facha 14 de noviembre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, remite
la evaluacién y opinién a la Ampliacién de Plazo N°® 02 POR ADICIONAL N° 01 POR PARTIDAS NUEVAS, del proyecto en mencidn, y solicita se derive la

- documentacion y actuados & la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano (area usuaria) para su revision y opinion, con la finalidad de continuar
con los tramites administrativos segin correspondan, para su aprobacion mediante Acto Resolutivo;

Que, con Informe N® 3273-2022-GIDU/GMIMDCN-T, de fecha 14 de noviembre del 2022, emifido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano,
remite la evaluacion y opinion de ampliacion de Plazo N° 02 POR ADICIONAL 01 POR PARTIDAS NUEVAS, del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE INTIORKO TRAMO AV. LOS PRECURSORES - AV. 01 EN EL DISTRITO
DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA®, en fal sentido remite la documentacion y actuados al despacho de
Gerencia Municipal, para su conocimiento acorde al Art. 197 (...) y art. 198 (...). Asimismo, acorde al Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado, y en
pronunciamiento del Inspector Responsable y su sustento técnico y legal, por 28 dias calendarios, con un plazo total de ejecucion de 121 dias calendarios, se
recomienda derivar la documentacion y actuados al area correspondiente, para conocimiento, evaluacion y/o aprobacion, con la finalidad de continuar con los
tramites administrativos correspondientes, para su aprobacion mediante Acto Resolutivo;
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>y :-‘?*C'J Que, con Informe N° 1221-2022-SGLyCP-GA-GM/MDCN-T, de fecha 15 de noviembre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Logistica y Control
& Patrimonial, indica lo siguiente:

L ANALISIS:
1.4, Previo al anélisis efectuado por esta dependencia se debe fener a consideracidn que ante tal eventualidad la normativa ha previsto lo siguiente:

Numeral 34.9 del arficulo 34 de la Ley eslablece que: “El contrafistz pueds solicilar la ampliacién del plazo pactado por afrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad
debidamente comprobados y que modifiquen el plazo confractual de acuerdo a lo que eslablezca el reglamento™
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