VISTO:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

N° 756-2022-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 06 de diciembre del 2022,

El Informe N° 435-2022-EECE-RO-CSFSSVIIIAEN-GIDU/MDCN, de fecha 30 de noviembre del 2022, emitido por el Residente de Obra; el Informe N° 3591-
2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 30 de noviembre del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano; el Informe N° 184-2022-FMLC-
NO-CSFYS-SGSI-GMIMDCN-T, de fecha 05 de diciembre del 2022, emitido por la Inspectora de Obra; el Informe N° 3223-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha
5 de diciembre del 2022, emifido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el Informe N° 1691-2022-GPPYMI-GM-MDCN-T, de fecha 05 de
iembre del 2022, emitido por la Gerencia de Planeamignto, Presupuesto y Modemizacion Institucional; el Informe N° 552-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha
de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica; el Proveido N° 15269-2022-GM, de fecha 06 de diciembre del 2022, emitido por la

sferencia Municipal, y; :

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, econbmica y administrativa en los asuntos
de su competencia conforme lo estabiece el art. 194° de la Constitucion Politica del Pen, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en

concordante con el art. Il del Titulo Prefiminarde la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades;

% Que, con Informe N° 435-2022-EECE-RO-CSFSSVIIIACN-GIDU/MDCN, de fecha 30 de noviembre del 2022, emitido por el Residente de Obra, Ing. Edgar
“. Eugenio Choque Estafia, remile la Modificacion al Expediente Técnico N° 04, para la Obra; “CREACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE

< \= 'SEPULTURA EN EL SECTOR VIIl ALTO CIUDAD NUEVA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”,

;con con meta N° 059, en tal sentido, solicita se derive la documentacion a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones para su evaluacion y aprobacién;

2. Que, con Informe N° 3591-2022-GIDU/GMIMDCN-T, de fecha 30 de noviembre del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desamollo Urbano,
"~ remite el informe emitido por el Ing. Edgar Eugenio Choque Estafia, Residente de la Obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE

SEPULTURA EN EL SECTOR VIl ALTO CIUDAD NUEVA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA",
con la finalidad de remilir la Modificacién al Expediente Técnico N° 04, asimismo, solicita sea derivado a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones
con atencion al Inspector de Obra en mencitn, para su conocimiento, evaluacion ylo aprobacion segun comesponda;

Que, con Informe N° 184-2022-FMLC-I0-CSFYS-SGSI-GMMDCN-T, de fecha 05 de diciembre del 2022, emitido por la Ing. Flor Maria Lazo Cuadros, en

calidad de Inspector de Obra, informa lo siguiente
v JUSTIFICACION TECNICA:

El Expediente presentado de la Modificacion al Expediente Técnico N° 04 — Con Incremento Presupuestal, se verifica las siguientes causales de
sustento el cual se delafia a continuacion:

Adicional N°01; Por Actualizacién de Precio:

Actualizacion de Precios al Expedienfe Técnico por modificaciones no susfanciales, El presente Expediente Adicional se formula baséndose segun

2011-EF.

v
v

v

Articulo 26 de la DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA y ANEXQ SNIP 17, con Resolucién Directoral N° 003-

> Asimismo, el Expedienle Técnico fue elaborado a eniero del 2022, teniéndose a la fecha incrementos en los costos de maleriales, servicios, y
mano de obra del personal obrero que tienen incidencia significativa en el presupuesto.

> De los requerimientos (adquisicion de bienes, prestacion de alquiler de maquinaria y prestacion de servicios por terceros); la residencia realizo los
requerimientos necesarios para llevar a cabo la ejecucién del proyecto el cual abarca la adquisicion de materiales, servicios y alquiler de
mauinaria con los precios unitarios de acuerdo al Expediente Técnico, sin embargo, la Sub Gerencia de Logistica y control Palrimonial ha
cotizado dichos requerimiantos a un costo mayor, razén por la cual el presupuesto del Proyecto se ha visto afectado.

En la adquisicion de bienes se tiene un incremento presupuestal de S/, 88,020.29 (Ochenta y ocho mil veinte con 29/100 soles).

La prestacion de alquiler de maquinaria se tiene un incremento presupuestal de S/, 27,256.70 (Veintisiete mil doscientos cincuenta y seis
con 70/100 soles).

La prestacion de servicios por tercerns fene un incremento presupuestal de S/, 61,476.71 (Sesenta y un mil cualrocientos setenta y seis con
71/100 soles).

» Del incremento de mano de obra:

»

>

A7

Por actividades no confempladas en el expediene técnica: En el Blogue de Nichos es necesario realizados realizar la actividad de solaqueo
en todas las partidas de concreio.

Por bajos rendimientos en trabajos en altura; Los rendimientos considerados en el expediente técnico, no confempla la variacion en el
rendimiento de frabajos en aftura, vansiderando que ef Blogue de Nichos se tiene una afiura méxima h=5.50, y en el Biogue de Capilla una
altura maxima h=6.70 melros, en las parfidas: encofrados y desencofrados, solaqueos, concreto, acero, cobertura de ladrillo pastelero y
tarrajecs.

Por variacion en anélisis de cosfo unitario en pardidas: En el expediente Técnico se ha considerado la partida de Encofrado y Desencofrado
Normal, cuando segin partida corresponde el encofrado y desencofrado caravista por tanlo, solo se viene soiicitando el incremento de mano
de obra.

Por incremento de jomal bésico persanal obrero: Del reintegro al personal, para el céiculo de la mano de obra def expediente técnico se ha
tomado en cuenta la tabla safarial 2021-2022 del sector construccion, el mismo que caducd el 31/05/2022.

Mediante Resolucion Ministerial N° 275-2022-TR de fechia 13/10/2022 se dispane la publicacién del documento denominado “Convencion
Colectiva de Trabajo — Acta Final de Negociacion Cofectiva en Construccién Civil 2022-2023", en donde se acuerda que a partir del 1° de
Junio del 2022, los trabajadores en construccion civil del &mbito nacional, recibirén un aumento general sobre su Jomal Bésico diario.

Con fecha 14/11/2022 la sub Gerencia de Geslién de Recursos Humanos elabora la PLANILLA UNICA DE PAGO REINTEGRO DEL
PERSONAL OBRERQ REGI!IEN DE CONSTRUCCION CIVIL N° 00700-2022, como pago por el conceplo de reintegro correspondiente a



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDARD NUEVA
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los meses de junio, julio, agosto, y sepliembre (Se adjunta planilfa de pago de reintegro) y proyeceion del pago de reinfegro de fos meses de
octubre, noviembre y diciembre por un monfo de 5/.124,922.09 soles (Cienfo veiniiciairo mil novecientos veintidés con 09/100 soles).

INCREWENTO
DESCRIPCION PRESUPUESTAL
ACTUALIZACION DE PRECIOS
ADQUISICION DE BIENES 7302029
ALQUILER DE MAQUINARIA 27.256.70
PRESTACION DE SERVICIOS 8147671
INCRENENTO DE MANO DE OBRA
POR VARIACIONES EN EL EXPEDIENTE oy
TECNICO /166,
POR INCREMENTO EN JORNAL BASICO 194,622,080
718.842.69

Adicional N° 01: Por Mayores Gastos Generales:

Gasfos Generales: para el pago del personal lécnico- administrativo, El Expediente Técnico corsidera un plazo de ejecucion de 180 dias calendario,
sin embargo, en el lranscurrir de la ejecucion de la Obra se han realizado 02 ampliaciones de piazo, las cuales fueron sustentadas y aprobadas
mediante Resolucion de Alcaldia N° 436-2022-MDCN-T y Resolucion de Alcaldia N° 656-2022-MDCN-T respectivamente, molivo por el cual es
necesario solicitar el incremento presupuestal por el Monto S/. 60,141.91, a fin de garantizar el orrecto conlrol de la efecucion de la obra.

Ambas ampliaciones de pfazo conllevan a un mayor gasto financiero en pago de personal lécnica y administrativo,

Gastos de Supervisitn: para el gasto para el pago del personal técnico- administrativo para la supervision de la obra. El Expediente Técnico considera
un piazo de ejecucion de 180 dias calendario, sin embargo, en el transcurrir de la ejecucién de la Obra se han realizado 02 ampliaciones de plazo, las

N - cuales fueron susfenfadas y aprobadas mediante Resolucion de Alcaldia N°® 436-2022-MDCN-T y Resolucidn de Alcaldia N° 656-2022-MDCN-T

\<. respectivamente, motivo por el cual es necesario soficilar el incremento presupuestal por el Monio S/. 36,173.16, a fin de garantizar el correcto control
< dela gjecucion de fa obra.
PRESUPUESTC | PRESUPUESTO PRESUPUESTO !
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | “spaiy” | spoun | MODIFICACION | iy conta |
COMPONENTES SEGUN MODIFICACION MODIFICACION | MODIFICACION TECNICO N° 04 - MODIFICACION |
EXPEDIENTE | | EXPEDIENTE i i ACTUALIZACION Al
TECNICO TECNICO N° 01 EXPEDIENTE EXPEDIENTE DE PRECIOS EXPEDIENTE |
TECNICON° 02 | TECNICON° 03 TECNICO N° 04
,, COSTO DIRECTO 3,456,810.09 3,456,810.09 3,456,810.09 3,934,180.25 418,842.69 4,353,022.94
ASTOS g
;‘EENERALES 207,408.61 207,408 61 207,408.61 236,050 83 £60,141.91 296,192.74
SUB TOTAL 3,664,218.70 3,664,218.70 3,664,218.70 4,170,231.08 478,984.60 4,649,215.68
b GASTOS DE
N ESTUDIOS 89,551.82 89,551.82 89,551.82 89,551.82 89,551.82
GASTOS DE .
SUPERVISION 134,815.59 134,815.59 134,815.59 153,433.03 36,173.16 189,606.19
GASTOS DE c
LIQUIDACION 34,568.10 34,568.10 34,568.10 34,568.10 34 ,568.10
GASTOS DE =
| GESTION 72,593.01 72,593.01 72,593.01 72,593.01 72,593.01
|| P PUEsTO 3,995,747.22 399574722 | 399574722 | 4.520377.04 515,157.76 5,035,534.80
‘[ INCIDENCIA 100.00% 100.00% 100.00% 113.13% 126.02%

v CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
»

>

>

Técnico por modificaciones no sustanciales.
El nuevo Presupuesto Modificado al Costo Direclo de la Obra es S/ 4'353,022.94 so'ss (Cualio Millones Trescienfos Cincuenta y Tres Mil

Veintidbs con 22/100).

Cuarenta Y Nueve Mil Doscientos Quince Con 66/100).

Cincuenta Y Siete Con 76/100)

Con 80/100).

La Modificacion al Expediente Técnico N°04 — Con Incremento Presupuestal, tiene como causal principal Actualizacion de Precios al Expediente

El Nuevo Presupuesto modificado de Obra (Costo Directo + Gastos Generales) es de S/ 4'640.215.68 soles (Cuatro Millones Seiscientos
El Presupuesto del Expediente de Modificacion N°04 tiene un incremento presupuesial de S/515,157.76 soies (Quinientos Quince Mil Ciento

Ei Nuevo Presupuesto Modificado Tolal de la Obra es de S/ 5'053,534.80 soles (Cinca Millanes Cincuenta Y Tres Mil Quinlenfos Treinta Y Cuatro

De acuerdo a la revision y evaluacion realizada a los expedientes de Ja Modificacion al Expediente Técnico N°04 y estando conforme a la Directiva
“Ejecucion de Proyectos de Inversion e IOARR en la Modaiidad de Ejecucion Presupuestaria Direcla en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva’, la
suscrita Opina PROCEDENTE la APROBACION del Expediente MODIFICACION AL EXPEDIENTE TECNICO N° 04 — Con Incremento
Presupuestal de la Obra “Creacién de los Servicios Funerarios y de Sepultura en el Sector VIll, Alto Ciudad Nueva Distrito de Ciudad Nueva -
Provincia de Tacna -Departamento de Tacna". con Cédigo Unico N° 2523621, Solicitando derive el presente informe a la Gerencia Municipal con fa
finalidad de continuar su framite correspondiente para su aprobacion mediante Acto Resolutivo, previa venificacion de la certificacion presupuestal;

Que, con Informe N® 3223-2022-SGSIIGM/MDCN-T, de fecha 05 de diciembre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, en
atencion al informe emitido por el Inspector de Obra, quien procedid a la evaluacion y revision da la MODIFICACION del EXPEDIENTE TECNICO N° 04 para
la Obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL SECTOR Vill, ALTO CIUDAD NUEVA DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA" con CUI N° 2523621, mismo que en calidad de Inspector opina PROCEDENTE la
aprobacion del Expediente MODIFICACION AL EXPEDIENTE TECNICO N° 04 - Con Incremento Presupuestal para la obra anles mencionada, asimisimo,
solicita se derive la documentacion al area correspondiente para su aprobacion mediante Acto Resolutivo, previa verificacion de la certificacion presupuestal;

Que, con Informe N° 1691-2022-GPPYMI-GM-MDCN-T, de fecha 05 de diciembre del 2072, =miiido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Modemizacion Insfitucional, concluye que luego de haber realizado el analisis de los anlec=dentes y haber revisado el presupuesto institucional de la
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Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, teniendo en cuenta la opinion de la Inspector de Obra la cual opina PROCEDENTE la Aprobacién del Expediente
MODIFICAGION AL EXPEDIENTE TECNICO N° 04 — Con Incremento Presupuestal, asi como la de la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, solicita
continuar con el tramile correspandienle, esta Gerencia en materia estrictamente presupuestaria emite OPINION FAVORABLE a la Modificacion del
Expediente Técnico de la obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL SECTOR VIIl ALTO CIUDAD NUEVA
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, par el importe de S/ 515,157.76 soles;

Que, con Informe N° 552-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 06 de diciembre del 2022, emilido por la Gerencia de Asesoria Juridica en materia estrictamente
LEGAL, opina que es VIABLE la Aprobacion de la MODIFICACION AL EXPEDIENTE TECNICO N° 04 - Con Incremento Presupuestal, de la Obra:
“CREACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL SECTOR VIIl ALTO CIUDAD NUEVA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -
PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI N° 2523621, por el importe de S/ 515.157.76 (Quinientos Quince Mil Ciento
Cincuenta Y Siete Con 76/100), por el cual el Nuevo Presupuesto Modificado Total de la Obra seria de S/ 5'053,534.80 soles (Cinco Millones Cincuenta Y
Tres Mil Quinientos Treinta Y Cuatro Con 80/100), en mérito al Informe N° 184-2022-FMLC-I0-CSFYS-SGSI-GM/MDCN-T, emitido por el Inspector de Obra;

i, Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su
L /.~ MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concardante con lo previsto en el articulo 43 de la citada Ley, establece expresamente que las resoluciones de
\ \Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter adminisirativo, y que, con Proveido N° 15269-2022-GM, de fecha 06 de diciembre del 2022, emitido
€ porla Gerente Municipal, CPC. ROSARIO YESSENIA RUTH VILCA YUJRA, dispone PROYECTAR RESOLUCION
g
P e = Que, conforme lo previsto en el parafo 8.2.6.2 de la Directiva N° 04-2021-MDCN-T, DIRECTIVA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION E
\ \__/ / IOARR EN LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, aprobado con
~.- 720 " Resolucién de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T, establece expresamente lo siguiente; “La tramitacion ylo procedimiento (ADICIONALES Y/O DEDUCTIVOS),
mediante cuademo de obra o control, el residente o responsable técnico manifiesta la necesidad de ejecutar modificaciones a nivel de adicionales ylo
deductivos que permitan el cumplimiento de las metas fisicas, indicando la causal debidamente sustentada, la cual podra ser por. errores, omisiones o
deficiencias en la elaboracion del expediente técnico, hechos fortuitos o fuerza mayor imprevisible;

, de conformidad con lo dispuesto en la Constitucion Politica del Estado y en uso de las facultades y afribuciones conferidas por el articulo 20° inciso 6)
Ley Organica de Municipalidades N° Ley N° 27972, con visto bueno de Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Planeamiento,
puesto y Modemizacion Institucional, Gerencia de Infraestructura y Desarmollo Urbano, y Sub Gerencia de Supervision de Inversiones;

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la MODIFICACION al EXPEDIENTE TECNICO N° 04 — Con Incremento Presupuestal, de la Obra: "CREACION DE
LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL SECTOR VIll, ALTO CIUDAD NUEVA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE
TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA', con CUI N° 2523621, por el importe de S/ 515,157.76 (Quinientos Quince Mil Ciento Cincuenta Y Siete Con
76/100), cuyo nuevo presupuesto modificado tolal de la obra es de S/ 5'053,534.80 soles (Cinco Millones Cincuenta Y Tres Mil Quinientos Treinta Y Cuatro
Con 80/100), segun el siguiente detalle:

p PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | oo oo " PRESUPUESTO
y PRESUPUESTO e SEGUN SEGUN O aciors | FINALCON LA
{ P SEGUN nonEoN o | MODIFICACION | MODIFICACION | ~ESXPEDIEREE | mopiFicAcioN
- EXPEDIENTE | 4| XPEDIENTE AL AL ACTUALIZACION AL
\ TECNICO AL EXPEDENT | xpeiENTE | EXpEDIENTE | ACTRLEREON | expeDiENTE
\ ; TECNICON°02 | TECNICO N°.03 TECNICO N° 04
COSTO DIRECTO 3.456,810.00 345681009 | 345681000 | 3934,18025 118,84269 4,353,022.94
GASTOS
A= 207,408 641 207 408 51 207,408 61 236,050.83 60,141.91 206,162.74
SUB TOTAL 3664.218.70 366421670 | 366421870 | 417023108 478.984.60 4.640,21568
GASTOS DE
Cachied 89,551,682 8055182 8955182 89.551,82 8055182
GASTOS DE
B 134,815 59 134,815 59 134,815.50 153,433.03 36,173.16 189,606.12
GASTOS DE
e h 34,568.10 34.568.10 34,568.10 34.568.10 34,568.10
GASTOS DE
AT 72,503.01 72503.01 72563.01 7250301 72,583.01
$§$§EP”EST° 3.995.747.22 300574722 | 399574722 | 4520377.04 51545776 5,035,534.80
?\Q INCIDENGIA 100.00% 100.00% 100.00% 13.43% 126.02%
RN

SARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR y REMITIR a la Gerencia de Infraestructura y Desamollo Urbano |la MODIFICACION al EXPEDIENTE TECNICO N° 04
Con Incremento Presupuestal de la Obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL SECTOR VIII, ALTO CIUDAD
EVA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", para su conservacion, custodia y fines pertinentes de
ejecucion de la obra, BAJO RESPONSABILIDAD.

_,/ ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacién y Comunicaciones, cumpla con la publicacion de la presente
Resolucidn en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA, (www.municiudadnueva qob pe.).

REGISTRESE, UNIQUESE Y CUMPLASE.

ARCHVO






