MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Aiio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

Ciudad Nueva, 15 de noviembre del 2022,

| Informe N° 048-2022-JAMCH/MPNAVVT-GIDU/MDCN-T, de fecha 14 de noviembre del 2022, emitido por el Responsable Técnico; el
‘ p‘forme N° 3292-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 15 de noviembre del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
rbano; el Informe N° 730-2022-HDAC-IO-SGSI/MDCN-T: de fecha 15 de noviembre del 2022. emitido por el Inspector de Obra; el Informe
N° 2757-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 15 de noviembre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el
Informe N° 503-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 15 de noviembre del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica; el Proveido N°
13800-2022-GM, de fecha 15 de noviembre del 2022, emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, econémica v
administrativa en los asuntos de su competencia conforme lo establece el art, 194° de |a Constitucion Politica del Pery, modificada por la
Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en concordante con el art, Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de

‘ Municipalidades;

~/ Que, con Informe N° 048-2022-JAMCH/MPNAVVT-GIDU/MDCN-T, de fecha 14 de noviembre del 2022, emitido por el Responsable
=" Téenico, Ing. Johnny Aldo Mendoza Chuquifia, solicita AMPLIACION DE PLAZO N° 02 de la Actividad: “MANTENIMIENTO DEL PARQUE
DEL NINO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA EL TRIUNFO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA — TACNA”, asimismo. se sirva
derivar la documentacion con atencion a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones para los fines correspondientes;

Que, con Informe N° 3292-2022-GIDU/GM/IMDCN-T, de fecha 15 de noviembre del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano, informa que en referencia al documento elaborado por el Ing. Johnny Aldo Mendoza Chuquifia, Responsable de
Actividad: “MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL NINO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA EL TRIUNFO DEL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA - TACNA”, solicita la Ampliacién de Plazo N° 02 para la actividad en mencion, por lo que, en consideracién a lo
mencionado, dicha dacumentacion sea derivadao a la Sub Gerencia de Subervisién de Inversiones para su conocimiento, evaluacion v
trémite seglin corresponda;

Que, con Informe N° 730-2022-HDAC-I0-SGSI/MDCN-T, de fecha 15 de noviembre del 2022, emitido por el Ing. Hernan D. Apaza Cori, en
calidad de Inspector de Obra, quien procedi6 a la revision y/o evaluacion del Expediente de Ampliacion de Plazo N° 02 de Ia Actividad:
“MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL NINO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA EL TRIUNFO DEL DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA - TACNA”, del cual se tiene la siguiente informacion:

> DATOS GENERALES DE LA OBRA

ENTIDAD EJECUTORA © MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA.

ACTIVIDAD © “MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL NINO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA
EL TRIUNFO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA”

RESOL. APROB. PLAN DE ACTIVIDAD © RA.N°371-2022-MDCN-T

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON, SOBRE CANON Y REGALIAS MINERAS.

MODALIDAD DE EJECUCION © EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA

PRESUPUESTO PLAN DE ACTIVIDAD © 8/346,861.43 Soles

PRESUPUESTO ASIGNADO (CD+GG) © 8/300,027.42 Soles

PLAZO EJECUCION PLAN DE ACTIVIDAD : 45DIAS CALENDARIO

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDAD 02 DE SETIEMBRE DEL 2022

AMPL. PLAZO N° 01 : 30 DIAS CALENDARIOS (RA. N°599-2022-MDCN-T)

PLAZO DE EJECUCION REPROGRAMAD. : 75DIAS CALENDARIO

FECHA DE TERMINO REPROGRAMAD. 15 DE NOVIEMBRE DEI 2022

AMPL. PLAZO N° 02 (SOLICITADO) 1 15DIAS CALENDARIOS

NUEVO PLAZO DE EJECUCION © 90 DIAS CALENDARIOS

NUEVA FECHA REPROGRAMAD. DE : 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CULMINACION DE ACTIVIDAD

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD  ING. JOHNNY ALDO MENDOZA CHUQUINA (R-A. N° 405-2022-MDCN-T)

INSPECTOR DE ACTIVIDAD © ING.HERNAN DIEGO APAZA CORI (RA. N° 488-2022-MDCN-T)
ARQ. JAVIER CACHICATARI ROMERO (RA. N° 420-2022-MDCN-T)

GERENTE DE INFRAESTRUGTURA Y © (e} ING. LUIS EFRAIN QUISPE JIMENEZ

DESARROLLO URBANO

SUBGERENCIA DE SUPERVISION DE © ING.VICTOR RAUL ABRIL GOMEZ.

INVERSIONES

> JUSTIFICACION LEGAL (BASE LEGAL)
e Resolucion de Contraloria N°1 95-88-CG, “Normas que regulan la ejecucion de las obras plblicas por Administracion Directa’”.
e Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema de Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones,
e Directiva N°001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones.
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o Directiva: “Lineamientos y Normas Técnicas para la Ejecucion de Actividades de Mantenimiento de Infraestructura Publica por la
Modalidad Presupuestaria Directa, Programadas Por la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva', Aprobado Mediante de Resolucion
de Alcaldia Nro. 113-2014-MDCN-T

e  Decreto Legislativo N° 1444 Ley de Contrataciones del Estado.

e  Decreto Supremo N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

> JUSTIFICACION TECNICA
CONTENIDO AMPLIACION DE PLAZO N° 02, El expediente de Ampliacion de Plazo N° 02 consta de lo siguiente:

HAN 1.0 GENERALIDADES
7 AN 0 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
,)\x VW ol
LA B0 METAS DE LA ACTIVIDAD
: j}'.o CUADRO DE AMPLIACION DE ACTIVIDAD
».t*«i/S.O PRESUPUESTO SEGUN PLAN DE ACTIVIDAD
“" 8.0 SUSTENTO DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 02
7.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.0 ANEXOS

CAUSALES:
De acuerdo a la Normativa Vigente, se tiene la Causal de:

e  DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y/O INSUMOS U OTROS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE
SUSTENTADO.

PRIMERA CAUSAL: “RETRASOS EN ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL
PATRIMONIAL"

La causal, es generada por el desabastecimiento de materiales y/o servicios respecto a las Partidas COBERTURA LIVIANA
CON LONA (Cuadro de Necesidades N° 4941, recepcionado con fecha 07 de Octubre del 2022) y FIJACION DE LONA Y ESPUMA
PROTECTORA EN PISCINA (Cuadro de Necesidades N° 4976, recepcionado con fecha 12 de Octubre del 2022) por parte de la
Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial.

Con fecha 11 de noviembre del 2022, se recibi¢ los informes N°1088-2022-SGLyCP-GA-MDCN-T y N°1089-2022-SGLyCP-
GA-MDCN-T de la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial de Asunto: Cotizacion que Supera el Valor Estimado de los
Cuadros de Necesidades N° 4941 y N° 4976 respectivamente, para la opinion del area Usuaria.

Con Carta N°046-2022-JAMCH y Carta N°047-2022-JAMCH de fecha 14 de noviembre, el area Usuaria da Opinion favorable
a la Ampliacion Presupuestal de acuerdo al estudio de mercado de los cuadros anteriormente mencionados; a fin de continuar con las
metas programadas.

De la misma forma es que existen retrasos en el cronograma de Ejecucion de la Actividad, debido a que los requerimientos
son atendidos con demoras, retrasando los trabajos ya mencionados; por lo que el Responsable Técnico solicita una ampliacion de
plazo por un periodo de 15 dias calendarios por desabastecimiento de materiales y/o servicios.

En tal sentido, se solicita una Ampliacion de Plazo Nro. 02, por un periodo total de 15 dias calendarios.
CUADRO ACTUALIZADO DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 02

Por lo tanto, se requiere una ampliacién de plazo Nro. 02 por un periodo de 15 dias calendarios, para la culminacion de los
trabajos al 100 %, cumpliéndose con las metas programadas, siendo el nuevo plazo de ejecucion reprogramado de. 90 dias
calendarios, el mismo que se inici6 el 02 de Setiembre del 2022 y Culmina el 30 de Noviembre del 2022, tal como se muestra en el
siguiente cuadro:

PLAN DE AMP. PLAZO
iy . ACTIVIDAD N° 01 AMF""OP (')-ZAZO TOTAL PLAZO DE
RANT1202 | RA NSO | (2 ACTIVIDAD
MDCN-T) 2022-MDCN-T)
1 PLAZO ?\(E:TEI%XS'ON DE 55DC. 30D.C. 15D.C. 9 D.C.
5 | FECHAINICIO PROGRAMADA 0210912022 171012022 1611112022 02/09/2022
5 FECF',*QO%%LAM“}I'X’S?ON 1611012022 1511112022 3011112022 301112022
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> CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En resumen, se sustenta La Modificacion no sustancial que conlleva a una Ampliacién del Plazo N° 02 por un periodo de
15 dias calendarios, por lo que el plazo total de ejecucion de la obra Reprogramado sera de 90 dias calendarios contados desde
el 02 de Setiembre del 2022 hasta el 30 de Noviembre del 2022.

Por consiguiente esta Inspeccion considera Procedente la Aprobacion del expediente de Ampliacion de Plazo N° 02 de
la ACTIVIDAD: “MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL NINO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA EL TRIUNFO DEL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA — TACNA" y recomienda prosequir con los tramites administrativos para su verificacion, evaluacion
y registros correspondientes de acuerdo a la Normatividad Vigente, asi mismo se indica que se debera realizar la respectiva
aprobacion mediante el Acto Resolutivo correspondiente.

2\ En tai seniido se REMITE ia documeniacion adjunia y se soiicita derivar el presenie ail AREA CORRESFONDIENTE para
12 los fines y tramite correspondientes.

NUEVA - TACNA”, emitido por el Ing. Heman D. Apaza Cori, en su calidad de Inspector, refiere que se sustenta la modificacion no
sustanciai que conileva a una Ampiiacion de Piazo N° 02 por un periodo de 15 dias caiendarios, por io que ei piazo iotai de ejecucion de ia
obra Reprogramado seré de 90 dias calendarios contados desde el 02 de septiembre del 2022 hasta el 30 de noviembre del 2022, por lo
que esta inspeccion considera PROCEDENTE la aprobacion del expediente de AMPLIACION DE PLAZO N° 01 de la actividad en mencion.

Que, con Informe N° 503-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 14 de octubre del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, opina en
forma FAVORABLE a la AMPLIACION DE PLAZO N° 02 de la Actividad: “MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL NINO DE LA
ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA EL TRIUNFO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA”, por un plazo de 15 dias calendarios,
por lo que el plazo total de ejecucion de la obra Reprogramado sera de 90 dias caiendario, contados desde ei 02 de septiembre del
2022 hasta el 30 de noviembre del 2022, de acuerdo al Informe N° 730-2022-HDAC-I0-SGSI/MDCN-T:

Que, con Proveido N° 13800-2022-GM, de fecha 15 de noviembre del 2022, la Gerente Municipal, CPC. ROSARIO YESSENIA RUTH
VILCA YUJRA, dispone proyectar Acto Resolutivo;

Que, de acuerdo a la Directiva N° 004-2021-MDCN-T aprobado mediante la Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04 de
marzo del 2021, en el numeral 8.2.7 AMPLIACIONES DE PLAZO, establece lo siguiente: el plazo para la ejecucion del proyecto de
inversion e IOARR es el fijado en el cronograma de ejecucion del expediente técnico, expresado en dias calendario y se contara desde el
’f dia de inicio de obra. El residente y el inspector o supervisor, estan obligados a cumplir y hacer cumplir los plazos estipulados bajo
responsabilidad, asimismo en el parrafo segundo establece que: LA AMPLIACION DE PLAZO SOLO SE JUSTIFICARA EN LOS
SIGUIENTES CASOS: a) Demoras ylo limitaciones causadas en la habilitacion de recursos financieros, debiendo deslindar la
responsabilidad segln corresponda. b) Desabastecimiento de materiales y/o insumos u ofros, debidamente sustentado. ¢) Casos fortuitos o
de fuerza mayor debidamente sustentado. d) Ejecucion de trabajos complementarios ylo adicionales declarados indispensables para
alcanzar las metas, debidamente aprobados mediante acto resolutivo. ) Demoras en el tramite de aprobacion de los Adicionales. f)
Cualquier otra variacion y/o modificacion del contenido del expediente técnico original, siempre que afecte la ruta critica de la obra y originen
las ampliaciones;

Que, de conformidad conformidad con lo dispuesto por la Constitucion Politica del Estado, y alas facultades conferidas en la Ley Organica
de Municipalidades N° 27972, Directiva aprobada mediante la Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04.03.2021 y
contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y
Sub Gerencia de Supervision de Inversiones;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR |a AMPLIACION DE PLAZO N° 02 de la Actividad: “MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL NINO DE
LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA EL TRIUNFO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA — TACNA”, por un plazo de 15 dias calendarios,
con un plazo total de ejecucion de la obra Reprogramado de 90 dias calendario, contados desde el 02 de septiembre del 2022 hasta el 30 de
noviembre del 2022, de acuerdo al Informe N° 730-2022-HDAC-I0-SGSI/MDCN-T.

PLAN DE AP. PLAZO
TEM DESCRIPCION ACTIDAR N 01 ANEFLAZO | T0TAL PLAZO DE
RAN31202- | RANSS | o Lok ACTIVIDAD
MDCN-T) 2022-MDON-T)
g | THERLER LN 45D.C. 30D.C. 15D.C. %0D.C.
o | FECHAINICIOPROGRAMADA |  02/09/2022 171012022 1611112022 0210912022
3 T O LMINACION 16102022 1511112022 301112022 301112022
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ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia Municipal, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la Sub Gerencia de
Supervision de Inversiones, el fiel cumplimiento e implementacion de la presente Resolucién de acuerdo a Ley, Reglamentos y Directivas
vigentes.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Secretaria General comunique y la Sub Gerencia de Tecnologia de la

Informacion y Comunicaciones, cumpla con la publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de
Ciudad Nueva — TACNA, (www municiudadnueva.aob.ne),

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

INTERESADO
ARCHIVO.



