MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Aiio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
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Ciudad Nueva, 17 de noviembre del 2022,

VISTO:

El Informe N° 037-2022-MFAB-RTP-GDES/MDCN-T, de fecha 17 de noviembre del 2022, emitido por el Responsable Técnico; el Informe
N° 1994-2022-GDES-GM-MDCN-T, de fecha 17 de noviembre del 2022, emitido por la Gerencia de Desarrollo Econdmico Social; el Informe
N° 738-2022-HDAC-IO-SGSI/MDCN-T, de fecha 17 de noviembre del 2022, emitido por el Inspector de Obra; el Informe N° 2824-2022-
H :SQSI/GM/MDCN-T, de fecha 17 de noviembre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el Informe N° 513-

[ ©2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 17 de noviembre del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica; el Proveido N° 13912-2022-GM,

‘ é@\e\sha 17 de noviembre del 2022, emitido por la Gerencia Municipal, y;

A
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CONSIDERANDO:

s

o

Q v'é', la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, econdmica v
~administrativa en los asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica del Pert, modificada por la

Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en concordante con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de
Municipalidades;

Q’t\e, con Informe N° 037-2022-MFAB-RTP-GDES/MDCN—]’, de fecha 17 de noviembre del 2022, emitido por el Responsable Técnico, Ing.
fario Fernando Alvarez Bracamonte, solicita AMPLIACION DE PLAZO N° 01 del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
ERATIVOS DEL EQUIPO FUNCIONAL DE COMEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO
CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, asimismo, se sirva derivar la documentacion a la Sub
. - /@erencia de Supervision de Inversiones para continuar con el tramite administrativo correspondiente;

Que, con Informe N° 1994-2022-GDES-GM-MDCN-T, de fecha 17 de noviembre del 2022, emitido por la Gerencia de Desarrollo Economico

Social, remite el pedido de ampliacion de plazo realizado por el Ing. Mario Fernando Alvarez Bracamonte, Responsabie Técnico del

proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS DEL EQUIPO FUNCIONAL DE COMEDORES DE LA

/"““““\ JMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO

5 DE TACNA”, asimismo, recomienda derivar el expediente a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones para conocimiento,
: Yaluacion y aprobacion correspondiente;
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5,0%2 nze,' con Informe N° 738-2022-HDAC-I0-SGSI/MDCN-T, de fecha 17 de noviembre del 2022, emitido por el Ing. Hernan D. Apaza Cori, en

RO fafidad de Inspector de Obra, quien procedio a la revision y/o evaluacion del Expediente de Ampliacion de Plazo N° 01 de la Proyecto:

=«>“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS DEL EQUIPO FUNCIONAL DE COMEDORES DE LA MUNICIPALIDAD

. DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, del

cual se tiene la siguiente informacion:

> DATOS GENERALES DE LA OBRA:

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA.
PROYECTO . "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS DEL EQUIPO FUNCIONAL

DE COMEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA -
PROVINCIA DE TACNA — DEPARTAMENTQ DE TACNA”

RESOL. APROB. PLAN DE TRABAJO . RA.N°635-2022-MDCN-T
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON, SOBRE CANON Y REGALIAS MINERAS.
MODALIDAD DE EJECUCION : EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA
PRESUPUESTO PLAN DE TRABAJO : 8/368,124.90 Soles
PRESUPUESTO ASIGNADO (CD+GG) ; §/272,299.16 Soles
PLAZO EJECUCION PLAN DE TRABAJO : 60 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDAD . 19 DE SETIEMBRE DEL 2022
FECHA TERMINO OBRA PROGRAM. .17 DE NOVIEMBRE DEL 2022
J| AMPL. PLAZO N° 01 (SOLICITADO}) : 30 DIAS CALENDARIOS
NUEVO PLAZO DE EJECUCION © 90DIAS CALENDARIOS
NUEVA FECHA REPROGRAMAD. DE ;17 DE DICIEMBRE DEL 2022
CULMINACION DE OBRA
RESPONSABLE DEL PROYECTO : ING. MARIO FERNANDO ALVAREZ BRACAMONTE (R.A. N° 464-2022-MDCN-T)
INSPECTOR DEL PROYECTO ; ! ING. HERNAN DIEGO APAZA CORI (R.A. N° 488-2022-MDCN-T)
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL ~ :  SR. RUBEN PEREZ CHAMBILLA
SUBGERENCIA DE SUPERVISION DE ! ING. VICTOR RAUL ABRIL GOMEZ.
INVERSIONES

> JUSTIFICACION LEGAL (BASE LEGAL):

Resolucion de Contraloria N°195-88-CG, “Normas que regulan la ejecucion de las obras publicas por Administracion Directa’.

Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema de Nacional de Programacion Muttianual y Gestion de Inversiones,

Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

Directiva: “Lineamientos y Normas Técnicas para la Ejecucion de Actividades de Mantenimiento de Infraestructura Publica por la Modalidad
Fiesupugsiaiia Ditecta, Progiamaaas For ia hMunicipahidad Distiia de Ciudad Nueva', Apiobado Mediante de Resolucion de Alcaldia Nia. 113-2014-
MDCN-T

o Decrelo Legisativo N° 1444 Ley de Contrataciones del Estado.

o Decreto Supremo N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

> JUSTIFICACION TECNICA:




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Ajio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

CONTENIDO AMPLIACION DE PLAZO N° 01. El expediente de Ampliacion de Plazo N° 01 consta de o siguiente:
1.0 DATOS GENERALES DEL PROYECTO

2.0 GENERALIDADES

3.0 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO DEL PROYECTO

40 UBICACION

4.1 POBLACION BENEFICIARIA

5.0 ASPECTUS iMiPFORTANTES

5.1 RESPECTO AL PERFIL .

5.2 RESPECTO AL EXPEDIENTE TECNICO

5.3 PLAN DE TRABAJO 2022

5.4  PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO DE LA OBRA
55 AMPLIACION DE PLAZO N° 01

6.0 BASELEGAL

7.0 SUSTENTO TECNICO

20 CUADRO DE AMPLIACION DE PLAZ0O

9.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.0 ANEXOS

10.1 COPIA DE CUADERNO DE OBRA

10.2 CRONOGRAMA DE EJECUCION ACTUALIZADO REPROGRAMADO
10.3 CRONOGRAMA VALORIZADO REPROGRAMADO

10.4 COPIAS DE RESOLUCIONES

10.5 COPIAS DE INFORMES Y OTROS

de Logistica y Control Patrimonial, correspondiente al Componente Nro. 02, Adecuadas Capacidades en la Educacion Nutricional: partida 02.01.01 Capacitacion
Vide Seludable v Sequridad Mudrciona! que forma parle de la nife critica para el cumplimiento de las mefas v obietivos del presenfe provects, cenerando
retrasos en el cronograma de Ejecucion, requerimiento que son atendidos con demoras, retrasando el inicio programado, por lo que la residencia solicita una
ampliacion de plazo por un periodo de 30 dias calendarios por desabastecimiento de materiales, conforme a la Actual Directiva Municipal Vigente.

En tal sentido, se solicita una Ampliacion de Plazo Nro. 01, por un periodo total de 30 dias calendarios
CUADRO ACTUALIZADO DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01

4
T
“'::i { GE! Por lo tanto, se requiere una ampliacion de plazo Nro. 01 por un periodo de 30 dias calendarios, para la culminacion de los trabajos al 100 %,
o ol cumpliéndose con las metas programadas, siendo el nuevo plazo de ejecucion reprogramado de 90 dias calendarios, el mismo que se inicio el 19 de Setiembre
NN 022 y Culmina el 17 de Noviembre def 2022, tal como se muestra en el siguiente cuadro;
‘/ZW - TA o™
PLAN DE TRABAJO AMP. PLAZO
ITEM DESCRIPGION | (R A N°371-2022- N° 01 bl
MDCN-T) (Solicitado)
PLAZO DE EJECUCION DE sk L P
. ACTIVIDAD 60 D.C. 30 0.0, 93 D.C.
FECHA INICIO
2 PROGRAMADA 19/09/2022 18/11/2022 19/09/2022
FECHA CULMINACION
3 PROGRAMADA 17/11/2022 17/12/2022 17/12/2022

> CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En resumen, se sustenta La Modificacion no sustancial que confleva a una Ampliacion del Plazo N° 01 por un periodo de 30 dias calendarios, por
lo que el plazo total de ejecucion de la obra Reprogramado seré de 90 dias calendarios contados desde el 19 de Setiembre del 2022 hasta el 17 de
Noviembre del 2022.

Por consiguiente esta Inspeccion considera Procedente la Aprobacion del expediente de Ampliacion de Plazo N° 01 de la PROYECTO:
‘MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS DEL EQUIPO FUNCIONAL DE COMEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD
NUEVA - PROVINCIA DE TACNA — DEPARTAMENTO DE TACNA" y recomienda prosequir con los trémites administrativos para su verificacion, evaluacion y
reaistros correspondientes de acuerdo a la Normatividad Vigente. asi mismo se indica que se debera realizar la respectiva aprobacion mediante el Acto

Resolutivo correspondiente.

Que, con Informe N° 2824-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 17 de noviembre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de
Inversiones, informa que se procedio la revision ylo evaluacion del EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO N° 01, del Proyecto:
“MEJORAMIENTC DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS DEL EQUIPO FUNCIONAL DE COMEDORES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”,
emitido por el Ing. Hernan D. Apaza Cori, en su calidad de Inspector, refiere que en resumen se sustenta la modificacion no sustancial que
conlleva a una Ampliacion del Plazo N° 01 por un periodo de 30 dias calendarios, por lo que el plazo total de ejecucion de la obra
Reprogramado sera de 90 dias calendarios contados desde el 19 de septiembre del 2022 hasta el 17 de noviembre del 2022, por lo que
esta inspeccion considera PROCEDENTE la aprobacion del expediente de AMPLIACION DE PLAZO N° 01 de la actividad en mencion, en
tal sentido, solicita que se derive la documentacion al area correspondiente para su aprobacion mediante Acto Resolutivo;

Que, con Informe N° 513-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 17 de noviembre del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, opina
en forma FAVORABLE a la AMPLIACION DE PLAZO N° 01 del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS DEL
EQUIPO FUNCIONAL DE COMEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA
- PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI N° 2552065, por un plazo de 30 dias calendarios, por lo que el
plazo total de ejecucion de la obra Reprogramado sera de 90 dias calendario, contados desde el 19 de septiembre del 2022 hasta el 17
de noviembre del 2022, de acuerdo al Informe N° 738-2022-HDAC-IO-SGSI/MDCN-T;
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Que, con Proveido N° 13912-2022-GM, de fecha 17 de noviembre del 2022, la Gerente Municipal, CPC. ROSARIO YESSENIA RUTH
VILCA YUJRA, dispone proyectar Acto Resolutivo;

Que, de acuerdo a la Directiva N° 004-2021-MDCN-T aprobado mediante la Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04 de
marzo del 2021, en el numeral 8.2.7 AMPLIACIONES DE PLAZO, establece lo siguiente: el plazo para la ejecucion del proyecto de inversion e
IOARR es el fijado en el cronograma de ejecucion del expediente técnico, expresado en dias calendario y se contara desde el dia de inicio de
obra. El residente y el inspector o supervisor, estan obligados a cumplir y hacer cumplir los plazos estipulados bajo responsabilidad, asimismo
en el parrafo segundo establece que: LA AMPLIACION DE PLAZO SOLO SE JUSTIFICARA EN LOS SIGUIENTES CASOS: a) Demoras y/o
limitaciones causadas en la habilitacion de recursos financieros, debiendo deslindar la responsabilidad segun corresponda. b)
Desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros, debidamente sustentado. ¢) Casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente
sustentado. d) Ejecucion de trabajos complementarios y/o adicionales declarados indispensables para alcanzar las metas, debidamente

&\ aprobados mediante acto resolutivo. e) Demoras en el tramite de aprobacion de los Adicionales. f) Cualquier otra variacion ylo modificacion

}del contenido del expediente técnico original, siempre que afecte la ruta critica de la obra y originen las ampliaciones;

Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, establece que el ALCALDE es el representante legal de la
Municipalidad y su MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada Ley, establece
expresamente que las resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo;

Que, de conformidad conformidad con lo dispuesto por la Constitucion Politica del Estado, y a las facultades conferidas en la Ley Organica
de Municipalidades N° 27972, Directiva aprobada mediante la Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04.03.2021 y
ando con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Desarrollo Econémico Social v Sub
cla de Supervision de Inversiones;

'NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI N° 2552065, por un plazo de 30 dias calendarios, nor lo que
el plazo total de ejecucion de la obra Reprogramado seré de 90 dias calendario, contados desde el 19 de septiembre del 2022 hasta el 17
de noviembre del 2022, de acuerdo al Informe N° 738-2022-HDAC-I0-SGSI/MDCN-T, segun el siguiente detalle:

PLAN DE TRABAJO ANIP, PLAZO
ITEM DESCRIPCION (R A N° 371-2022- N 01 TOLAé*TfVLﬁg &
MDCN-T) (Solicitado)
PLAZO DE EJECUCION DE
; pr 600.C. 30D.C. 90D.C.
FECHA INICIO
) PROCRAMADA 19/09/2022 18/11/2022 19/09/2022
FECHA CULMINACION »
g haihm g 17112022 17/12/2022 17122022

ADTI(‘III 0 SECUINDO: DISPONER 2 la Gerancia Mummngl Garancia de Dasarrollo Econdmico Social vy la Qub Gerencia de leanuemn

Y UV iViey OV

. ,de Inversiones, el fiel cumplimiento e implementacion de Ia presente Resolucion de acuerdo a Ley, Reglamentos y Directivas wgentes

s Anformamon y Comunlcamones cumpla con la publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de

4 Cludad Nueva — TACNA, (www.municiudadnueva.gob.pe.).
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