G MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
N, “Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional“

N°© 723-2022-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 28 de noviembre del 2022.
VISTO:

S \, | Informe N° 0248-2022-RO-EJLC-MASSCDCN/GIDU/MDCN-T, de fecha 14 de noviembre del 2022, emitido por el Residente de Obra; el Informe N° 3274-

|2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 14 de noviembre del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano; el Informe N° 170-2022-FMLC-
.| IP-MYASSCDCN-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 17 de noviembre del 2022, emitido por el Inspector de Obra; el Informe N° 2829-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de
/A | fecha 17 de noviembre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el Informe N° 1494-2022-GPPYMI-GM-MDCN-T, de fecha 18 de
rioviembre del 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernizacion Institucional; el Informe N° 527-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de
~‘:/E‘c’ha 24 de noviembre del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica; el Proveido N° 14505-2022-GM, de fecha 25 de noviembre del 2022, emitido
15 ”_~Zpor la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, econdmica y administrativa en los asuntos
de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica del Pert, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en

S concordante con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades;
X N
N -\
1{{?/ " ’;.,\ Que, mediante Informe N° 0248-2022-RO-EJLC-MASSCDCN/GIDU/MDCN-T, de fecha 14 de noviembre del 2022, emitido por el Residente de Obra, Ing.
3‘\ E \ s,; Eber Jhon Larico Colque, remite el expediente ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS N° 01, ADICIONAL POR MAYORES METRADOS N° 01 y el
Z 3y /<> * DEDUCTIVO N° 01, para su evaluacion y/o aprobacion por parte de la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones mediante el Inspector de Obra;

)

Que, mediante Informe N° 3274-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 14 de noviembre del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano, remite el Expediente Adicional por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivo N° 01, de la obra en mencion, y recomienda se derive a la
Sub Gerencia de Supervision de Inversiones con atencion al Inspector de Obra en mencion, para su revision, evaluacion y/o aprobacion segin
corresponda;

Que, mediante Informe N° 170-2022-FMLC-IP-MYASSCDCN-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 17 de noviembre del 2022, emitido por la Ing. Flor Maria Lazo
Cuadros, en calidad de Inspector de Obra, informa lo siguiente:

4. JUSTIFICACION TECNICA:

El Expediente presentado de la Modificacion al Expediente Técnico N° 01 Adicional N° 01-Partidas Nuevas, Adicional N° 01-Mayores Metrados y Deductivo N° 01)
— CON INCREMENTO Presupuestal, se verifica las siguientes causales de sustento el cual se detalla a continuacion:

Deductivo N° 01;

El Deductivo N°01 ha sido generado por deficiencias y/o omisiones en la formulacion del Expediente Técnico, en tal motivo, se consideran partidas no ejecutables
0 partidas que en su posterioridad se planteard mejoras en su proceso constructivo.

>  OBRAS PRELIMINARES:
CASETA DE ALAMCEN Y GUARDIANIA, Se deduce parcialmente.

SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES, PAGO DE SEGURO + VIDA PARA EL PERSONAL, MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS, EQUIPAMIENTO
PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD y EQUIPAMIENTO PARA EL PERSONAL DE SALUD, las partidas mencionadas se deducen en su totalidad.

VIGA: CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CERCO PERIMETRICO, se deduce parcialmente esta partida, puesto que los muros y columnas tienen una base de 15
cmy las dimensiones de la viga es de 20x20 teniendo una diferencia en dimensién con respecto a la base.

MORTERO P/MURO DE ALBANILERIA, C/MEZCLA 1:5 CA y ENCOFRADO P/MORTERO EN MURO DE ALBANILERIA, se deduce en su totalidad estas
partidas, debido a que no corresponde a la ejecucion del proyecto siendo vinculado a la partida de ACARREA DE MATERIAL EXCEDENTE, por lo tanfo, se
genera una incongruencia.

TARRAJEO EN INTERIOR Y EXTERIOR, C/MEZCLA 1:2 C:A E=1.5CM, se deduce parcialmente esta partida, teniendo como antecedente la consulta
realizado por la residencia mediante INFORME N°064-2022RO-EJLC-MASSCDCN/GIDU/MDCN-T, el cual evidencia que segin el Analisis de Costos
Unitarios de la partida 04.16.26 muros de soga 14x25x10 cm, indica el aparejo de ladrillos de la partida antes mencionada, asimismo presenta un
sobrecimiento el cual presenta las misma dimensiones referente al ancho del ladrillo, dejando 0.5 cm por lado para el tarrajeo, con la finalidad de realizar
acabado caravista en lado interior y en la parte exterior cumplir con el disefio planteado segun Expediente Técnico.

CONCRETO LOSA DEPORTIVA F'C=210 KG/CM2 ACABADO C/FROTACHADO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA DEPORTIVA y
JUNTAS DE CONSTRUCCION CON TEKNOPOR E=1", se deduce estas partidas, de acuerdo al pronunciamiento del proyectista mediante INFORME N°470-
2022-SGE-GIDUMDCN-T, donde el proyectista concluye “(...) se debera considerar una losa de pavimento rigido, con un espesor de 0.15m concreto
f'c=210kg/cm2 y una sub base de espesor de 0.15m (...)”, el cual queda evidenciado en anotaciones de cuaderno de Obra mediante asiento del Residente
de Obra N° 123.

Para el cumplimiento de las metas es necesario deducir las siquientes partidas:

01.02 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA

01.03 SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES

02.01.08 PAGO DE SEGURO + VIDA PARA PERSONAL OBRERO

02.02.01.06 MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS

02.02.02.01 EQUIPAMIENTO PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD

02.02.02.02 EQUIPAMIENTO PARA PERSONAL DE SALUD

04.16.21 VIGA: CONCRETOQ F'C=210 KG/CM2 CERCO PERIMETRICO

04.16.28 MORTERO P/MURO DE ALBANILERIA, C/MEZCLA 1:5 C:A

04.16.29 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MORTERO EN MURO DE ALBANILERIA
04.16.30 TARRAJEO EN INTERIOR Y EXTERIOR, C/MEZCLA 1:5 C:A E=1.5CM
04.17.06 CONCRETO LOSA DEPORTIVA F'C=210 KG/CM2 ACABADC C/FROTACHADO
04.17.08 JUNTAS DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT E=1"
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Adicional N° 01: Por Mayores Metrados:

Deficiencia y omisiones al Expediente Técnico, El presente Expediente Adicional se formula a consecuencia de la omision en cuanto a la construccion de un muro
bajo o parapeto para la colocacion de ventanas, de la misma manera el mantenimiento de la puerta de madera y ventana ubicado en la Azotea y demas partidas
para la ejecucion del proyecto.

Preparacion de superficie para pintado, en respuesta a la consulta al proyectista en cuanto a la instalacién de ventanas, el cual conllevaria al asentado de
muro, tarrajeo y derrames en vanos, el cual el proyectista concluye, que se deberé considerar un parapeto de albafiileria de dimensiones 2.02mx 0.47m,
por tal motivo se considerara un incremento en la partida de PINTURAS SUPERMATE EN INTERIORES Y EXTERIORES DOS MANOS.

Del mantenimiento de puertas y ventanas, se ve por conveniente intervenir la puerta y ventana ubicados en la azotea del proyecto, por encontrarse en
deteriorados por factores ambientales como humedad y exposicion solar, asimismo se tiene el pronunciamiento del proyectista el cual concluye “(..)
considerar el mantenimiento de la puerta, ventana correspondiente a la azotea (...)".

De las modificaciones e incrementos de metrados en los ambientes correspondientes a VESTIDORES Y LOCKERS, CASETA DE SEGURIDAD Y
MANTENIMIENTO EN AZOTEA (VENTANA), por tal motivo, es necesario incorporar LAMINAS DE SEGURIDAD a estas ventanas de cada ambiente.

De la partida correspondiente a la ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE el cual se generé un incremento, es que se requiere el acarreo de material
sobrante.

Debido a la partida nueva 06.01. CORTE CON MAQUINARIA EN TERRENO NATURAL, es necesario la ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE para
el corte con un espesor £=0.20cm.

Para el cumplimiento de las metas es necesario considerar las siguientes partidas por mayores metrados:
04.02 PREPARACION DE SUPERFICIE PARA PINTADOO
4.04 MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA
04.14 LAMINAS DE SEGURIDAD
04.17.02 ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE
04.17.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Adicional N° 01: Por Partidas Nuevas:

Errores y omisiones al Expediente Técnico, El presente Expediente Adicional N° 01 Por Partidas Nuevas, se formula a consecuencia errores y/o omisiones
encontradas en el expediente técnico, el mismo que en algunas partidas no considera los materiales y no esta acorde con el proceso constructivo descrito para su
ejecucion, el cual se menciona a continuacion:

> Del expediente técnico, el cual se genera una incongruencia entre planimetria general y elevaciones con respecto a los vestidores y lockers, donde se
tienes una venta con clasificacion de MC-03 de 2.02m x 2.75m perteneciente a muro cortina de cristal templado de 8mm en planimetria y en plano de
levacion una venta de 2.02mx2.28m con un alfeizer de 0.47m con marco de aluminio sin especificar el tipo de cristal.

Con INFORME N°005-2022-VMBG-P de fecha 27.10.22, se da el pronunciamiento del proyectista donde concluye que se debera considerar un parapefo
de 0.47m x 2.02 y una ventana de 2.02m x 2.28m con marco de aluminio de 5mm.

Por tal motivo, conlleva a generar una nueva partida para muro, tarrajeo, vestiduras, pintura y ventana para ejecutar esta partida.

> De la caseta de seguridad, se verifica segin planimetria una ventana de 1.12 m de longitud, de acuerdo al cuadro de vanos no se puede identificar su
codificacion, teniendo por semejanza la ventana V-17 de 1.13mx2.34m con alfeizer 0.30 (tipo corredizo con marco de aluminio y vidrio triple incoloro
e=6mm, con lamina de seguridad).

Con respecto al plano de elevacion, se corrobora la existencia de una ventana con dimensiones 1.12mx2.28m con marco metalico, sin especificar el tipo de
cristal.

De la consulta al proyectista, se pronuncia mediate INFORME N°005-2022-VMBG-P el cual concluye que se debera considerar un parapeto de albaiileria
1.12m x 0.47m, asi como también, una ventana tipo sistema con marco de aluminio 5mm de 1.12m x 2.28m.

»  Con respecto a las juntas de dilatacion tecknopor 1", si bien manda la ejecucion de esta partida de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas,
pero no indica el tipo de acabado tendra, por tal motivo, se genera la consulta al proyectista donde concluye que se debera considerar el uso de Sikaflex y/o
Jjebe microporoso para el sellado de las juntas sismicas.

> PATIO DE MANIOBRAS, de acuerdo a las especificaciones técnicas indica un espesor de losa de E=10 cm y para las JUNTAS DE CONSTRUCCION CON
TECKNOPOR E=1"y JUNTAS DE CONSTRUCCION E=1"C/MATERIAL ELASTOMERO, el cual previo a la ejecucién de estas partidas se debera realizar
cortes y/o movimiento de tierras, por lo que se genera la consulta sobre los niveles del suelo (pendiente) si es adecuado para el transito de vehiculos.
También se evidencia que no se adjunt6 en el Expediente Técnico planos de SARDINELES SUMERGIDOS para el patio de maniobras mismos que tendran
una variacion en metrados.

Del pronunciamiento del proyectista mediante INFORME N°005-2022-VMBG-P, concluye que (...) se deberé considerar una losa de PAVIMENTO
RIGIDO, con un espesor de 0.15m. de losa de concreto F'c=210 kg/cm2 y una sub base de 0.15m, ademas de juntas longitudinales, contraccion y
construccion. Ademas, se debera considerar las pendientes minimas para las evacuaciones las aguas pluviales (...)

»  En la elaboracion del expediente técnico no se ha considerado el mantenimiento y/o tratamiento a la base de la estructura metalica, el cual presenta
contacto con el suelo, por tal motivo, se estima la colocacion de dados de concreto en la base con la finalidad de proteger a la estructura de acero de la
intemperie y humedad.

Del pronunciamiento del proyectista mediante INFORME N°005-2022-VMBG-P, concluye que (...) se debera considerar la construccion de dados de
concreto esto para la proteccion de la estructura metalica de la intemperie para si evitar la corrosion del mismo (...)

Finalmente, para el cumplimiento de las metas es necesario considerar las siguientes partidas nuevas:
04.01 MUROS SOGA LADRILLO 14X24X10 CM
04.02 TARRAJEO EN INTERIOR Y EXTERIOR, C/MEZCLA 1:5 C.A E=1.5CM
04.03 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANA Y VANOS
04.04 PINTURA SUPERMATE EN DERRAMES DOS MANOS
04.05VENTANA TIPO SISTEMA
05.01 SELLADO DE JUNTAS
06.01 CORTE CON MAQUINARIA EN TERRENO NATURAL
06.02 MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE )
06.03 BASE GRANULAR DE E=0.15M
06.04 PERFILADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE LA BASE
06.05 CONCRETO LOSA DEPORTIVA F'C=210 KG/CM2 ACABADO C/FROTACHADO
06.06 LOSA: ACERO REFUERZO FY=4200 KG/CM2
06.07 CORTE DE CONCRETO PARA CONFORMACION DE JUNTAS DE DILATACION
06.08 JUNTAS DE DILATACION CON ELASTOMERO E=6MM
06.09 DADOS DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2
06.10 ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO PARA DADOS DE CONCRETO
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5. DEL PRESUPUESTO DE LA MODIFICACION AL EXPEDIENTE TECNICO N° 01 (ADICIONAL N°01-PARTIDAS NUEVAS, ADICIONAL N°01-MAYORES

METRADOS Y DEDUCTIVO N°01):

MODIFICACION N°01
EXPEDIENTE
DESCRIPCION ] ADICIONAL ADICIONAL
TECNICO DEDN"f,gI'VO N°01 PARTIDAS | N°01 MAYORES TOTAL
NUEVA METRADOS
COMPONENTE 01:
ADECUADO ESTADO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD | 5/.368,101.86 | $/.39,221.73 | /.88,420.07 S1.5,445.48 $1.422,745.68
CIUDADANA
COSTO DIRECTO
<[ \COMPONENTE 02:
EADECUADO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
SCIUDADANA $/.6,855,206.72 i 51.6,855,206.72
77 COSTO DIRECTO
“COMPONENTE 03:
SUFICIENTES UNIDADES MOVILES PARA LA ATENCION Y S—
VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA $/.589,312.86 . WS
COSTO DIRECTO
COMPONENTE 04:
SUFICIENTES MATERIALES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
CIUDADANA $1.254,896.00 : $1.254,896.00
COSTO DIRECTO
COMPONENTE 05; ADECUADO ENTRENAMIENTO Y
SENSIBILIZACION PARA PERSONA Y JUNTAS VECINALES EN T —
SEGURIDAD CIUDADANA $/520,432.20 - - . el e
COSTO DIRECTO
COSTO DIRECTO 8,587,949.64 39,221.73 88,420.07 5,445.48 8,642,593.46
s ADICIONAL
ITEMS DESCRIPCION EXPEDIENTE TECNICO DED#%I'W &'?.\!‘T’:SEQWE%L N°01 MAYORES | TOTAL
METRADOS
COSTO DIRECTO 8,587,949.64 39,221.73 88,420.07 5,445.48 8,642,593.46
GASTOS GENERALES 507,492.68 _
SUB TOTAL 9,005,442.32 39,221.73 88,420.07 544548 9,150,086.14
EXPEDIENTE TECNICO 119,061.19
SUPERVISION 232,789.89
LIQUIDACION 59,403.93
GASTOS DE GESTION 70,916.88
PRESUPUESTO TOTAL 9,577,614.21 39,221.73 88,420.07 5,445.48 9,632,258.03

V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

con 03/100).

»  La Modificacién al Expediente Técnico N°01 (Adicional N°01-Partidas Nuevas, Adicional N°01-Mayores Metrados y Deductivo N°01) CON INCREMENTO

PRESUPUESTAL, tiene como causal principal los errores y/o omisiones en el Expediente técnico, siendo necesaria la elaboracion del Adicional N° 01 por
Mayores Metrados, Adicional N° 01 Por Partidas Nuevas y Deductivo N° 01, para el cumplimiento de todas las metras descritas en el Expediente Técnico.

»  Elnuevo Presupuesto de la Modificacion al Expediente Técnico N°01 (Adicional N°01-Partidas Nuevas, Adicional N°01-Mayores Metrados y Deductivo N°01)
al Costo Directo de la Obra es S/. 8,642,593.46 soles (Ocho Millones Seiscientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Noventa y Tres con 46/100).

> El Nuevo Presupuesto de la Modificacion al Expediente Técnico N°01 (Adicional N°01-Partidas Nuevas, Adicional N°01-Mayores Metrados y Deductivo N°01)
de Obra (Costo Directo + Gastos Generales) es de S/. 9,150,086.14 soles (Nueve Millones Ciento Cincuenta Mil Ochenta y Seis con 14/100).

»  EllIncremento Presupuestal de la Modificacion al Expediente Técnico N°01 (Adicional N° 01-Partidas Nuevas, Adicional N° 01-Mayores Metrados y Deductivo
N°01) es de S/. 54,643.82 soles (Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Tres con 82/100)

»  El Nuevo Presupuesto Modificado Total de la Obra es de S/. 9,632,258.03 soles (Nueve Millones Seiscientos Treinta y Dos Mil Doscientos Cincuenta y Ocho
De acuerdo a la revision y evaluacion realizada a los expedientes de la Modificacion al Expediente Técnico N°01 (Adicional N° 01-Partidas Nuevas, Adicional N°

01-Mayores Metrados y Deductivo N° 01) y estando conforme a la Directiva “Ejecucion de Proyectos de Inversion e IOARR en la Modalidad de Ejecucion
Presupuestaria Directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva y su Actualizacion’, la suscrita Opina PROCEDENTE Ia APROBACION del Expediente

MODIFICACION AL EXPEDIENTE TECNICO N° 01 (ADICIONAL N° 01-PARTIDAS NUEVAS, ADICIONAL N° 01-MAYORES METRADOS Y DEDUCTIVO N°

01) - Con Incremento Presupuestal del PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO
DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA TACNA — DEPARTAMENTO TACNA, CUI 2485778", Solicitando derive el presente informe a la Gerencia Municipal con la
finalidad de continuar su tramite correspondiente para su aprobacion mediante Acto Resolutivo;

// Que, mediante Informe N° 2829-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 17 de noviembre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones,

remite la evaluacion y/o revision de la Modificacion del Expediente Técnico N° 01(ADICIONAL N° 01 — PARTIDAS NUEVAS, ADICIONAL N° 01-
MAYORES METRADOS Y DEDUCTIVO N° 01) — Con Incremento Presupuestal, para la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA?”, emitido por la Ing. Flor

Maria Lazo Cuadros, en su calidad de Inspector, opina PROCEDENTE la aprobacion del Expediente MODIFICACION AL EXPEDIENTE TECNICO N° 01 —
con Incremento Presupuestal de la obra en mencion, en tal sentido, solicita se derive el presente al area correspondiente para su aprobacion mediante acto

resolutivo;

Que, mediante Informe N° 1494-2022-GPPYMI-GM-MDCN-T, de fecha 18 de noviembre del 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Modemizacion Institucional, informa que después de haber realizado la evaluacion de disponibilidad de recursos y siendo el monto de modificacion al
expediente técnico N° 01 la suma S/ 54,643.82 (Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Tres con 82/100 Soles) y en visto de la evaluacion del
Inspector de Obra quien emite opinion PROCEDENTE la APROBACION del expediente MODIFICACION AL EXPEDIENTE TECNICO N° 01 (ADICIONAL N°
01 — PARTIDAS NUEVAS, ADICIONAL N° 01-MAYORES METRADOS Y DEDUCTIVO N° 01), esta dependencia emite opinion favorable para la
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MODIFICACION AL EXPEDIENTE TECNICO N° 01(ADICIONAL N° 01 — PARTIDAS NUEVAS, ADICIONAL N° 01-MAYORES METRADOS Y DEDUCTIVO
N° 01) - Con Incremento Presupuestal del proyecto en mencion, afecto a la fuente de financiamiento Recursos Determinados;

Que, mediante Informe N° 527-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 24 de noviembre del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, en materia
estrictamente LEGAL opina que es VIABLE la Aprobacion de la Modificacion al Expediente Técnico N° 01 (ADICIONAL N° 01 — PARTIDAS NUEVAS,
ADICIONAL N° 01-MAYORES METRADOS Y DEDUCTIVO N° 01) - Con Incremento Presupuestal, del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI
N° 2485778, por el cual el nuevo monto seria de S/ 54,643.82 (Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Tres con 82/100 Soles);

Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su
MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada Ley, establece expresamente que las resoluciones de
; Alcaldla aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo, y que, con Proveido N° 14505-2022-GM, de fecha 25 de noviembre del 2022, emitido
) /\ /por la Gerente Municipal, CPC. ROSARIO YESSENIA RUTH VILCA YUJRA, dispone PROYECTAR RESOLUClON

ACNA / Que, conforme lo previsto en el parrafo 8.2.6.2 de la Directiva N° 04-2021-MDCN-T, DIRECTIVA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION E
IOARR EN LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, aprobado con
Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T, establece expresamente lo siguiente: “La tramitacion y/o procedimiento (ADICIONALES Y/O DEDUCTIVOS),
mediante cuaderno de obra o control, el residente o responsable técnico manifiesta la necesidad de ejecutar modificaciones a nivel de adicionales y/o
deductivos que permitan el cumplimiento de las metas fisicas, indicando la causal debidamente sustentada, la cual podréa ser por: errores, omisiones o
deficiencias en la elaboracion del expediente técnico, hechos fortuitos o fuerza mayor imprevisible;

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Constitucion Politica del Estado y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el articulo 20° inciso 6)
de la Ley Orgéanica de Municipalidades N° Ley N° 27972, con visto bueno de Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Modemizacion Institucional, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y Sub Gerencia de Supervision de Inversiones;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la MODIFICACION al EXPEDIENTE TECNICO N° 01 (ADICIONAL N° 01 — PARTIDAS NUEVAS, ADICIONAL N° 01-
AYORES METRADOS Y DEDUCTIVO N° 01) - Con Incremento Presupuestal, del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
DE-SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI N° 2485778, por
el cualel nuevo monto seria de S/ 54,643.82 (Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Tres con 82/100 Soles), segtin el siguiente detalle:

a

ADICIONAL
TEMS DESCRIPCION EXPEDIENTE TECNICO | PEDUCTIVO | ADICIONALN01 | oyt yiavores | TOTAL
N°01 PARTIDAS NUEVA
METRADOS
COSTO DIRECTO 8,587,949.64 3922173 8842007 544548 | 8,642,593.46
GASTOS GENERALES 507 492,68
SUB TOTAL 9,095,442.32 39.221.73 88,420.07 544548 | 9,150,086.14
EXPEDIENTE TECNICO 11906119
SUPERVISION 232,789.89
LIQUIDACION 59.403.93
GASTOS DE GESTION 7091688
PRESUPUESTO TOTAL 9,577,614.21 39,221.73 §8,420.07 544548 | 9,632,258.03

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR y REMITIR a la Gerencia de Infragstructura y Desarrollo Urbano la MODIFICACION al EXPEDIENTE TECNICO Ne 01
(ADICIONAL N° 01 - PARTIDAS NUEVAS, ADICIONAL N° 01-MAYORES METRADOS Y DEDUCTIVO N° 01) - Con Incremento Presupuestal, del
proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE
TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA?”, para su conservacion, custodia y fines pertinentes de la ejecucion de la obra, BAJO RESPONSABILIDAD.

ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion y Comunicaciones, cumpla con la publicacion de la presente
Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA, (www.municiudadnueva.gob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

i, MUNICIR
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