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‘%-\ 4 £ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
g “Aiio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional“
N°792-2022-MDCN-T.
= X | Ciudad Nueva, 15 de diciembre del 2022.
\ “£XVISTO:

! 2\

> é\ arta N° 056-2022-JSC-RLDITACNA, de fecha 06 de diciembre del 2022; el Informe N° 3785-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 07 de diciembre del 2022;
e}'y nforme N° 029-2022- HEPJ-I0-MARPAAHM-SGSI-GMIMDCN-T, de fecha 12 de diciembre del 2022; el Informe N° 3384-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha
/$2/de diciembre del 2022; el Informe N° 1759-2022-GPPYMI-GM-MDCN-T, de fecha 13 de diciembre del 2022 el Informe N° 572-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de
| ~Jecha 15 de diciembre del 2022; el Informe N° 572-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 15 de diciembre del 2022; ehProveido N° 16021-2022-GM, de fecha 15
i\i’//de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que.goza de autonomia, politica, econémica y administrativa en los asuntos
de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica del Pérti, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305‘en
concordante con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades;

Que, mediante Carta N° 056-2022-JSC-RLD/TACNA, de fecha 06 de diciembre del 2022, suscrito por el Ing. Norah Candelaria Mamani Condori, remite la
Modificacion del Plan de Actividad N° 01: Deductivo N° 01, correspondiente a la Actividad: “MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE RECREACION PASIVA
DE AMPLIACION ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA, ASOC. DE VIV. SAN JOSE, ASOC. LOPEZ ALBUJAR, ASOC. SIMON BOLIVAR
DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA", para evaluacion y aprobacion.

Que, mediante Informe N° 3785-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 07 de diciembre del 2022, la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano remite la
modificacion del Plan de Actividad N° 01: Deductivo N° 01, correspondiente a la Actividad: “MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE RECREACION PASIVA
DE AMPLIACION ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA, ASOC. DE VIV. SAN JOSE, ASOC. LOPEZ ALBUJAR, ASOC. SIMON BOLIVAR
DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA", recomendando derivar el presente documento y'astuados a la Sub Gerencia de Supervisién de Inversiones
con atencion al Inspector de la Actividad en mencion;

Que, mediante Informe N° 029-2022- HEPJ-I0-MARPAAHM-SGSI-GMMBCN-T, de fecha 12 de diciembre del 2022, emitido por el Inspector de Actividad, Ing.
HERNAN EMILIO PAXI JUANILLO, procede a'indicar que como como Inspector de la Actividad MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE RECREACION PASIVA
DE AMPLIACION ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA, ASOC. DE VIV. SAN JOSE, ASOC. LOPEZ ALBUJAR, ASOC. SIMON BOLIVAR
DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA" y en referencia a la modificacion del Plan de Actividad N° 01: Deductivo N° 01menciona lo siguiente:

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD : “MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE RECREACION PASIVA DE
AMPLIACION ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA,
ASOC. DE VIV. SAN JOSE, ASOC. LOPEZ ALBUJAR, ASOC. SIMON
BOLIVAR DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA"

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
UNIDAD ORGANICA EJECUTORA : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
RESOL.DE APROBACION ACTIVIDAD :R. A N° 455-2022-MDCN-T (23 de agosto del 2022)
LOCALIZACION DE LA ACTIVIDAD
DEPARTAMENTO : TACNA
PROVINCIA : TACNA
DISTRITO : CIUDAD NUEVA
LOCALIDAD : AMPLIACION ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA,
ASOC. DE VIV. SAN JOSE, ASOC. LOPEZ ALBUJAR Y ASOC. SIMON
BOLIVAR.
META: 178
PPTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD : §/. 365,366.50
PRESUPUESTO PARA VALORIZACION : §/. 311,462.42 (CD+GG)
MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
PRESUPUESTO DEL DEDUCTIVO : §1. 29,368.58
INCIDENCIA DEL DEDUCTIVO :8.04%
PLAZO DE EJECUCION : 60 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO DE OBRA : 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINO DE OBRA : 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DEDUCTIVO N°01

GENERALIDADES

ANTECEDENTES

UBICACION

MODALIDAD DE EJECUCION
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51. PRESUPUESTO BASE APROBADO

5.2, PRESUPUESTO DEDUCTIVO

OBJETIVO

JUSTIFICACION TECNICO LEGAL

DESCRIPCION DEL DEDUCTIVO ’
RESUMEN DE PRESUPUESTO DEL PLAN DE ACTIVIDAD REFORMULADO
10. PORCENTAJE DE INCIDENCIA

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

12. ANEXOS

121, ESPECIFICACIONES TECNICAS
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12.2. PLANILLA DE METRADOS

12.3. PRESUPUESTO DEL DEDUCTIVO
12.4. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
12.5. PANEL FOTOGRAFICO

12.6. DOCUMENTOS LEGALES

12.7. RESOLUCION

JUSTIFICACION TECNICO - LEGAL
Que segun la Directiva “LINEAMIENTOS Y NORMAS TECNICAS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA LA MODALIDAD PRESUPUESTARIA DIRECTA, PROGRAMAS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CIUDAD NUEVA" vigente a la fecha, indica
6.9.6 ACTIVIDADES DEDUCTIVAS
Mediante cuaderno de Actividades, el ejecutor con la firma y post firma del inspector, manifiesta la conveniencia de dejar de ejecutar ciertas
partidas del Plan de trabajo seguin causal debidamente sustentada, esta solicitud lo presentara a la SGGAM, la misma que revisara, validara el
contenido y gestionara los tramites correspondientes.

v' Mediante anotacion en el Cuaderno de Obra:

Asiento N°15 — Del Responsable Técnico Miércoles 14/11/2022

Se comunica al supervisor item partida 03.01 Mantenimiento de basureros de 18 und, no existen en el campo los tachos de basura en los
siguientes comités 25, 26, 45, Simén Bolivar, 28, 32, 33, 35 y comité 49 presentan 3 tachos en mal estado irreparables, es por el cual se
solicita un deductivo a la siguiente partida mencionada.

v" Asiento N°17 - Del Inspector Martes 15/11/2022
Del asiento N°15 del Responsable Técnico: partida 03.01 Mantenimiento de Basureros 18 und, se verifico que no existe en campo dichos
tachos de basura por lo que efectivamente el responsable técnico debe de deducir dicha partida.

v" Asiento N°26 ~'Del responsable Técnico Miércoles 23/11/2022
Se comunica al inspector de la actividad, que las siguientes partidas pasaran a ser deductivos ya que los servicios fueron a todo costo:

ftem Descripcién Metrado Unidad
01 ACTIVIDAD GENERALES PREVIA INTERVENGION
0101 | TRABAJOS PROVICIONALES )
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60X2.40 CON GIGANTOGRAFIA 00 und
01.01.03 VESTUARIO Y COMEDOR 5140 m2
01.01.04 ELECTRICIDAD PARA ACTIVIDAD(CONSUMO) 20 mes
01.01.05 SUMINISTRO DE AGUA PROVISIONAL (CONSUMO) 200 mes
01.02 | SALUD, LIMPIEZA Y SEGURIDAD EN LA ACTIVIDAD ‘ -
01.02.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO o7 glb
01.02.07 SERVICIOS HIGIENICOS PARA EL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD 4.6 mes
0103 | PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 ‘ ‘
01.03.01 ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 - GLB
01.03.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL-COVID 19 0 UND
01.03.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA-COVID 19 100 glb
01.03.04 IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA COVID-19 (PERIODICAMENTE A CADA 2 MESES) 060 und
01,04 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
01 o401 CONTROL DE EMISIONES DE POLVO Y PARTICULAS o0 MES
01 04 02 MANEJO DE DESECHOS - mes
03 VARIOS Y
03.01 MANTENIMIENTO DE BASUREROS 18.00 UND

PRESUPUESTO DEL PLAN DE ACTIVIDAD REFORMULADO N°01 Y PORCENTAJE DE INCIDENCIA

o . PLANDEACTIVIDAD | MODIFICACION | PLAN DE ACTIVIDAD

EESCRIPLION ™ APROBADO DEDUCTIVON°01 | REFORMULADO
COSTO DIRECTO S| 21933849 |-S/ 2633953 | S| 252,998.96
GASTOS GENERALES s 31239 |- 302905 | S/ 29,094.88
COSTO DE ACTIVIDAD (CD¥GG) S 31146242 S| 2936858 51282,003.84
GASTOS DE ELABORACION DE PLAN DE ACTIVIDAD ST 1340000 S 1340000
GASTOS DE SUPERVISION, EVALUACION Y SEGURIDAD | §/ 18,157.00 S 18,157.00
GASTOS DE LIQUIDACION S 698346 S/ 5,983.46
GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL S| 1536362 S| 1536362
COSTO TOTAL S/ 365,366.50 S 29,368.58 S/ 335,997.92
PORCENTAJE DE INCIDENCIA 100% 800% 91.96%

El monto del Presupuesto Deductivo N° 01 asciende a (-) S/. 29,368.58 (veinte nueve mil trescientos sesenta y ocho con 58/100) soles con una incidencia

de (-) 8.04% con respecto al monto del costo total del presupuesto aprobado, el cual se encuentra detallado en-el cuadro superior.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
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Luego del analisis y evaluacion efectuada, se concluye lo siguiente:

v" Luego del anlisis y evaluacion efectuada, se concluye que el Expediente deductivo n°® 01, para la actividad: “MANTENIMIENTO DE LAS AREAS
DE RECREACION PASIVA DE AMPLIACION ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA, ASOC. DE VIV. SAN JOSE, ASOC.
LOPEZ ALBUJAR, ASOC. SIMON BOLIVAR DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA?”. remitido por la el responsable tecnico, presenta un
contenido e informacion acorde a directiva “LINEAMIENTOS Y NORMAS TECNICAS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA' LA MODALIDAD PRESUPUESTARIA DIRECTA, PROGRAMAS POR LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA!.

El presupuesto consignado'y sustentado en el Expediente deductivo n° 01 para la actividad de acuerdo al cuadro siguiente:

PLAN DE ACTIVIDAD

DESCRIPCION PLAN DE ACTIVIDAD MODIFICACION !
APROBADO DEDUCTIVO N° 01 REFORMUL%
COSTO DIRECTO S/ 279,33849 | -S/ 26,339.53 S/ 252,998.96
GASTOS GENERALES S/ 3212393 | -8/ 3,029.05 S/ 29,094.88
COSTO DE ACTIVIDAD (CD+GG) S/_311,462.42 =S/_29,368.58 5/282,093.84
GASTOS DE ELABORACION DE PLAN DE ACTIVIDAD S/ 13,400.00 S/ 13,400.00
GASTOS DE SUPERVISION, EVALUACION Y SEGURIDAD S/ 18,157.00 S/ 18,157.00
GASTOS DE LIQUIDACION S/ 6,983.46 S/ 6,983.46
GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL S/ 15,363.62 S/ 15,363.62
COSTO TOTAL S/_365,366.50 -5/ 29,368.58 SI 335,997.92
PORCENTAJE DE INCIDENCIA 100% -8.04% 91.96%
v’ El monto del Presupuesto Deductivo N° 01 asciende a (-) S1. 29,368.58 (veinte nueve mil trescientos sesenta y ocho con 58/100) soles, con una

incidencia de (-) 8.04% con respecto al monto del costo total del presupuesto aprobado,el cual se encuentra‘détallado en el cuadro superior.

v Lasmodificaciones respecto al presupuesto base tiene una incidencia de (-) 8.04% con un Monto de actividad Modificado o de S/ 335,997.92 (trescientos
treinta y cinco mil novecientos noventa y siete con 92 /100) soles, el cual representa el 91.96% con respecto al costo total de la actividad

En tal sentido, por lo expuesto en los Antecedentes, Evaluacién Y/O analisis anteriormente descritos, es opinién del suscrito indicar que el presente Expediente
deductivo N° 01 de la actividad: “MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE RECREACION PASIVA DE AMPLIACION ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL
CIUDAD NUEVA, ASOC. DE VIV. SAN JOSE, ASOC. LOPEZ ALBUJAR, ASOC. SIMON BOLIVAR DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA”, se
encuentra APROBADO, con un presupuesto es (-) S/. 29,368.58 (veinte nueve mil trescientos sesenta y ocho con 58/100) soles, el cual representa una
incidencia de -8.04% respecto al monto total del plan de actividad aprobado.
Por consiguiente, se, REMITE el presente informe y documentacién adjunta, y se solicita derivar a LA GERENCIA MUNICIPAL, para continuar con los tramites
correspondientes, para su aprobacion mediante acto resolutivo;

Que, mediante Informe N° 3384-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 12t diciembre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervisién de Inversiones,
remite la revisién, evaluacion y Aprobacién de la Modificacién del Plan de Actividad N° 01: Deductivo N° 01, correspondiente a la Actividad: “MANTENIMIENTO
DE LAS AREAS DE RECREACION PASIVA DE AMPLIACION ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA, ASOC. DE VIV. SAN JOSE, ASOC.
OPEZ ALBUJAR, ASOC. SIMON BOLIVAR DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA", emitido por el Ing. Heman Emilio Paxi Juanillo, en su calidad de
spector, opina PROCEDENTE la aprobacién del Plan de Actividad antes mencionado, con un presupuesto que asciende a la Suma de S/ 335,997.92, segin
ocumento de la referencia adjunto;

Que, mediante Informe N° 1759-2022-GPPYMI-GM-MDCN-T, de fecha 13 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Modemizacién Institucional, informa que luego de haber revisado el Plan de actividad N° 01 emite opinion favorable para el Deductivo N° 01, correspondiente
ala Actividad: “MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE RECREACION PASIVA DE AMPLIACION ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA,
ASOC. DE VIV. SAN JOSE, ASOC. LOPEZ ALBUJAR, ASOC. SIMON BOLIVAR DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA", donde el inspector de obra
emite opinion favorable por el monto de (-) S/ 29,368.58 soles, segtin cuadro;

2Que, con Informe N° 572-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 15 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, informa que conforme a la
Avaluacion e informes técnicos, OPINA de manera estrictamente Legal que es VIABLE la Aprobacién de la Modificacién del Plan de Actividad N° 01: Deductivo

01, correspondiente a la Actividad: “MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE RECREACION PASIVA DE AMPLIACION ASENTAMIENTO HUMANO
M’ARGINAL CIUDAD NUEVA, ASOC. DE VIV. SAN JOSE, ASOC. LOPEZ ALBUJAR, ASOC. SIMON BOLIVAR DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -TACNA'",
+../Considerando el Informe N° 029-2022-HEPJ-I0-MARPAAHM-SGSI-GM/MDCN-T, emitido por el Inspector de la Actividad, siendo un monto de (-) S/ 29,368.58
" (Veintinueve mil trescientos sesenta y ocho con 58/100 soles);

Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su MAXIMA
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada Ley, establece expresamente que las resoluciones de Alcaldia
ui‘apmeban y resuelven los asuntos de caracter administrativo, y que, con Proveido N° 16021-2022-GM, de fecha 15 de noviembre del 2022, emitido por la
“Gén%nte Municipal, CPC. ROSARIO YESSENIA RUTH VILCA YUJRA, dispone CONOCIMIENTO Y:PROYECTAR RESOLUCION;
2 V)
w_:(/ﬁue,;de conformidad con lo previsto en el parrafo 6.9.6 de la Directiva sobre Mantenimiento de Infraestructura Publica por la Modalidad Presupuestaria Directa,
JEmvEE /gprobado mediante la Resolucion de Alcaldia N° 113-2014-MDCN-T, establece expresamente lo siguiente: “Mediante cuademo de actividades; el ejecutor con
~~——1afirmay post firma del Inspector, manifestaré la conveniencia de dejar de ejecutar ciertas partidas del Plan de Trabajo seguin causal debidamente sustentada.
~.. . —~Esta solicitud o presentara a la SGGAM, la misma que revisard, validara el contenido y gestionara los tramites correspondientes (...)". Para la aprobacién de
un adicional y/o deductivo de la obra el residente debera presentar a la unidad ejecutora un expediente el cual contendr la siguiente informacion, siempre que
cumpla con lo establecido en la presente Directiva y por separado seguin sea el caso de adicionales ylo deductivos(...);

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Constitucién Politica del Estado y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el articulo 20° inciso 6) de
la Ley Organica de Municipalidades N° Ley N° 27972, con visto bueno de Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Modemizacion Institucional, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Sub Gerencia de Supervisién de Inversiones;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Modificacién del Plan de Actividad N° 01; Deductivo N° 01, correspondiente a la Actividad: “MANTENIMIENTO DE LAS
AREAS DE RECREACION PASIVA DE AMPLIACION ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA, ASOC. DE VIV. SAN JOSE, ASOC. LOPEZ
ALBUJAR, ASOC. SIMON BOLIVAR DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA”, considerando el Informe N° 029-2022-HEPJ-I0-MARPAAHM-SGSI-
GM/MDCN-T, emitido por el Inspector de la Actividad, siendo un monto de (-) S/ 29,368.58 (Veintinueve mil trescientos sesenta y ocho con 58/100 soles),
conforme a los fundamentos expuestos a la presente Resolucién, segtn el siguiente detalle:
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DESCRIPCION PLAN DE ACTIVIDAD MODIFICACION PLAN DE ACTIVIDAD
APROBADO DEDUCTIVO N° 01 REFORMULADO

COSTO DIRECTO S/ 279,33849 | -S/ 26,339.53 S/ 252,998.96
GASTOS GENERALES S/ 3212393 | -8/ 3,029.05 S/ 29,094.88
COSTO DE ACTIVIDAD (CD+GG) S/ 311,462.42 -SI_29,368.58 $1282,093.84
GASTOS DE ELABORACION DE PLAN DE ACTIVIDAD S/ 13,400.00 S/ 13,400.00
GASTOS DE SUPERVISION, EVALUACION Y SEGURIDAD ~ 9 18,157.00 S/ 18,157.00
GASTOS DE LIQUIDACION S/ 6,983.46 S/ 6,983.46
GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL S/ 15,363.62 S/ 15,363.62
COSTO TOTAL S/ 365,366.50 =81 29,368.58 S/ 335,997.92
PORCENTAJE DE INCIDENCIA 100% -8.04% 91.96%

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR y REMITIR a la Gerencia.de- Infraestructura y Desarrollo Urbano la Modificacion del Plan de Actividad N° 01: Deductivo
N° 01, del Proyecto mencionado en el articulo primero, para su conservacion, custodia y fines pertinentes de la ejecucion de la actividad, BAJO
RESPONSABILIDAD.

ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologia.de la Informacion y Comunicaciones, cumpla con la publicacion de la presente Resolucion
en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nugva — TACNA, (www.municiudadnueva.qob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Cc.

Ale.
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