C’\;:g’ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Ry “Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

Bosotorsion - Ablrd i

N° 802-2022-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 20 de diciembre del 2022.

VISTO:

,: .. El Tramite Documentario N° 11573-2022-MP, de fecha 07 de diciembre del 2022, se recepciona la Carta N° 26-2022/C.JP& CA Constructora, suscrito por el
2\, Gerente General de JP&CA CONSTRUCTORA S.A.C.; el Informe N° 012-2022-HEPJ-I0-CSDRAVADCN-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 07 de diciembre del
,\2022, emitido por el Inspector de Obra; el Informe N° 3273-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 07 de diciembre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de
ISupervision de Inversiones; el Informe N° 3826-2022-GIDU-GM/MDCN-T, de fecha 12 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y
esarrolio Urbano; el Informe N° 1381-2022-SGLyCP-GA-MDCN-T, de fecha 14 de diciembre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Logistica y Control
‘> Patrimonial; el Informe N° 1473-2022-GA-GM-MDCN-T, de fecha 16 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Administracion; el Informe N° 580-
2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 20 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica: el Proveido N° 16548-2022-GM, de fecha 20 de
diciembre del 2022, emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, econémica y administrativa en los asuntos
de su competencia conforme o establece el art. 194° de la Constitucion Politica del Pert, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en
concordante con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades;

Que, con Tramite Documentario N° 11573-2022-MP, de fecha 07 de diciembre del 2022, se recepciona la Carta N° 26-2022/C.JP& CA Constructora, suscrito
. . Por el Gerente General de JP&CA CONSTRUCTORA S.A.C., Sr. Aldo Elisban Churata Arocutipa, remite el Expediente de Ampliacién de Plazo N° 01, del
‘> proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD
"NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI N° 2538785;

Que, con Informe N° 012-2022-HEPJ-|O-CSDRAVADCN-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 07 de diciembre del 2022, emitido por el Ing. Hernan Emilio Paxi
Juanillo, en calidad de Inspector de Obra, quien procedio a la evaluacion y aprobacion del Expediente de Ampliacién de Plazo N° 01, del proyecto:
“CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -
PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI N° 2538785, del cual indica lo siguiente:

JUSTIFICACION LEGAL DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01:

DE LA JUSTIFICACION LEGAL

De acuerdo al DS N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado se hace mencion al:

Articulo 34. Modificaciones al contrato
En su item 34.9 indica 'El contratista puede solicitar la ampliacién del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente
comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento”

Analisis del articulo:

La ejecucion de las prestaciones adicionales autorizados por la entidad, han obligado al contratista a postergar algunas partidas, que se
encuentran en la ruta critica, en razén que, para continuar con su ejecucion, previamente deben ejecutarse las prestaciones adicionales,
modificando de esta manera el cronograma contractual.

Articulo 158. Ampliacion del plazo contractual

En su item 158.1. Procede la ampliacion del plazo en los siguientes casos:

a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere
otorgado.

b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista

#* Analisis del articulo:

" la ejecucion del adicional aprobado requiere de un plazo para su ejecucion, dicha ejecucién supera la fecha vigente de termino de obra
(16/0ct./2022), afectando el plazo contractual, en razon que de acuerdo al expediente técnico, en el cronograma de avance de obra de la prestacion
adicional autorizada, se necesita 10 dias calendario para ejecutar las prestaciones adicionales, asi mismo las partidas criticas contractuales; su ejecucion
, han sido postergadas hasta concluir la prestaciones adicionales, en consecuencia se necesita de un nuevo plazo para su ejecucion; los atrasos en que
| han incurrido la ejecucion de las partidas criticas postergadas, no son imputables al contratista.

/' Articulo 197° “Causales de Ampliacién de Plazo”, el contratista puede solicitar la ampliacién de plazo pactado por cualquiera de las siguientes
causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente al momento de la solicitud de
ampliacién:

. ) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

. b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de la prestacion adicional de obra. En este caso, el contratista amplia el plazo de las
~garantias que hubiere otorgado

,.:¢) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios.

" Andlisis del articulo:

Los atrasos en la ejecucion de las partidas contractuales que se encuentran en la ruta critica no son atribuibles al contratista, en razon que, para ejecutar
dichas partidas criticas, primeramente, se deben ejecutar las prestaciones adicionales aprobadas por la entidad.

Asi mismo la ejecucion de las prestaciones adicionales aprobados necesita de un plazo para su ejecucion, dicho plazo supera la fecha de termino de
obra contractual que es el 16/10/2022, este atraso en el término de la obra se debe a causas no atribuibles al contratista.

El hecho invocado, relacionado al atraso en la ejecucion de partidas criticas contractuales postergadas, se encuentra inmersa en la causal a) atrasos y/o
paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. Y
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DE LAS ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA

ASIENTO N° 053-DEL RESIDENTE DE OBRA, del cuademo de obra, de fecha 12/10/2022, “...por lo cual esta residencia solicita LA PARALIZACION
DE OBRA por causas no atribuibles al contratista debido que el expediente técnico contractual de la obra va ser reformulado, en lo referente a las partes
de las consultas emitidos mediante la carta N° 014-2022/C. JP & CA CONSTRUCTORA S.A.C de fecha 15 de agosto 2022 y N° 015-2022/C. JP & CA
CONSTRUCTORA S.A.C de fecha 24 de agosto del 2022, las cuales no habiendo la autorizacion oportuna para la elaboracion del expediente de
ampliacién N° 01, no permitieron abrir mas frentes de trabajo para poder cumplir con el calendario de avance de obra, no permitiendo proceder

Qgﬁl;, ASIENTO N° 24 - DEL INSPECTOR DE OBRA, del cuaderno de obra, de fecha 12/10/2022, “de los antecedentes el ing. berto maquera enaro en
_. ‘Galidad de proyectista del mencionado proyecto, emite opinién favorable para la implementacion y modificacion del expediente técnico con el fin de
1A @%jorar la funcionalidad del campo deportivo considerando las modificaciones descritas en las consultas n°01 y 02. por lo descrito lineas arriba esta
g 7peccién autoriza a la residencia que formule el adicional n°01 ...
N/
//'Z\SIENTO N° 54 - DEL RESIDENTE DE OBRA, del cuademo de obra, de fecha 06/12/2022, “visto el asiento N° 24 del inspector de obra, se presento el
expediente técnico Deductivo N° 01 y Adicional N° 01 mediante la CARTA N° 23-2022/C.JP&CA CONSTRUCTORA, de fecha 21/11/2022, debido a
deficiencias y omisiones en el expediente técnico contractual se ha producido prestacion del adicional N° 01, las mismas que han sido aprobados
por el inspector de obra en el INFORME N° 009-2022-HEPJ-I0- CSDRAVADCN-SGSI-GM/MDCN-T, de con fecha 25/11/2022 y aprobada por la
entidad bajo RESOLUCION DE ALCALDIA N° 740-2022, con fecha 02/12/2022 y notificado con OFICIO Nro 472-2022-GM-MDCN-T, con fecha
05/12/2022, por lo cual esta residencia solicita al inspector la autorizacion del reinicio de la obra.

La prestacion del adicional N° 01 afecto la ruta critica, en razén que ha obligado a la contratista a postergar la ejecucion de partidas contractuales que
se encuentran dentro de la ruta critica de la programacion de obra, las partidas no pudieron ser ejecutadas por el contratista en tanto no se
ejecuten primeramente la prestacion del adicional N° 01.

De acuerdo al DS N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado se hace mencion en el Articulo 197° “Causales de
Ampliacién de Plazo”, el contratista puede solicitar la ampliacion de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad,
siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacion:

b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de la prestacion adicional de obra. En este caso, el contratista amplia el plazo de las
garantias que hubiere otorgado

Por lo que es necesario un plazo para la ejecutar las partidas afectadas, en tal sentido esta residencia solicita al inspector la autorizacion para la
elaboracién del expediente de ampliacion de plazo N° 01.”

ASIENTO N° 28- DEL INSPECTOR DE OBRA, del cuaderno de obra, de fecha 06/12/2022, “En atencion a lo informado mediante asiento N° 54 del
residente de obra y en referencia a la ampliacion de plazo N° 01, en concordancia con el DS N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado se hace mencién en el Articulo 197° “Causales de Ampliacion de Plazo” ... siempre que modifiquen la ruta critica del
programa de ejecucion de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacion: b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion
de la prestacion adicional de obra. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado Del parrafo anterior siendo que
adicional N° 01 afecto la ruta critica y en vista que dicho adicional fue aprobado mediante Resolucién de Alcaldia N°740-2022-MDCN-T, con
fecha02/12/2022, y a la solicitud del residente de obra, la inspeccién autoriza la elaboracion del Expediente de Ampliacién de Plazo N° 01”

Y T ASIENTO N° 55 DEL RESIDENTE en fecha 07/12/2022, “... esta residencia remite el INFORME N°005-2022-ERV-RO/JP&CA, mediante la CARTA
N SN N° 26-2022/C.JP&CA CONSTRUCTORA, el expediente de la Ampliacion de Plazo N° 01 para su evaluacién y aprobacién por 10 dias
Calendarios para lograr las metas consideradas en el Expediente Técnico. La nueva fecha de inicio y culminacion de la obra, considerando en el
Expediente de Ampliacion de plazo N° 01, es el 09 de diciembre del 2022 y fecha término el 18 de diciembre del 2022, De acuerdo al DS N° 344-2018-
EF Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Por lo cual esta residencia solicita la evaluacion y aprobacién del expediente de ampliacion de plazo N° 01.”

De acuerdo al DS N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado se hace mencion en el Articulo 197° ‘Causales de
Ampliacién de Plazo’, el contratista puede solicitar la ampliacion de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre
que modifiquen la rufa critica del programa de ejecucién de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacion
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2. DEL PLAZO SOLICITADO
La causa principal de la presente ampliacion de plazo es sobre el Adicional N° 01 se debe a la elaboracion del expediente técnico deductivo N° 01 y
adicional N° 01, el cual afecto la ruta critica del Cronograma de ejecucion de obra,
La ampliacién de plazo n° 01 presenta 10 dias calendarios por prestacion adicional de obra.
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CUADRO RESUMEN DE MODIFICACIONES DE PLAZO
- TIEMPO
S Plazo de la Obra Ampliacion de Plazo N° 01 REFORMULADO
& TOTAL
INICIO 0410772022 0011212022 SUMATORIO
TERMINO 08122022 18/12/2022 EXPEDIENTE
105 10 TECNICO
PROGRAMACION "
i APROBADA POR POR PRESTACION AMPLIACION DE
29 RESOLUCION ADICIONAL DE OBRAN®OT |5 x5 e g
= E 105 10
0
oLAZ0 BASE PLAZO REPR;GRAMADO N 115

Nota: obra paralizada a partir de 14/10/2022 al 04/12/2022

Los dias solicitados son por 10 dias calendarios que estaran vigentes a partir del 09/12/2022 al 18/12/2022

% 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
: La inspeccion a la revision y evaluacion de la AMPLIACION DE PLAZO N° 01y de acuerdo al DS N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado se hace mencion lo siguiente:

Articulo 158. Ampliacién del plazo contractual

En su item 158.1. Procede la ampliacion del plazo en los siguientes casos:

a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que
hubiere otorgado.

Articulo 197° “Causales de Ampliacion de Plazo”, el contratista puede solicitar la ampliacion de plazo pactado por cualquiera de las siguientes
causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente al momento de la solicitud de
ampliacion:

b)Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de la prestacion adicional de obra. En este caso, el contratista amplia el plazo de
las garantias que hubiere otorgado

Se ha comprobado que solicitud de AMPLIACION DE PLAZO N° 01, es por la causal b) cuando es necesario un plazo adicional para la

ejecucion de la prestacion adicional de obra, indicados en el Articulo 197° -Causales de Ampliacién de Plazo,

La ejecucion del Adicional N° 01 afecta la ruta criica del cronograma de ejecucion de obra vigente, y que dicha ejecucion supera la fecha
contractual de termino de obra y la ampliacion de plazo N° 01 es necesario para culminar la obra.

Resumen de Plazo De Ejecucion
Plazo Contractual 105 dias Calendario
Plazo Adicional N° 01 10 dias Calendario
Plazo Total 115 dias Calendario

Mediante la solicitud de AMPLIACION N° 01, por el RESIDENTE dado en el asiento N° 54, de fecha 06/12/2022, donde se Solicita la aprobacion de
la Ampliacién de Plazo N° 01 por 10 dias Calendarios, para lograr las metas consideradas en el Expediente Técnico. La nueva fecha de
inicio y culminacién de la obra, considerando en el Expediente de Ampliacién de plazo N° 01, es el 09 de diciembre del 2022 y fecha
término el 18 de diciembre del 2022.

Luego del andlisis y de acuerdo al DS N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado bajo el amparo de sus
articulos: art. 158 item 158.1y art. 197, asi como los asientos del cuaderno de obra, aprobacion de el ADICIONAL N° 01 Y DEDUCTIVO N°01
mediante resolucion de alcaldia N° 740-2022-MDCN-T y al verse afectado la ruta critica de programacion de obra, esta inspeccién opina
FAVORABLE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01 por 10 dias calendario, y un plazo total del proyecto de 115 dias calendario para el
proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, siendo la causal:

Articulo 197° “Causales de Ampliacién de Plazo
b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de la prestacién adicional de obra. En este caso, el contratista amplia el plazo
de las garantias que hubiere otorgado

-\ Del RLCE : 158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisién al contratista en el plazo de diez (10) dias habiles, computado
| desde el dia siquiente de su presentacion. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo

A, responsabilidad del Titular de la Entidad.

Por consiguiente, se, REMITE el presente informe y documentacién adjunta, y se solicita derivar a LA GERENCIA MUNICIPAL, para continuar con los
tramites correspondientes, para su aprobacion mediante acto resolutivo;

Que, con Informe N° 3273-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 07 de diciembre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, remite la
valuacion y aprobacion de la Ampliacién de Plazo N° 01, del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA ASOCIACION
DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA?, emitido por el Inspector
de-Obra, refiere que luego del analisis y de acuerdo al D.S. N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado bajo el
~—--.amparo de sus articulos art. 158 y art. 197, asi como los asientos del cuadero de obra, aprobacion de ADICIONAL N° 01 y DEDUCTIVO N° 01 mediante
..+ Resolucion de Alcaldia N° 740-2022-MDCN-T y al verse afectado la ruta critica de programacion de obra, opina FAVORABLE LA AMPLIACION DE PLAZO
“N® 01 - 2022, por 10 dias calendario y un plazo total del proyecto de 115 dias calendario. Asimismo, solicita se derive la documentacién al area
~“correspondiente para su aprobacion mediante Acto Resolutivo;

Que, con Informe N° 3826-2022-GIDU-GM/MDCN-T, de fecha 12 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano,
concluye que de conformidad con lo establecido en la ley y el reglamento de la ley de contrataciones del Estado, cumple los requisitos para otorgarle la
ampliacion de plazo N° 01, el cual cuenta con la justificacion técnica y legal, por lo tanto, recomienda se dé tramite correspondiente a la solicitud del inspector
de obra, aprobar con acto resolutivo. En tal sentido, remite la documentacion y sus actuados, para conocimiento, evaluacion y tramite segtin correspondan;
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Que, con Informe N° 1381-2022-SGLyCP-GA-MDCN-T, de fecha 14 de diciembre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial,
concluye que:

CONCLUSIONES:
Por lo expuesto, la solicitud de ampliacion de plazo N° 01 al contrato N° 07-2022-MDCN-T, para la Contratacién de Ejecucion de la Obra:
“CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA?”, presentada por el contratista JP & CA CONSTRUCTORA S.A.C., en opinion
del suscrito, debe ser APROBADO por el plazo de diez (10) dias calendarios.

RECOMENDACIONES:
* - Realizar la notificacién del pronunciamiento a més tardar del 11/01/2023, con el fin que la presente solicitud de ampliacién de plazo no quede
aprobada por exceder el plazo establecido en el reglamento y genere futuras responsabilidades.

- Poner de conocimiento a esta Oficina una vez sea notificada la decision de la entidad al contratista a fin de proceder con la proyeccion de la adenda
y el registro en el SEACE;

Que, con Informe N° 1473-2022-GA-GM-MDCN-T, de fecha 16 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Administracion, concluye que:

- Que, en atencion a la solicitud de Ampliacion de Plazo N° 01, solicitada por el Consorcio JP&CA CONSTRUCTORA SAC, se tiene que esta
Gerencia de Administracién comparte la opinion vertida por la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial; por lo que resulta necesario otorgar
el plazo de diez (10) dias calendarios al Consorcio JP&CA CONSTRUCTORA SAC, toda vez que se encuentra acorde a lo que establece en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; conforme a los numerales 197°.

- Se recomienda nofificar al Consorcio JP&CA CONSTRUCTORA SAC el pronunciamiento de la Entidad, a més tardar el 11 de enero del 2023, ello

~ con lafinalidad de que la Ampliacion de Plazo solicitada no sea aprobada por exceder el plazo establecido en el RLCE.

- Se recomienda poner en conocimiento a la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial el pronunciamiento de la Entidad con la finalidad de
proceder con la proyeccion de la adenda y registro en el SEACE;

con Informe N° 580-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 20 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, en materia estrictamente
LEGALopina en forma FAVORABLE a la AMPLIACION DE PLAZO N° 01, del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN
LA ASOCIACION DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, con
’—\ CUI N° 2538785, por 10 dias calendario, y un plazo total del proyecto de 115 dias calendario;

:Lﬁr S

S|gwente El contratista puede solicitar la amphamén de plazo pactado por cualquiera de Ias siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen
a critica del programa de ejecucion de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacién: a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al
atista. b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de la prestacion adicional de obra. En este caso, el contratista amplia el plazo de las
rantias que hubiere otorgado. ¢) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios.

Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades - establece que el ALCALDE es el representante legal de la municipalidad y su

MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada ley, establece expresamente que las Resoluciones de

Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo y mediante Proveido N° 16548-2022-GM, de fecha 20 de diciembre del 2022, emitido
_ por la Gerente Municipal, CPC. ROSARIO YESSENIA RUTH VILCA YUJRA, quien dispone CONOCIMIENTO Y PROYECTAR RESOLUCION;

. Que, de conformidad conformidad con lo dispuesto por la Constitucion Politica del estado, y a las facultades conferidas en la Ley Organica de
' Municipalidades N° 27972, Directiva aprobada mediante la Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04.03.2021 y contando con el visto bueno
de la Gerencia Municipal, Gerencia de Administracién, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de
Supervision de Inversiones y la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° N° 01, del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN
LA ASOCIACION DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, con
CUI N° 2538785, por un plazo de 10 dias calendario, siendo el nuevo plazo total del proyecto de 115 dias calendario, segin el siguiente detalle:

i ‘ Resumen de Plazo De Ejecucion

| Plazo Contractual 105 dias Calendario

\ Plazo Adicional N° 01 10 dias Calendario
" Plazo Total 115 dias Calendario

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia de Infragstructura y Desarrollo Urbano y la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, el fiel
O .cumplimiento e implementacion de la presente Resolucién de acuerdo a Ley, Reglamentos y Directivas vigentes.

ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE a la EMPRESA contratista JP&CA CONSTRUCTORA S.A.C., la presente Resolucion conforme a Ley.

’ARTICULO CUARTO: DISPONER que la Sub Gerencia de Secretaria General comunique y la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion y
Comunicaciones, cumpla con la publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA,
(www.municiudadnueva.qob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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