MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Aiio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

N° 804-2022-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 20 de diciembre del 2022.

;\Trémite Documentario N° 9438-2022-MP, de fecha 20 de octubre del 2022, se recepciona la Carta N° 24-2022-JSC-RLD/T ACNA,; el Informe N°
034-VRAG-IO-RCRCPSHVCDAH-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 12 de diciembre del 2022, emitido por el Inspector de Obra; el Informe N° 3401-
ZD'ZZ-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 13 de diciembre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones: el Informe N° 1386-2022-
] S’GLyCP-GA-GM/MDCN-T, de fecha 15 de diciembre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial; el Informe N° 4001-
/'fﬁ/ZOZZ-GIDU-GM/MDCN-T, de fecha 16 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano; el Informe N° 1403-
" 2022-SGLyCP-GA-MDCN-T, de fecha 19 de diciembre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial; el Informe N° 1501-
2022-GA-MDCN-T, de fecha 20 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Administracion: el Informe N° 584-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de
fecha 20 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica; el Proveido N° 16652-2022-GM, de fecha 20 de diciembre del 2022,
emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

* Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomia, politica, econdmica y administrativa en
los asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica del Perd, modificada por la Ley de Reforma
. Constitucional - Ley N° 30305 en concordante con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades;

Que, con Tramite Documentario N° 9438-2022-MP, de fecha 20 de octubre del 2022, se recepciona la Carta N° 24-2022-JSC-RLD/T ACNA, remite el
expediente de la LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA N° 04-2022-MDCN-T, de la obra: “REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA;
CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS

HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO ALTO HORIZONTE DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA
TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”, para su revision, evaluacion y aprobacion:

- Que, con Informe N° 034-VRAG-I0-RCRCPSHVCDAH-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 12 de diciembre del 2022, emitido por el Ing. Victor Raul Abril
Gomez, en calidad de Inspector de Obra,

3 . ANALISIS

4.1) Mediante contrato N°004-2022-MDCN-T (Primera convocatoria), de fecha 12 de abril del 2022, se celebré el contrato entre la municipalidad
distrital de Ciudad Nueva y la empresa contratista JSC CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES E.IR.L. para la ejecucion de la obra, cuyo
presupuesto contractual se detalla en el siguiente cuadro:

DESCRIPCION MONTO 8/
COSTO DIRECTO 245,490.19
GASTOS GENERALES (10.5%) 25,776.47
UTILIDAD (5 %) 12,274.51
SUB TOTAL 283,541.17
IGV (18%) 51,037.41
GASTOS POR COVID 23,523.25
PESUPUESTO TOTAL DE OBRA 358,101.83
Monto de presupuesto de Obra: (Trescientos cincuenta y ocho mil ciento y uno con 83/100 Soles)
Mediante Resolucion de Alcaldia N°308-2022-MDCN-T, se aprueba el
Presupuesto Deductivo de obra, segtin se detalla en el siguiente cuadro:
DESCRIPCION MONTO S/
COSTO DIRECTO 7,839.66
R GASTOS GENERALES (10.5%) 823.16
il UTILIDAD (5 %) 391.98
SUB TOTAL 9,054.80
IGV (18%) 1,629.86
GASTOS POR COVID —
PESUPUESTO DEDUCTIVO N°01 -10,684.66

Monto de Deductivo: (Diez mil seiscientos ochenta y cuatro con 66/100 Soles).

Mediante Resolucion de Alcaldia N°310-2022-MDCN-T, se aprueba el presupuesto de Adicional de Obra N°01, por partidas nuevas, segiin

el siguiente cuadro:

DESCRIPCION MONTO S/
COSTO DIRECTO 44,517.35
GASTOS GENERALES (10.5%) 4,674.32
UTILIDAD (5 %) 2,225.87
SUB TOTAL 51,417.54
IGV (18%) 9,255.16
GASTOSPORCOVD -
PESUPUESTO ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS 60,672.70

Monto de Adicional de Obra N°01: (Sesenta mil seiscientos setenta y dos con 70/100 Soles)
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4.4) Porcentaje de incidencia del Deductivo y Adicional de Obra N°01:

INCIDENCIA DEL DEDUCTIVO CON RESPECTO MONTO (S/) INCIDENCIA INCIDENCIA
AL CONTRATO DE EJECUCION ACUMULADA
CONTRATO N°04-2022-MDCN-T 358,101.83
DEDUCTIVO N°01 10,684.66 2.98 % -2.96 %
ADICIONAL DE OBRA N°01 60,672.70 16.94 %

4.5) A continuacion, se detalla el presupuesto modificado respecto al contrato N°004-2022-MDCN-T y como resultado se obtiene el monto
modificado de OBRA., que asciende a S/ 408,089.87 Soles, incluye IGV.
PRESUPUESTO PRESUPUESTO | PRESUPUESTO PRESUPUESTO
LI CONTRATO | hERUCTIVO N°01 | ADICIONALN°01 | REQUERIDO | MODIFICADO
COSTO DIRECTO S/245,490.19 S/ 7,839.66 S/ 4451735 S/ 36,677.69 S/282,167.88
GASTOS GENERALES (10.5%) S/ 25,776.47 S/ 823.16 S/ 467432 S/ 3,851.16 S/ 29,627.63
UTILIDAD (5%) S/ 12,274.51 S/ 391.98 S/ 2,225.87 S/ 1,833.89 S/ 14,108.40
SUBTOTAL S/283,541.17 S/ 9,054.80 S/ 51,417.54 S/ 42,362.74 S/ 325,903.91
IGV (18%) S/ 51,037.41 S/ 1,629.86 S/ 9,255.16 S/ 7,625.30 S/ 58,662.71
GASTOS POR COVID S/ 23,523.25 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 23,523.25
PRESUPUESTO TOTAL S/358,101.83 S/ 10,684.66 S/ 60,672.70 S/ 49,988.04 S/ 408,089.87

Monto modificado al contrato contractual: S/ 408,089.87 (Cuatrocientos ocho mil ochenta y nueve con 87/100 Soles).

SOBRE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
MONTO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA

De la Liquidacion Final del Contrato de Obra, se determind que el COSTO TOTAL DEL CONTRATO N°04-2022-MDCN-T, asciende a la
suma de S/ 422,397.68, incluyendo reajuste y el IGV; conforme se detalla segun cuadro y los demas anexos que sirven de sustento en el
presente informe, distribuida de la forma siguiente:

4.6)

PRESUPUESTO | PRESUPUESTO

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
S\ DESCRIPCION CONTRATO DEDNU"%INO ADIﬁ!grAL REQUERIDO MODIFICADO
| COSTO DIRECTO S/245,490.19 S/ 7,839.66 | S/ 44,517.35 S/__36,677.69 S/ 282,167.88
. |:GASTOS GENERALES (10.5%) SI_25,776.47 S/ 82316 | S/ 467432 S/ 3,851.16 S/__29,627.63
. J/ UTILIDAD (5%) S/ 12,274.51 S/ 39198 | S/ 2225.87 S/ 1,833.89 S/__14,108.40
~"/’SUBTOTAL S/283,541.17 S/ 9,054.80 | S/ 51,417.54 S/ _42,362.74 S/_325,903.91
"1 IGV (18%) S/ 51,037.41 S/ 1,629.86 | S/ 9,255.16 S/ 7,625.30 S/ 58,662.71
GASTOS POR COVID S/ 23,523.25 SI__23,523.25
PRESUPUESTO TOTAL S$/358,101.83 S/_10,684.66 | S/ 60,672.70 S/__49,988.04 S/_408,089.87

REAJUSTE S/ 12,608.98 - S/_1,698.83 - -
COSTO TOTAL DE CONTRATO DE OBRA S/ 422,397.68

El costo total de contrato de obra, incluye reajuste, en el cual asciende a: S/ 422,397.68 (Cuatrocientos veinte y dos mil trescientos noventa y siete con
68/100 Soles).

A7) DE LOS PAGOS A CUENTA DE LAS VALORIZACIONES:

La municipalidad distrital de Ciudad Nueva, realizé los pagos a cuenta de las respectivas valorizaciones 01, 02, 03, 04 y valorizacion del
adicional de obra N°01 por partidas nuevas, los cuales se sustentada con los comprobantes de pagos correspondientes, en cumplimiento
al contrato N°04-2022-MDCN-T, el plazo de inicio 21 de abril del 2022 hasta 4 de julio del 2022, con un plazo de ejecucion de 75 dias
calendarios.

DEL EXPEDIENTE TECNICO: PAGO A CUENTA DE LAS VALORIZACIONES:

) FECHA DE VALORIZACION/DOC. | PAGOS REALIZADOS PAG?&EE“E@DOS
SUSTENTATORIO (SIN. IGV) y
VALORIZACION N°01 Del 21 abril al 30 abril 2022 S/. 59, 532.58 S1.69,683.89
VALORIZACION N°02 |  Del 01 mayo al 31 mayo del 2022 S/, 74,619.57 S1.86,300.96
VALORIZACION N°03 | Del 01 junio al 30 de junio del 2022 SI. 144,238.65 S1.170,201.60
VALORIZACION N°04 Del 01 Julio al 04 Julio 2022 S/.17,992.13 S1.21,230.72
TOTAL S/, 296,382.93 S, 347,417.17
DEL ADICIONAL DE OBRA N°01, POR PARTIDAS NUEVAS: PAGO A CUENTA DE VALORIZACION
FECHA DE
DESCRIPCION VALORIZACION/DOC. PAG°(SS:LE?C';\",Z)ADOS PAG?&EEAI;%)ADOS
SUSTENTATORIO : ;
VALORIZAGION DE . .
ADICIONEL NeDT Del 01 Julio al 04 Julio 2022 S/51,417.54 S/60,672.70
TOTAL SI51,417.54 S/60,672.70

De acuerdo con la evaluacion sustentada con los comprobantes de pago, el monto acumulado de las respectivas valorizaciones pagadas corresponde
al Expediente Técnico y sus modificaciones (Adicional de obra N°01), asciende a la suma de S/. 408,089.87 (Cuatrocientos ocho mil ochenta y
nueve con 87/100 Soles), Incluido el IGV.
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VALORIZACION NETA
Monto Regjuste | Reajuste REAJUSTE ADELANTOS (D)
Valorizacién N° N° Factura | Valorizado §/. | © did Pagado
(SIN IGV) (C) DIRECTO MATERIALES (VN)
A B C=A+B VN=C-D

01 | 21 Abril 22-30 Abri 22 |  EQ01-92 50.054.14 B . 5905414 B ) 59.054.14
02 |01 Mayo 22-31 Mayo 22)  E001-94 73,136.41 - - 73,136.41 - - 73,136.4]
03 | 01 Junio 22- 30 Junio 22| E001-100 144,238.65 5 - 144,238.65 - - 144,238.65
04 | 01 Julio 21 - 04 Julio 21 E001-101 17.992.13 . . 1799213 . - 17,992.13
TOTAL 204,421.33 i . 204,421.33 204,421.33

ADICIONAL N 01 DE OBRA (PARTIDAS NUEVAS)

01 | 01 Junio 21 - 04 Junio 21 E001-102 51,417.54 B . 51,417.54 B = 51.417.54
TOTAL 51,417.54 - - 51,417.54 51,417.54
Otras Deducclones ( E) MONTO A PAGAR MONTO PAGADO
Fondo de | Multa [Reint.Adel.|Reint. Adel. e
SUBTOTAL IGV TOTAL SUBTOTAL GV i
Garantia Directo | Materiales
FG M RD RM V=VN-E 1=V*0.18 VI
- - - - 59,054.14 10,629.75 69,683.89 59,054.14 10,629.75 69,683.89
- - 73,136.41 13,164.55 86,300.94! 73,136.41 13,164.55 86,300.96
- - - - 144,238.65 25962.97 170,201.62, 144,238.65 25962.97 170,201.62
- - - - 17,992.13 3,238.58 21,230.71 17,992.13 3,238.58 21,230.71
294,421.33 52,995.85 347,417.18 294,421.33 52,995.85 347,417.18
- 51,417.54 9.255.16 60,672.70 51,417.54 9.255.16 60,672.70
51,417.54 9,255.16 60,672.70 51,417.54 9,255.16 60,672.70

Por tratarse de un Contrato a Suma Alzada, se han recalculado todas las valorizaciones, considerando tnicamente los metrados, precios unitarios,
gastos generales y utilidad del valor referencial, afectados por el factor de relacion, en conformidad con el articulo 211, parrafo 7, del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

De acuerdo con la evaluacion y devengados por el area de administracion de la entidad, se concluye que dichas valorizaciones N°01, N°02, N°03 y
N°04, concuerda con lo presentado por el Contratista, siendo el monto del Contrato Valorizado acumulado S/. 347,417.17 (Trescientos cuarenta y
siete mil cuatrocientos diecisiete con 17/100 Soles),

Asi mismo, se realiz6 la evaluacion de la valorizacion N°01, del Adicional de obra N°01, por partidas nuevas, siendo el monto valorizado de S/
60,672.70 (Sesenta mil seiscientos setenta y dos con 70/100 Soles).

| 4.8) DE LOS REAJUSTES:

Para determinar el reajuste de cada una de las valorizaciones del contrato principal, en concordancia con el articulo 49°, numeral 2, las
valorizaciones seran ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste ‘K" que se obtenga de aplicar en la formula polindmica, los
indices Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica — INEI, correspondiente al mes en
que debe ser pagada la valorizacion, es por ello que para el calculo de los reajustes se han considerado los indices de precios correspondientes al
final del mes en que se facturo, de acuerdo al plazo legal o contractual estipulado; restandoles la deduccion por el adelanto directo y el adelanto de
materiales

De acuerdo con la evaluacion del contratista, los reajustes acumulados correspondientes al contrato principal y del adicional de obra N°01, el total
de reajuste equivale a: S/. 14,307.82 (Catorce mil trescientos siete con 82/100 Nuevos Soles) incluye IGV, cabe resaltar para los reajustes en el
Presupuesto principal se ha utilizado la férmula polinémica del expediente técnico.

4.9) DE LA AMORTIZACION POR ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO DE MATERIALES DE LOS ANTICIPOS:
Se informa que la contratista NO solicito adelanto directo y adelanto de materiales, por cuanto no corresponde las amortizaciones pertinentes.
4.10) DEL PLAZO CONTRACTUAL

El Contrato se suscribio el 12 de abril del 2022, se realizo la entrega del terreno el dia 20 de Abril del 2022, para la ejecucion de la obra, se dio
como fecha de inicio el 21 de abril del 2022, contando con un plazo de ejecucion contractual de 75 dias calendarios, siendo la fecha de culminacion
de la obra el 04 de julio del 2022, durante el plazo vigente se presenté un adicional d obra N°01 por partidas nuevas, el cual tuvo un plazo de
ejecucion de 15 dias calendarios, siendo el plazo de inicio el 21 de junio del 2022 hasta el 04 de julio del 2022. Como se puede apreciar para la
ejecucion del adicional de obra N°01 por partidas nuevas, el contratista no utilizd el plazo del adicional de obra N°01 por partidas nuevas de
(15DC), bajo este contexto el contratista realiz6 las actividades del adicional de obra N°01, dentro del plazo contractual aprobado segun contrato
N°004-2022-MDCN-T, por 75 dias calendarios.
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Respecto a la Ampliacién de plazo, fue denegada mediante Resolucion de Alcaldia N° 363-2022-MDCN-T, de fecha 18/06/2022. Cabe mencionar la
ejecucion de la obra fue concluida dentro del plazo contractual.

4.11) DE LAS PENALIDADES
La contratista no cuenta con penalidades.

4.12) DE LAS GARANTIAS PRESENTADAS

Segtin lo establecido en la Clausula Sétima del contrato N°004-2022-MDCN-T, mediante CARTA N°02-2022-JSC-RLD/TACNA, el contratista
mediante el documento en mencién solicita la retencion del diez por ciento (10%), por el concepto de la garantia de Fiel cumplimiento por un monto
aproximado de S/. 35,810.18 (Treinta cinco mil ochocientos diez con 18/100 Soles).

Sin embargo, la municipalidad distrital de Ciudad Nueva, en cumplimiento al contrato N°004-2022-MDCN-T, procedio con la retencion por el
concepto de la garantia de fiel cumplimiento de las valorizaciones N°01 y 02, en el cual se hizo la retencién en dos armadas por un monto de S/
35,810.18 (Treinta y cinco mil ochocientos diez con 18/100 Soles), Incluido el IGV, por acogerse al beneficio de la ley de Micro y Pequeiia
empresa - REMYPE.

Asi mismo, se comunica la municipalidad distrital de Ciudad Nueva, en cumplimiento al contrato N°004-2022-MDCN-T, procedié con la retencion
por el concepto de la garantia de fiel cumplimiento de la valorizacion N°01, correspondiente a la valorizacién del adicional de obra N°01, la
retencion se hizo una armada por un monto aproximado de S/ 4,998.80 (Cuatro mil novecientos noventa y ocho con 80/100 Soles), Incluido el IGV
-por acogerse al beneficio de la ley de Micro y Pequefia empresa — REMYPE.

Cabe sefialar la retencion de la garantia se libera una vez consentida la liquidacion del contrato de obra y podré ser devuelta al contratista.
A continuacion, se detalla las retenciones por garantia de fiel cumplimiento en los siguientes cuadros:

Cuadro resumen de montos retenidos en sus respectivas valorizaciones:

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 10% DEL ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE

ITEM DESCRIPCION MONTO RETENIDOS
1 RETENCION EN LA VALORIZACION N°01, MES ABRIL 2022 S/ 17,905.09
2 RETENCION EN VALORIZACION N°02, MES MAYO 2022 S/ 17,905.09
3 RETENCION EN VALORIZACION N°01 - ADICIONAL DE OBRA N°01, MES JULIO 2022 g/ 4,998.80
MONTO TOTAL RETENIDOS S/ 40,808.98
Cuadro detalle de montos retenidos en sus respectivas valorizaciones:
VALORIZACION 01- ABRIL
08/06/2022 FT E001-092 08/06/2022 MUNIC. DISTRITA, FT E001-092 69,683.89
17/06/2022 FT E001-092 08/06/2022 COBRO A MDC, FT E001-92 BCP 48,991.80
28/06/2022 FT E001-092 08/06/2022 COBRO DE DTR FT E001-092 2,787.00
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 5% DEL MONTO CONTRACTUAL 17,905.09
VALORIZACION 02 - MAYO
16/06/2022 FT E001-094 16/06/2022 MUNIC. DISTRITA, FT E001-094 86,300.96
01/07/2022 FT E001-094 16/06/2022 COBRO DE DRT FT E001-0094 3,452.00
01/07/2022 FT E001-094 16/06/2022 COBRO A MDC, FT E001-94 BCP 64,943.87
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 5% DEL MONTO CONTRACTUAL 17,905.09
VALORIZACION 03 - JUNIO
20/07/2022 FT E001-100 20/07/2022 MUNIC. DISTRITA, FT E001-100 170,201.60
26/07/2022 FT EQ01-100 20/07/2022 COBRO DE DTR FT E001-100 6,808.00
27/07/2022 FT E001-100 20/07/2022 COBRO A MDC, FT E001-100 BCP 158,394.79
RETENCION 4,998.81
VALORIZACION 04 - JULIO
22/07/2022 FT EQ01-101 22/07/2022 MUNIC. DISTRITA, FT E001-101 21,230.72
02/08/2022 FT E001-101 22/07/2022 COBRO A MDC, FT E001-101 20,381.72
03/08/2022 FT E001-101 22/07/2022 COBRO DE DTR FT E001-101 845.00
SALDO 0.00
VALORIZACION 01 ADICIONAL DE OBRA - JUNIO
24/10/2022 FT E001-112 24/10/2022 MUNIC. DISTRITA, FT EQ01-112 60,672.70
02/11/2022 FT E001-112 24/10/2022 COBRO A MDC, FT E001-112 2,427.00
02/11/2022 FT EO01-112 24/10/2022 COBRO A MDC, FT E001-112 53,246.90

4,998.80
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CUADRO RESUMEN DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA:

W

OBRA "REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS;
REPARACION DE CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) COMPLEJO
DEPORTIVO ALTO HORIZONTE DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
CONTRATISTA : JSC CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES EIRL
RESIDENTE DE OBRA 1 ING. WILBER SUPO JINEZ
INSPECTOR DE OBRA 1 ING. VICTOR RAUL ABRIL GOMEZ
MONTO DEL CONTRATO C/IGV §/358,101.83
MONTO DEL CONTRATO S/IGV §/303,476.13
[ITEM DESCRIPCION SUBTOTAL —  TOTAL. ]
1 . _PELAS VALORIZACIONES e U
1.1 AUTORIZADO:
1.4 Contrato Principal (Ejecucién de Obra) §/294,421.33 S/.294,421.33
1.1.2 Reintegros de Contrato Principal (Ejecucién de Obra) §/10,685.58 §/.10,685.58
1.1.3 Adicional N°01 (Partidas Nuevas) §/51,417.54 §/.51,417.54]
1.1.4 Reintegros de adiclonal N*o1 (Partidas Nuevas) $/1,439.6% §/.1,439.69
AUTORIZADO TOTAL OBRA (SIN IGV) §/.357,964.14
1.2 PAGADO:
1.2, Contrato Principal (Ejecucién de Obra) §/294,421.33 S/.294,421.33|
1.22 Reintegros de Contrato Princlpal (Ejecucién de Obra) §/0.00 S/. 0.00|
1.1.3 Adicional N°01 (Partidas Nuevas) 5/51,417.54 §/.51,417.54
1.1.4 Reintegros de adiclonal N0 (Partidas Nuevas) §/0.00 §/. 0.00]
PAGADO TOTAL OBRA (SIN IGV) §/.345,838.87|
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA $/.12,125.27|
12 ARELANTOS
2.1 CONCEDIDO §/0.00
Adelanto Directo (Ejecucién de Obra) 5/0.00
Adelanto de Materiales §/0.00
2.2 AMORTIZADO §/0.00
Amortizacién de Adelanto Directo (Ejecucién de obra) §/0.00
Amortizacién de Adelanto de Materlales $/0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA $/0.00|
Y OTROS N e - e Rl B L I S I Y]
3.1 PENALIDADES:
3.1.1 A CARGO DEL CONTRATISTA $/0.00
Q) Penalidad maxima por Atraso de obra §/0.00
Articulo 165° del Reglamento, aprobado DS 184-2008-EF
b) Otros gastos §/0.00
c) Gastos por elaboracién de Liquidacién §/0.00
3.1.2 A FAVOR DEL CONTRATISTA §/0.00
a) Intereses por demora en pago de Valorzaciones §/0.00
b) Gastos Generales y Costos necesarlos para viabllizar la suspensién de plazo §/0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA $/0.00|
4 JQIAL
SUB TOTAL 357,964.14]
IGV (18%) 64,433.55
TOTAL 422,397.69|
RESUMEN DE SALDO
A CARGO DEL A FAVOR DEL
A) DE LAS VALORIZACIONES, ADELANTOS Y OTROS CONTRATISTA CONTRATISTA
1 AUTORIZADO Y PAGADO 0.00 12,125.27|
2 ADELANTOS 0.00 0.00
3 OTROS 0.00 0.00|
SUB TOTAL $/12,125.27|
IGV (18%) 5/2,182.55|
| SALDO POR FACTURAR EN FAVOR DEL CONTRATISTA (INC I.G.V) $/14,307.82

El saldo final correspondiente a la obra en mencion a favor de la CONTRATISTA, asciende a la suma de S/ 14,307.82 (Catorce mil trescientos
siete con 82/100 Soles), incluido el IGV.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Se concluye que mediante Contrato N°004-2022-MDCN-T, se celebré entre la municipalidad distrital de Ciudad Nueva y el contratista, para la ejecucién
de la obra: “Remodelacion de losa deportiva; construccion de cobertura de instalaciones deportivas; reparacion de cerco perimétrico y servicios
higiénicos y/o vestidores; en el (la) complejo deportivo Alto Horizonte distrito de Ciudad Nueva - provincia de Tacna - departamento de Tacna”, CUI
N°2483390, por un monto que asciende a S/ 358,101.83 (Trescientos cincuenta y ocho mil ciento uno con 83/100 Soles), habiendo sufrido un
decremento con relacion al presupuesto contratado que asciende a S/ -10, 684.66 (Diez mil seiscientos ochenta y cuatro con 66/100 Soles), la
reduccion significa que se tiene una incidencia de 2.98% y con una incidencia acumulada de (-) 2.98%, motivado por la disminucion del presupuesto de
obra.

Asi mismo se generd un adicional de obra N°01, por partidas nuevas, con la finalidad de cumplir el contrato, cuyo monto asciende a S/ 60, 672.70
(Sesenta mil seiscientos setenta y dos con 70/10 Soles), dicho adicional tiene una incidencia de 16.94%.

El monto del contrato ha sido modificado por efectos de los recalculos de los reajustes otorgados al contratista, puesto que segun el Articulo 49° de la
Ley de Contrataciones de Estado, numeral 2, las valorizaciones que se efectlien a precios originales del contrato, seran multiplicadas por el respectivo
coeficiente de reajuste “k” que se obtenga al aplicar en la formula polinémica, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion. En
consecuencia, estos reintegros incluido el adicional, deductivo vinculante modifican el monto del contrato original, siendo el nuevo monto total del
proyecto: S/ 422,397.68 (Cuatrocientos veintidds trescientos noventa y siete con 68/100 Soles).

Las metas del proyecto han sido cumplidas, conforme consta en el acta de recepcion de obra.

En el proceso de la obra no se aprobaron ampliaciones de plazo, la obra concluyo a los setenta y cinco dias de iniciada, segtin consta en el cuademo
de obra.

Se ha recalculado los reintegros de las valorizaciones las cuales se encuentran conformes.
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5.5 Se recomienda trasladar el presente informe al area correspondiente para su preparacion del acto resolutivo, conforme a las normas vigentes.

56 Se recomienda continuar con el ramite, para el pago del saldo a favor al contratista por la suma 14,307.82 (Catorce mil trescientos siete con 82/100
Soles), incluye IGV.

Se detalla el costo total de la Obra en el cual se (incluye expediente técnico, deductivo, adicional de obra N°01 y reajustes) por un monto total que
asciende a $/422,397.68 (Cuatrocientos veinte y dos mil trescientos noventa y siete con 68/100 Soles), incluye |GV, segiin cuadro adjunto:

Bl PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO
2  DEGCRIRCION CONTRATO | henCTIVO N0 | ADICIONAL N°01| REQUERIDO | MODIFICADO
4¢0STO DIRECTO S/ 24549019 | S/ 7.839.66 | S/ 44517.35 | S/ 36,677.60 | S/ 282,167.88
/{GASTOS GENERALES (10.6%) | S/ 25,77647 | S/ 82316 | S/ 467432 S/ 385116 | S/ 29.627.63

UTILIDAD (5%) S/ 12,274.51 | S/ 391.98 | S/ 2,225.87 | S/ 1,833.89 | S/ 14,108.40

SUBTOTAL S/ 283,541.17 | S/ 9,054.80 | S/ 51,417.54 | S/ 42,362.74 | S/ 325,903.91

IGV (18%) S/ 51,037.41 | S/ 1,629.86 | S/ 9,255.16 | S/ 7,625.30 | S/ 58,662.71

‘«, |GASTOS POR COVID S/ 23,523.25 S/ 23,523.25

.\ |PRESUPUESTO TOTAL S/ 358,101.83 | S/ 10,684.66 | S/ 60,672.70 | S/ 49,988.04 | S/ 408,089.87
|REAJUSTE S/ 12,608.98 5 S/ 1,698.83 - -

\ COSTO TOTAL DE CONTRATO DE OBRA S/ 422,397.68

5.7 De lo expuesto se da conformidad a la Liquidacion del Contrato N°04-2022-MDCN-T; se recomienda informar y notificar al representante legal de
empresa ejecutora de la obra JSC CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES E.I.R.L., con la finalidad que tenga conocimiento el contratista, a mas tardar el
dia 20 de diciembre del 2022.

“Que, con Informe N° 3401-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 13 de diciembre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones,
remite a Gerencia Municipal la revision y/o evaluacion de la LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA, correspondiente a la [OARR:
/ ““REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACION DE
“~CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO ALTO HORIZONTE DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA?”, realizada por el Inspector de Obra, donde se concluye por lo expuesto se da
_ conformidad a la Liquidacién del Contrato N° 04-2022-MDCN-T, recomienda informar y/o notificar al representante legal de la Empresa
“~Ejecutora de la Obra JSC CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES E.LR.L., con la finalidad que tenga conocimiento el contratista, a mas tardar el dia
’ 20 de diciembre del 2022. Asimismo, solicita que se derive la documentacion al &rea correspondiente para su trémite respectivo;

Que con Informe N° 1386-2022-SGLyCP-GA-GM/MDCN-T, de fecha 15 de diciembre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Logistica y Control
Patnmomal indica que esta oficina no puede emitir pronunciamiento en este punto, ya que obedece a uno de caréacter netamente técnico, por otro
Jado de la revision efectuada a los documentos, se advierte que no cuenta con la opinion de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
(area con conocimiento técnico), en ese sentido, recomienda recopilar las opiniones de las areas con conocimiento técnico a fin de aprobar la
presente liquidacion de contrato, Y a la vez, cuando se apruebe mediante acto resolutivo, debe ser comunicada a esta Sub Gerencia con
oportunidad, para que pueda ser registrado en el Modulo de Ejecucion Contractual del SEACE, segin la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD;

Que, con Informe N° 4001-2022-GIDU-GM/MDCN-T, de fecha 16 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano, remite la documentacion y actuados para conocimiento y tramite correspondiente;

T Que, con Informe N° 1403-2022-SGLYCP-GA-MDCN-T, de fecha 19 de diciembre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Logistica y Control

o Patrimonial, indica que previamente se solicito el pronunciamiento de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, sin embargo, el documento
mitido por dicha Gerencia, no informa si es procedente la aprobacion de liquidacion de contrato y en el desarrollo de su informe no se evidencia
- 'que haya hecho una revision de la liquidacion de contrato. Por otro lado, Ia liquidacion de contrato fue presentado el 20 de octubre del 2022, y la
-/entidad tiene para aprobar 60 dias. Hasta la fecha de hoy, 20 de diciembre del 2022, se vence el plazo y quedara consentida;

" Que, con Informe N° 1501-2022-GA-MDCN-T, de fecha 20 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Administracion, remite la Liquidacion
| de Contrato de Obra IOARR: “REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES

DEPORTIVAS; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO
ALTO HORIZONTE DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”, el mismo que cuenta con la evaluacion
Liquidacion Final de Contrato por parte del Inspector de Obra; quien de acuerdo al andlisis realizado da la conformidad a la Liquidacion de Contrato
N° 04-2022-MDCN-T, asimismo, se remite la documentacion para que se derive al area correspondiente para la emision del acto resolutivo;

Que, con Informe N° 584-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 20 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, OPINA de
forma FAVORABLE la  LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA: IOARR: “REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA;
CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS
HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO ALTO HORIZONTE DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA
TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”, con CUI N° 2483390, siendo el saldo final correspondiente a la obra en mencién a favor de la
CONTRATISTA, asciende a la suma de S/ 14,307.82 (Catorce mil trescientos siete con 82/100 Soles), incluido el IGV;

Que, segun el articulo 210° del DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, que Aprueban el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado y modificaciones, aplicable al momento de suscripcion del contrato, establece EFECTOS DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE
OBRA como sigue:

Articulo 210.- Efectos de la liquidacion

Numeral 210.1. “Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el
expediente respectivo”, numeral 210.2. “Las discrepancias en relacion a defectos o vicios oculfos, son sometidas a conciliacion y/o
arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la recepcion de la obra por la Entidad hasta treinta (30) dias habiles
posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato”.

Que, segtin la Directiva Sobre Ejecucion y Liquidacion de Proyectos de Inversion Plblica Ejecutadas por la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria
Directa y/o Convenio, aprobado mediante R.A. N° 843-2011-MDCN-T, en su art. 7.3.7 Liquidacién de Obras por Ejecucion Presupuestaria Indirecta,
por Contrata, manifiesta expresamente lo siguiente:
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“La Liquidacion de una obra por contrata o liquidacion final del contrato seréa de plena responsabilidad del Ingeniero Supervisor de la Obra,
quien debera presentar el informe de liquidacion final de la Obra en concordancia con el Texto Unico Ordenado de la Ley de
Contrataciones del Estado de Obras Publicas N° 1017, su reglamento aprobado mediante D.S. N° 184-2008-EF y el contrato respectivo.
Esta Liquidacién deberéa formalizarse mediante una Resolucion de Alcaldia o Gerencia Municipal. La Liquidacién final del contrato se
elaborara en un plazo méximo de treinta dias (30) o 1/10 del Calendario Actualizado (el que resulte mayor) después de firmada el Acta de
Recepcién sin observaciones por la comision designada para tal fin. El expediente de liquidacion de una obra por contrata debera contener
basicamente lo siguiente:

Memoria Descriptiva

Contrato de Ejecucion de Obra

Presupuesto Base

Copia de las valorizaciones pagadas

Certificados de las pruebas técnicas de control de calidad y funcionamiento
Documentos que aprueben obras adicionales o reducciones con las respectivas modificaciones del plazo de ejecucion
Metrados finales de la obra

Acta de recepcion de la obra sin observaciones

Liquidacion Final del contrato en el aspecto financiero.

10. Conclusiones y Recomendaciones

11. Planos de post construccion con todas las modificaciones ejecutadas

12. Cuaderno de Obra debidamente legalizado

13. Documento que acredite que el contratista no adeuda beneficios a su personal
14. Minuta de declaracion de fabrica de la obra ejecutada

15. Principales fotografias del proceso constructivo.

Todo el Expediente de liquidacion sera presentado por cuadriplicado con la conformidad del Supervisor y/o Inspector de Obra, adjuntando al
proforma de Resolucion que aprueba la liquidacion final.

Posteriormente, se realizar4 la Liquidacién del Proyecto, en la cual tendra como Base la Liquidacion Final de Contrato de Obra y los Gastos
efectuados por Expediente Técnico y Supervision.”

"7>Q_ue, el articulo 6 de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y

'su' MAXIMA AUTORIDAD ‘ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada Ley, establece expresamente que las

- rfesoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo, y que, con Proveido N° 16652-2022-GM, de fecha 20 de
diciembre del 2022, emitido por la Gerente Municipal, CPC. ROSARIO YESSENIA RUTH VILCA YUJRA, dispone PROYECTAR RESOLUCION;

“’En tal sentido, de conformidad a lo dispuesto por la Constitucién Politica del Perd, y las facultades conferidas en el articulo 6° y numeral 6) del art.
20 de la Ley Organica de Municipalidades Ley N°27972, con visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de
Administracion, Gerencia de Infragstructura y Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Supervision de Inversiones y Sub Gerencia de Logistica y Control
Patrimonial;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Expediente de LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA suscrito por el contratista JSC
CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES E.LR.L, correspondiente al IOARR: “REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE
;' COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES;
' EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO ALTO HORIZONTE DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”,
con CUI N° 2483390, siendo el saldo final correspondiente a la obra en mencion a favor del contratista la suma de S/ 14,307.82 (Catorce mil
trescientos siete con 82/100 Soles), incluido el IGV, cuya modalidad de ejecucién fue por ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA,
conforme las consideraciones expuestas en la presente Resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal y la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones realice las acciones inherentes a su
competencia, en coordinacion con las areas competentes, para salvaguardar los intereses de la Entidad.

2
v \\»ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE a la EMPRESA contratista JSC CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES E.LR.L., la presente Resolucion
| Conforme a Ley.

$fs—t ._ARTICULO CUARTO: DISPONER que la Sub Gerencia de Secretaria General comunique y la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion y

» L5 " Comunicaciones, cumpla con la publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva -
TACNA, (www.municiudadnueva.gob.pe.).

REGISTRESE, COMUNI EJ@I@.ASE.
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