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El Tramite Documentario N° 10410-2022-MP, de fecha 11 de noviembre del 2022, se recepciona la Carta N° 010-2022-CONSORCIO 28 DE AGOSTO,
suscrito par el Representante Comun CONSORCIO 28 DE AGOSTO; ol Informe N° 014-2022-VRAG-MSDC3-SGS-GMMDCN-T, de fecha 15 de noviembre
del 2022, emitido por el Inspector de Obra; el Tramite Documentario N° 11967-2022-MP, de fecha 16 de diciembre del 2022, se recepciona la Carta N° 016-
2022-CONSORGIO 28 DE AGOSTO, suscrito por el Representants Comin CONSORCIO 28 DE AGOSTO; el Informe N° 023-2022-VRAG-I0-MSDC3-8GSl-
GM/MDCN-T, de fecha 22 de diciembre del 2022, emitido por el Inspector de Obra; el Informe N° 3840-2022-SGSI/GMIMDCN-T, de fecha 22 de diciembre
del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el Informe N° 1422-2022-SGLyCP-GA-MDCN-T, de fecha 23 de diciembre del 2022,
emilido por la Sub Gerencia de Logistica y Conlrol Palrimonial; el Informe N° 1537-2022-GA-GM-MDCN-T, de fecha 27 de diciembre del 2022, emitido por la
Gerencia de Administracion; el Informe N° 597-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 28 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica; el
Proveido N° 17449-2022-GM, de fecha 29 de diciembre del 2022, emilido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, econémica y administrativa en los asuntos
de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Consfitucion Politica del Peni, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en
concardante con el art. 1l del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades;

Que, con Tramite Documentario N° 10410-2022-MP, de fecha 11 de noviembre del 2022, se recepciona la Carta N° 010-2022-CONSORCIO 28 DE AGOSTO,

suscrifo por el Representante Comin CONSORCIO 28 DE AGOSTO, Sr. Carlos A. Retamozo Mamani, identificado con DNI N° 00492472, solicita la

Ampliacion de Plazo N° 01, en referencia al Contrato N° 010-2022-MDCN-T, de la Adjudicacién Simplificada N° 011-2022-MDCN-T, de la Obra:

- "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COMITE 3 DE LA ASOC. DE VIV. 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -
* PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI N° 2530834,

Que, con Informe N° 014-2022-VRAG-MSDC3-8GS-GMMDCN-T, de fecha 15 de noviembre del 2022, emitido por el Ing. Victor Radl Abril Gomez, en calidad
de Inspector de Obra, remite la Aprobacion de Ampliacién de Plazo N° 01 del PIP viable: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COMITE 3
DE LA ASOC. DE VIV. 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTOQ DE TACNA”, con CUI N°
2530834, indicando lo siguiente:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Conforme a la normativa vigenle y a la evaluacion efectuada a la AMPLIACION DE PLAZO N° 01 del PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DEPORTIVO EN EL COMITE 3 DE LA ASOC. DE VIV. 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA
— DEPARTAMENTO DE TACNA”, se concluye que €l presente expediente se considera IMPROCEDENTE.

Finalmente, de acuerdo a la evaluacion realizada, y en virud a la normativa se considera IMPROCEDENTE el Expediente de la AMPLIACION DE
PLAZO N° 01 del PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COMITE 3 DE LA ASOC. DE VIV. 28 DE AGOSTO DEL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA — PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, por lo que se DERIVE el presente documento a la
GERENCIA MUNICIPAL, con la finalidad de nolificar a Don CARLOS ALBERTO RETAMOZO MAMANI en su calidad de representante legal de
CONSORCIO 28 DE AGOSTO con domicilio legal y fiscal en Calle Rufino Albarracin Nro. 813 (Espalda Cancha Villa Panamericana), distrito, provincia
y departamento de Tacna;

Que, con Tramite Documentario N° 11967-2022-MP, de fecha 16 de diciembre del 2022, se recepciona la Carta N° 016-2022-CONSORGIO 28 DE AGOSTO,

suscrito por el Representante Comun CONSORCIO 28 DE AGOSTO, Sr. Carlos A. Retamozo Mamani, identificado con DNI N° 004982472, solicita la

Ampliacién de Plazo N° 02, en referencia al Contrato N° 010-2022-MDCN-T, de la Adjudicacion Simplificada N° 011-2022-MDCN-T, de la Obra:
/ “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COMITE 3 DE LA ASOC. DE VIV. 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -
PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI N° 2530834;

Que, con Informe N° 023-2022-VRAG-IO-MSDC3-SGSI-GMMDCN-T, de fecha 22 de diciembre del 2022, emitido por el Ing. Victor Raul Abril Gomez, en
calidad de Inspector de Obra, remite la Aprobacién de Ampliacion de Plazo N° 02 del PIP viable: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL
COMITE 3 DE LA ASOC. DE VIV. 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA?, con
CUI N° 2530834, indicando lo siguiente:

JUSTIFICACION PARA LA AMPLIACION DE PLAZO N°02:
El articulo 198, numeral 198.1 del RLCE establece que:
“(...) Dentro de los quince (15) dias siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita,
cuantifica y sustenta su solicitud de ampliacién de plazo ante el inspector o supervisor, seglin corresponda, con copia a la entidad, siempre
.. que la demora afecte la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente.”
" Por lo que, mediante la CARTA N°012-2022-CONSORCIO 28 DE AGOSTO de fecha 24 de noviembre del 2022 a través de mesa de parles de la
“Entidad, se presenta el expediente técnico del adicional de obra N°01 para que el inspector de obra, emita la conformidad sobre el expediente técnico
~ iremila a la entidad para su tramite de aprobacién mediante acto resolutivo, dando como resultado que el 15 de diciembre del 2022 se nofifica al
> gontratista la RESOLUCION DE ALCALDIA N°793-2022-MDCN-T en la que resuelve “Aprobar el expediente técnico de adicional N°01 en el marco del
" procedimiento de seleccion adjudicacion simplificada N°011-2022-MDCN-T-primera convocaloria correspondiente al PROYECTO:” MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COMIT+E 3 DE LA ASOC. DE VIV. 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA — PROVINCIA DE
TACNA — DEPARTAMENTO DE TACNA" con CUI N°2530834,

Que mediante Asiento del Cuademo de obra N°66 del Residente de obra, s& ancta la aprobacion del adicional de obra N°01, siendo este asiento el
inicio y fin de la causal invocada, por lo que, se da tramite a Ja solicitud de ampliacion de plazo N°02, tal como lo indica el procedimiento de ampliacion
de plazo del RLGE. arficulo 198 numeral 198.1, consecuentemente se considera estar dentro del plazo.
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SEGUN EL ARTICULO 197.- CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO:

a). Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de la prestacion adicional de obra. En esfe caso, el contratista amplia el plazo de las
garantias que hubiere otorgado” o i

El contratista en su afén de ejecutar correcta y oportunamente con la culminacion de la obra, realizo la elaboracion del adicional 'de obra N U:I,
motvados por la solicitud de la poblacién de la municipalidad distrital de Ciudad Nueva, la misma que fue aprobada mediante Resolucién de Alcaldia
N®793-2022-MDCN-T , de fecha 15.12.2022, en dicho expediente técnico del adicional de obra N°01, se cuenta con el cronograma mostrado en la
llustracion 1, en la cual se puede apreciar de forma indubitable que para la ejecucién del adicional de obra N°01, es de 15 dias calendario,
aprobandose el expediente adicional por ser indispensable y/o necesario para alcanzar la finalidad del contrato.

Cronograma de ejecuci6n de obra:
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llustracién 1: Plazo aprobado para la ejecucién del adicional de obra
Fuente: Expediente técnico de adicional de obra N°01

TTEEAN SEGUNARTICULO 198 - PROCEDIMENTO DE AMPLIAGION DE PLAZO):
%\
TEJX “198.1. PARA QUE PROCEDA UNA AMPLIACION DE PLAZO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO PRECEDENTE, EL CONTRATISTA. POR

==
~

& ]/ INTERMEDIO DE SU RESIDENTE ANOTA EN EL CUADERNQ DE OBRA, EL INICIO Y EL FINAL DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE A SU CRITERIO DETERMINEN AMPLIACICON DE

£y pLAzof.)

Con fecha 16.12.22 el Inspector de obra a través del Asiento N°66 del cuademo de obra digital deja constancia de la aprobacidn def adicional de obra,
siento esta la causal inicio fin por lo que se emite fa presente solicitud de ampliacion de plazo siguiendo las formalidades establecidas en el RLCE.
CUANTIFICACION DE LOS DIAS DE AMPLIACION DE PLAZO SOLIGITADOS,

Haciendo un anélisis por el atraso, se fiene que, de los 15 dias necesarios para la ejecucion del adicional de obra N°01, existen 02 dias calendarios
que quedo restante, suscrito en el acta de suspensién de plazo de ejecucion, como se puede apreciar (15 D.C. del adicional - menos 02 D. C., del

contractual, en conclusion, sofamente afectaria a Ia ruta critica 13 dias calendarios, seqgtin se muestra en la siguiente tabia.

Cuadro 1: Cuantificacién de los dias de ampliacién de plazo necesario para la ejecucion del adicional de obra.
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adicional de obra N°01
Plazo de afectacién de la ruta
critica -

L METAS FISICAS DEL PROYECTO
Respecto a las partidas del adicional de obra N°01, estas comesponden a trabajos no contemplados en el expediente técnico, seqin el siguiente
detalle;

I PLANILLA DE METRADOS
A CONTINUACION SE DETALLA LOS METRADOS PARA EJECUTAR:
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COPIA CARTA N°012-2022-CONSORCIO 28 DE AGOSTO

(o]
o  COPIA CARTA N°11-2022-CONSORCIO 28 DE AGOSTO
o  COPIA INFORME N°13-2022-VRAG-I0-MSC3-8GSI-GM/MDCN-T
o  COPIA CARTAN°005-2022-TACNA
o  COPIA CARTAN°72-2022-BME
o  COPIA CRONOGRAMA DE EJCUCION DEL PROYECTO
o  COPIA CRONOGRAMA DE EJCUCION DELADICIONAL DE OBRA N°01
o COPIA DE RESOLUGCION DE ALCALDIA N°430-2022-MDCN-T (DESIGNAR AL ARQ, JAVIER CACHICATARI ROMERO CARGO
INSPECTOR DE OBRA.)
o  COPIA DE RESOLUCION DE ALCALDIA N°793-2022-MDCN-T (APROBACION DEL ADICIONAL DE OBRA N°01).
CONCLUSIONES:
o Seglin Contrato N°010-2022-MDCN-T, de fecha 04 de agosfo del 2022, piazo para la ejecucion de obra es de 90 dias calendarios.

Se concluye que habiéndose realizado la evaluacion de la documentacion se da la CONFORMIDAD TECNICA respecto a la ampliacion de
plazo N°02, para el proyecto:” MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPCRTIVO EN EL COMITE 3 DE LA ASOC. DE VIVIENDA 28 DE
AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA — PROVINGIA DE TACNA — DEPARTAMENTO DE TACNA". con CUI N°2530834, en
consecuencia, comesponderfa una ampliacién de plazo N°02 de 13 dias calendarios. Segin el siguiente detalle:

~—
L ]

Fecha de Inicio de Obra : 20 de agosto del 2022,

Fecha termino de obra : 17 de noviembre del 2022

Fecha de suspension temporal de efecucibn de obra : 16 de noviembre del 2022,

Fecha de reinicio de ejecucion de obra : 16 de diciembre del 2022

Plazo de suspension de ejecucitn de obra : 30 dias calendarios (desde 16.11.2022 al 15.12.2022)
Plazo de ejecucion de adicional de obra N°01 : 15 dias calendarios

Fecha de término de Obra reformulado : 30 de diciembre del 2022.

Total, dias para ampliacién de plazo N°02 : 13 dias calendarios

Cuanlificacién de los dias de ampliacion de plazo necesario para la ejecucion del adicional de obra.
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Suspension de plazo de
gjecucion
Nofificacién del adicional de -
obra
Dias restantes de plazo de
ejecucion
Plazo de ejecucion del
adicional de obra N°01
Plazo de afectacion de la ruta
critica

e  Bajo este confexto, la ampliacion de plazo N°02, esta conforme a la DIRECTIVA SOBRE EJECUCION Y LIQUIDADDACION DE OBRAS
PUBLICAS EJECUTADAS POR LAS MODALIDADES DE EJECUCION PRSUPUESTARIA DIRECTA E INDIRECTA, segin item 7.2.3.3

Ampliaciones de plazo.

Vil RECOMENDACIONES:
° El suscrito recomienda que el presente documento se lrasiade a la Unidad de Asesorla Legal, para que esta a su vez emita el documento
respectivo del acto resolutivo.
° Se recomienda notificar al contratista CONSORCIQ 28 DE AGOSTO dentro del plazo cormespondiente,

/ Que, con Informe N° 3840-2022-SGSI/GMMDCN-T, de fecha 22 de diciembre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, remite la
/ ampliacién de plazo N° 02 presentado por el Sr. Carlos A. Retamozo Mamani, representante comun e la empresa CONSORCIOQ 28 DE AGOSTO del PIP
VIABLE: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COMITE 3 DE LA ASOC. DE VIV. 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA
— PROVINGIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, evaluado por el Inspector de Obra, concluye que habiéndose realizado la evaluacién de la
documentacion se da la CONFORMIDAD TECNICA respecto a la ampliacion de plazo N° 02, del proyecto en mencion, por un periodo de 13 dias,
. Asimismo, solicita se derive la documentacion a la Gerencia de Asesoria Juridica, para que emita el documento respectivo del acto resolutivo y asimismo
 recomienda notificar al contratista CONSORCIO 28 DE AGOSTO dentro del plazo correspondiente;

Que, con Informe N° 1422-2022-SGLYCP-GA-MDCN-T, de fecha 23 de diciembre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial,
concluye que:

CONCLUSIONES:

Por lo expuesto, la solicitud de ampliacion de plazo N° 02 al contrato N° 010-2022-MDCN-T, para la Contratacion de Ejecucién de la Obra:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COMITE 3 DE LA ASOC. DE VIV, 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -
- PROVINCIA DE TACNA — DEPARTAMENTO DE TACNA” presentada por el contratista CONSORCIO 28 DE AGOSTO, en opinion del suscrito, debe

ser APROBADO por el plazo de trece (13) dias calendarios.

RECOMENDACIONES:

- - Realizar la nofificacién del pronunciamiento a mas tardar del 16/01/2023, con el fin que la presente solicitud de ampliacion de plazo no guede
" aprobada por exceder el plazo establecido en el reglamento y genere futuras responsabilidades.

Que, con Informe N° 1537-2022-GA-GM-MDCN-T, de fecha 27 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Administracion, concluye que:

- Que, en atencion a la solicitud de Ampliacién de Plazo N° 02, solicitada por el Consorcio 28 de Agosto, se tiene que esta Gerencia de Administracion
comparte la opinion vertida por la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial, por lo que resulta necesario oforgar el plazo de trece (13) dias
calendarios al Consorcio 28 de Agosto, toda vez que se enctientra acorde a lo que establece en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;
conforme a los numerales 197°,
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CUADRO N®01:
PLANILLA DE METRADOS
Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COMITE 3 DE LA ASOC. DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA — PROVINCIA DE
TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA', con CUI N°2530834
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
TEM ESPECIFICACION TOTAL | UND
01 ADICIONAL N0t
01.01 ARQUITECTURA
010101 SUMINISTRO E INSTALACION DE BUTAGA DEPORTIVO B25 DE 7000
0 POLIPROPILENO ; und
01.01.02 RESANE Y LIMPIEZA POR PERFORACION DE BUTACAS 7800 | g
01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MATERIALES Y/O EQUIPOS 500 | ve
01.01.04 LIMPIEZA GENERAL 2000 | m2
01.02 INSTALACIONES SANITARIAS
01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQ 145 | m
01.02.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
01.02.0201 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO 040 | m3
01.02.02.02 CAMA DE APOYO E=0.10M 439 | m2
01.02.0203 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECGIONADO 027 | m3
01.02.02,04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M 016 | m3
01,02.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 016 | m3
ﬁ 01.02.03 RED DE AGUA FRIA
01.02.03.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVG-SAP CR C-10 1475 | m
01.02.03.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2° PVG-SAP CR C-10 877 | m
01.02.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAP @3/4" x 90° CR C-10 4001 g
01.02.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAP @1/2° x 90° CR C-10 500 | ind
01.020305 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVG SAP @ 3/4” x 3/4” CR C-10 200 | g
01.02.03.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC @ 34" a 112" 100 | und
01.02.04 SISTEMA DE ALCANTARILLAO
01.02.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAL 2° 570 | m
01.02.05 VARIOS
01.02.05.01 TANQUE ELEVADO DE 1100 LITROS 100 | und
CORTE Y RESANE EN PISO Y PARED PARA CANALIZADO DE
01.02.05.02 INSTALACIONES SANITARIAS 202 | m
01.0205.03 LIMPIEZA GENERAL 1600 | m2

MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL ADICIONAL DE OBRA N°01
El presupuesto para la ejecucitn del proyecto se defalla a continuacion:

I, PLAZO DE EJECUCION DE AMPLIACION DE PLAZO N°01:
13 dias calendarios

. MODALIDAD DE EJECUCION
La modaiidad de ejecucion del presente proyecto seré por Administracion Indirecta.

s> W CONTENIDO DE LA AMPLIACION DE PLAZO N°02;
OPORTUNIDAD DE LA SOLICITUD DE LA AMPLIACION DE PLAZO
ANTECEDENTES
MARCO NORMATIVO
ARGUMENTOS DE HECHO
CUANTIFICACION DE LOS DIAS DE AMPLIACION DE PLAZO SOLICITADOS
ARGUMENTOS DE DERECHOS
MEDIOS PROBATORIOS
ANEXOS:

o  COPIA CONTRATO N°010-2022-MDCN-T

o  COPIA ACTA ENTREGA DE TERRENO
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% e recomienda nolificar al Consorcio 28 de Agosto el pronunciamiento de la Entidad, a més tardar el 16 de enero del 2023, ello con la finalidad de que la
& \mpliacion de Plazo solicitada no sea aprobada por exceder el plazo establecido en el RLCE.

j=)

/ L A
% -: e recomienda poner en conocimiento a la Sub Gerencla de Logistica y Control Patrimanial el pronunciamiento de la Entidad con la finalidad de proceder
) ~£3/con la proyeceion de la adenda y/o registro en el SEACE;
% C"A‘JA - ‘q“\
=" Que, con Informe N° 597-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 28 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, en materia estrictamente
LEGAL, opina en forma FAVORABLE a la AMPLIACION DE PLAZO N° 02, del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL
COMITE 3 DE LA ASOC. DE VIV. 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO

DE TACNA”, con CUI N°® 2530834, por un periodo de 13 dias calendarios;

_ Que, el Articulo N° 197 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, establece las CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO, indicando lo
= siguiente: El contralista puede solicilar la ampliacion de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen
la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacién: a) Afrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al

contratista, b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de la prestacion adicional de obra. En este caso, el contratista amplia el plazo
de las garantias que hubiere otorgado. ¢) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores metrados, en confratos a precios

unitarios;

Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972 — Ley Orgéanica de Municipalidades - establece que el ALCALDE es el representante legal de la municipalidad y su
MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada ley, establece expresamente que las Resoluciones de
Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo y mediante Proveido N° 17449-2022-GM, de fecha 29 de diciembre del 2022, emitido
por la Gerente Municipal, CPC. ROSARIO YESSENIA RUTH VILCA YUJRA, quien dispone CONOCIMIENTO Y PROYECTAR RESOLUCION;

Que, de conformidad conformidad con lo dispuesto por la Conslitucion Politica del estado, y a las facultades conferidas en la Ley Orgénica de

Municipalidades N° 27972, Directiva aprobada mediante la Resolucidn de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T de fecha 04.03.2021 y contando con el visto bueno
J ) de la Gerencia Municipal, Gerencia de Administracion, Gerencia de Asesoria Juridica, Sub Gerencia de Supervision de Inversiones y la Sub Gerencia de
-/ Logistica y Control Patrimonial;
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 02, del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL
COMITE 3 DE LA ASOC. DE VIV. 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO
DE TACNA”, con CUI N° 2530834, por un periodo de 13 dias calendarios, segdn el siguiente detalle:

i ? E Diciembre - P
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ITEM

Suspensitn de plazo de
ejecucion
Notificacion del adicional de -
il obra
Dias restantes de plazo de
ejecucion
Plazo de ejecucion del
adicional de obra N°01
Plazo de afectacion de la rufa
critica

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, el fiel cumplimiento e implementacion de la presente Resolucion de
acuerdo a Ley, Reglamentos y Directivas vigentes.

ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE a la EMPRESA coniratista CONSORCIO 28 DE AGOSTO, la presente Resolucion conforme a Ley.

ARTICULO CUARTO: DISPONER que la Sub Gerencia de Secretaria General comunique y la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion y
Comunicaciones, cumpla con la publicacion de la presente Resolucion en el portal insfitucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA,
(www municiudadnueva qob.pe ).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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